INFORME DE SUPERVISION No. 3
CONTRATO No. 125 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Sandra Yolima Gómez Contreras
Identificación	1.052.391.016
Fecha de suscripción del Contrato	15/09/2023
Objeto	Prestar servicios profesionales en el ámbito financiero a la Oficina de Liquidaciones relacionados con los trámites y las actuaciones que desarrolla en el marco de su función de Inspección Vigilancia y Control.
Plazo de Ejecución	Tres meses
Fecha de Inicio	15/09/2023
Fecha de Finalización	15/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 27.035.732).
Valor Honorarios mensuales	$ 8.816.000
Valor ejecutado	$22.333.865
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 4.701.865
Porcentaje de Ejecución	83.33%
Porcentaje por Ejecutar	16.67%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE noviembre DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Participar en la proyección y revisión de las respuestas desde el ámbito financiero y contable, a los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos de las diferentes autoridades administrativas, judiciales, de control, y demás usuarios relacionados con las entidades en liquidación ordenada y no ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo los procedimientos de la entidad y las disposiciones legales, que sean asignadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se recibieron en el periodo de noviembre 110 radicados de entradas de los cuales: se devuelven o cierran por competencia 19, finalizados con respuesta de salida efectiva 75 y quedan pendientes para el siguiente mes 16. Adicional se da respuesta a 16 entradas pendientes del mes de octubre así: se finaliza con salida efectiva 14, se devuelven o cierran por competencia 2.	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida noviembre	Periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

Obligación N°.2: Entregar resueltas la PQRD asignadas en periodo relacionadas con la Oficina de Liquidaciones en el marco de su función de Inspección, Vigilancia y Control.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se atendieron y dio respuesta a 110 radicados de los cuales: se devuelven o cierran por competencia 21, finalizados con respuesta de salida efectiva 89.	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida noviembre.	Periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

Obligación N°.3: Revisar y conceptuar acerca de los asuntos financieros y contables de competencia de la Oficina de Liquidaciones según se requiera.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad para este periodo.		

Obligación N°.4: Contar con la disponibilidad para atender los requerimientos que sean necesarios de manera presencial, telefónica y correo electrónico, formuladas desde la Oficina de Liquidaciones Superintendencia, relacionadas con el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se conto con la disponibilidad presencial, telefónica y correo electrónico atendiendo los requerimientos de la Oficina de liquidaciones.	Lista de asistencia, Chat y calendario Teams.	Periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

Obligación N°.5: Asistir a las reuniones de trabajo que se requieran en los temas relacionados con el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Reunión Presencial “Excepción y emergencia” David Ernesto Llínas Alfaro. (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)	Listado de Asistencia	01/11/2023
Análisis y cruce financiero entre anexos técnicos FT 012 – FT 001 -Olga Lucia Torres (9:00 a.m. a 12:00 m.)	Calendario Teams	02/11/2023
Análisis y cruce financiero entre anexos técnicos FT 015- FT 014 Y FT 001 (8:00 a.m. a 10:00 a.m.)	Calendario Teams	03/11/2023
Capacitaciones Inducción Superargo Sesión 1 (10:00 a.m. a 11:00 a.m.)	Calendario Teams	08/11/2023
Capacitación Reintegro de recursos SNS – Claudia Pulido (9:00 a.m. a 10:00 a.m.)	Calendario Teams	09/11/2023
Capacitaciones Inducción Superargo Sesión 3 (10:00 a.m. a 11:30 a.m.)	Calendario Teams	10/11/2023
Reunión Presencial Mandato en las liquidaciones - DIAN (2:30 p.m. a 3:30 p.m.)	Presencial - Calendario Teams	14/11/2023
Reunión Autoevaluación (4:30 p.m. a 5:00 p.m.)	Calendario Teams	15/11/2023
Financiera no ordenas – Luz Herminda González (3:00 p.m. a 3:30 p.m.)	Calendario Teams	28/11/2023
Financiera no ordenas – Luz Herminda González (3:15 p.m. a 3:30 p.m.)	Calendario Teams	29/11/2023

Obligación N°.6: Las demás que se requieran de acuerdo con las necesidades que surjan de acuerdo con las funciones asignadas a la Oficina de Liquidaciones.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad para este periodo.		

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 30/11/2023 el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, **o** en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 125, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE

AVANCE FINANCIERO: 8.33%
AVANCE TÉCNICO: 83.33%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: En el expediente 20239400116070003 7E, Secop II Y Carpeta One drive SharePoint OL.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., al primer **(1)** día del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,

José Manuel Suárez Delgado
Jefe de Oficina de liquidaciones
Supervisor del Contrato No. **125-2023**
Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida noviembre.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - OFICINA DE LIQUIDACIONES
RELACIÓN RADICADOS ENTRADA Y SALIDA
INFORMACIÓN PQR DEL 1 AL 3O DE NOVIEMBRE DEL 2023

Enlace: Sandra Yolima Gómez Contreras

ITEM	MES	ENTRADA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	DEVUELTO POR COMPETENCIA AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES O DELEGADA COMPETENTE O CIERE DE TRAMITE POR FINALIZACIÓN DE PROCESO	EN TRAMITE 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE JEFE	SALIDAS EFECTIVAS (RESPUESTA) EFECTUADAS DURANTE EL CONTRATO		PENDIENTE EN TRAMITE PARA EL SIGUIENTE MES
1	OCTUBRE	20235500003759012	N/A	N/A	20231300001967491		N/A
2	OCTUBRE	20232100013389132	N/A	N/A	20231300001967481		N/A
3	OCTUBRE	20232100013348132	N/A	N/A	20231300001967561; 20231300001967511; 20231300001967331		N/A
4	OCTUBRE	20239300403737532	N/A	N/A	20231300001972161	20231300001972021;20231300001971991;20231300001971981	N/A
5	OCTUBRE	20239300403851562	20239300403851562	N/A	N/A	N/A	N/A
6	OCTUBRE	20239300403856822	20239300403856822	N/A	N/A	N/A	N/A
7	OCTUBRE	20232100012431152	N/A	N/A	20231300001981741		N/A
8	OCTUBRE	20235100003737642	N/A	N/A	20231300001983361	20231300001981731;20231300001981671;20231300001981691	N/A
9	OCTUBRE	20235100003813102	N/A	N/A	20231300001983141	20231300001983191	N/A
10	OCTUBRE	20239300403859642	N/A	N/A	20231300001983311	20231300001983151	N/A
11	OCTUBRE	20239300403852222	N/A	N/A	20231300001983311	20231300001983151	N/A
12	OCTUBRE	20235100003769842	N/A	N/A	20231300001978171		N/A
13	OCTUBRE	20235300003762002	N/A	N/A	20231300001978171		N/A
14	OCTUBRE	20232100013713292	N/A	N/A	20231300001982161	20231300001981011	N/A
15	OCTUBRE	20239300403828352	N/A	N/A	20231300001983831	20231300001983851	N/A
16	OCTUBRE	20235500003754912	N/A	N/A	20231300001988341	N/A	N/A
17	NOVIEMBRE	20239300403881442	N/A	N/A	20231300001983311	20231300001983151	N/A
18	NOVIEMBRE	20239300403875862	N/A	N/A	20231300001981761	20231300001983441	N/A
19	NOVIEMBRE	20232100013860612	N/A	N/A	20231300001981761	20231300001983441	N/A
20	NOVIEMBRE	20239300403944942	20239300403944942	N/A	N/A	N/A	N/A
21	NOVIEMBRE	20239300403944862	20239300403944862	N/A	N/A	N/A	N/A
22	NOVIEMBRE	20232100013920732	N/A	N/A	20231300001991881; 20231300001991811		N/A
23	NOVIEMBRE	20232100013704282	N/A	N/A	20231300001991881; 20231300001991811		N/A
24	NOVIEMBRE	20232100013630612	N/A	N/A	20231300001991881		N/A
25	NOVIEMBRE	20232100013611392	N/A	N/A	20231300001991891		N/A
26	NOVIEMBRE	20232100013814462	N/A	N/A	20231300001992181		N/A
27	NOVIEMBRE	20232100013604542	N/A	N/A	20231300001992181		N/A
28	NOVIEMBRE	20232100013612142	N/A	N/A	20231300001992021		N/A
29	NOVIEMBRE	20232100013674792	N/A	N/A	20231300001997191		N/A
30	NOVIEMBRE	20235500003901032	N/A	N/A	20231300001997201	N/A	N/A
31	NOVIEMBRE	20239300403919542	N/A	N/A	20231300001998381	20231300001998271	N/A
32	NOVIEMBRE	20232100013857292	N/A	N/A	20231300001999651	20231300001999641; 20231300001999721;20231300001999631	N/A
33	NOVIEMBRE	20239300403983562	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
34	NOVIEMBRE	20239300403983422	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
35	NOVIEMBRE	20239300403983342	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
36	NOVIEMBRE	20239300403983202	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
37	NOVIEMBRE	20239300403983082	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
38	NOVIEMBRE	20239300403982952	N/A	N/A	20231300002043771	20231300002044581	N/A
39	NOVIEMBRE	20239300403982472	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
40	NOVIEMBRE	20239300403982412	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
41	NOVIEMBRE	20239300403982332	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
42	NOVIEMBRE	20239300403982252	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
43	NOVIEMBRE	20239300403982092	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
44	NOVIEMBRE	20239300403982012	N/A	N/A	20231300002044551	20231300002044511	N/A
45	NOVIEMBRE	20239300404029222	20239300404029222	N/A	N/A	N/A	N/A
46	NOVIEMBRE	20239300403998642	20239300403998642	N/A	N/A	N/A	N/A
47	NOVIEMBRE	20235100003987482	20235100003987482	N/A	N/A	N/A	N/A
48	NOVIEMBRE	20239300403979222	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
49	NOVIEMBRE	20239300403979162	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
50	NOVIEMBRE	20239300403977372	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
51	NOVIEMBRE	20239300403977302	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
52	NOVIEMBRE	20239300403977192	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
53	NOVIEMBRE	20239300403977112	N/A	N/A	20231300002047151	20231300002047231	N/A
54	NOVIEMBRE	20232100014157702	N/A	N/A	20231300002069081		N/A
55	NOVIEMBRE	20232100013939782	N/A	N/A	20231300002069081		N/A
56	NOVIEMBRE	20232100013912832	N/A	N/A	20231300002069081		N/A

57	NOVIEMBRE	20239300404022582	N/A	N/A	20231300002069081		N/A
58	NOVIEMBRE	20232100014146052	N/A	N/A	20231300002069081; 20231300002069021		N/A
59	NOVIEMBRE	20232100014108962	N/A	N/A	20231300002069021		N/A
60	NOVIEMBRE	20232100014083932	N/A	N/A	20231300002069021; 20231300002068951		N/A
61	NOVIEMBRE	20232100014154462	N/A	N/A	20231300002069021; 20231300002068951		N/A
62	NOVIEMBRE	20232100014121362	N/A	N/A	20231300002068981		N/A
63	NOVIEMBRE	20235100004003412	N/A	N/A	20231300002069921	20231300002069911	N/A
64	NOVIEMBRE	20235100004000912	N/A	N/A	20231300002069921	20231300002069911	N/A
65	NOVIEMBRE	20232100014033762	N/A	N/A	20231300002076061	20231300002076051;20231300002075991	N/A
66	NOVIEMBRE	20239300404024012	N/A	N/A	20231300002081011	20231300002081001	N/A
67	NOVIEMBRE	20232100014457492	N/A	N/A	20231300002090781		N/A
68	NOVIEMBRE	20232100014307152	N/A	N/A	20231300002090781		N/A
69	NOVIEMBRE	20232100014366132	N/A	N/A	20231300002090781; 20231300002090751; 20231300002090631		N/A
70	NOVIEMBRE	20232100014359282	N/A	N/A	20231300002090781; 20231300002090631; 20231300002090671		N/A
71	NOVIEMBRE	20232100014344832	N/A	N/A	20231300002090781; 20231300002090821		N/A
72	NOVIEMBRE	20235500004088782	N/A	N/A	20231300002090751		N/A
73	NOVIEMBRE	20239300404109932	N/A	N/A	20231300002090821		N/A
74	NOVIEMBRE	20239300404036202	N/A	N/A	20231300002095481		N/A
75	NOVIEMBRE	20232100014297912	N/A	N/A	20231300002095481		N/A
76	NOVIEMBRE	20239300403992212	N/A	N/A	20231300002096771		N/A
77	NOVIEMBRE	20239300404046182	20239300404046182	N/A	N/A	N/A	N/A
78	NOVIEMBRE	20235100004160552	20235100004160552	N/A	N/A	N/A	N/A
79	NOVIEMBRE	20239300404112442	20239300404112442	N/A	N/A	N/A	N/A
80	NOVIEMBRE	20239300404154842	20239300404154842	N/A	N/A	N/A	N/A
81	NOVIEMBRE	20239300404092962	20239300404092962	N/A	N/A	N/A	N/A
82	NOVIEMBRE	20235500004085152	N/A	N/A	20231300002099761	20231300002099801	N/A
83	NOVIEMBRE	20232100014549352	N/A	N/A	20231300002099761	20231300002099801	N/A
84	NOVIEMBRE	20232100014507012	N/A	N/A	20231300002099761	20231300002099801	N/A
85	NOVIEMBRE	20232100014492052	N/A	N/A	20231300002099761	20231300002099801	N/A
86	NOVIEMBRE	20239300404047802	N/A	N/A	20231300002099761	20231300002099801	N/A
87	NOVIEMBRE	20232100014342462	N/A	N/A	20231300002105371	20231300002105391	N/A
88	NOVIEMBRE	20232100014300772	N/A	N/A	20231300002105351	20231300002105361	N/A
89	NOVIEMBRE	20232100014289262	N/A	N/A	20231300002105341		N/A
90	NOVIEMBRE	20235100004046632	N/A	N/A	20231300002105321	20231300002105331	N/A
91	NOVIEMBRE	20232100014505042	N/A	N/A	20231300002105311		N/A
92	NOVIEMBRE	20232100014369962	N/A	N/A	20231300002105311		N/A
93	NOVIEMBRE	20239300404118192	20239300404118192	N/A	N/A	N/A	N/A
94	NOVIEMBRE	20235100004134942	20235100004134942	N/A	N/A	N/A	N/A
95	NOVIEMBRE	20235100004215162	20235100004215162	N/A	N/A	N/A	N/A
96	NOVIEMBRE	20232100014608222	N/A	N/A	20231300002123481	20231300002123441	N/A
97	NOVIEMBRE	20232100014614192	N/A	N/A	20231300002124051		N/A
98	NOVIEMBRE	20235500004140372	N/A	N/A	20231300002124101		N/A
99	NOVIEMBRE	20232100014787402	N/A	N/A	20231300002123271	20231300002123091	N/A
100	NOVIEMBRE	20239300404202122	20239300404202122	N/A	N/A	N/A	N/A
101	NOVIEMBRE	20239300404201832	20239300404201832	N/A	N/A	N/A	N/A
102	NOVIEMBRE	20232100014808912	20232100014808912	N/A	N/A	N/A	N/A
103	NOVIEMBRE	20232100014762862	N/A	N/A	20231300002124321	20231300002124311	N/A
104	NOVIEMBRE	20235500004114812	N/A	N/A	20231300002132831	20231300002132851	N/A
105	NOVIEMBRE	20235100004112982	N/A	N/A	20231300002132811	20231300002132801;20231300002132821	N/A
106	NOVIEMBRE	20239500114625392	N/A	N/A	20231300002134021	N/A	N/A
107	NOVIEMBRE	20239300404264392	N/A	N/A	20231300002134291		N/A
108	NOVIEMBRE	20239300404264402	20239300404264402	N/A	N/A	N/A	N/A
109	NOVIEMBRE	20235500004238882	20235500004238882	N/A	N/A	N/A	N/A
110	NOVIEMBRE	20235500004235992	20235500004235992	N/A	N/A	N/A	N/A
111	NOVIEMBRE	20239300404273982	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404273982
112	NOVIEMBRE	20239300404273472	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404273472
113	NOVIEMBRE	20235100004266112	N/A	N/A	N/A	N/A	20235100004266112
114	NOVIEMBRE	20235100004263712	N/A	N/A	N/A	N/A	20235100004263712
115	NOVIEMBRE	20235100004262782	N/A	N/A	N/A	N/A	20235100004262782
116	NOVIEMBRE	20235100004262372	N/A	N/A	N/A	N/A	20235100004262372
117	NOVIEMBRE	20239300404251822	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404251822
118	NOVIEMBRE	20239300404251002	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404251002
119	NOVIEMBRE	20239300404250762	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404250762
120	NOVIEMBRE	20239300404156252	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404156252
121	NOVIEMBRE	20239300404057142	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404057142
122	NOVIEMBRE	20232100015025272	N/A	N/A	N/A	N/A	20232100015025272
123	NOVIEMBRE	20232100015023232	N/A	N/A	N/A	N/A	20232100015023232
124	NOVIEMBRE	20239300404262242	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404262242
125	NOVIEMBRE	20239300404258562	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404258562
126	NOVIEMBRE	20239300404254962	N/A	N/A	N/A	N/A	20239300404254962

Supersalud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	DEFT18
	LISTA DE ASISTENCIA	VERSIÓN	01
		FECHA	~~1/07/2021~~ 1-NOV-2021

Objetivo reunión/actividad: Excepción Y Emergencia "David Ernesto Llinas Alfaro.

Fecha: 1-NOV-2021
Hora Inicio: 3:20pm
Hora Fin: 4:40pm


Lugar: Sala Piso 10


Organizado por: Oficina de Liquidaciones.


Ord	Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Entidad/Organización/Área	Correo Electrónico con el fin de enviar citaciones, comunicaciones y avisos expedidos por la SNS	Teléfono / Cel / Ext	Dirección	Firma
1	Ronald Quintero P	12114277	Pro. Esp	OF Liquidaciones	RQuintero@supersalud.gov.co	3004978474	SNS	
2	Alba Torres	79976412		OF L.Q	atorres@supersalud		SNS	
3	Andrés Betancourt	16918262	Prof Esp	Of. Liquidaciones	abetancourt@supersalud		SNS	
4	Lucero Martinez	1013584003	Prof Esp	OF. liquidaciones	lina.martinez@supersa		SNS	
5	DIEGO ZAPATA	80198037	//	//	diegozapata	//	SNS	DIEGO ZAPATA
6	Héctor Fonseca Castellanos	79.050.484	Prof. Especi	of. Liquidaciones	hfonseca@...		SNS	
7	Sara Eugenia Bermeo	1110517436	P.E.	Oficina de Liquidac.	Sara.bermeo		SN	
8	Angelica Cuéllar A.	52274823	P.E	" " "	yadima.cuellar@s..	"	SNS Gestión Cl	
9	Carlos Leonardo Arciniegas	80734201	P.E	"	carlos.caicedo@sns.	—	"	
10	Alejandro Serrano Hoc	80124824	Prof Espe	" "	aserrano@supersalud	32306	SNS Plaza Clar	
11	Nelva Lastenia Mena L	35.896.372	Prof. Esp	" "	nmena@supersalud.gov.co	32405	SNS	
12	Luz Gonzalez Sosa	52.819.674	Prof Esp.	" "	lhgonzalez@supe	16504	SNS	
13	María del Pilar Parra	1020738225	Contratista	" "	maria.parra@super		SNS	
14	Camelo Mesa Guna	23 491 421	P-E	O. L;	camelo.mesa@ S.N.	"	SNS	
15	Jessika Castro Castañeda	1016034852	Contratista	oficina de Liquidac	jessika.castro@ supersalud.gov	—	SNS	
16	Erika Barajas G.	1061733232	P.E.	O. L.	Erika.baraj@SNS	—	SNS	
17	Jose Mendoza	1024400	J	OL	Jose.m	—	SNS	
18	Sandra Alborno	52624295	PE	Ofc. Liquid	salborno@	—	Plaza Claro	
19	LINA M. GARCIA H	37727800	Contr.	Of Liquidac	lina.garcia	—	PLAZA CLARO	
20	Sandra Yolima Gret	1052391016	Contrati	OF. Liquidacion	sandrayanez@supersalud.gov.co	3141165724	Plaza Claro	


Nota:
1- Los datos personales serán tratados de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad; los cuales podrán ser consultados en la dirección www.supersalud.gov.co/proteccion-de-datos.
Dicha información será utilizada con el fin de surtir entre otros los trámites de notificación de los actos administrativos expedidos por la SNS, tales como citaciones, comunicaciones y avisos.
2 - El diligenciamiento de todos los datos es obligatorio en caso de reuniones con entidades o funcionarios externos a la entidad, en caso de reuniones internas de la Supersalud se pueden obviar las columnas resaltadas.


REUNIONES Y CAPACITACIONES TEAMS 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023







Hoy
noviembre de 2023
Semana laboral
06 lunes
07 martes
08 miércoles
09 jueves
10 viernes
7 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
10 a. m.
11 a. m.
12 p. m.
CAPACITACION REINTEGRO DE RECURSOS - SNS
Reunión de Microsoft Teams
Claudia Pulido Buitrago
Inducción SuperArgo - Sesión 1
Reunión de Microsoft Teams
RequerimientosSuperargo
Inducción SuperArgo - Sesión 2
Reunión de Microsoft Teams
RequerimientosSuperargo
Inducción SuperArgo - Sesión 3
Reunión de Microsoft Teams
RequerimientosSuperargo


Calendario
Unirse con un i
Hoy
noviembre de 2023
13 lunes
14 martes
15 miércoles
16 jueves
12 p. m.
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
4 p. m.
5 p. m.
Cancelada: Cancelada: REUNION TEMA MANDATO EN LAS LIQUIDACIONES CON
POR CONFIRMAR
Nayibe del Pilar Tibaduiza Sanabria
SUPERSALUD TEMA MANDATO EN LAS LIQUIDACIONES
Despacho de Fiscalización piso 4; cra. 8 # 6c
Edna Jarlene Cespedes
AUTOEVALUACION MES DE NOVIEMBRE
Reunión de Microsoft Teams Catalina Cuervo Ր


Calendario
Unirse con un id.
Reunirse ahora
Hoy
noviembre de 2023 - diciembre de ...
27
lunes
28
martes
29
miércoles
30
jueves
2 p. m.
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
4 p. m.
5 p. m.
6 p. m.
7 p. m.
Financiero no ordenadas
Microsoft Teams Meeting Luz H
Reunión presentación Sandra Yolima
Microsoft Teams Meeting Luz Herminda Gonzalez Sossa
Uni...


Probar el nuevo Teams
Buscar
Actividad
Chat
Equipos
Calendario
Llamadas
Archivos
Aplicaciones
Ayuda
Chat
Anclados
Sandra Yolima Gomez Contreras (Uste... 22/11
Usted: K
Recientes
Luz Herminda Gonzalez Sossa 2:59 p. m.
Usted: vale si señoa
Sandra Isabel Albornoz Jaque 7:13 a. m.
Usted: Sí, muchas gracias
MEDICIÓN CLIMA LABORAL SNS 2... 8:55 a. m.
Catalina: Envíame cuando puedas yo igual ent...
Jessika Yadira Castro Castañeda 24/11
Usted: vale muchas gracias
Catalina Cuervo Delgado 24/11
Mejor
Nayibe del Pilar Tibaduiza Sanabria 20/11
Hola Sandra muchas gracias
Caroll Vanessa Silva Herrera 20/11
Usted: perdón no es para ti
AUTOEVALUACION MES DE NOVIEMB... 15/11
La grabación está lista
Inducción SuperArgo - Sesión 3 10/11
La grabación está lista
Fredy Alberto Guarin Cotrino 10/11
Usted: oks gracias, y hay reunión hoy??
Inducción SuperArgo - Sesión 2 9/11
La grabación está lista
CAPACITACION REINTEGRO DE RECUR... 9/11
Hector Alfredo: Gracias.
Luz Herminda Gor
Luz Herminda Gonzale
acabo de de rem
Luz Herminda Gonzale
¡Me alegra!
voy a crear la reu
Luz Herminda Gonzale
listo ahorita alas
Escriba un mensa