No. de Acta: 10	**Fecha: 12/10/2023**	**Nombre Dependencia:** Dirección Territorial Urabá Darién	
Lugar: Sala de Reuniones Dirección Territorial Urabá Darién		**Hora Inicio:** 14:10	**Hora Final:** 17:23

OBJETIVO: Realizar décimo comité de seguimiento al plan de acción y al plan de trabajo de la Dirección Territorial Urabá Darién.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 14:10 del 12 de octubre del año 2023, se instala el décimo Comité de Seguimiento al plan de acción y plan de trabajo de la Dirección Territorial Urabá Darién en presencia de los funcionarios y contratistas adscritos a dicha dependencia.

Agenda

1. Apertura del comité con palabras de la directora territorial.
2. Armonización.
3. Desarrollo de temas propios del comité.
4. Presentación componente Participación
5. Presentación componente SPAE
6. Espacio pedagógico.

Desarrollo

1. **Apertura del comité con palabras de la directora territorial**

Esta sesión se inicia con las palabras de la directora territorial, Leslie Paz, quien dio la bienvenida a las nuevas profesionales en a apoyar los equipos de SRC y RR, quienes tienen desafíos importantes a cumplir, reconociendo su experiencia y lo mucho que tienen por aportar. Luego cada una de las profesionales se presentan.

Posteriormente hace una introducción a los temas a trabajar durante el comité.
Armonización teniendo en cuenta que hace poco se terminó el mes de amor y la amistad
Luego se hará un breve recorrido por la semaforización y las acciones a realizar para dar cumplimiento a las metas. Y, anuncio que estaría el ministerio de trabajo para hablar sobre la reforma laboral y el maltrato y acoso laboral.

2. **La armonización**

Consistió activar los sentidos para expresar diferentes pensamientos y buenos deseos energéticos a alguno de los compañeros de trabajo de la unidad, primero con la escritura, luego con la mirada

inicialmente con escribirle un mensaje a algún compañero, donde se realice un reconocimiento por algo o un mensaje de cariño.

Luego se realizaron dos círculos concéntricos, de tal modo que a través de los sentidos se enviara un mensaje a otro compañero y finalmente se entregaba un chocolate como

3. Semaforización

Para la semaforización se realizó un ejercicio de revisar al actividades o acciones que se han realizado, se están realizando y faltan por realizar, del plan de trabajo; donde la directora expresa que vamos a experimentar como si se estuviera en una montaña rusa, para esta revisión la directora, Leslie Paz, hace algunas salvedades respecto a que hay dos formas de medir las acciones una es porcentual donde la actividad se puede hacer un solo mes y con ello se cumple y otra que es numérica y con la numérica se deben realizar el estimado total parta dar cumplimiento. Luego habla de la importancia de subir la información y los soportes, si se hace, pero no se sube la información es como si no se hubiera realizado nada.

3.1. Cuales hemos cumplido

- Socializar al interior del equipo de trabajo la metodología para presentar iniciativas o proyectos de asistencia y reparación integral a la comunidad internacional y/o alianzas estratégicas. Lo hizo luz Dary en el comité anterior.
- Realizar espacios de presentación de la política pública de víctimas que permitan a los cooperantes y aliados estratégicos visualizar como pueden impactar en la vida y proyectos de la población víctima del conflicto armado en la zona.
- Asistencia técnica a las Entidades Territoriales en Política Pública de Víctimas.
- Realizar asistencia técnica para la actualización de planes de contingencia a entidades territoriales priorizadas en la etapa de formulación de acuerdo con los criterios de enfoque diferencial y de género. Esta tiene un asterisco porque son 14 y se llevan 13, pero con las asesorías técnicas, recordar levantar acta con lo del municipio de Turbó, con esta actividad se cumple.
- Realizar asistencia técnica para la actualización de planes de contingencia a entidades territoriales priorizadas en la etapa de revisión del plan de contingencia de acuerdo con los criterios de enfoque diferencial y de género.
- Identificar emprendimientos de víctimas para su caracterización.
- Realizar seguimiento a la implementación de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario.
- Realizar seguimiento a la implementación de los planes de retornos y reubicaciones aprobados.
- Seguimiento a la realización de asistencia técnicas a las Entidades Territoriales para la Actualización en Planes de Contingencia incorporando las recomendaciones de EDyG.
- Implementar las acciones de los Planes de Integrales de Reparación Colectiva de los sujetos focalizados para cierre de PIRC.

3.2. Cuales se están implementando.

- Reunión presencial con lideres y lideresas de la comunidad para concertar el inicio de la formulación del plan específico. Generar espacios de concertación con las autoridades tradicionales para la formulación de los planes específicos.

- Enviar correo a nivel nacional de las actividades previas para la formulación de los planes específicos. Alistamiento de las actividades para la formulación de los planes.
- Realizar reuniones con lideres y lideresas de la comunidad para concertar y definir las medidas a implementar. Falta 1 actividad
- Realizar diagnóstico y seguimiento del CRAV (Oferta y mantenimiento) en el marco de los comités estratégicos. Falta 1 diagnóstico
- Socializar con las Entidades territoriales el procedimiento de atención de ayuda humanitaria inmediata y cargue de soportes en la herramienta dispuesta. Faltan 2
- Gestión para la participación de las autoridades étnico-territoriales en los Comités de Justicia Transicional, en articulación con la DAE, para el cumplimiento de los DL étnicos 4633 y 4635. Faltan 2 actividades
- Gestión para la participación de la Dirección territorial en los Comités territoriales de justicia transicional municipales y departamentales (Chocó y Antioquia). Faltan 2 actividades.
- Asistencia técnica a las Entidades Territoriales en Política Pública de Víctimas. Faltan 2 asistencia.
- Acompañamiento técnico a mesas efectivas de participación a víctimas municipales y de la subregión.
- Realizar gestiones para generar incidencias en la estrategia de corresponsabilidad en subsidiariedad de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata con las gobernaciones pertenecientes a su dirección territorial, realizando además seguimiento trimestral a los compromisos establecidos. (1 reunión de inicio y 3 de seguimiento por gobernación). Heissy refiere que la D.T. no atiende gobernación, Con Chocó ha sido posible, pero con Antioquia no.
- Acompañar la formalización de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata en subsidiariedad a entidades territoriales priorizadas (Excluyendo capitales) como actividad de alistamiento a la respuesta de emergencias individuales con el fin de activar el apoyo en caso de requerirlo. Faltan 11 acciones.
- Realizar asistencia técnica a las Entidades territoriales para la implementación de la estrategia de Caracterización. Falta 4 asistencias técnicas
- Realizar actos de conmemoración, reconocimiento de responsabilidades y dignificación a las víctimas. Falta 8 por subir a MAARIV.
- Implementar la transversalización del Enfoque Psicosocial con las entidades territoriales que lo solicitan o que sean focalizadas. Falta un espacio con el nivel nacional.
- Realizar el cierre de la fase de identificación en los sujetos de reparación colectiva focalizados. Actividad de cierre
- Realizar el cierre de la fase de alistamiento en los sujetos de reparación colectiva focalizados. Jornadas de alistamiento pendientes.

3.3. Acciones en estado crítico

- Socializar las comunidades priorizadas con la alcaldía correspondiente donde pertenezcan los sujetos de las intervenciones con las comunidades. Sin avance
- Generar espacios de articulación con las DT Antioquia y Chocó para avanzar en la lectura de NT departamental y así impactar de mejor manera en la atención a las víctimas. Sin avance
- Realizar reuniones de articulación con las Universidades con la cual se firmó carta de entendimiento en las vigencias anteriores. Sin avance.

- Informe de gestión de la implementación de ruta de definición de situación militar y se debe anexar el listado de víctimas para la definición de la situación militar. Solo se tiene 1 informe de 11.
- Realizar asistencia técnica para el proceso de promoción, difusión e inscripción de organizaciones víctimas que participaran en el proceso de elección de víctimas. No se tiene avance.
- Implementar con víctimas individuales medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Solo se han reportado 17 de 265.
- Acompañar psicosocialmente a las víctimas que lo requieran, en los centros regionales de atención a víctimas. No se han registrado datos y se requieren 100, se entiende que cuenta cuando se termine con todas las atenciones.
- Atender en la medida de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado. Reportadas en MAARIV, se han reportado 200 de 1400, más tarde se verán las cifras de las profesionales psicosociales.
- Gestionar la oferta con entidades públicas o privadas, para el fortalecimiento de emprendimientos de víctimas. Se ha reportado uno de seis.
- Implementar estrategias para la visibilización y comercialización de emprendimientos de víctimas. Se han registrado dos de siete, se debe buscar la estrategia.
- Realizar el cierre de la fase de alistamiento en los sujetos de reparación colectiva focalizados. No se ha reportado ningún cierre, los cierres están proyectados para mediados de noviembre, a la fecha de siete que se requieren.
- Realizar el cierre de la fase de caracterización / diagnóstico del daño en los sujetos de reparación colectiva focalizados. Son cuatro cierres y no se ha realizado ninguno.
- Realizar el cierre de la fase de Diseño y formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva en los sujetos de reparación colectiva focalizados. Es solo un cierre y no se ha realizado y debió realizarse en septiembre.
- Implementar las acciones de los Planes de Integrales de Reparación Colectiva de los sujetos focalizados para cierre de PIRC. Son cinco implementaciones.
- Avanzar en el 15% la implementación de las acciones de los Planes Integrales de Reparación Colectiva de los sujetos de reparación colectiva focalizados que se encuentren en fase de implementación.

3.4. Acciones con alertas

- Fortalecimiento de los-las representantes de víctimas de las mesas de participación a nivel municipal, departamental y nacional en los enfoques diferenciales y de género.
- Elaborar y difundir piezas comunicativas que incluya orientaciones sobre EDYG para los representantes de víctimas /Difundir las piezas comunicativas recibidas por la Subdirección de Participación Nivel Nacional para los representantes de víctimas en el territorio. Se pueden apoyar con las profesionales, Dora Cano y Cruz Murillo, quienes tienen experiencia.
- Promover espacios con las organizaciones de víctimas para socializar las recomendaciones recibidas por la Subdirección de Participación Nivel nacional sobre los enfoques deferenciales y de género en la política pública de víctimas.
- Elaborar documento de recomendaciones para incorporar los enfoques diferenciales y de género a la política pública de víctimas en territorio.

- Elaborar un insumo para la construcción y pilotaje sobre la participación de las víctimas en el proceso de negociación y acuerdos de paz con enfoque diferencial y de género, a partir de espacios con las organizaciones de víctimas.
- Apoyar técnica y metodológicamente la participación de las víctimas de los enfoques diferenciales y de género en el proceso de las negociaciones y los acuerdos de paz en el marco de la Paz Total.
- Seguimiento a la realización de asistencia técnicas a las Entidades Territoriales para la Actualización en Planes de Contingencia incorporando las recomendaciones de EDyG.
- Participar en los espacios del CERREM MUJERES y validar con Ministerio Público y entidades territoriales, construir insumos y enviar al nivel nacional como reporte de acciones realizadas en territorio.
- Realizar seguimiento trimestral a la implementación de medidas de protección colectiva recomendadas a la Unidad para las Victimas en el marco del CERREM Colectivo en casos de comunidades étnicas, organizaciones, colectivos o SRC de mujeres o LGBTI.
- Transferencia de conocimientos sobre toma de declaración en línea, novedades y atención preferencial al Enfoque Diferencial y de Género.
- Identificar las acciones de enfoque diferencial y de género en los distintos instrumentos de la Ruta de Reparación Colectiva y consolidar reportes con esta información de carácter diagnóstica.
- Elaborar y reportar los informes trimestrales con las acciones adelantadas en el marco del indicador del PMI para los Sujetos de Reparación Colectiva (seguimiento a la participación de mujeres en la conformación de los comités de impulso y grupos de apoyo en el marco de la fase de alistamiento de la ruta de reparación colectiva).
- socializar las guías metodológicas y/o lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial y de género en la ruta de reparación colectiva con el equipo técnico nacional de Reparación Colectiva.
- Socializar las guías metodológicas y/o lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial y de género en la ruta de reparación colectiva con los Enlaces de Reparación Colectiva por macro territoriales.
- Asistencia técnica a los equipos de la SRC en la estructuración de acciones relacionadas con SEPC.
- Seguimiento al cumplimiento de las acciones el Programa Integral de Garantías para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, correspondientes al SRC (Reporte de las actividades definidas en el Plan de Acción del Ministerio del Interior, y seguimiento a nuevas acciones que correspondan a la actualización de dicho plan de acción).

3.5. Luego la directora, Leslie Paz, brinda información respecto a la atención psicosocial que se ve reflejada en el siguiente cuadro:

Equipo psicosocial	Grupos	Personas atendidas
Reportados en Maariv	18	205
Proyectados para octubre	28	450
Meta de cierre octubre 31	46	655

Promedio de atención	3,6 grupos por profesional	11,4 personas por grupo

3.6. Luego, la directora, hace la lectura del contexto por profesional psicosocial:

Profesional psicosocial/ Fecha de corte	Proceso	Grupos	Personas atendidas
Daniela Zapata - 8/05/2023	Reportados en Maariv	4	30
	Proyectados para octubre	5	75
	Meta de cierre octubre 31	9	105
	Promedio de atención	No aplica	7 personas por grupo
Yebeliz López - 08/05/2023	Reportados en Maariv	4	60
	Proyectados para octubre	5	75
	Meta de cierre octubre 31	9	135
	Promedio de atención	No aplica	15 personas por grupo
Caren Peñates - 15/05/2023	Reportados en Maariv	6	67
	Proyectados para octubre	4	60
	Meta de cierre octubre 31	10	127
	Promedio de atención	No aplica	11 personas por grupo
Liliana Prada - 05/07/2023	Reportados en Maariv	2	28
	Proyectados para octubre	5	105
	Meta de cierre octubre 31	7	133
	Promedio de atención	No aplica	14 personas por grupo
Alba Gutiérrez - 10/07/2023	Reportados en Maariv	2	20
	Proyectados para octubre	3	45
	Meta de cierre octubre 31	5	65
	Promedio de atención	No aplica	10 personas por grupo
Miriam Murillo - 28/07/2023	Reportados en Maariv	0	0
	Proyectados para octubre	6	90
	Meta de cierre octubre 31	6	90
	Promedio de atención	No aplica	No aplica
Natalia Leudo - 20/09/2023	Reportados en Maariv	0	0
	Proyectados para octubre	0	0
	Meta de cierre octubre 31	0	0
	Promedio de atención	No aplica	No aplica

Posterior a la lectura contextual las profesionales expresan las diferentes dificultades que han tenido a l ahora de conformar los grupos de atención.

Y, la directora, hace algunas precisiones respecto a como poder cumplir con la meta:

- Propone que las profesionales se sumen a las jornadas de atención, máximo cuando tienen autorizados viáticos para poder socializar y conformar grupos para la estrategia de atención psicosocial, teniendo en cuenta que el requisito es de conformar mínimo dos grupos por municipios.
- Otra forma de poder realizar la atención es movilizar a las personas para que sean atendidas, en un lugar diferente al municipio de origen.
- Y, la profesional que permanece en el CRAV, también puede realizar atención en los puntos de atención a víctimas de cada municipio.
- La directora refiere que las profesionales que pueden apoyar la convocatoria para atención psicosocial son Dora Cano, Teresa Romaña y Cruz Murillo, teniendo en cuenta los requisitos para la focalización de estas personas, (toda población debe estar registrada en el RUV y no haber tenido atención psicosocial.
- Articular acciones con los enlaces municipales.
- Generar encuentros a través de las mesas de víctimas y las organizaciones.
- Y es importante que informen a los demás profesionales como los pueden apoyar.

La directora, Leslie Paz, informa que hay un asunto estructural en la forma en la que está pensada la estrategia de atención psicosocial puede no ser adecuada, pero que cuando se acepta un contrato se trabaja con lo que hay y se debe responder; por ello es importante generar los insumos para saber que estrategias se han utilizado para poder conformar los grupos.

La profesional, Yerledys Palacios, refiere que tiene un grupo de adultos mayores y que hay un grupo de niños que se puede hacer con niños y en Unguía se puede conformar cuatro grupos.

Una de las profesionales de atención psicosocial, solicita que, si es posible que referencien grupos que ya este conformados y, Glenia Vanegas, refuerza esa solicitud, afirmando que en este momento es más fácil que la profesional se sume a un grupo ya conformado que crear un grupo nuevo.

Finalmente, la directora, Leslie Paz, hace algunos reconocimientos:

- A la estrategia de rehabilitación por reconocida y valorada por la población que se atiende en este momento, y a pesar de las dificultades no se puede dejar de lado la atención psicosocial y la importancia que tiene en las personas que atendemos.
- Felicito a, Glenia Vanegas, profesional de atención al ciudadano.
- Al equipo de indemnización individual por estar al día con las obligaciones contractuales, en especial a Neisly Avilez, por subir al aplicativo de manera oportuna y récord del instrumento de manejo adecuado de recursos.
- A la profesional, Claudia Torres, por el cubrimiento que hace de las diferentes actividades

4. **Presentación estrategia Participación**
   La profesional da información de los avances de la estrategia, posteriormente dio a conocer las actividades proyectadas, y la propuesta del cumplimiento de metas para el 2023.

5. **Presentación estrategia SPAE**
   La profesional inicia la presentación con los avances en el plan de acción y en el plan de trabajo, posteriormente indica cual es el indicador que falta por cumplir a nivel contractual y las estrategias para dar cumplimento para la vigencia 2023.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar acta de lo ocurrido en el municipio de Turbó en el mes de octubre, para cumplir con la meta en la actualización de planes de contingencia a entidades territoriales priorizadas en la etapa de formulación de acuerdo con los criterios de enfoque diferencial y de género.	Beatriz Contreras	Octubre
2. Revisar con la directora territorial Antioquia el tema, generar incidencias en la estrategia de corresponsabilidad en subsidiariedad de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata con las gobernaciones, para acordar como dar cumplimiento a este plan de trabajo.	Leslie Paz Jaramillo Directora Territorial Urabá Darién	Octubre
3. Cada líder de proceso, que tenga dudas, debe agendar una reunión con Baldomero para revisar lo dicho en la semaforización.	Profesionales líderes de proceso de la D.T. Urabá Darién	Octubre
4. Recopilar la información que permita dar cumplimiento a la acción, difundir las piezas comunicativas recibidas por la Subdirección de Participación Nivel Nacional para los representantes de víctimas en el territorio.	Profesionales participación.	Octubre
5. Elaborar documento de recomendaciones para incorporar los enfoques diferenciales y de género en la política pública de víctimas en territorio.	Marleny Foronda Nación Territorio - SNARIV	Mes de Noviembre
6. Compartir informe del encuentro de la macrorregional con las sugerencias de las organizaciones de víctimas a Marleny Foronda.	Diego Luis Cordobá	Mes de octubre

7. Elaborar un insumo para la construcción y pilotaje sobre la participación de las víctimas en el proceso de negociación y acuerdos de paz con enfoque diferencial y de género, a partir de espacios con las organizaciones de víctimas.	Profesionales participación	
8. Establecer la metodología la participación de las víctimas de los enfoques diferenciales y de género en el proceso de las negociaciones y los acuerdos de paz en el marco de la Paz Total.	Profesionales participación	
9. Las profesionales psicosociales se sumarán a las jornadas de atención que serán en Turbó, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Unguía	Equipo psicosocial	Vigencia jornadas de atención
10. Las profesionales, Dora Cano, Teresa Romaña y Cruz Murillo, apoyaran la convocatoria para la estrategia psicosocial.		Vigencia 2023
11. Presentar a las profesionales psicosociales en las primeras sesiones de las mesas de víctimas.	Equipo participación Equipo psicosocial	Vigencia 2023
12. Los profesionales que refieran conocer grupos que puedan sumar a la estrategia de atención psicosocial informar por medio de un correo que de trazabilidad a la conformación de los grupos.	Yerledis Palacios, Leicy Torres y Keyler Jiménez informaron en el comité que pueden servir de puente con algunas instituciones que tienen grupos ya creados.	Octubre
13. La próxima semana en los tres primeros días contribuciones y psicosociales, cargan información a MAARIV y envían correo al enlace nacional en Bogotá para que revisen, si han pasado 5 días y no han revisado reenvían el correo con copia a la directora para poder hacer consulta.	Equipos de contribuciones y psicosociales.	
14. Expresar, durante la capacitación del equipo de contribuciones la importancia de que les comuniquen a través de un correo electrónico las actividades o procesos que no son aprobados.	Contribuciones	Capacitación contribuciones
15. Elaborar un cuadro de control, para informar a los enlaces nacionales que fue lo que se subió, para tener el consecutivo de	Contribuciones, psicosocial y directora territorial.	Vigencia 2023

la información, este debe descargar todos los viernes.		
16. Consultar con el nivel central esta actividad, "apoyar técnica y metodológicamente la participación de las víctimas de los enfoques diferenciales y de género en el proceso de las negociaciones y los acuerdos de paz en el marco de la Paz Total".	Leslie Paz Jaramillo directora territorial	Octubre
17. Realizar formato de informe para que los diferentes procesos remitan información sobre acciones realizadas en el municipio de Riosucio – Chocó; con el propósito de tener suficiente información para la participación en el cuarto taller regional seguimiento a la alerta temprana AT 009-20 para el municipio de Riosucio, Departamento del Chocó.	Heissy Velásquez Profesionales SPAE	
18. Para los informes de cada periodo contractual, de los contratistas, no colocar no aplica, se puede colocar información que permita dar mayor claridad del por que no se cumple cierta obligación contractual.	Equipo de contratistas, lideres procesos, planeación y dirección territorial.	Octubre
19. La directora solicita que los soportes de actividades contractuales deben ser diferentes, no puede ser el mismo, por auditorias.	Equipo de contratistas, lideres procesos, planeación y dirección territorial.	Octubre
20. Los contratistas, deben indicar en las cuentas de cobro, el motivo por el cual no se realiza alguna de las obligaciones contractuales durante el periodo del informe.	Equipo de contratistas, lideres procesos, planeación y dirección territorial.	Desde las cuentas de informe del mes de octubre
21. La directora y el profesional de planeación enviaran a todos los profesionales la presentación utilizada en comité, el plan de acción y el plan de trabajo.	Leslie Paz Directora territorial Baldomero Chaverra Planeación-	Octubre

ANEXOS
1. Listado de asistencia.

Responsable de la reunión: Leslie Paz Jaramillo

Firma:

Leslie Paz J

Nombre: Leslie Paz Jaramillo
Cargo: directora territorial
Dependencia: Dirección Territorial Urabá Darién

Proyectó: Marleny Foronda – Profesional Nación Territorio

Anexo 1

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página **2** de **2**

No. de Acta: 10	Objetivo: REALIZAR DÉCIMO COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y AL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL URABÁ DARIÉN
Fecha de Reunión: 12/10/2023	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	GILBERTO LOPEZ M	A	SPAE GGA	gilberto.lopez@unidadvictimas.gov.co	2457	
2	Urabá Ruiz Tabares	A	Contribuciones	uraba.ruiz@unidadvictimas.gov.co	3023668958	
3	Luz Mery López	NA	Contribuciones	luzmery.lopez@unidadvictimas.gov.	3172811621	
4	Natalia A. Lecdo C	A	GEP	Natalia.lecdo@unidadvictimes.gov.co	3105282209	
5	Alba Gutierrez Bergara	NA	GEP	alba.gutierrez@unidadvictimas.gov.co	3222855240	Alba Gutierrez
6	LILIANA S. PRADA CUESTA	A	GEP	liliana.prada@unidadvictimas.gov.	3135964121	
7	YOCELIO CALEDO M	AFRO	R.colectiva	yocelio.caledo@	3148168818	
8	Alexis Arce U.	Afro	R. Colectiva	alexis.arce@unidad ucd.	3225697	Alexis Arce
9	JOSE ANTONIO SILVA BAEZA	NA.	R. COLECTIVA	JOSE.SILVA@	3202291674	JOSE A. SILVA.
10	Daniela Zapata Montoya	NA	GEP	ruby.zapata@unidad	3122965384	Daniela Zapata
11	Miriam Monsalve Martinez	A	GEP	miriam.martinez@unidadvictimas.gov.co	3014958495	
12	Beatriz Oliva Garcia G.	NA	Participación	beatriz.garcia@unid	3006333231	

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página **2** de **2**

No. de Acta: 10	Objetivo: REALIZAR OCTAVO COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y AL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL URABÁ DARIÉN
Fecha de Reunión: 12/10/2023	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	[illegible]	Gitano	Colectivo	[illegible]	3107747257	
2	Claudia Donico	I	DAE	Claudia.donico	3144246874	Claudia Donicó
3	Beatriz Contreras Pedroza	A.	SPAE	beatriz.contreras@unidadvictimas.com	3013446060	
4	Maria Rebeca Zapata Arroyo	Af.	N.T.	maria.zapata	3147210774	
5	Yerledys Palacios Blandon	Af	D.A.E	Yerledys.palac	3233357580	
6	Danib Santiz Banda	Af.	DAE	danib.santiz	3217[illegible]	
7	Claudia Y. Tamo Sierra	NA	Contratista	claudia.tamo	2475	
8	Leicy Torres Playa	Af	R. Individual	leicy.torres	3234554045	Leicy Torres Pl.
9	Dalma K. Osorio Valbuena	A	R.C.	dalma.osorio@	3145521936	
10	Diego Luis Córdoba	AF	OAJ	diego.cordoba	3148063842	
11	Glenia Vanegas	N/A.	R.C.C.	glenia.vanegas	3104656915	
12	Keyler Yesit Jimenez Doria	A	R&B/R.C	Keyler.jimenez	3127822886	

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica

Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página **2** de **2**

No. de Acta: 10	**Objetivo:** REALIZAR DÉCIMO COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y AL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL URABÁ DARIÉN
Fecha de Reunión: 12/10/2023	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Dora Cano Arboleda	Afro	R. Colectiva	dora.cano@...	3206207813	
2	Daniel Fino Sierra	NA	GEP	daniel.fino...	7957	
3	Carem Peñates Almario	NA	GEP	carem.penates@...	3228894566	
4	Teresa Romaña Paz	Afro	R y R.	teresa.romana@gmail.com	3116802152	Teresa Romaña Paz
5	Cruz Mª Murillo Zapata	afro	Asopaaup	cruzmurillo@hotmail.com	3217836213	
6	Julieth Mendoza Machado	A	Participación	julieth.mendoza@unidadvictimas.gov.co	3208241893	
7	Maribey Foronda I.	N.A.	Nación - Territorio	maribey.foronda@unidadvictimas.gov.co	3004431135	
8	Helssy Velásquez C.	A	SPAE	helssy.velasquez@unidadvictimas.gov.co	3203717112	
9	Maryon Padilla Perea	A	Contribuciones	maryon.padilla@unidadvictimas.gov.co	3136330041	
10	Andrea Restrepo	NA	Contribuciones	andrea.restrepo@...	3016133896	
11	Baldomero Chaverra	A	Planeación	baldomero.chaverra	3134934198	
12	Leslie Paz	NA	Unidad	leslie.paz@unidad	3103220669	Paz

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica