No. de Acta: 002	**Fecha: 19-10-2023**	**Nombre Dependencia: Dirección Territorial Urabá – Darién.**	
Lugar: D.T. Urabá Darién – Plataforma Teams		**Hora Inicio: 14:00**	**Hora Final: 14:40**

OBJETIVO: Instalar comité proyecto restauramos nuestro futuro (ROF) OIM - UARIV.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Reunión seguimiento.

2. Agenda:

- Revisar documento proyecto ROF.

3. Desarrollo

La profesional de OIM, Alejandra Buitrago, hace una revisión del contenido de la ficha.
Leslie habla del cronograma establecido donde solicita que, por términos de contratación a los profesionales de la unidad, la capacitación se inicie después.

Posteriormente Jaime restrepo habla de la importancia de constituir un comité técnico de seguimiento primario donde se reúna cada mes y medio para revisar avances del proceso, este comité estaría conformado por OIM Jaime Restrepo, Alejandra Buitrago de forma permanente y por Sandra Perez y Pilar Galviz (de manera ocasional), Por la Unidad la directora territorial Leslie Paz y la profesional Marleny Foronda, esta última por la vigencia 2023.

De igual manera Jaime informa que la ficha de este proyecto está inmersa en un convenio macro de doce fichas de cooperación internacional, por tanto, es importante ceñirse al cronograma y al plan operativo diseñado, dado que el no cumplimiento de este puede afectar el desembolso de las demás fichas, entonces la idea es cumplir para no afectar el desarrollo del convenio.
Para dar continuidad al proceso se deben crear los términos de referencia y enviarlos a OIM, en un formato que le será enviado al correo.

La directora territorial, Leslie Paz, pregunta por la construcción del plan de trabajo (incluir el plan de trabajo como ejercicio de los consultores) lo importante en este momento es construir los términos de referencia.

Indicadores de resultados son los beneficiarios, formato de toma de asistencia que tiene unas casillas determinadas, revisar el formato para todo el proceso donde se consignen los logos de USAID, OIM y La Unidad, para tener un modelo ya unificado.

Pilar Galvis refiere que Sandra Pérez informo que ya estaban trabajando en el formato desde OIM

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar términos de referencia y recepcionar hojas de vida (tres por cargo a contratar), para la selección de quienes serán consultores del proyecto con OIM	Leslie Paz Jaramillo y Katherine Sanchez	30-11-2023

ANEXOS

1. Pantallazo reunión.

Responsable de la reunión: OIM

Elaboró acta:

Firma:

Nombre: Marleny Foronda Zapata
Cargo: Enlace Nación Territorio
Dependencia: Dirección Territorial Urabá Darién

Anexo 1

