FAC-S-2023-219691-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-219691-CI del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Viabilidad Modificatorio CTO 089-00-A-COFAC-DILOS-2023 "ADQUISICIÓN DECOBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN SERVICIOMILITAR EN LA FAC"

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenadora del Gasto, que mediante oficio de fecha 28 de NOVIEMBRE de 2023, la señora Representante Legal del contrato No. 089-00-A-COFAC-DILOS-2023, realiza solicitud prórroga en el plazo de ejecucción hasta el 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

Por lo anterior, esta supervisión encuentra viable y oportuno aceptar esta solicitud, teniendo encuenta que se verificaron los documentos que respaldan la solicitud y las justificaciones dadas por el contratista, encontrando que corresponden a un caso fortuito en la ejecucción del contrato ya que se debe a las demoras en la aplicación de las pruebas de laboratorio que se van a realizar lo que ha generado este retraso. Así mismo se anexa Solicitud del Contratista, con los soportes correspondientes.

Cordialmente,



Teniente JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Solicitud Contratista

Elaboró: TE. BARRERA / SUBIS Revisó: Aprobó:TE. BARRERA / SUBIS