ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ____ PARCIAL: __X__ No.: 2				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1320	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PROVECON EMPRESARIAL SAS		
	NIT O CC:	901714448-9		
	DIRECCIÒN:	CALLE 17 # 46-80	TEL:	3133522905
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH LORENA CALDERON SILVA		
	CC:	1.006.596.127		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 5382 13 DE JULIO DE 2023 SECRETARÍA GENERAL			
CUENTA BANCARIA	No. 53400002404 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 50.000.000			
	Valor en Letras: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE incluido IVA			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 50.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18/07/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	08/11/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	19/08/2023 hasta 30/09/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JULIETH LORENA CALDERON SILVA**	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DE PROVECON EMPRESARIAL SAS	
	NOMBRE:	**CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN		FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
ACTA INICIO		**18/07/2023**		**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**
1. ACTA PARCIAL No. 1	**Secretaria General**	**29/08/2023**	**$ 25.691.044**		**$ 24.308.956**
2. ACTA PARCIAL No. 2	**Secretaria General**	**08/11/2023**	**$ 22.957.268**		**$ 1.351.688**
TOTAL			**$ 48.648.312**	**$ 50.000.000**	**$ 1.351.688**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la **PROVECON EMPRESARIAL SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, ARL y Confamiliar Huila, según planillas No. 1057107471 del mes de agosto y la planillas No. 1057339867 del mes de septiembre de respectivamente.

	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA Nº 1057107471	Salud	$ 46.400
	Pensión	$ 185.600
	ARL	$ 6.100
	Confamiliar Huila	$ 46.400

	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA Nº 1057339867	Salud	$ 46.400
	Pensión	$ 185.600
	ARL	$ 6.100
	Confamiliar Huila	$ 46.400

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

Las partes en la presente acta final establecen:

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 2
3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido 19/08/2023 al 30/09/2023, por valor de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($ 22.957.268) Mcte.

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
SECRETARIA GENERAL

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
SUPERVISOR

JULIETH LORENA CALDERON SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
PROVECON EMPRESARIAL SAS