CONSORCIO CSJ-BOYACA

Yopal, Casanare, 20 de Noviembre de 2023 **CSJ-064-2023_OB003**

Ingeniero
David Chaparro
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.
Tunja – Boyacá

REF: Contrato de Obra **N° 064-2023** cuyo objeto es **"Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Yopal (Casanare), ubicado en la Carrera 14 # 13 – 60 Barrio Corocora"**

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Por medio del presente, y teniendo en cuenta las mayores cantidades y actividades complementarias durante la ejecución del contrato nos permitimos realizar las siguientes solicitudes

1. De acuerdo con las actividades complementarias nos permitimos solicitar prorroga contractual por un total de 16 días calendario contados desde el 12 de diciembre de 2023 para la culminación del proyecto lo cual daría como fecha de terminación el día 27 de Diciembre de 2023.

Agracemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones y pronta respuesta.

Cordialmente,

YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ
C.C: 1.019.030.585 de Bogotá
R/L Consorcio CSJ - BOYACA
ingenieriayconsultoriasdc@gmail.com / siincolic@gmail.com
consorciocsjboyaca@gmail.com