La presente acta significa que el contrato cesa con la ejecución de las actividades y/o entrega de productos. La fecha de la presente acta terminación, debe coincidir con la fecha de terminación del contrato.

CONTRATO No. 4600096254 DE 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS
CONTRATISTA:	ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S
NIT:	900.356.683-3
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.551.875
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($27.714.813.424) EXCLUIDO IVA
ADICIÓN 1:	SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($7.617.889.845) QUE CORRESPONDE AL 23,70% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ADICIÓN 2:	OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($8.308.048.362) QUE CORRESPONDE AL 25,84% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,54%
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 43.640.751.631)
PLAZO INICIAL:	CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1:	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, HASTA JULIO SEIS (06) DE 2023
AMPLIACIÓN 2:	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTES A 56 DÍAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN 3:	TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTE A 54 DÍAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN 4:	NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTE A 14 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	NO APLICA
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTE A 288 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Medellín, el día 07 de noviembre de 2023, se reunieron **EL CONSORCIO PAE NIÑ@S MEDELLÍN 2023** como empresa interventora y FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO, quien actúa en calidad de Representante Legal de ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los siete (7) días del mes de noviembre, del año dos mil veintitrés (2023).

JOHN ANDREY RODRÍGUEZ BELTRÁN
Representante Legal
Interventoría

FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO
Representante Legal
Contratista