ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de Representantes Legales 3; 2022-2025	
FECHA 31/03/2023	HORA 16:10	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM-SS
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
Alfredo Ardila	TPD
Mario Gabriel Carbonell Gutierrez	SDM-SS

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

- Contrato 2025 de 2022
- Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
- Acta de inicio del 16 de enero de 2023
- Duración: 10 meses

2. Informe de seguimiento de avance semanal

El director del proyecto informa que durante la semana reportada se presentó la versión 1 del informe de la etapa 2 del tramo 3_32, se esperan observaciones de etapa 1 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25, 3_26, 3_27 y 3_28, se esperan observaciones de los informes de la etapa 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20, se recibieron los tramos 3_21, 3_15 y 2_36 para comenzar la etapa 1, Se recibieron observaciones de la versión 1 del diagnóstico de la etapa 2 del tramo 11_16.


Se presenta el avance por metas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de Representantes Legales 3; 2022-2025	
FECHA 31/03/2023	HORA 16:10	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



Total tramos en proceso: 10



Avance ejecución financiera


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de Representantes Legales 3; 2022-2025	
FECHA 31/03/2023	HORA 16:10	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Presupuesto total
$853,808,304 (Inc. IVA)

Ejecutado etapa 1: $ 5.692.055
Ejecutado etapa 2: $ 0.0
Ejecutado etapa 3: $ 0.0
Ejecutado etapa 4: $ 0.0

Total ejecutado: $ 5.692.055





3. Recomendaciones y conclusiones

- Se esperan observaciones de etapa 1 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25, 3_26, 3_27 y 3_28.
- Se esperan observaciones de los informes de la etapa 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20.
- Se tiene programado recibir observaciones del informe en versión 1 de la etapa 2 del tramo 3_32.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 2 de la etapa 2 del tramo 11_16.

4. Temas de la SDM

La supervisión del contrato recuerda que está a disposición del consultor para cualquier inquietud o mesa de trabajo que se solicite.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	N/A	N/A

APROBADO

JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025