ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Mesa de trabajo, 18 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 18/05/2023	HORA 7:30	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-DIT
Edwin A. Novoa Arévalo	SDM-DIT

2. ORDEN DEL DÍA

1. Observaciones por parte de SDM a los informes etapa 2

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Observaciones por parte de SDM a los informes etapa 2**

La supervisión del contrato indica que se requiere complementar más los informes de etapa 2 y que no está de acuerdo con la metodología utilizada para calcular las trayectorias de vehículo errante, ya que estas no deben ser calculadas de manera recta sino de manera curva, el ángulo de esta curva debe ser bajo criterio del diseñador y deberá cobijar los obstáculos del tramo vial, se solicita que se indique una longitud exacta del sistema de contención vehicular y no manejarlo como intervalos de longitud (presentado así por el consultor).

La supervisión indica que está terminando de observar el informe de etapa 2 y que en las próximas horas enviará un primer borrador de estas observaciones y que en los próximos días enviará el informe revisado en su totalidad

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Enviar observaciones parciales de etapa 2	SDM	18/05/2023
Enviar observaciones completas de etapa 2	SDM	23/05/2023

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025