ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Mesa de trabajo, 01 de junio de 2023; 2022-2025**	
FECHA 01/06/2023	**HORA 9:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-DIT
Edwin A. Novoa Arévalo	SDM-DIT
Jose Sanchez	TPD
Julieth Chacón	TPD
Daniel Morales	TPD
Camilo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Socialización observaciones etapa 2

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Revisión trayectorias tramo 1 etapa 2**

La supervisión del contrato muestra y analiza cada una de las observaciones realizadas al informe de etapa 2 del tramo 2, entre las observaciones se encuentra que se deben incluir esquemas de ubicación de los elementos, se debe seguir el paso a paso (del 1 al 9) de la Metodología Para El Diseño, Selección E Instalación De Sistemas De Contención Vehicular de la agencia nacional de seguridad vial (ANSV), sin embargo Felipe Saenz comenta que si se sigue al pie de la letra esta metodología las trayectorias de vehículo errante se calcularían de forma recta y no de forma curva como se solicitó previamente, Edwin Novoa responde que no necesariamente, que se pueden calcular de forma recta y curva al simultaneo.

Se solicita que se siga el orden del anexo técnico del contrato pero que en algunos apartes se siga el orden de la Metodología Para El Diseño, Selección E Instalación De Sistemas De Contención Vehicular y se solicita que el análisis de alternativas no se realice por elementos sino por alternativas completas.

La consultoría informa que con las observaciones preliminares enviadas por la supervisión se han atendido el 80% de las observaciones, pero que aún se esperan el total de observaciones por parte de la supervisión del contrato, a lo cual la supervisión del contrato informa que en el transcurso del día se enviarán la totalidad de observaciones.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Enviar observaciones completas de etapa 2	SDM	01/06/2023

APROBADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Mesa de trabajo, 01 de junio de 2023; 2022-2025**	
FECHA 01/06/2023	**HORA 9:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025