ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Mesa de trabajo 28**	
FECHA 03/10/2023	**HORA 10:00-12:00**	**LUGAR: Presencial – SDM Paloquemao**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Sandro Castañeda	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-DIT
Edwin A. Novoa Arévalo	SDM-DIT
Natalia Bolívar	TPD
Jorge Venegas	TPD
Felipe Sáenz	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de Observaciones a Planos de Etapa 3

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Revisión de Observaciones a Planos: Se procedió a revisar las observaciones existentes en los planos de la Etapa 3 en su versión 0, referentes a los tramos de la Etapa 2 previamente aprobados. Durante la revisión, el consultor señaló que no es procedente emplear el término "observaciones reiterativas", dado que no aplica, teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza una revisión conjunta de los mismos. Adicionalmente, se puntualizó que se debe considerar para cada uno de los tramos las particularidades propias del mismo.

2. Suministro del Bloque de Protección para Motociclistas: El equipo consultor solicitó a la Secretaría de Movilidad (SDM) el suministro del bloque de protección para motociclistas en barrera rígida. La SDM se compromete a proporcionar dicho bloque lo antes posible, reconociendo su importancia para el desarrollo del proyecto.

3. Verificación de Ortofoto vs. Cartografía Presentada: El equipo consultor se compromete a realizar una verificación exhaustiva de la ortofoto actual en comparación con la cartografía presentada en los planos. Esta verificación se llevará a cabo en función del levantamiento realizado en campo con el equipo simétrico, conforme con lo estipulado en el anexo técnico del proyecto. La ortofoto será utilizada exclusivamente para armonizar la parte externa de la zona de influencia y, si es necesario, para garantizar la correcta ubicación de señales.

4. Observaciones Inaplicables: Durante la reunión, se identificó un aspecto adicional que ha generado ciertas dificultades en el proceso de revisión de planos, relacionadas con las precisiones que se realizan en el marco del anexo técnico y aclaración de los lineamientos del mismo. No obstante, se reciben observaciones discutidas y aclaradas en las mesas de trabajo que no son aplicables o pertinentes en el contexto específico generando revisiones no aplicables y en consecuencia, demoras. Esta situación será tomada en consideración para mejorar la eficiencia del proceso de revisión en futuras entregas de planos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- La Secretaría de Movilidad se compromete a proporcionar retroalimentación precisa y en tiempo oportuno en futuras revisiones de planos.	SDM	03/10/2023
- El consultor se compromete a presentar entregables de alta calidad y a seguir los lineamientos de trabajo en el marco del anexo técnico.	TPD	03/10/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Mesa de trabajo 28**	
FECHA 03/10/2023	**HORA 10:00-12:00**	**LUGAR: Presencial – SDM Paloquemao**

- Las partes se comprometen a verificar y asociar la señalización a la cartografía y al plano base, asegurando la precisión y coherencia en el proyecto.	TPD-SDM	03/10/2023

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025