ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA:	**Mesa de trabajo 31**	
FECHA: **12 de octubre de 2023**	**HORA:** **09:30 (sesión 1) – 12.10.23** **08:00 (sesión 2) – 13.10.23** **16:00 (sesión 3) – 13.10.23**	**LUGAR:** **meet.google.com/crn-bxvx-xbv (sesión 1)** **meet.google.com/vqg-aety-xjp (sesión 2)** **meet.google.com/vmd-rkjk-hpn (sesión 3)**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Luis Nicolai Wilches	SDM – SS
Laura Henao	SDM – DIT
Edwin Novoa	SDM – DIT
Angie Suescún	SDM – DIT
Tania Judith Victoria	SDM – DIT
Jorge León	SDM – DIT
Camilo Ardila	TPD Ingeniería
Felipe Sáenz	TPD Ingeniería
Brayan Castilla	TPD Ingeniería
Sebastián Barrera	TPD Ingeniería
Sebastián Camacho	TPD Ingeniería
Andrés Forero	TPD Ingeniería

2. ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Desarrollo de las observaciones de los informes

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La sesión de la mesa de trabajo convocada se centra en la revisión conjunta de los informes correspondientes los tramos que se relacionan a continuación, teniendo en cuentas las especificaciones establecidas en el anexo técnico:

Etapa 2 - ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR

Tramo 11	3_26 VÍA CHOACHI KM 7+450
Tramo 77	19_34 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (410 m AL SUR DE LA VIA CONECTANTE AL Colegio Rural Las Mercedes)
Tramo 69	19_28 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (250 m AL SUR DE FINCA VILLA ANDREA)
Tramo 59	3_63 VIA BOGOTA - CHOACHI (MIRADOR DE LA PIEDRA)
Tramo 60	3_64 VIA BOGOTA - CHOACHI (RIO TEUSACA)
Tramo 86	3_66 VIA DE ACCESO SANTUARIO VIRGEN DE GUADALUPE (130 m ANTES DEL ACCESO PRINCIPAL) SOBRE LA CURVA EXTERNA
Tramo 87	3_67 VIA DE ACCESO SANTUARIO VIRGEN DE GUADALUPE (950 m DE LA CONECTANTE DE LA VIA CHOACHI) SOBRE LA CURVA EXTERNA DE LA CONECTANTE QUE LLEVA A "CERRO EL
Tramo 90	11_20 AV SUBA (CL 145) ENTRE KR 111 Y KR 113 B) SEPARADOR CENTRAL
Tramo 91	11_21 AV SUBA (CL 145) ENTRE KR 111 Y KR 114 C) SEPARADOR CENTRAL
Tramo 92	11_22 AV SUBA (CL 145) ENTRE KR 114C Y KR 111) SEPARADOR CENTRAL

TEMA:	**Mesa de trabajo 31**		
FECHA:	**12 de octubre de 2023**	**HORA:**	**09:30 (sesión 1) – 12.10.23** **08:00 (sesión 2) – 13.10.23** **16:00 (sesión 3) – 13.10.23**
		LUGAR:	**meet.google.com/crn-bxvx-xbv (sesión 1)** **meet.google.com/vqg-aety-xjp (sesión 2)** **meet.google.com/vmd-rkjk-hpn (sesión 3)**

Tramo 95	3_71 (DG. 39) VIA DESCENSO PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA ENTRE RIO ARZOBISPO Y COORDENADA (4.623446, -74.059258) (ARBOL EXISTENTE DE GRAN TAMAÑO)
Tramo 97	3_73 (DG. 39) VIA DESCENSO PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA ENTRE COORDENADA (4.624311, -74.061582) Y COORDENADA (4.623899, -74.062810)
Tramo 99	3_75 (DG. 39) VIA DESCENSO PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA ENTRE COORDENADA (4.624083, -74.063103) Y COORDENADA (4.624423, -74.063468) - CURVA CERRADA -
Tramo 103	19_37 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (480 m AL ANTES DE LA VIA CONECTANTE AL Colegio Rural LAS MERCEDEZ)
Tramo 81	2_75 AVENIDA CIRCUNVALAR CON CL 59
Tramo 68	19_27 VIA SANTA BARBARA (140 m AL NORTE DE Espacio Rural para la atención a la Primera Infancia 'Montaña de Colores' (Via Santa Barbara) bifurcacion)
Tramo 89	3_69 VIA DE ACCESO SANTUARIO VIRGEN DE GUADALUPE (100 m DE LA CONECTANTE DE LA VIA CHOACHI) SOBRE LA CURVA EXTERNA

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Atender las observaciones establecidas en la mesa de trabajo para los tramos objeto de revisión.	TPD	13.10.23 17.10.23 -

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR DE CONTRATO

CAMILO ARDILA PINZÓN
DIRECTOR DE CONSULTORÍA