ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 38, semana del 9 de octubre al 15 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 19/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
José Fernando Sánchez	TPD
Julieth Chacón Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses

6. Informe de seguimiento de avance semanal


Durante la semana reportada se enviaron 26 tramos etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023 así como la atención de observaciones, tramos 3_26, 3_8, 4_15, 3_63, 3_64, 8_26, 19_27, 19_28, 8_26, 2_75, 2_76, 3_67, 3_69, 11_20, 11_21, 11_22, 11_23, 3_71, 3_73, 3_74, 3_75, 3_76, 3_77, 18_8, 19_37 y 5_8.

Durante la semana reportada se envió versión 0 y atención de observaciones de los tramos etapa [3] 4_12, 2_73, 18_6, 3_23, 3_25, 3_27, 3_28, 3_38, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 1_38, 1_44, 1_5, 4_16, 4_13, 4_14, 4_19, 3_43, 3_44, 3_50, 3_54, 2_74, 19_32 [26_tramos]. Se presenta el avance por metas

TEMA	Comité Semanal 38, semana del 9 de octubre al 15 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 19/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq




Total tramos en proceso: 105



Avance ejecución financiera

TEMA	Comité Semanal 38, semana del 9 de octubre al 15 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 19/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



7. Recomendaciones y conclusiones

- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 3 de tramos en proceso
- Se tiene programado la entrega de 16 informes etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023 así como la atención de observaciones, tramos 11_16, 2_36, 3_37, 1_45, 11_3, 2_27, 5_7, 19_21, 19_9, 4_7, 4_18, 19_30, 19_34, 3_66, 3_68, 3_72.

Desde la consultora se anuncia que la idea es cerrar Etapas 2 en los próximos días y concentrarnos en etapa 3, en eso está centrado el trabajo también de las últimas semanas.

Se menciona que se quedó corta la ejecución financiera para el corte de la semana anterior, incluso por debajo del periodo anterior, teniendo en cuenta que se creía que los Etapa 2 llegaban aprobados al 15 de octubre, sin embargo, los documentos están listos y la atención de las observaciones se encuentra realizada para poder cerrar estos productos en los siguientes días.

Se menciona que se recibió el oficio de apremio y ya se dio respuesta. En la respuesta se menciona el trabajo realizado las últimas semanas y como la Etapa 3 se vuelve el foco para la parte final del contrato, buscando llegar con esta etapa totalmente aprobada al 15 de noviembre. Se mencionó también lo requerido por el equipo SIG y como esta etapa se puede realizar en el proceso de cierre del proyecto. Se menciona que de todas formas se dejó en el documento una mención a una posible prórroga para efectos de revisión de Etapa 4.

8. **Temas de la SDM**

La secretaria dice que si recibió el documento en respuesta al apremio y que estarán estudiando el tema para dar respuesta según sea estimado desde el equipo legal.

Se solicita que se de atención a la observación realizada sobre algunos informes de seguimiento semanal, en

TEMA	Comité Semanal 38, semana del 9 de octubre al 15 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 19/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

relación con la mención de “nuevos lineamientos”, ya que la entidad no ha dado nuevos lineamientos y solamente se ha atenido a lo que manifiesta el anexo técnico del contrato.

Se sugiere revisar los procedimientos que permitan mejorar la facturación para próximos periodos, y se transmite la solicitud desde las directivas de ajustar lo que sea requerido para terminar el proyecto en los plazos establecidos. Adicionalmente, la SDM solicita que se tengan en cuenta aquellas observaciones que han salido para los Etapa 3 y que afectan a todos los documentos para que sean atendidas de una vez.

En esta línea, el consultor manifiesta que la mención a nuevos lineamientos en algunos documentos de seguimiento semanal o mensual tiene que ver con los acuerdos a los cuales se llega en las mesas de trabajo, los cuales no modifican las condiciones contractuales, pero si aclaran el panorama desde las dos partes para poder llegar de manera exitosa al cumplimiento de los objetivos. Se menciona que esto es lo que se ha querido evidenciar en los momentos en que se ha dejado esta nota como resultado de las mesas de trabajo adelantadas.

También se manifiesta desde la consultoría que no se está de acuerdo en que todos los inconvenientes se presenten desde la atención de observaciones a los informes enviados, toda vez que los procesos de revisión y ajuste son procesos conjuntos en los cuales también se han evidenciado situaciones en las que el equipo revisar aplica conceptos no validos u observaciones que no aplican en algunos de los documentos, esto también genera reprocesos.

La consultoría hace la claridad, sin embargo, de que va a revisar los documentos nuevamente para eliminar en los casos en los que se anuncian nuevos lineamientos y se cambiara ´por otra expresión más adecuada.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Revisar los documentos de seguimiento para atender observación generada por el equipo supervisor	TPD	NA

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025