INFORME DE GESTIÓN
CONVENIO FONTUR - COTELCO
Realizar Convenio para la Operación Logística del Proyecto FNTP – 127 – 2023 de 2023.
Proyecto Piloto "Mi Primer Viaje".

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 de Octubre de 2023 al 31 de Octubre de 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05 de Noviembre de 2023

PRE-NUMERO	FNTP	NUMERO DE PROYECTO	127	2023

RESUMÉN DE ACTIVIADES
MESA DE TRABAJO CONJUNTA FONTUR - COTELCO

12-10-2023: Se llevó a cabo reunión con la Secretaria General, Directora de Promoción y Mercadeo, Dirección de Competitividad, Directora de la Unidad Logística, MinCIT y Cotelco , con el fin de proponerle a COTELCO ejecute el proyecto "Mi primer viaje", este acepto se le enviará los documentos requeridos.

13-10-2023: Se llevó a cabo mesa de trabajo # 2 con la Dirección de Promoción y Mercadeo, Dirección de Competitividad, MinCIT y Cotelco , se despejaron varias dudas e inquietudes por parte de COTELCO. A la espera que COTELCO haga entrega de la propuesta para iniciar la contratación respectiva.

24-10-2023: La DPM tuvo mesa de trabajo con COTELCO Nacional, donde se revisó y se solicitó ajustes a la propuesta por lo que quedaron en radicar ante FONTUR dicha propuesta entre 25 y 26 de octubre de 2023.

26-10-2023: COTELCO allegó la propuesta para llevar a cabo el evento "Mi Primer Viaje, por lo que se le solicitó a la DPM, llevar a cabo una mesa de trabajo lo más pronto posible con el fin de construir la solicitud de contratación para que pueda quedar firmada a más tardar el 31 de octubre de 2023.

27-10-2023: Después de la mesa de trabajo realizada por el DPM, se construyo la solicitud de contratación del convenio con COTELCO Nacional, se espera radicar el 27/10/2023 dicha solicitud a la Dl para su revisión y radicación ante la DJ.

27-10-2023: La DPM radicó ante la DL la solicitud de contratación directa con COTELCO, para su elaboración , revisión y radicación ante la DJ.

31-10-2023: Se llevó a cabo mesa de trabajo con DL , SG , DPM y DC, donde se definió que se debe hacer un convenio con COTELCO, por lo que se le pidió ese mismo día a COTELCO, ajustar su propuesta definiendo que recursos aportarían, a la espera de la confirmación de COTELCO.

1-11-2023: COTELCO, remitió correo a la DPM y DC informando que la intermediación de ejecución mínimo sería del 10% libres, sobre el valor total del proyecto, por lo que la DPM les solicitó su propuesta oficial con el Feed propuesto.


INFORME REALIZADO POR:


EDWIN GEOVANNY ROJAS PASTOR
c.c. 79.830.25º


SOPORTE FOTOGRAFICO



13 – 10 – 2023




10:58
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Silenciar (⌘+Mayús+M)
DV
DO
ET
CB
EP
Diana Mari...
Danny Gabriel ...
Edwin Alberto ...
CLAUDIA ...
RESUMEN PROYECTO MI 1 VIAJE [Solo lectura] - Excel
Edwin Alberto Bernal Tristancho
Suministrar la logística necesaria para el desarrollo del disfrute de tiempo de libre de hasta 1200 personas por medio de "Mi primer viaje" a diferentes territorios nacionales, de acuerdo al anexo de planeación de viajes. (ANEXO 2)
RESUMEN
ANEXO 1
ANEXO 2
PLAN NOV 2023
Edwin Alberto Bernal Tristancho
2:41 p. m.
13/10/2023


40:19
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DV
DO
ET
CB
LP
EP
Diana Mari...
Danny Gabriel ...
Edwin Alberto ...
CLAUDIA ...
Lina Ferna...
Reunión
ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA
El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.
Cambiar configuración
41:07
Aplicaciones
Cámara
Micro
Dejar de co...
Diana Maria Perafan Velasquez
Danny Gabriel Ordoñez
Edwin Geovanny Rojas Pastor...
CLAUDIA BARRETO . D JURID...
Lina Fernanda Prado
Edwin Alberto Bernal Tristancho
3:11 p. m.
13/10/2023