ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	CODIGO: GA-F-36
	ACTA	Version: 02
	FORMATO	Aprobado: 01/11/2022

CONTRATO DE NO.: SIP– SI – Nº 016 – 2.023

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO	ACTA DE INICIO:	11/10/2023
SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	PLAZO:	80 dias
VALOR DEL CONTRATO:	$ 299.116.960	FECHA DE TERMINACION:	30/12/23

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Nº. 01

Fecha de Acta de Modificacion : 21/11/23

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN		CONDICIONES INICIALES			AJUSTE DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACION 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1	
1,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL VEREDA TRAPICHES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
1,01	SANITARIO COLOR BLANCO	UND	2,00	$ 237.500,00	$ 475.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 475.000,00
1,02	LAVAMANOS COLOR BLANCO	UND	2,00	$ 154.500,00	$ 309.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 309.000,00
1,03	TANQUE AEREO PLASTICO DE 2.000 LITROS	UND	1,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 1.260.000,00
1,04	CABLE NO.12 AWG THHN DE 100m	ROLLO	4,00	$ 343.000,00	$ 1.372.000,00	-	-	$ -	4,00	$ 1.372.000,00
1,05	TUBO 1/2" ELECTRICA (3 METROS)	UND	66,00	$ 14.250,00	$ 940.500,00	-	-	$ -	66,00	$ 940.500,00
1,06	CURVAS ELECTRICAS 1/2"	UND	20,00	$ 2.625,00	$ 52.500,00	-	-	$ -	20,00	$ 52.500,00
1,07	CAJA OCTOGONAL ELECTRICA	UND	20,00	$ 7.760,00	$ 155.200,00	-	-	$ -	20,00	$ 155.200,00
1,08	PLAFON PARA BOMBILLO	UND	20,00	$ 14.250,00	$ 285.000,00	-	-	$ -	20,00	$ 285.000,00
1,09	INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UND	10,00	$ 14.700,00	$ 147.000,00	-	-	$ -	10,00	$ 147.000,00
1,10	TOMA DOBLE ELECTRICO DE INCRUSTAR	UND	10,00	$ 33.950,00	$ 339.500,00	-	-	$ -	10,00	$ 339.500,00
1,11	ARENA LAVADA	M3	6,00	$ 73.500,00	$ 441.000,00	-	-	$ -	6,00	$ 441.000,00
1,12	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	B	25,00	$ 38.480,00	$ 962.000,00	-	-	$ -	25,00	$ 962.000,00
1,13	HOJA DE PUERTA CON MARCO (1,90 X0,70 MT)	UND	1,00	$ 588.000,00	$ 588.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 588.000,00
1,14	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (2X0.74 MT)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 202.000,00
1,15	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (2X0.73 MT)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 202.000,00
1,16	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (1.85X0.89 MT)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 202.000,00
1,17	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (1.80X0.54 MT)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 202.000,00
1,18	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (1.80X0.57 MT)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 202.000,00
1,19	PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS TIPO II COLOR BLANCO	CUÑETE	1,00	$ 335.000,00	$ 335.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 335.000,00
1,20	PINTURA EN ESMALTE (PARA PUERTAS)	G	3,00	$ 113.190,00	$ 339.570,00	-	-	$ -	3,00	$ 339.570,00
1,21	RODILLO DE FELPA	UND	2,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 40.000,00
1,22	BROCHA NO.4	UND	2,00	$ 36.750,00	$ 73.500,00	-	-	$ -	2,00	$ 73.500,00
1,23	BROCHA NO.2	UND	5,00	$ 20.200,00	$ 101.000,00	-	-	$ -	5,00	$ 101.000,00
1,24	CERAMICA PARA PARED O MESON	M2	8,40	$ 97.000,00	$ 814.800,00	-	-	$ -	8,40	$ 814.800,00
1,25	CERAMICA PARA PARED (BAÑO)	M2	30,08	$ 97.000,00	$ 2.917.760,00	-	-	$ -	30,08	$ 2.917.760,00
1,26	CERAMICA PISO (BAÑOS)	M2	7,13	$ 97.000,00	$ 691.610,00	-	-	$ -	7,13	$ 691.610,00
1,27	PEGO PARA CERAMICA DE 25 KILOS	B	13,00	$ 62.400,00	$ 811.200,00	-	-	$ -	13,00	$ 811.200,00
1,28	CEMENTO BLANCO DE 20 KILOS (PARA BRECHA)	B	2,00	$ 43.368,00	$ 86.736,00	-	-	$ -	2,00	$ 86.736,00
1,29	LAMINA DE ASBESTO CEMENTO DE 1.80 MTS	UND	20,00	$ 52.500,00	$ 1.050.000,00	-	-	$ -	20,00	$ 1.050.000,00
1,30	TUBO METALICA DE 3/4" X 3/4" DE 6 METROS DE LARGO (PARA REJA EXTERIOR)	UND	35,00	$ 31.680,00	$ 1.108.800,00	-	-	$ -	35,00	$ 1.108.800,00
1,31	TUBO METALICA DE 1" X 1" DE 6 METROS DE LARGO (PARA REJA EXTERIOR)	UND	9,00	$ 62.400,00	$ 561.600,00	-	-	$ -	9,00	$ 561.600,00
1,32	SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32	KILO	5,00	$ 24.000,00	$ 120.000,00	-	-	$ -	5,00	$ 120.000,00
1,33	MASILLA GRIS DE 1/4 " DE GALON	UND	1,00	$ 36.050,00	$ 36.050,00	-	-	$ -	1,00	$ 36.050,00
1,34	ANTICORROSIVO NEGRO O GRIS	GA	3,00	$ 71.760,00	$ 215.280,00	-	-	$ -	3,00	$ 215.280,00
1,35	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GA	6,00	$ 45.390,00	$ 272.340,00	-	-	$ -	6,00	$ 272.340,00
1,36	PINTURA EN ESMALTE COLOR VERDE	GA	3,00	$ 113.190,00	$ 339.570,00	-	-	$ -	3,00	$ 339.570,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN EL SALON COMUNAL VEREDA TRAPICHES			**SUMA**	**$ 18.251.516,00**			$ -		**$ 18.251.516,00**
			IVA	**19,00%**	**$ 3.467.788,04**			$ -		**$ 3.467.788,04**
			SALON COMUNAL VEREDA TRAPICHES		**$ 21.719.304,04**			$ -		**$ 21.719.304,04**

2,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL URBANIZACION VILLA ESPERANZA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
2,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	80,00	$ 38.480,00	$ 3.078.400,00	-	-	$ -	80,00	$ 3.078.400,00
2,02	ARENA LAVADA	M3	12,00	$ 73.500,00	$ 882.000,00	-	-	$ -	12,00	$ 882.000,00
2,03	TRITURADO DE 3/4	M3	12,00	$ 83.200,00	$ 998.400,00	-	-	$ -	12,00	$ 998.400,00
2,04	PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO O AMARILLA	GALON	1,00	$ 163.000,00	$ 163.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 163.000,00
2,05	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	1,00	$ 45.390,00	$ 45.390,00	-	-	$ -	1,00	$ 45.390,00
2,06	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W O SUPERIOR, INCLUYE EL PANEL, CABLEADOS DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA DE FIJACION	UND	2,00	$ 950.600,00	$ 1.901.200,00	-	-	$ -	2,00	$ 1.901.200,00
2,07	TUBO METALICA DE 3"X 3MM DE 6 MTS (PARA INSTALACION LAMPARAS SOLARES)	UND	2,00	$ 665.000,00	$ 1.330.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 1.330.000,00
2,08	PINTURA EN ESMALTE (PARA POSTES) COLOR NEGRO	GALON	2,00	$ 113.190,00	$ 226.380,00	-	-	$ -	2,00	$ 226.380,00
2,09	ANTICORROSIVO(PARA POSTES LAMPARAS SOLARES) NEGRO O GRIS	GALON	2,00	$ 71.760,00	$ 143.520,00	-	-	$ -	2,00	$ 143.520,00
2,10	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	4,00	$ 45.390,00	$ 181.560,00	-	-	$ -	4,00	$ 181.560,00
2,11	AROS PARA CANCHA DE BASKETBALL	UND	2,00	$ 202.000,00	$ 404.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 404.000,00
2,12	SUBE Y BAJA PARA PARQUE INFANTIL, EN TUBERIA DE 3", DE DIMENSIONES MINIMAS 1,50*0,40, PINTURA ELECTROESTATICA	UND	1,00	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 2.450.000,00
2,13	COLUMPIO PARA PARQUE INFANTIL, EN TUBERIA DE 3", DE DIMENSIONES MINIMAS 2,50*0,70, PINTURA ELECTROESTATICA	UND	1,00	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 2.450.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN URBANIZACION VILLA ESPERANZA			**SUMA**	**$ 14.253.850,00**			$ -		**$ 14.253.850,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 2.708.231,50**			$ -		**$ 2.708.231,50**
		URBANIZACION VILLA ESPERANZA -CANCHA MULTIFUNCIONAL			**$ 16.962.081,50**			$ -		**$ 16.962.081,50**

3,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE RECREO-DEPORTIVO URBANIZACION LA CAMPIÑA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
3,01	PINTURA EN ESMALTE (PARA BIOSALUDABLES) COLORES AMARILLO Y VERDE	GALON	6,00	$ 113.190,00	$ 679.140,00	-	-	$ -	6,00	$ 679.140,00
3,02	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	6,00	$ 45.390,00	$ 272.340,00	-	-	$ -	6,00	$ 272.340,00
3,03	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS (PARA CUBRIR AREAS DE GRAMA)	UND	265,00	$ 38.480,00	$ 10.197.200,00	-	-	$ -	265,00	$ 10.197.200,00
3,04	ARENA LAVADA (PARA CUBRIR AREAS DE GRAMA)	M3	38,00	$ 73.500,00	$ 2.793.000,00	-	-	$ -	38,00	$ 2.793.000,00

3,05	TRITURADO DE 3/4 (PARA CUBRIR AREAS DE GRAMA)	M3	27,00	$ 83.200,00	$ 2.246.400,00	-	-	$ -	27,00	$	2.246.400,00
3,06	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W O SUPERIOR, INCLUYE EL PANEL, CABLEADOS DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA DE FIJACION	UND	4,00	$ 950.600,00	$ 3.802.400,00	-	-	$ -	4,00	$	3.802.400,00
3,07	TUBO METALICA DE 3"X 3MM DE 6 MTS (PARA INSTALACION LAMPARAS SOLARES)	UND	4,00	$ 665.000,00	$ 2.660.000,00	-	-	$ -	4,00	$	2.660.000,00
3,08	ANTICORROSIVO(PARA POSTES LAMPARAS SOLARES) NEGRO O GRIS	GALON	2,00	$ 71.760,00	$ 143.520,00	-	-	$ -	2,00	$	143.520,00
3,09	PINTURA EN ESMALTE(PARA POSTES) COLOR NEGRO	GALON	2,00	$ 113.190,00	$ 226.380,00	-	-	$ -	2,00	$	226.380,00
3,10	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	2,00	$ 45.390,00	$ 90.780,00	-	-	$ -	2,00	$	90.780,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN LA URBANIZACION LA CAMPIÑA			**SUMA**	**$ 23.111.160,00**	-	-	$ -	-	**$**	**23.111.160,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 4.391.120,40**	-	-	$ -	-	**$**	**4.391.120,40**
	URBANIZACION LA CAMPIÑA-CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE RECREO- DEPORTIVO				**$ 27.502.280,40**	-	-	$ -	-	**$**	**27.502.280,40**
4,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION BETANIA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**		**VR PARCIAL**
4,01	MALLA ESLABONADA PARA CANCHA, CALIBRE 10 DE 2X2	M2	53,14	$ 59.400,00	$ 3.156.516,00	-	-	$ -	53,14	$	3.156.516,00
4,02	ANGULO 1" * 3/16 X 6,00m	UND	4,00	$ 110.580,00	$ 442.320,00	-	-	$ -	4,00	$	442.320,00
4,03	SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32	KILO	10,00	$ 24.000,00	$ 240.000,00	-	-	$ -	10,00	$	240.000,00
4,04	MASILLA GRIS DE 1/4 " DE GALON	UND	1,00	$ 36.050,00	$ 36.050,00	-	-	$ -	1,00	$	36.050,00
4,05	PLATINA DE 1/2*3/16 X 6,00m	UND	5,00	$ 33.600,00	$ 168.000,00	-	-	$ -	5,00	$	168.000,00
4,06	PINTURA EN ESMALTE COLOR VERDE (PARA MALLA)	GALON	2,00	$ 113.190,00	$ 226.380,00	-	-	$ -	2,00	$	226.380,00
4,07	PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO (PARA MALLA)	GALON	2,00	$ 113.190,00	$ 226.380,00	-	-	$ -	2,00	$	226.380,00
4,08	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	4,00	$ 45.390,00	$ 181.560,00	-	-	$ -	4,00	$	181.560,00
4,09	BANDEJA EN LAMINA METALICA LISA CAL.16 DE 0,39*0,60*0,10 DE ALTURA Y PESTAÑA A LADO Y LADO DE 2CM (PARA JUEGO INFANTIL)	UND	1,00	$ 255.000,00	$ 255.000,00	-	-	$ -	1,00	$	255.000,00
4,10	TABLA EN MADERA 0,74 * 0,13 EN ZAPAN (PARA JUEGO INFANTIL)	UND	3,00	$ 52.500,00	$ 157.500,00	-	-	$ -	3,00	$	157.500,00
4,11	BARNIX PARA MADERA 1/4 DE GAL	UND	1,00	$ 49.500,00	$ 49.500,00	-	-	$ -	1,00	$	49.500,00
4,12	PINTURA EN ESMALTE COLOR VERDE (PARA JUEGO INFANTIL)	GALON	1,00	$ 113.190,00	$ 113.190,00	-	-	$ -	1,00	$	113.190,00
4,13	PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO (PARA JUEGO INFANTIL)	GALON	1,00	$ 113.190,00	$ 113.190,00	-	-	$ -	1,00	$	113.190,00
4,14	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	2,00	$ 45.390,00	$ 90.780,00	-	-	$ -	2,00	$	90.780,00
4,15	LIJA NO. 180 (PARA JUEGO INFANTIL)	UND	10,00	$ 5.050,00	$ 50.500,00	-	-	$ -	10,00	$	50.500,00
4,16	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W O SUPERIOR, INCLUYE EL PANEL, CABLEADOS DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA DE FIJACION	UND	1,00	$ 950.600,00	$ 950.600,00	-	-	$ -	1,00	$	950.600,00
4,17	TUBO METALICA DE 3"X 3MM DE 6 MTS (PARA INSTALACION LAMPARAS SOLARES)	UND	1,00	$ 665.000,00	$ 665.000,00	-	-	$ -	1,00	$	665.000,00
4,18	ANTICORROSIVO(PARA POSTES LAMPARAS SOLARES) NEGRO O GRIS	GALON	1,00	$ 71.760,00	$ 71.760,00	-	-	$ -	1,00	$	71.760,00
4,19	PINTURA EN ESMALTE(PARA POSTES) COLOR NEGRO	GALON	1,00	$ 113.190,00	$ 113.190,00	-	-	$ -	1,00	$	113.190,00
4,20	VARILLA DE 1/2" (PARA PARRILLA DE TAPAS ELECTRICAS Y DE TANQUE)	UND	4,00	$ 44.440,00	$ 177.760,00	-	-	$ -	4,00	$	177.760,00
4,21	ALAMBRE NEGRO	KILO	1,00	$ 19.000,00	$ 19.000,00	-	-	$ -	1,00	$	19.000,00
4,22	AROS PARA CANCHA DE BASKETBALL	UND	2,00	$ 202.000,00	$ 404.000,00	-	-	$ -	2,00	$	404.000,00
4,23	PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO (PARA ARCOS DE BASKET Y LAMPARAS)	GALON	6,00	$ 113.190,00	$ 679.140,00	-	-	$ -	6,00	$	679.140,00
4,24	LIJA NO. 180 ((PARA ARCOS DE BASKET Y LAMPARAS)		10,00	$ 5.050,00	$ 50.500,00	-	-	$ -	10,00	$	50.500,00
4,25	PINTURA TRAFICO AMARILLA (PARA LINEA DE CICLOVIA)	GALON	3,00	$ 163.000,00	$ 489.000,00	-	-	$ -	3,00	$	489.000,00
4,26	PINTURA TRAFICO BLANCA (PARA LINEA DE AREA DE JUEGO)	GALON	3,00	$ 163.000,00	$ 489.000,00	-	-	$ -	3,00	$	489.000,00
4,27	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GALON	6,00	$ 45.390,00	$ 272.340,00	-	-	$ -	6,00	$	272.340,00
4,28	BROCHA NO.4	UND	5,00	$ 36.750,00	$ 183.750,00	-	-	$ -	5,00	$	183.750,00
4,29	BROCHA NO.2	UND	5,00	$ 20.200,00	$ 101.000,00	-	-	$ -	5,00	$	101.000,00
4,30	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS (PARA REPARACIONES MENORES A GRADERIA)	O	5,00	$ 38.480,00	$ 192.400,00	-	-	$ -	5,00	$	192.400,00
4,31	ARENA LAVADA	M3	10,00	$ 73.500,00	$ 735.000,00	-	-	$ -	10,00	$	735.000,00
4,32	TRITURADO DE 3/4	M3	10,00	$ 83.200,00	$ 832.000,00	-	-	$ -	10,00	$	832.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN LA URBANIZACION BETANIA			**SUMA**	**$ 11.932.306,00**	-	-	$ -	-	**$**	**11.932.306,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 2.267.138,14**	-	-	$ -	-	**$**	**2.267.138,14**
	URBANIZACION BETANIA -CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE RECREO- DEPORTIVO				**$ 14.199.444,14**	-	-	$ -	-	**$**	**14.199.444,14**
						-	-	$ -	-	$	-
5,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL BARRIO LLANITOS**	**UNIDAD**	**CANT CONTRATADA**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD NECESARIA**		**VR PARCIAL**
5,01	MARCO PARA PUERTA CAL.20 (ENTRE 1.80 Y 2,00 Y DE ANCHO ENTRE 0,50 Y 0,90m)	UND	1,00	$ 202.000,00	$ 202.000,00	-	-	$ -	1,00	$	202.000,00
5,02	PUERTA LAM DOBLADA CAL 20 2*1 E=0.10	UND	1,00	$ 588.000,00	$ 588.000,00	-	-	$ -	1,00	$	588.000,00
5,03	VENTANA EN LAMINA CAL. 20 E=0.15	m2	3,00	$ 332.775,00	$ 998.325,00	-	-	$ -	3,00	$	998.325,00
5,04	CONTRARREJA DE SEGURIDAD EN TUBO DE 3/4X3/4 CAL.20	m2	5,00	$ 315.000,00	$ 1.575.000,00	-	-	$ -	5,00	$	1.575.000,00
5,05	VIDRIO 5mm	m2	3,00	$ 72.732,00	$ 218.196,00	-	-	$ -	3,00	$	218.196,00
5,06	SILICONA 280 ML	UND	2,00	$ 51.000,00	$ 102.000,00	-	-	$ -	2,00	$	102.000,00
5,07	VINILO TIPO 1 (BLANCA Y GRIS)	CUÑETE	2,00	$ 465.500,00	$ 931.000,00	-	-	$ -	2,00	$	931.000,00
5,08	RODILLO DE FELPA	UND	5,00	$ 20.000,00	$ 100.000,00	-	-	$ -	5,00	$	100.000,00
5,09	ANTICORROSIVO NEGRO O GRIS	GA	3,00	$ 71.760,00	$ 215.280,00	-	-	$ -	3,00	$	215.280,00
5,10	PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO	GA	3,00	$ 113.190,00	$ 339.570,00	-	-	$ -	3,00	$	339.570,00
5,11	BROCHA NO.4	UND	2,00	$ 36.750,00	$ 73.500,00	-	-	$ -	2,00	$	73.500,00
5,12	BROCHA NO.2	UND	2,00	$ 20.200,00	$ 40.400,00	-	-	$ -	2,00	$	40.400,00
5,13	DISOLVENTE THINNER CORRIENTE	GA	2,00	$ 45.390,00	$ 90.780,00	+	2,00	$ 90.780,00	4,00	$	181.560,00
5,14	LUMINARIAS DE TUBO 2*32	UND	4,00	$ 144.000,00	$ 576.000,00	-	-	$ -	4,00	$	576.000,00
5,15	LUMINARIA LED 30 W	UND	12,00	$ 78.750,00	$ 945.000,00	-	-	$ -	12,00	$	945.000,00
5,16	CABLE NO.12 AWG THHN DE 100m	RO	3,00	$ 343.000,00	$ 1.029.000,00	-	-	$ -	3,00	$	1.029.000,00
5,17	INTERRUPTOR DOBLE	UND	3,00	$ 31.059,00	$ 93.177,00	-	-	$ -	3,00	$	93.177,00
5,18	TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	20,00	$ 33.950,00	$ 679.000,00	-	10,00	-$ 339.500,00	10,00	$	339.500,00
5,19	CANALETA DE SUPERFICIE BLANCA 32*12	ML	30,00	$ 13.365,00	$ 400.950,00	-	-	$ -	30,00	$	400.950,00
5,20	TEJA ONDULADA NO. 10 DE ASBESTO CEMENTO	UND	6,00	$ 88.400,00	$ 530.400,00	-	-	$ -	6,00	$	530.400,00
5,21	CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	UND	6,00	$ 66.660,00	$ 399.960,00	-	-	$ -	6,00	$	399.960,00
5,22	ALAMBRE DE PUA DE 250m	RO	1,00	$ 357.000,00	$ 357.000,00	-	-	$ -	1,00	$	357.000,00
5,23	LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO	m2	30,80	$ 71.400,00	$ 2.199.120,00	-	-	$ -	30,80	$	2.199.120,00
5,24	TABLERO PARA 12 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 361.000,00	$ 361.000,00	-	-	$ -	1,00	$	361.000,00
5,25	PASTA FINA	CUÑETE	1,00	$ 163.000,00	$ 163.000,00	+	5,00	$ 815.000,00	6,00	$	978.000,00

5,26	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	105,00	$	38.480,00	$	4.040.400,00	-	-	50,00	-$	1.924.000,00	55,00	$	2.116.400,00
5,27	CERAMICA PISO (BAÑOS)	m2	10,00	$	97.000,00	$	970.000,00	-	-	-	$	-	10,00	$	970.000,00
5,28	PEGO PARA CERAMICA DE 25 KILOS	BOLSA	3,00	$	62.400,00	$	187.200,00	+		3,00	$	187.200,00	6,00	$	374.400,00
5,29	LADRILLO DE OBRA COMUN DE DIMESIONES 0,24 X 0,11X 0,05	UND	100,00	$	2.016,00	$	201.600,00	-	-	-	$	-	100,00	$	201.600,00
5,30	ARENA LAVADA	M3	8,50	$	73.500,00	$	624.750,00	+		5,50	$	404.250,00	14,00	$	1.029.000,00
5,31	TRITURADO DE 3/4	M3	10,00	$	83.200,00	$	832.000,00	-	-	-	$	-	10,00	$	832.000,00
5A	**ITEMS NO PREVISTOS**														
5A,01	VARILLA DE 1/2"	UND		$	44.440,00			+		17,00	$	755.480,00	17,00	$	755.480,00
5A,02	CHIPA DE 3/8"	KILO		$	10.000,00			-	-		$	-	-	$	-
5A,03	ALAMBRE NEGRO	KILO		$	19.000,00			-	-		$	-	-	$	-
" 5,00	**INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN SALON COMUNAL BARRIO LLANITOS**				**COSTOS DIRRECTOS**	$	**20.063.608,00**	-	-		-$	10.790,00	-	$	**20.052.818,00**
" 5,00		**IVA**			**19,00%**	$	**3.812.085,52**	-	-		-$	2.050,10	-	$	**3.810.035,42**
" 5,00					**SALON COMUNAL BARRIO LLANITOS**	$	**23.875.693,52**	-	-		-$	12.840,10	-	$	**23.862.853,42**

6,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ILUMINACION DEL AREA DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE GRAMA DEL BARRIO LA SABANA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
6,01	LAMPARA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W O SUPERIOR, INCLUYE EL PANEL, CABLEADOS DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA DE FIJACION	UND	6,00	$ 950.600,00	$ 5.703.600,00	-	-	$ -	6,00	$ 5.703.600,00
6,02	TUBO METALICA DE 3"X 3MM DE 6 MTS (PARA INSTALACION LAMPARAS SOLARES)	UND	6,00	$ 665.000,00	$ 3.990.000,00	-	-	$ -	6,00	$ 3.990.000,00
6,03	SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32	KILO	5,00	$ 24.000,00	$ 120.000,00	-	-	$ -	5,00	$ 120.000,00
6,04	MASILLA GRIS DE 1/4 " DE GALON	UND	1,00	$ 36.050,00	$ 36.050,00	-	-	$ -	1,00	$ 36.050,00
6,05	ANTICORROSIVO(PARA POSTES LAMPARAS SOLARES)	G	6,00	$ 71.760,00	$ 430.560,00	-	-	$ -	6,00	$ 430.560,00
6,06	PINTURA EN ESMALTE(PARA POSTES) COLOR NEGRO	G	6,00	$ 113.190,00	$ 679.140,00	-	-	$ -	6,00	$ 679.140,00
				COSTOS DIRRECTOS	**$ 10.959.350,00**	-	-	$ -	-	**$ 10.959.350,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 2.082.276,50**	-	-	$ -	-	**$ 2.082.276,50**
				LA SABANA (CANCHA DE GRAMA)	**$ 13.041.626,50**	-	-	$ -	-	**$ 13.041.626,50**

7,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MANEJO DEL AGUA DE ESCORRENTIA O AGUA LLUVIA SOBRE LA VIA DE LA VEREDA COLCHONES**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
7,01	TUBO ALCANT 600MM 24" RS4 (L = 6,5 MTS)	UND	20,00	$ 3.040.000,00	$ 60.800.000,00	-	-	$ -	20,00	$ 60.800.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN LA VEREDA COLCHONES			**SUMA**	**$ 60.800.000,00**	-	-	$ -	-	**$ 60.800.000,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 11.552.000,00**	-	-	$ -	-	**$ 11.552.000,00**
SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MANEJO DEL AGUA DE ESCORRENTIA O AGUA LLUVIA SOBRE LA VIA DE LA VEREDA COLCHONES					**$ 72.352.000,00**	-	-	$ -	-	**$ 72.352.000,00**

8,00	**SUMINISTRAR DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EN LA VEREDA LA MUTIS Y PISO DE LA CASA CAMPESINA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
8,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	346,00	$ 38.480,00	$ 13.314.080,00	+	332,00	$ 12.775.360,00	678,00	$ 26.089.440,00
8,02	ARENA LAVADA	M3	43,00	$ 73.500,00	$ 3.160.500,00	+	23,00	$ 1.690.500,00	66,00	$ 4.851.000,00
8,03	TRITURADO DE 3/4	M3	30,00	$ 83.200,00	$ 2.496.000,00	+	54,00	$ 4.492.800,00	84,00	$ 6.988.800,00
8,04	MALLA ESLABONADA PARA CANCHA, CALIBRE 12 DE 2X2 (23,00*1,80)	M2	41,40	$ 59.400,00	$ 2.459.160,00	-	-	$ -	41,40	$ 2.459.160,00
8,05	ANGULO 1 1/2" * 3/16 * 6,00m	UND	11,00	$ 214.200,00	$ 2.356.200,00	-	-	$ -	11,00	$ 2.356.200,00
8,06	SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32	KILO	2,00	$ 24.000,00	$ 48.000,00	-	-	$ -	2,00	$ 48.000,00
	ITEM NO PREVISTO									
8,07	MALLA ELECTROSOLDADA ESPACIADA 0,15*0,15 EN 5mm PANEL DE 6,00m X 2,35m	PANEL		$ 299.000,00					43,00	$ 12.857.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN LA VEREDA LA MUTIS			**SUMA**	**$ 23.833.940,00**	-	-	$ 31.815.660,00	-	**$ 55.649.600,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 4.528.448,60**	-	-	$ 6.044.975,40	-	**$ 10.573.424,00**
SUMINISTRAR DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EN LA VEREDA LA MUTIS Y PISO DE LA CASA CAMPESINA					**$ 28.362.388,60**	-	-	$ 37.860.635,40	-	**$ 66.223.024,00**

9,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA HELECHAL PARTE ALTA**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
9,01	TUBO ALCANT 600MM 24" RS4 (L = 6,5 MTS)	UND	1,00	$ 3.040.000,00	$ 3.040.000,00	-	-	$ -	1,00	$ 3.040.000,00
9,02	LAMINA DE ASBESTO CEMENTO DE 2,40m	UND	16,00	$ 64.990,00	$ 1.039.840,00	-	-	$ -	16,00	$ 1.039.840,00
9,03	LAMINA DE ASBESTO CEMENTO DE 3,00m	UND	24,00	$ 88.400,00	$ 2.121.600,00	-	-	$ -	24,00	$ 2.121.600,00
9,04	TUBO METALICO CUADRADO DE 4" X 2" CALIBRE 16 PERFIL DE 6,00m	UND	6,00	$ 355.200,00	$ 2.131.200,00	-	-	$ -	6,00	$ 2.131.200,00
9,05	CABALLETE DE ASBESTO CEMENTO	UND	20,00	$ 66.660,00	$ 1.333.200,00	-	-	$ -	20,00	$ 1.333.200,00
9,06	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	3,00	$ 38.480,00	$ 115.440,00	-	-	$ -	3,00	$ 115.440,00
9,07	AMARRES EN ALAMBRE PARA TEJA DE CUBIERTA	UND	400,00	$ 1.040,00	$ 416.000,00	-	-	$ -	400,00	$ 416.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES PUESTOS EN LA VEREDA HELECHAL PARTE ALTA			**SUMA**	**$ 10.197.280,00**	-	-	$ -	-	**$ 10.197.280,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 1.937.483,20**	-	-	$ -	-	**$ 1.937.483,20**
SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LAVEREDA HELECHAL PARTE ALTA					**$ 12.134.763,20**	-	-	$ -	-	**$ 12.134.763,20**

10,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA LOSA DE CALLEJUELA CALLE 33B AV 10**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
10,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	**322,00**	$ 38.480,00	$ 12.390.560,00	-		$ -	322,00	$ 12.390.560,00
10,02	ARENA LAVADA	M3	**40,00**	$ 73.500,00	$ 2.940.000,00	-		$ -	40,00	$ 2.940.000,00
10,03	TRITURADO DE 3/4	M3	**28,00**	$ 83.200,00	$ 2.329.600,00	-		$ -	28,00	$ 2.329.600,00
				COSTOS DIRRECTOS	**$ 17.660.160,00**	-		$ -	-	**$ 17.660.160,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 3.355.430,40**	-		$ -	-	**$ 3.355.430,40**
				SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOSA DE CALLEJUELA CALLE 33B AV 10	**$ 21.015.590,40**	-		$ -	-	**$ 21.015.590,40**

11,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA LOSA DE CALLEJUELA CALLE 29A AV 0**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
11,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	**325,00**	$ 38.480,00	$ 12.506.000,00	-		$ -	325,00	$ 12.506.000,00
11,02	ARENA LAVADA	M3	**40,00**	$ 73.500,00	$ 2.940.000,00	-	12,00	-$ 882.000,00	28,00	$ 2.058.000,00
11,03	TRITURADO DE 3/4	M3	**28,00**	$ 83.200,00	$ 2.329.600,00	-		$ -	28,00	$ 2.329.600,00
				COSTOS DIRRECTOS	**$ 17.775.600,00**	-		-$ 882.000,00	-	**$ 16.893.600,00**
		IVA		**19,00%**	**$ 3.377.364,00**	-		-$ 167.580,00	-	**$ 3.209.784,00**
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOSA DE CALLEJUELA CALLE 29AAV 0					**$ 21.152.964,00**	-		-$ 1.049.580,00	-	**$ 20.103.384,00**

12,00	**SUMINISTRAR MATERIALES PARA LOSA DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES 6 Y 8 LAS CUMBRES**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**SUB TOTAL**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VR PARCIAL**
12,01	PACAS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS	BOLSA	**286,00**	$ 38.480,00	$ 11.005.280,00	+	959,00	$ 36.902.320,00	1.245,00	$ 47.907.600,00
12,02	ARENA LAVADA	M3	**8,00**	$ 73.500,00	$ 588.000,00	+	112,00	$ 8.232.000,00	120,00	$ 8.820.000,00

12,03	TRITURADO DE 3/4	M3	5,00	$ 83.200,00	$ 416.000,00	+	149,00	$ 12.396.800,00	154,00	$ 12.812.800,00
				COSTOS DIRRECTOS	$ 12.009.280,00	-	-	$ 57.531.120,00	-	$ 69.540.400,00
		IVA		19,00%	$ 2.281.763,20	-	-	$ 10.930.912,80	-	$ 13.212.676,00
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOSA DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES 6 Y 8 LAS CUMBRES					$ 14.291.043,20	-	-	$ 68.462.032,80	-	$ 82.753.076,00

13,00	EVENTO DE DIVULGACION Y SOCIALIZACION PARA ENTREGA DE MATERIALES	UNIDAD	CANT	VALOR	SUB TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL
13,01	ALQUILER SONIDO Y AMPLIFICACIÓN PARA CUBRIMIENTO DE LAS 6 ENTREGAS EN CADA SECTOR (INCLUYE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS)	UND (EVENTO)	9,00	$ 237.500,00	$ 2.137.500,00	-	-	$ -	9,00	$ 2.137.500,00
13,02	SUMINISTRO DE BEBIDA JUGO DE CAJITA O GASEOSA. (INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA ENTREGA)	UND	450,00	$ 2.000,00	$ 900.000,00	-	-	$ -	450,00	$ 900.000,00
13,03	ALQUILER DE SILLA BLANCA PLÁSTICA. (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE)	UND	450,00	$ 1.008,00	$ 453.600,00	-	-	$ -	450,00	$ 453.600,00
13,04	ALQUILER SERVICIO DE PERIFONEO (3 HORAS EL DÍA ANTERIOR Y 3 HORAS ANTES DEL EVENTO, INCLUYE GRABACIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA)	UND (EVENTO)	9,00	$ 582.000,00	$ 5.238.000,00	-	-	$ -	9,00	$ 5.238.000,00
13,05	SERVICIO DE MODERADOR O PRESENTADOR , DURACION DE CADA EVENTO 2 HORAS	UND (EVENTO)	9,00	$ 144.200,00	$ 1.297.800,00	-	-	$ -	9,00	$ 1.297.800,00
13,06	ALQUILER DE 4 MESAS PLÁSTICAS (VESTIDAS)	UND	9,00	$ 53.760,00	$ 483.840,00	-	-	$ -	9,00	$ 483.840,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 10.510.740,00	-	-	$ -	-	$ 10.510.740,00
		IVA		19,00%	$ 1.997.040,60	-	-	$ -	-	$ 1.997.040,60
EVENTO DE DIVULGACION Y SOCIALIZACION PARA ENTREGA DE MATERIALES A LAS JUNTASBENEFICIADAS					$ 12.507.780,60	-	-	$ -	-	$ 12.507.780,60

14,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE BARRIO DANIEL JORDAN	UNIDAD	CONTRATADO	VALOR	SUB TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL
14,01	CONJUNTO DE TABLERO ACRILICO Y ARO DE JUEGO PARA BASQUET	UND	-	$ 5.500.000,00	$ -	+	2,00	$ 11.000.000,00	2,00	$ 11.000.000,00
				COSTOS DIRRECTOS	$ -	-	-	$ 11.000.000,00	-	$ 11.000.000,00
		IVA		19,00%	$ -	-	-	$ 2.090.000,00	-	$ 2.090.000,00
SUMINISTRO DI	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE BARRIO DANIEL JORDAN				$ -	-	-	$ 13.090.000,00	-	$ 13.090.000,00
15,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANCHA DEL 11 DE NOVIEMBRE	UNIDAD	CONTRATADO	VALOR	SUB TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL
15,01	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 400W	UND		$ 550.000,00					36,00	$ 19.800.000,00
15,02	CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG THWN	UND		$ 18.000,00					72,00	$ 1.296.000,00
15,03	CINTA AUTOFUNDENTE	UND		$ 89.000,00					5,00	$ 445.000,00
15,04	CINTA AISLANTE NEGRA 10m	UND		$ 9.000,00					7,00	$ 63.000,00
15,05	CABLE SOLIDO NO. 8 (DISTRIBUIDO EN 4 COLORES)	ML		$ 15.000,00					68,00	$ 1.020.000,00
15,06	TORNILLO ZINCADO 1/2" CON TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y DOBLE ARANDELA DE PRESION (SOSTENIMIENTO DE LAMPARA)	UND		$ 9.000,00					36,00	$ 324.000,00
15,07	CONECTOR PARA CABLE NO.02	UND		$ 75.000,00					4,00	$ 300.000,00
				COSTOS DIRRECTOS	$ -	-	-	$ 23.248.000,00	-	$ 23.248.000,00
		IVA		19,00%	$ -	-	-	$ 4.417.120,00	-	$ 4.417.120,00
SUMINISTRO DI	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CANCHA DEL 11 DE NOVIEMBRE				$ -	-	-	$ 27.665.120,00	-	$ 27.665.120,00
	TOTAL DEL SUMINISTRO				$ 299.116.960,10			$ 146.015.368,10		$ 445.132.328,20

RICARDO QUEVEZ MORENO
Contratista de Suministro

SERGIO DAVID ALBARRACIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor