ACTA INICIO

CONTRATO DE OBRA No 190 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MATANZA Y SERVICOS INGENIERIAS INTEGRALES SAS

CONTRATISTA: SERVICOS INGENIERIAS INTEGRALES SAS		
IDENTIFICACIÓN O NIT: 901.017.547-1		
SUPERVISOR: EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON		
NUMERO DE CONTRATO: 190-2023	**FECHA**: 01/11/2023	
TIPO DE CONTRATO: OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023516	**FECHA:** 10/10/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023744	**FECHA:** 01/11/2023
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112 VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO FUENTE: 34SGP.LIBRE INVERSION	
PÓLIZA	**NUMERO**	400-74-994000024053 400-47-994000096252
	COMPAÑIA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	FECHA DE EXPEDICION	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
	FECHA DE APROBACION	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: A TRAVES DE PAGO TOTAL, PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y SOPORTES RESPECTIVOS DE EJECUCION DEL OOBJETO CONTRACTUAL, ACOMPAÑADOS DE INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL BIEN Y/O SERVICIO.DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.4 DE LA LEY 80 DE 1.993	
TERMINO DE DURACIÓN	UN (01) MES	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	09 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2023	

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00)	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($13.000.000,00=	($13.000.000,00=
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	0.00	
VALOR PENDIENTE POR COBRAR O EJECUTAR	($13.000.000,00=	
SUMAS IGUALES	($13.000.000,00=	($13.000.000,00=

En el Municipio de Matanza (Santander), se reunieron **EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**, en su calidad de SUPERVISOR (A) del contrato No. 190 de 2023 y **DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA representante** legal de **SERVICOS INGENIERIAS INTEGRALES SAS**, identificado con **NIT** 901.017.547-1, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente Acta y dar inicio a las actividades objeto del contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Matanza, ha realizado todo el proceso precontractual que establece el Estatuto General de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato en precedencia.
2. Que el Alcalde Municipal mediante Designación de Supervisión (a), delegó la actividad de supervisión **EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON,** quien para el efecto ocupa el cargo de **JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION,** la cual se encuentra debidamente notificada y aceptada por el precitado funcionario.
3. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración El plazo estimado de ejecución del contrato es de **HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO** plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. Que las partes acuerdan fijar como fecha de inicio el día noveno (09) de NOVIEMBRE de 2023

   En constancia de lo anterior se firma el día noveno (09) de NOVIEMBRE de 2023

POR EL MUNICIPIO,

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CONTRATISTA

DEYBER NAVAS

DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA
C.C. 91.531.402 DE BUCARAMANGA
R. L SERVICIOS INGENIERIALES INTEGRALES SAS
NIT: 901.017.547-1

PROYECTO: Viviana Marcela Cuadros Valbuena
REVISO: Viviana Marcela Cuadros Valbuena

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co