
No. de Acta: 01	**Fecha: 28/11/2023**	**Nombre Dependencia:** Oficina de Tecnologías de la Información.	
Lugar: Oficina Jefatura		**Hora Inicio:** 8:00am	**Hora Final:** 9:00pm

OBJETIVO: Reunión socialización avances y compromisos del módulo OAJ


DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Agenda: Reunión socialización avances y compromisos del módulo OAJ


Inicia la reunión con la intervención de Ronald Ramírez, presentando los avances realizados en los módulos de Contenciosos y Coactivo, como se muestra a continuación. Cabe aclarar que su asistencia a la reunión es virtual.




Entorno desarrollador.










Pruebas archidhu









Se concluye que el módulo de Contencioso se encuentra en un 90%, Coactivo en 80%. También falta la integración y configuración de Archidhu.

En Contencioso se realizarán pruebas unitarias y de funcionalidad el 30 de noviembre. Para el 1 de diciembre realizar pruebas con los usuarios de OAJ.
Disponer usuarios de prueba.

Coactivo se realizarán pruebas de validaciones hasta el 1 de noviembre. Se tiene previsto a la primera semana de diciembre se realizarán pruebas con usuarios finales del proceso.

Se comenta que se debe revisar el diseño del formulario de GIPF con William Sabogal para ajustar según las necesidades del proceso.

Finaliza la reunión.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar pruebas unitarias y funcionalidad contencioso.	Ronald Ramírez y TI	30/11/2023
2. Realizar pruebas de validaciones para el módulo de Coactivo.	Ronald Ramírez y TI	1/12/2023
ANEXOS		
1. Lista de Asistencia Microsoft Teams.		

Responsable de la reunión:

Firma:



Nombre: Yohan Eduardo Cadena Clavijo
Cargo: Ingeniero de Sistemas
Dependencia: OTI

Reunión con Yohan Eduardo Cadena Clavijo

Chat | Archivos | Pizarra de reunión | Salas para sesión de s... | PyR

Unirse | 2

Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración

Yohan Eduardo Cadena Clavijo se ha unido a la conversación.

Yohan Eduardo Cadena Clavijo nombró la reunión Reunión con Yohan Eduardo Cadena Clavijo.

8:12 a. m. Reunión iniciada:


Ronald Yesid Ramirez Gracia fue invitado a la reunión.

8:23 a. m. La grabación se inició

8:45 a. m. Reunión finalizada: **32m 51s**

Transcripción ...

8:45 a. m. La grabación se ha detenido. Guardando grabación...



Grabación
Yohan Eduardo Cadena ...

Esta grabación está a punto de caducar. Ver o cambiar la fecha de vencimiento aquí. Más información

RG Ronald Yesid Ramirez Gracia

YC Yohan Eduardo Cadena Clavijo
Organizador

Agregar personas

Unidad para las Víctimas		Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página **1** de **2**

No. de Acta:	**Objetivo:** Socialización avances y compromisos módulos OAJ.
Fecha de Reunión: 28/11/23	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Yohan. E. Cadena	NA	OTI	Yohan.cadena@	—	
2	Gonzalo Mata	N/A	OTI	gonzalo.mata	—	
3	Jaime Cortés	N/A	OTI	jaime.cortes	5523	
4	Diego Montaño	N/A	OTI	diego.montaño	—	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica