INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CD-091-2023

Informe Parcial_____/ No. Del Informe 2	Informe Final____X____
Periodo del Informe: Del 08.09.2023 hasta el 22.11.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.11.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION
NIT / C.C.:	9004588798
Supervisor:	WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ
Cargo:	Asesor Tecnico
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN LA OCTAVA VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION SUMMIT".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	27.06.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.06.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100039180
Registro Presupuestal	4600018853
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$40,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$40,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	27.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SURAMERICANA
Garantía de Cumplimiento	3673488-9
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1.Realizar la apertura de una cuenta de ahorros específica en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, destinada al manejo exclusivo de los recursos aportados por el Departamento y los correspondientes al Asociado destinados a la ejecución del Convenio y presentar la debida certificación expedida por la respectiva entidad financiera en la cual conste el número de la cuenta y fecha de apertura.

Ya se dio cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

2.Realizar el reintegro de los recursos financieros aportados por el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación que correspondan a excedentes financieros derivados de los recursos depositados en la cuenta de ahorros específica, lo cual deberá ser certificado por Connect Bogotá.

El operador Connect Bogotá no generó excedentes financieros por lo que no se requiere aplicar ningún reintegro de los recursos

3.Desarrollar la totalidad de las actividades encaminadas a beneficiar a emprendedores y capacidades de Universidades de Cundinamarca.

El 1 y 2 de noviembre Connect realizó el OISummit, donde participaron empresarios, tecnologías y capacidades de Cundinamarca, donde tuvieron la oportunidad de conectarse con potenciales aliados estratégicos.

El soporte 2 del presente informe contiene el listado de emprendimientos, tecnologías y capacidades de Cundinamarca que participaron en el OISummit.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

4.Desarrollar la totalidad de las actividades encaminadas a la participación DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA 8VA VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION AND INVESTOR SUMMIT.

Connect realizó la totalidad de las actividades encaminadas a la participación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación en el OISummit, que incluía presencia de emprendimientos, tecnologías y capacidades en el evento, así como visibilidad de marca en el evento.

El soporte 2 del presente informe contiene el listado de emprendimientos, tecnologías y capacidades de Cundinamarca que participaron en el OISummit.

El soporte 3 del presente informe evidencia la visibilidad de marca de la Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación en el OISummit.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

5.Desarrollar la totalidad de las actividades a la participación activa de Connect Bogotá en la 8va VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION AND INVESTOR SUMMIT.

A partir del 26 de octubre Connect habilitó la inscripción de representantes de la Gobernación de Cundinamarca para participar en el Open Innovation and Investor Summit.

El 1 y 2 de noviembre Connect realizó el OISummit, donde participaron en el OISummit empresarios, tecnologías y capacidades de Cundinamarca, donde tuvieron la oportunidad de conectarse con potenciales aliados estratégicos.

El 1 y 2 de noviembre la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de CTEI tuvieron presencia en el OISummit organizado por Connect, a través de su logo presencial y en la página web del evento, así como un stand para atender al público del evento interesado en los programas que se ofrecen.

El soporte 4 del presente informe contiene la lista de representantes de la Gobernación de Cundinamarca que se inscribieron y asistieron al OISummit.

El soporte 2 del presente informe contiene el listado de emprendimientos, tecnologías y capacidades de Cundinamarca que participaron en el OISummit.

El soporte 3 del presente informe evidencia la visibilidad de marca de la Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación en el OISummit.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

6.Disponer de la totalidad de bienes necesarios para lograr el cumplimiento total de las actividades consignadas en el presupuesto brindado por el Asociado a través de la plataforma SECOP II.

Ya se dio cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

7.Disponer del equipo técnico y multidisciplinario necesario para llevar a cabo el objeto contractual en la totalidad de sus componentes.

Ya se dio cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

8.Asumir la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley y realizar las adquisiciones necesarias para la realización del objeto del convenio, las cuales se deben garantizar de acuerdo con los precios del mercado.

Para la ejecución del presente convenio Connect Bogotá dio cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley.

El soporte de cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias (certificado) se entrega en este segundo informe del presente convenio.

9. Consolidar y entregar al supervisor del Convenio, en medio magnético, junto con los listados de participantes que autorizaron el uso de sus datos de EN LA 8VA VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION AND INVESTOR SUMMIT.

Connect compartió un listado de 2.517 personas inscritas al OISummit que autorizaron el uso de sus datos.

El soporte 5 del presente informe incluye el listado de las personas inscritas al OISummit y que autorizaron el uso de sus datos.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

10. Garantizar que la totalidad de documentación generada o que se derive de la ejecución del convenio, respecto de la promoción, divulgación y desarrollo de las distintas actividades contenga los logos institucionales del departamento, avalados previamente por la Secretaría de Prensa y comunicaciones del Departamento.

El 18 de octubre Connect recibió el logo y manual de marca de la Gobernación para hacer uso del mismo en las diferentes comunicaciones que fueran emitidas.

El 25 de octubre Connect envió el arte del stand de la Gobernación de Cundinamarca que estaría en el OISummit para su aprobación.

El 1 y 2 de noviembre Connect realizó el OISummit, donde la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de CTEI tuvieron presencia a través de su logo presencial, en la página web del evento, un stand, y menciones en prensa.

El soporte 6 del presente informe evidencia la recepción del logo y manual de marca de la Gobernación.

El soporte 7 del presente informe evidencia el mail con el arte del stand.

El soporte 3 del presente informe evidencia la visibilidad de marca de la Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación en el OISummit.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

11. Cumplir con el objeto contractual atendiendo de manera irrestricta las especificaciones técnicas y condiciones pactadas, acordes además con la propuesta presentada por el Asociado.

El 23 de noviembre Connect hizo entrega del informe correspondiente al entregable #2 que incluye todas las actividades asociadas a esta etapa del convenio y completan la totalidad de las actividades del compromiso.

Los soportes de las actividades se evidencian el documento del entregable #2, los anexos asociados a este informe y el archivo de soportes.

Todos presentes en la copia digital (CD) del presente informe.

12. Constituir las garantías requeridas por Connect Bogotá y modificar las mismas cuando el desarrollo del Convenio así lo requiera.

Ya se dio cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

13. Remitir previo al inicio de ejecución del Convenio, el cronograma que deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio, el cual deberá detallar de manera clara el cumplimiento de la totalidad de actividades y componentes.

Ya se dió cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

14. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el Supervisor del Convenio y todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Ya se dio cumplimiento a esta actividad en el informe #1 del presente convenio.

15. Informar al Supervisor del Convenio, sobre cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del mismo.

El operador Connect Bogotá no presentó ninguna irregularidad para la ejecución del presente convenio.

16. Llevar un registro fotográfico cronológico de todas las actividades que se desarrollen en el marco del convenio.

El 1 y 2 de noviembre Connect realizó el Open Innovation and Investor Summit, en el evento participó la Gobernación de Cundinamarca a través de la Sec CTEI. Se realizó un registro fotográfico del evento y de la visibilidad de la Gobernación.

El soporte 8 del presente informe evidencia parte del registro fotográfico realizado durante el evento.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

17. Cualquier demora en las entregas, como resultado de la falta de planeación del asociado, serán asumidas por el mismo, y entregadas en las mismas condiciones pactadas en el presente convenio.

El 23 de noviembre Connect entregó el informe correspondiente al entregable #2 que incluye todas las actividades asociadas a esta etapa del convenio y completan la totalidad de las actividades del compromiso.

Los soportes de las actividades se evidencian el documento del entregable #2, los anexos asociados a este informe y el archivo de soportes.

Todos presentes en la copia digital (CD) del presente informe.

18. Presentar informes de ejecución técnica y financiera de manera periódica y cada vez que sea requerido por parte del supervisor del Convenio.

El 23 de noviembre Connect entregó el informe correspondiente al entregable #2 que incluye todas las actividades asociadas a esta etapa del convenio y completan la totalidad de las actividades del compromiso.

Los soportes de las actividades se evidencian el documento del entregable #2, los anexos asociados a este informe y el archivo de soportes.

Todos presentes en la copia digital (CD) del presente informe.

19. Reintegrar al Departamento de Cundinamarca al final del convenio los rendimientos financieros generados durante el desarrollo del mismo, así como los recursos no ejecutados y los que resulten por concepto de los menores valores alcanzados en los procesos de contratación necesarios para la realización del objeto conforme a la proporción de los aportes.

El soporte de esta actividad se presentó como parte de la ejecución en el segundo desembolso. Se realiza una consignación por valor de dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte ($2.461) a la cuenta de ahorros No. 05901434-0 del Banco AvVillas.

20. Velar por el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, así como de sostenibilidad ambiental, para tal efecto el asociado deberá presentar las hojas de vida del personal requerido conforme a cada uno de los perfiles para aprobación por parte del supervisor.

Connect Bogotá manifiesta velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

El soporte evidencia el certificado de cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se encuentran en la copia digital (CD) del presente informe.

21. Las demás que se deriven de la naturaleza del Convenio.

A la fecha de entrega del segundo informe del convenio, el 23 de noviembre del 2023 no se ha incurrido en ninguna actividad adicional.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300109755	12.09.2023	$20,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$40,000,000	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$20,000,000
Saldo a favor del Contratista		$20,000,000
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$40,000,000	$40,000,000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE COMÚN ACUERDO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. SCTEI-CD-091-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA CORPORACIÓN CONNECT BOGOTA REGION.CON EL OBJETO "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA OCTAVA VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION SUMMIT" *TENIENDO EN CUENTA LA* **CLAUSULA PRIMERA: TERMINAR** DE MANERA ANTICIPADA Y POR MUTUO ACUERDO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. SCTEI-CD-091-2023, A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA CORPORACIÓN CONNECT BOGOTÁ-, DE CONFORMIDAD CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA 23 DEL CONVENIO Y ATENDIENDO LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD Y MUTUO ACUERDO PARA DAR FINIQUITO A SU RELACIÓN CONTRACTUAL.

WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ
Asesor Tecnico