MODIFICATORIO N° 4º AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 759-2019

Las partes intervinientes del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019** hemos acordado celebrar el presente modificatorio, que se rige por las cláusulas aquí señaladas, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. Que la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN – ARN** adelantó el proceso de contratación **CD-ARN-242-2019**.

2. Que el **09 de enero de 2019** la ARN suscribió con **ILIANA CONTRERAS VERA** el **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019** cuyo objeto consiste en: "*Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN, en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.*".

3. Que el citado contrato inicio su ejecución el día **15 de enero de 2019**, fecha en la cual se aprobó la garantía y se encuentra vigente.

4. Que el **Anexo de Condiciones Contractuales es el documento elaborado por LA ARN** que incluye las cláusulas adicionales para el desarrollo del objeto contractual, el cual hace parte integral del Contrato Electrónico.

5. Que en la Cláusula Quinta del **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759-2019**, se estableció el valor mensual de los honorarios por la suma de $***3.934.000*** **Moneda Corriente**. El valor del total del Contrato corresponde a la suma de $***43.142.867*** **Moneda Corriente**, según lo indicado en el ítem denominado "Bienes y Servicios" del referido Contrato Electrónico.

6. Que de acuerdo con la **Cláusula Cuarta del Anexo de Condiciones Contractuales - PLAZO DE EJECUCIÓN**, se estableció que: "*El contrato tendrá un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal, afiliación a la ARL y pago de la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad de la Amazonía que se causará en el momento de la suscripción del contrato o sus adiciones, cuando la prestación de los servicios se adelante en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés; y hasta el* ***13 de diciembre de 2019.***"

7. Que, de acuerdo con la Cláusula Sexta del contrato, la forma de pago quedó pactada en el siguiente sentido:

> ***"CLÁUSULA SÉXTA. - FORMA DE PAGO: LA ARN*** *pagará el valor del contrato de la siguiente manera:* ***1)*** *Un (1) primer pago, mes vencido, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, desde la fecha de aprobación de la garantía.* ***2)*** *10 pagos mensuales por valor de $**3.934.000**, Moneda Corriente, cada uno; y* ***3)*** *Un pago final, si es procedente, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, correspondiente al último mes de ejecución del contrato".*

8. Que el 7**/03/2019** las partes suscribieron Modificatorio No. 1- aclarando que las expensas y gastos de desplazamientos del contratista que reconoce la ARN, no constituyen un ingreso para este.

9. Que el **17/05/2019** las partes suscribieron Modificatorio No. 2º por el cual se hace necesario actualizar el nombre del supervisor del presente contrato, el cual se relaciona en la sección "INFORMACION PRESUPUESTAL.

10. Que el **05/08/2019** las partes suscribieron Modificatorio No. 3º por el cual se realizó la modificación del tipo de riesgo de ARL de 3 a 5 del contratista en mención, argumentando que "Atendiendo a la necesidad de reclasificación del riesgo y como producto de la asesoría recibida por parte de Señora Carmen Reyes de la ARL Positiva el ~~día 10 de junio de 2019~~

MODIFICATORIO N° 4º AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 759-2019

11. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 43.142.867**
VALORES PAGADOS	
Del 15 de enero al 31 de enero de 2019	$ 2.098.134
Febrero de 2019	$ 3.934.000
Marzo de 2019	$ 3.934.000
Abril de 2019	$ 3.934.000
Mayo de 2019	$ 3.934.000
Junio de 2019	$ 3.934.000
Julio de 2019	$ 3.934.000
Agosto de 2019	$ 3.934.000
Septiembre de 2019	$ 3.934.000
Octubre de 2019	$ 3.934.000
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA DEL PRESENTE MODIFICATORIO	**$ 37.504.134**
Valor a pagar por el período comprendido entre el 01 de noviembre hasta al 31 de noviembre 2019.	$ 3.934.000
Valor total ejecutado	$ 41.438.134
Valor por ejecutar	$ 1.704.733
TOTAL	**$ 43.142.867**

12. Que el Supervisor del contrato mediante MEM19-**021393** de fecha **05** de **diciembre** de 2019, dio alcance al MEM19-**019889** de fecha **14** de **noviembre** de 2019, que requirió la modificación de adición y prórroga del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios N° 759 de 2019** argumentando lo siguiente:

> *"(...) Teniendo en cuenta la necesidad de continuar a 31 de diciembre de 2019 con atención, gestión y acompañamiento a la población activa de Reintegración que así lo requiera, correspondiente a 71 PPRs, por otra parte se hace necesario la entrega de beneficios de inserción Económica- BIE a desembolsar en dicho periodo, generando la necesidad de contar con el profesional de reintegrador en la sede de Arauca, para garantizar la trazabilidad del proceso y continuidad de las acciones que promuevan y garanticen la participación activa e ininterrumpida de los participantes proceso de Reintegración.. (...)".*

13. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

14. Que igualmente el artículo 40 del Estatuto de Contratación Administrativa, consagra el principio de la Autonomía de la Voluntad, permitiéndole a las entidades estatales, celebrar contratos y acuerdos para el cumplimiento de los fines estatales.

15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición no supera el 50% del valor del contrato.

16. Que en consecuencia y una vez analizada la viabilidad jurídica de la solicitud, y en aplicación del principio de planeación, las partes consideran procedente realizar el presente modificatorio al Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759-2019,** en los siguientes términos:

MODIFICATORIO N° 4º AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 759-2019

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019** desde el **14 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2019**, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente modificatorio.

SEGUNDA: Adicionar el valor del Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019** en la suma de **$2.229.267 M/CTE** correspondiente al valor de los honorarios por el periodo comprendido entre el **14** de diciembre al **31** de diciembre de 2019.

PARÁGRAFO: El valor total del Contrato, incluyendo la presente adición, queda en la suma de **$45.372.134**, la cual incluye todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

TERCERA: MODIFICAR la Cláusula Sexta del Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019** "***FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO***" la cual quedará así:

> **1)** Un (1) primer pago, mes vencido, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, desde 15 hasta el 31 enero por valor de **$ 2.098.134**. **2)** Diez (10) pagos mensuales por valor de **$ 3.934.000**, Moneda Corriente, cada uno; y **3)** Un (1) pago final por el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre el cual corresponde a los últimos días de ejecución del contrato y la adición y prórroga del mismo por valor de **$ 3.934.000**. Moneda Corriente.

CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. **36719** de 2019, adicionado el **18** de **noviembre** de 2019 y expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la ARN.

QUINTA – AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar, en los términos del presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la firma del presente documento, la vigencia y valor de los amparos de la póliza constituida por el contratista acorde con la Cláusula Décima del Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 759 de 2019**, la cual debe ser aprobada por la **ARN**.

SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con la firma electrónica que efectúan las mismas en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los términos y condiciones del uso de SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.

SÉPTIMA. VALIDÉZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones conservan su vigencia, alcance y exigibilidad.

Proyectó: Edgardo f. Polo Burgos- Abogado Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Harold Leonardo Barrero Arias- Abogado Grupo de Gestión Contractual
Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor Grupo de Gestión Contractual.