REPORTE INICIO DE EJECUCIÓN

CONTRATO No. 650-2023

CONTRATISTA: PROYECTPLAS S.A.S.

SUPERVISOR: Luz Yaneth Quintero Soto

COORD. LA SUPERVISION: María Gardenia Rivera Noreña

OBJETO: **"**SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENSAMBLE DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LAS UNIDADES RECREATIVAS – PARQUES INFANTILES ECOLÓGICOS ELABORADOS EN MADERA PLÁSTICA PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN LA JURISDICCIÓN CORNARE"

VALOR TOTAL:	$676.000.017
APORTE CORNARE:	$676.000.017
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2023
LOCALIZACION:	Región
PLAZO:	3 Meses, sin superar el 31 de diciembre de 2023
NÚMERO POLIZA:	Cumplimiento 65-44-101226104 R. Civil E 65-40-101073579
FECHA Aprobación Póliza:	20 de noviembre de 2023

LUZ YANETH QUINTERO S
Supervisora

NATALIA A. GARRO FLOREZ,
Contratista

MARIA GARDENIA RIVERA NOREÑA
Coordinador de la supervisión

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare