Otrosí # 7

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2023

3. Doctor (a) Diana Carolina Camelo Sanchez

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	**258-2022**	
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.	
7. NIT/CÉDULA	900.302.604-1	
8. OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	
9. VALOR INICIAL	$ 100.000.000	
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	ADICIÓN OTROSÍ No.2 DE FECHA 13/04/2023 POR VALOR DE	$ 200.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.4 DE FECHA 23/06/2023 POR VALOR DE	$ 100.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.5 DE FECHA 29/08/2023 POR VALOR DE	$ 100.000.000
	ADICIÓN OTROSÍ No.6 DE FECHA 25/09/2023 POR VALOR DE	$ 200.000.000
11. VALOR FINAL	$ 700.000.000	
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**NO APLICA**	
13. PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
14. NÚMERO Y TIEMPO PRORROGADO	PRÓRROGA OTROSÍ No.1 DE FECHA 02/03/2023 POR TRES (3) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.3 DE FECHA 02/06/2023 POR TRES (3) MESES	
	PRÓRROGA OTROSÍ No.5 DE FECHA 29/08/2023 POR TRES (3) MESES	
15. PLAZO FINAL	4/12/2023	
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**DOS (2) MESES**	
17. JUSTIFICACIÓN	*La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., suscribió el contrato 258-2022 con BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. para contar con el suministro de accesorios y/o repuestos de los equipos y mobiliario biomédico propiedad de la Subred Norte que los requieran, siendo estos elementos indispensables durante la corrección y prevención de fallos, para así garantizar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna y segura mediante el uso de equipos y mobiliario biomédico.* *Estos repuestos y/o accesorios son solicitados e instalados por el área de ingeniería biomédica, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y mobiliario biomédico para evitar afectación en la disponibilidad de tecnología durante la prestación de los servicios de salud y así mismo para dar cumplimiento al estándar de dotación de la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud".* *El contrato en cuestión se encuentra próximo a vencer puesto que la fecha de terminación es el 04/12/2023, teniendo a hoy un porcentaje de ejecución en tiempo del 98%, partiendo de la justificación de suscripción del contrato 258-2022 entre La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S. hace que sea necesario dar continuidad al mismo para seguir garantizando el suministro de los elementos objeto del contrato, por lo que se solicita prorrogar su plazo de ejecución en dos (2) meses.*	

Cordialmente.

18. Nombre del Supervisor
ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Profesional Especializado - Líder Ingeniería Biomédica

20. Nombre del Director
DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Director Administrativo
VoBo. Área solicitante

NO APLICA
19. Nombre responsable financiero
LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera
VoBo. Área Financiera

21. Anexos: última certificación de cumplimiento radicada en cuentas por pagar (1) folio.

B-1852
29-11-23
Andrea R

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y OPS**	CÓDIGO : AF-CT-F-52-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN : 3
		PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 258-2022		
Nombre del contratista:	BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.	**Fecha Contrato d/m/a**	5/1/2023
Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**NIT/ Nº Identificación**	900.302.604-1
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	3218	1/12/2022	57436	29/12/2022	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 2	854	29/3/2023	18901	13/4/2023	$ 200.000.000
Otrosí adición No. 4	1426	1/6/2023	29730	23/6/2023	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 5	1886	24/8/2023	42171	29/8/2023	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 6	1976	18/9/2023	44462	25/9/2023	$ 200.000.000
				Valor Total	$ 700.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	DOS (2) MESES
Inicio *	5/1/2023
Otrosí prórroga No. 1	TRES (3) MESES
Otrosí prórroga No. 3	TRES (3) MESES
Otrosí prórroga No. 5	TRES (3) MESES
Terminación *	4/12/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

PAGADO 3-Oct-2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
FEBRERO DE 2023	1/2/2023	A690	$ 6.983.000,00	$ 1.326.770,00	$ 8.309.770,00	$ 8.309.770,00	$ 691.690.230,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 43175 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	8/2/2023	A694	$ 1.235.000,00	$ 234.650,00	$ 1.469.650,00	$ 1.469.650,00	$ 690.220.580,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43179 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A697	$ 4.516.000,00	$ 858.040,00	$ 5.374.040,00	$ 5.374.040,00	$ 684.846.540,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43173 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	13/2/2023	A698	$ 20.248.000,00	$ 3.847.120,00	$ 24.095.120,00	$ 24.095.120,00	$ 660.751.420,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43195 del 28/02/2023
FEBRERO DE 2023	14/02/2023	A700	$ 3.693.000,00	$ 701.670,00	$ 4.394.670,00	$ 4.394.670,00	$ 656.356.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 43174 del 28/02/2023
MARZO DE 2023	07/03/2023	A710	$ 17.063.000,00	$ 3.241.970,00	$ 20.304.970,00	$ 20.304.970,00	$ 636.051.780,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43739 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	08/03/2023	A716	$ 15.721.000,00	$ 2.986.990,00	$ 18.707.990,00	$ 18.707.990,00	$ 617.343.790,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43741 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A717	$ 9.046.000,00	$ 1.718.740,00	$ 10.764.740,00	$ 10.764.740,00	$ 606.579.050,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 43737 del 21/03/2023
MARZO DE 2023	09/03/2023	A719	$ 4.870.000,00	$ 925.300,00	$ 5.795.300,00	$ 5.795.300,00	$ 600.783.750,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 43506 del 16/03/2023

MARZO DE 2023	24/03/2023	NOTA CREDITO 256	-$ 200.000,00	-$ 38.000,00	-$ 238.000,00	-$ 238.000,00	$ 601.021.750,00	Nota credito sobre la factura A710 por mayor valor cobrado sobre el item 17.
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A749	$ 1.482.000,00	$ 281.580,00	$ 1.763.580,00	$ 1.763.580,00	$ 599.258.170,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 44590 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A750	$ 8.058.000,00	$ 1.531.020,00	$ 9.589.020,00	$ 9.589.020,00	$ 589.669.150,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44585 del 24/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A751	$ 29.880.000,00	$ 5.677.200,00	$ 35.557.200,00	$ 35.557.200,00	$ 554.111.950,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44681 del 26/04/2023
ABRIL DE 2023	21/04/2023	A753	$ 3.275.000,00	$ 622.250,00	$ 3.897.250,00	$ 3.897.250,00	$ 550.214.700,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 44678 del 26/04/2023
MAYO DE 2023	02/05/2023	A755	$ 44.754.000,00	$ 8.503.260,00	$ 53.257.260,00	$ 53.257.260,00	$ 496.957.440,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44750 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	03/05/2023	A757	$ 10.617.000,00	$ 2.017.230,00	$ 12.634.230,00	$ 12.634.230,00	$ 484.323.210,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 44749 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	03/05/2023	A758	$ 10.352.000,00	$ 1.966.880,00	$ 12.318.880,00	$ 12.318.880,00	$ 472.004.330,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 44749 del 04/05/2023
MAYO DE 2023	05/05/2023	A761	$ 8.995.000,00	$ 1.709.050,00	$ 10.704.050,00	$ 10.704.050,00	$ 461.300.280,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 44901 del 10/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A773	$ 20.225.000,00	$ 3.842.750,00	$ 24.067.750,00	$ 24.067.750,00	$ 437.232.530,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 45087 del 18/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A774	$ 780.000,00	$ 148.200,00	$ 928.200,00	$ 928.200,00	$ 436.304.330,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 45374 del 25/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A775	$ 3.125.000,00	$ 593.750,00	$ 3.718.750,00	$ 3.718.750,00	$ 432.585.580,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 45086 del 18/05/2023
MAYO DE 2023	17/05/2023	A776	$ 15.787.000,00	$ 2.999.530,00	$ 18.786.530,00	$ 18.786.530,00	$ 413.799.050,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 45092 del 18/05/2023
JUNIO DE 2023	08/06/2023	A793	$ 10.044.000,00	$ 1.908.360,00	$ 11.952.360,00	$ 11.952.360,00	$ 401.846.690,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 45980 del 15/06/2023
JULIO DE 2023	07/07/2023	A811	$ 5.270.000,00	$ 1.001.300,00	$ 6.271.300,00	$ 6.271.300,00	$ 395.575.390,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 800 del 28/07/2023
JULIO DE 2023	07/07/2023	A812	$ 13.300.000,00	$ 2.527.000,00	$ 15.827.000,00	$ 15.827.000,00	$ 379.748.390,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 794 del 28/07/2023
JULIO DE 2023	12/07/2023	A817	$ 28.000.000,00	$ 5.320.000,00	$ 33.320.000,00	$ 33.320.000,00	$ 346.428.390,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolivar. Ingreso: 933 del 31/07/2023
JULIO DE 2023	17/07/2023	A820	$ 6.566.000,00	$ 1.247.540,00	$ 7.813.540,00	$ 7.813.540,00	$ 338.614.850,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 938 del 31/07/2023
JULIO DE 2023	17/07/2023	A821	$ 13.432.000,00	$ 2.552.080,00	$ 15.984.080,00	$ 15.984.080,00	$ 322.630.770,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 972 del 31/07/2023

JULIO DE 2023	18/07/2023	A823	$ 2.485.000,00	$ 472.150,00	$ 2.957.150,00	$ 2.957.150,00	$ 319.673.620,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 936 del 31/07/2023
AGOSTO DE 2023	01/08/2023	A828	$ 13.554.000,00	$ 2.575.260,00	$ 16.129.260,00	$ 16.129.260,00	$ 303.544.360,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 1354 del 16/08/2023
AGOSTO DE 2023	03/08/2023	A830	$ 2.950.000,00	$ 560.500,00	$ 3.510.500,00	$ 3.510.500,00	$ 300.033.860,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 1279 del 14/08/2023
SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	A845	$ 20.689.000,00	$ 3.930.910,00	$ 24.619.910,00	$ 24.619.910,00	$ 275.413.950,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Engativá. Ingreso: 2101 del 07/09/2023
SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	A846	$ 20.416.000,00	$ 3.879.040,00	$ 24.295.040,00	$ 24.295.040,00	$ 251.118.910,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS CSE SUBA. Ingreso: 2102 del 07/09/2023
SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	A856	$ 8.149.000,00	$ 1.548.310,00	$ 9.697.310,00	$ 9.697.310,00	$ 241.421.600,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Simón Bolívar. Ingreso: 2920 del 28/09/2023
SEPTIEMBRE DE 2023	18/09/2023	A865	$ 3.012.000,00	$ 572.280,00	$ 3.584.280,00	$ 3.584.280,00	$ 237.837.320,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Chapinero. Ingreso: 2823 del 26/09/2023
SEPTIEMBRE DE 2023	21/09/2023	A870	$ 3.284.000,00	$ 623.960,00	$ 3.907.960,00	$ 3.907.960,00	$ 233.929.360,00	Suministro de repuestos y/o accesorios en la USS Fray Bartolomé. Ingreso: 2930 del 28/09/2023
Valor total ejecutado					$ 466.070.640,00	$ 466.070.640,00	$ 233.929.360,00	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y Área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: A845, A846, A856, A865 y A870.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	67%
Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	81%

Firma del Supervisor del Contrato