La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023.** La **SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte **ROCIO MORA AVENDAÑO**, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No**. 1.075.541.482**, expedida en Aipe (Huila), y/o quien haga sus veces, en su calidad de Representante Legal de la compañía **BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S.**, Identificada con el **N.I.T. 900.302.604-1**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA** conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el **día 29 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No. 258 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"., por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $100.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contado a partir del día **05 de enero de 2023,** fecha de aprobación de pólizas en la plataforma SECOP II, hasta el día **04 de marzo de 2023**.

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 02 de marzo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del **día 05 de marzo de 2023,** hasta el día **04 de junio de 2023.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 13 de abril de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 258-2022** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000), quedando en un valor total de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$300.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 02 de junio de 2023**, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 258-2022** en un término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **05 de junio de 2023,** hasta el día **04 de septiembre de 2023.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 23 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 258 de 2022** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000), quedando en un valor total de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$400.000.000).**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 29 de agosto de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 258 de 2022** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000), quedando en un valor total de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$500.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **05 de septiembre de 2023** hasta el día **04 de diciembre de 2023**.

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 25 de septiembre de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 258 de 2022** en un monto un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000), quedando en un valor total de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$700.000.000)**,

9- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día **29 de noviembre de 2023**, el Supervisor del Contrato solicitó prorrogar la **Contrato de Suministro BYS No. 258-2022**; *Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINSTRO BYS No. 258-2022.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro BYS No. 258-2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **05 de diciembre de 2023**, hasta el día **04 de febrero de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro BYS No. 258-2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro BYS No. 258-2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ del Contrato de Suministro BYS No. 258-2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Martha Shirley Benítez	Profesional Universitario
Revisado por:	Alejandro Torres	Contratista
Aprobado por:	David Ernesto Vargas Quintero	Director Contratación

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.