ACTA DE SUPERVISIÓN N°04 PARCIAL
TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:		Otro:	
Interadministrativo:	X	Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	**4**	**DICIEMBRE**	**2023**
CIUDAD	DIA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **GUSTAVO VELEZ MENA,** Profesional Universitario de Gestion del Riesgo, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL S.A.S.,** en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	**AM-MC-012-2023 DE MARZO 21 DE 2023**
CONTRATISTA:	**SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL S.A.S.**
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**901.310.032-4**
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALEXANDER ASPRILLA RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1088009611
No. Y FECHA CDP:	202 DE FEBRERO 21 DE 2023
No. Y FECHA RP: Apropiaciones:	221 DE MARZZO 14 DE 2023
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	31 DE ABRIL DE 2023 A 01 DE DIECIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($3’351.263=)
ACTA No.	**04 PARCIAL**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
SUMINISTRO DE: 1. Tejas de fibrocemento No. 8 2. Caballete fijo fibrocemento No. 15 3. Tejas De zinc 3,05 cal 33 4. Tejas de barro 5. Plástico negro calibre 3 x 3 mts 6. elementos eléctricos (bombillos, tomacorrientes, alambre en barra, interruptores) 7. Adobe o ladrillo macizo y farol 8. Madera cuartón 4x2 plgds 9. Amarra larga para cubierta 10. Teja arquitectónica x 6 mts o termo acústica UPVC 1,10 x 5,90 Mts 11. Cemento x 50 Kg 12. GYPLAC ½ 13. Superboard 6mm	Reporta el contratista la entrega de los siguientes materiales y sus cantidades: - Teja fibrocemento: 27 Unds - Teja galvanizada Zinc: 12 Unds - Cuartón de madera: 13 Unds - Amarras para cubierta: 132 Unds - Lamina gyplac: 0 Unds - Caballete fijo: 11 Und Total reportado en pesos: $ 3’351.263,72 según factura No. FVE-321	**21,7%**
TOTAL INFORME PRESENTE ACTA:		**17,6%**
TOTAL AVANCE CONTRATO:		**91,3%**

CUADRO CONTROL DE PAGOS


No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						$19'000.000
1	10 DE ABRIL DE 2023	21 DE MARZO A 10 DE ABRIL.	-----	$5'599.259	$0	$13'400.741
2	17 DE MAYO DE 2023	11 DE ABRIL A 17 DE MAYO	-----	$4'284.963	$5'599.259	$ 9'115.778
3	02 DE AGOSTO DE 2023	01 DE ABRIL A 31 DE JULIO	-----	$4'123.733	$9'884.222	$4'992.045
4	4 DE DICIEMBRE DE 2023	AGOSTO A DICIEMBRE 01	-----	$3'351.263	$13'235.485	$1'640.782
5						

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato, tal y como fue concebido el mismo.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó la certificación del pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **NOVIEMBRE DE 2023**, se adjunta certificación del pago de seguridad social y aportes legales firmado por el representante legal y avalado por la Sra. Angela Maria Ramirez, contadora.



GUSTAVO VÉLEZ MENA
Coordinador Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Alcaldia de La Virginia
E.mail.: profesionaluniversitario@lavirginia-risaralda.gov.co