1044
1202

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 244 – 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ** **C.C. 28.548.736 de Ibagué**
CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 244-2022**
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 44.408.625,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**CUATRO (4) MESES**
SUPERVISORA:	**ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** **Secretaria de infraestructura y Obras Publicas**
FECHA DE CONTRATO:	**14 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE INICIO:	**10 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**9 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.1:	**8 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.1:	**SEIS (6) DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1:	**15 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.2:	**15 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.2:	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2:	**25 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	**24 DE MARZO DE 2023**
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1:	**INDEFINIDO**
FECHA DE ACTA DE REINICIO No.1:	**17 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE PRORROGA No.3:	**17 DE MAYO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.3:	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.3:	**1 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**1 DE JUNIO DE 2023**
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2:	**INDEFINIDO**
FECHA DE REINICIO No.2:	**14 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No.2:	**14 DE JUNIO DE 2023**

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 244 – 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

FECHA DE PRORROGA No.4:	**14 DE JUNIO DE 2023**
PLAZO DE PRORROGA No.4:	**SEIS (6) DÍAS CALENDARIO**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.4:	**20 DE JUNIO DE 2023**
FECHA PRESENTE ACTA:	**20 DE JUNIO DE 2023**

En Ricaurte, Cundinamarca, a los veinte (20) días del mes de junio de 2023 , se reunieron: la Ing. **PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ** identificada con NIT: 28.548.736-7 en calidad de Interventora y la Ing. **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas en su calidad de Supervisora del contrato de interventoría No.244 – 2022, con el fin de suscribir el Acta de Terminación del Contrato de interventoría No.244-2022 cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA**".

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de junio de 2023.

Ing. PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Interventora
Contrato de interventoría No.244 – 2022

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisora

Proyecto: Ing. Hector Morales Devia
Profesional universitario SIOP