Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	FR-GEC-021 Fecha Aprob: 27/12/2022 Version.01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.244 – 2022

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ C.C. 28.548.736 de Ibagué
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRATO:	De conformidad con la Cláusula Segunda el valor del contrato se pactó por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 44.408.625,00),** incluido IVA (si a ello hubiere lugar) y los demás gastos, impuestos y deducciones a que haya lugar.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP:	CDP No.2022000679 de fecha 31 de mayo de 2022 por valor de $44.408.625,00.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	No.2022001190 de fecha 14 de octubre de 2022 por valor de $44.408.625,00.
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA(S):	28 de octubre de 2022 mediante Acta de aprobación de garantías.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 DE MARZO DE 2023
PRÓRROGA No.1:	Mediante otrosí de fecha **8 DE MARZO DE 2023** se prorrogó el plazo de ejecución en **SEIS (6) DÍAS CALENDARIO** del contrato hasta el **15 DE MARZO DE 2023.**
PRÓRROGA No.2:	Mediante otrosí de fecha 15 **DE MARZO DE 2023** se prorrogó el plazo de ejecución en **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO** del contrato hasta el **25 DE MARZO DE 2023.**
SUSPENSIÓN No.1:	A través del acta de suspensión de fecha **24 DE MARZO DE 2023** se suspendió la ejecución del contrato por un plazo **INDEFINIDO.**
REINICIO No.1:	A través del acta de reinicio de fecha **17 DE MAYO DE 2023** se reinició la ejecución del contrato hasta el **17 DE MAYO DE 2023.**
PRÓRROGA No.3:	Mediante otrosí de fecha del **17 DE MAYO DE 2023** se prorrogó el plazo de ejecución en **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** del contrato hasta el **1 DE JUNIO DE 2023.**
SUSPENSIÓN No.2:	A través del acta de suspensión de fecha **1 DE JUNIO DE 2023** se suspendió la ejecución del contrato por un plazo **INDEFINIDO.**
REINICIO No.2:	A través del acta de reinicio de fecha **14 DE JUNIO DE 2023** se reinició la ejecución del contrato hasta el **14 DE JUNIO DE 2023.**
PRÓRROGA No.4:	Mediante otrosí de fecha **14 DE JUNIO DE 2023** se prorrogó el plazo de ejecución en **SEIS (6) DÍAS CALENDARIO** del contrato hasta el **20 DE JUNIO DE 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2023

SUPERVISORA:	Ing. DENNISSE ELENA CORTES LÓPEZ No. 51.716.727 Expedida en Bogotá SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

GLORIA RICARDO DONCEL, identificada con la cédula de ciudadanía No.39.562.468 de Girardot - Cundinamarca, en calidad de ALCALDESA, nombrada mediante credencial del 1 de noviembre de 2019 expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil y acta de posesión No.04 de fecha 27 de diciembre de 2019 ante la Notaria Primera del Circuito de Girardot, obra en nombre del MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA entidad contratante con NIT. 890.680.059-1, en adelante el **MUNICIPIO** y, **PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ** identificado con cédula de ciudadanía No.28.548.736 de Ibagué, en adelante **EL CONTRATISTA** hemos convenido al tenor de lo establecido el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 de Decreto 0019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad, suscribir el acta de liquidación del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.244 de 2022**, que se describe a continuación:

1. De conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

"(...) ***CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:*** *El valor total del contrato es la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS, MONEDA LEGAL ($44'408.625,00) imputables al certificado de Disponibilidad presupuestal N°.2022000679 de mayo 31 de 2022 expedido por la secretaría de Hacienda Municipal del cual se afectará el valor en mención y se realizaran la liberación de los saldos a que haya lugar.* ***FORMA DE PAGO:*** *El Municipio de Ricaurte - Cundinamarca pagará hasta el 100% del valor total del contrato adjudicado de la siguiente manera: Se realizarán pagos mediante actas parciales de avance hasta el 90% del valor total del contrato y el 10% restante del valor del contrato se cancelará al contratista previa suscripción del acta de liquidación final que será firmada por contratista y debidamente aprobadas por parte del supervisor del contrato, Para la suscripción del acta de liquidación el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del contrato, así como las establecidas en la minuta de las mismas. El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante actas parciales mensuales (conforme a la disponibilidad de efectivo de Caja con que se cuente), por lo cual el Contratista dentro del Programa a desarrollar deberá definir las fechas de trámite de órdenes de pago, a fin de que la Secretaría de Hacienda tenga en cuenta dicha información para el desembolso de los recursos, previa aprobación por parte del Supervisor y acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), Certificación de aprobación de los Informes Mensuales, Factura debidamente diligenciada, y todos los documentos requeridos por el MUNICIPIO en el momento de presentación de las cuentas. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (...)*

2. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 14 de octubre de 2022, el Registro Presupuestal No.2022001190 fue expedido el día 14 de octubre de 2022, la póliza de cumplimiento No.I-100015985 anexo 1 fue expedida el 26 de octubre de 2022 y fue aprobada mediante Acta de aprobación de garantías de fecha 28 de octubre de 2022, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al informe de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

PAGOS O DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Fecha	**Nº. de pago**	**Valor pagado ($)**	**Nº de comprobante de egreso**	**Observaciones**
29/05/2022	1	$ 33.418.968,75	2023001131	Acta parcial No.1

4. De acuerdo con el resumen de pagos, el contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 44.408.625,00	$ 0,00
Valor adicionado	$ 0,00	$ 0,00
Valor pagado al contratista	$ 0,00	$ 33.418.968,75
Valor por pagar al contratista	$ 0,00	$ 10.989.656,25
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 44.408.625,00**	**$ 44.408.625,00**

5. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, **EL CONTRATISTA** constituyó una garantía única, como se describe a continuación:

- **EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 1
Fecha de expedición: 26/10/2022
Fecha de aprobación: 28/10/2022 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	14/10/2022	14/12/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	14/10/2022	14/06/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	14/10/2022	14/06/2028

Aclaraciones: Se ajusta la vigencia para el amparo de cumplimiento.

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/11/2022.**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 2
Fecha de expedición: 23/11/2022
Fecha de aprobación: 07/12/2022 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	11/09/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	11/07/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	14/10/2022	14/06/2028

Aclaraciones: Se actualizan vigencias según acta de inicio de 10/11/2022.

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN PRORROGA No.1 DE FECHA 08/03/2023 Y PRORROGA No.2 DE FECHA 15/03/2023.**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 6
Fecha de expedición: 19/04/2023
Fecha de aprobación: 16/05/2023 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	27/09/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	27/07/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	10/11/2022	27/07/2028

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN REINICIO No.1 DE FECHA 17/05/2023 Y PRORROGA No.3 DE FECHA 17/05/2023.**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 8
Fecha de expedición: 01/06/2023
Fecha de aprobación: 01/06/2023 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	01/12/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	15/08/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	10/11/2022	15/08/2028

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN SUSPENSIÓN No.2 y REINICIO No.2 DE FECHA 14/06/2023.**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 9
Fecha de expedición: 14/06/2023
Fecha de aprobación: 14/06/2023 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	15/12/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	30/08/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	10/11/2022	30/08/2028

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN PRORROGA No.4 DE FECHA 14/06/2023.**

Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
Anexo 10
Fecha de expedición: 16/06/2023
Fecha de aprobación: 21/06/2023 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	21/12/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	05/09/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	10/11/2022	05/09/2028

- **ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 20/06/2023.**

  Póliza de cumplimiento No. I-100015985 – Compañía Mundial de Seguro S.A.
  Anexo 11
  Fecha de expedición: 21/06/2023
  Fecha de aprobación: 29/06/2023 mediante Acta de Aprobación de Garantías.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
I-100015985	Cumplimiento del contrato	$ 4.440.862,50	10/11/2022	21/12/2023
I-100015985	Prestaciones sociales	$ 2.220.431,25	10/11/2022	05/09/2026
I-100015985	Calidad del servicio	$ 4.440.862,50	10/11/2022	20/06/2028

6. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

   a) Acta de recibo final.
   b) Informe de interventoría No.6 y 7.
   c) Copia de la bitácora de obra.
   d) Planillas de pago de seguridad social integral del proceso propuesto.
   e) Acta de justificación y liquidación de imprevistos.
   f) Acta de terminación.
   g) Certificación de Supervisión y Acta de pago final.

7. **LA SUPERVISORA** deja constancia de lo siguiente:

- Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con el Municipio de Ricaurte - Cundinamarca por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No.244 de 2022 suscrito entre el Municipio de Ricaurte - Cundinamarca y la **PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALA** identificada con C.C. 28.548.736 de Ibagué.

SEGUNDO: Remitir copia de la presente acta a la Secretaría de Hacienda.

TERCERO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA** libera y exonera al Municipio de

Ricaurte - Cundinamarca de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato de Interventoría No.244 de 2022. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra del Municipio de Ricaurte - Cundinamarca con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

PARÁGRAFO: **EL CONTRATISTA** continuará respondiendo por los amparos establecidos en las garantías pactadas, hasta que termine su vigencia.

CUARTO: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

La fecha de la presente acta corresponde a la efectuada en la plataforma Secop II y es de conocimiento de las partes.

En constancia se firma en el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca

Ing. PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Interventora
Contrato de interventoría No.244 – 2022

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisora

GLORIA RICARDO DONCEL
Alcaldesa Municipal

Proyectó: Ing. Hector Morales Devia - Profesional universitario SIOP

Revisó: *- Ing. Juan Pablo Ávila Lombana – Asesor externo de la Secretaria de Contratación*

- Dra. Lina María Avilan – Profesional universitario de la Secretaria de Contratación.

- Dra. Yuly Alejandra Patiño Sanchez – Secretaria de Contratación.