Barranquilla, 31 de octubre del 2023

Doctor:
YESID SALOMON TURBAY PEREIRA
Secretario del Interior
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

Asunto: Solicitud de adición y prórroga al contrato **No. 202302792.**

Cordial saludo,

Por medio del presente documento Sin Filtro S.A.S., se permite realizar ante su despacho, de manera muy respetuosa, una solicitud de adición económica y prórroga, del contrato referenciado en el asunto y cuyo objeto contractual es el siguiente: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CIBERDELITO Y EL FOMENTO DE LA CIBERCONVIVENCIA EN EL TERRITORIO ATLANTICENSE.**

De acuerdo con lo anterior, presentamos las siguientes consideraciones para nuestra solicitud:

1. Que el proyecto hasta la fecha se ejecutado con eficiente y ha contado con gran acogida en los municipios en los que hace presencia, sobre todo en la población de zonas de comercio, sectores bancarios, entidades estudiantiles de diferentes niveles, etc. Es decir, que a la fecha el presente proyecto cuenta con un avance del 95% de ejecución.
2. Que, de acuerdo con la tendencia del año anterior (2022), el número de casos denunciados relacionados a delitos informáticos aumentó en temporada de fin de año, como lo señala la directora de la DIJIN, Olga Salazar: "Durante la temporada de Navidad y fin de año hay un incremento en las compras por internet, lo que le estaría dando más oportunidad a los delincuentes para cometer delitos informáticos y estafas a más personas mediante diferentes modalidades". Según los datos del año pasado en el periodo de diciembre, se recibieron 59.774 denuncias por delitos informáticos, "Estamos hablando de casi 60 mil denuncias en 2022 frente a unas 49 mil en 2021, habría un promedio de 7 víctimas por hora"[1]. Esta situación prende las alarmas de las entidades del Estado, ante la tendencia al crecimiento de este tipo de delitos, por lo que, con el fin de prevenir, se hace necesario que el Departamento del Atlántico intensifique las actividades de prevención que lleva realizando en lo corrido de este segundo semestre del año 2023, por medio de este proyecto.
3. Por lo anterior, dicho proyecto ha identificado que se hace necesario aumentar el número de las actividades relacionadas con jornadas de intervención y cines al aire, con el fin de abarcar y replicar el mensaje de prevención de este tipo de delitos. Amparando la necesidad de disminuir las cifras del delito para este fin de año, que, según la tendencia de los últimos dos años, viene en aumento. Se escoge esta actividad a diferencia de las demás priorizadas para el proyecto, entendiendo que dicha actividad tiene un impacto simbólico en la conciencia colectiva de la gente, ya que, a través de las imágenes y elementos visuales el aprendizaje y las enseñanzas emitidas son más receptivas por parte de la audiencia. Además, esta actividad cuenta con un tiempo de ejecución de dos horas, sin incluir la etapa previa de alistamiento la cual podría aumentar a cuatro horas por jornada, aun así estas jornadas se pueden realizar cuatro

[1] Tomado del Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/delitos-informaticos-policia-alerta-por-aumento-de-casos-en-fin-de-ano-727689

por día con dos grupos de trabajo y cada grupo realizando dos jornadas diarias, teniendo como apropiado el tiempo que queda por la ejecución del contrato y como se enmarca en el cronograma de ejecución de esta adición (ver al final).

4. Que, dicha solicitud de adición es por monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (200.000.000).**
5. Que para el cumplimento de la presente adición se establecen las siguientes actividades:

Actividad	Numero	Unidad de medida	Entregable
Brindar apoyo en la realización de 40 jornadas de Cine a la escuela y/o al parque.	40	Cine foro	Acta de la jornada, evidencia fotográfica

Dichas actividades de la adición se estarán realizando en concomitancia del 5% restante de la ejecución inicial y fecha de finalización inicial. Además de los 15 días de prórroga solicitados más adelante.

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: El Departamento realizará el pago de la adición de la siguiente forma: Un pago del cien por ciento (100%) del valor de la adición, al finalizar la ejecución de la prórroga, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización contractual, y previa presentación de cuenta de cobro o factura, informe de gestión, certificado a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y acreditación del pago al sistema general de seguridad social y parafiscales.

PRÓRROGA

De igual manera se solicita de manera formal una prórroga al contrato de 15 días, es decir, hasta el día 31 de diciembre del presente año, con el fin de poder cumplir a cabalidad con los compromisos establecidos en la presente adición.

Finalmente, colocamos esta solicitud a su consideración para que sea evaluada y eventualmente aprobada con el fin de lograr los objetivos planteados. Y colocamos en el anexo el presupuesto detallado.

Cordialmente,

Andrés Mauricio Serje Morales
Representante Legal Fundación

PRESUPUESTO DETALLADO

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA					
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor Unidad**	**Total Propuesta**
Realización de 40 jornadas de Cine en instituciones educativas y/o parques	Realización de 40 jornadas de Cine en instituciones educativas y/o parques, en donde se proyectarán mensajes alusivos a la prevención del Ciberdelito y el fomento de la Ciber convivencia, con la finalidad de prevenir conductas como acoso escolar o matoneo virtual, acceso abusivo a sistema informáticos (phishing-carding), fake news (noticia falsa), sexting (sextorsión), ransomware (secuestro de información a través de software malicioso) y grooming (adulto que simula ser menor para solicitar fotografías o videos a NNA). Esta actividad incluye: Refrigerios, Alquiler y transporte de elementos audiovisuales tales como: portátiles, Telón, Video beam, sonido, modem de internet, micrófonos, planta eléctrica y sillas. Se espera que participen un promedio de 30 personas por jornada de cine.	Cine Foro	40	$ 5.000.000	**$ 200.000.000**
VALOR TOTAL PROYECTO IVA INCLUIDO					**$ 200.000.000**