CONVENIO 2314-22

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I EN ELMUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA

INFORME FINANCIERO DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE TIPACOQUE

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No. 339019630 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO **$ 1.440.717.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.440.717.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 **$ 588.286.800,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 2 **$**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 3 **$**
GIRO 4 **$**

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 588.286.800,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 588.286.800,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	$ 1.323.645.000,00		$ 1.323.645.000,00	$ 1.323.645.000,00
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	$ 147.072.000,00		$ 147.072.000,00	$ 147.072.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.470.717.000,00**	**$ 1.470.717.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311080001	202311090001	09/11/2023	$ 98.048.000,00	$ 0,00	$ 98.048.000,00
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	202311270001	202311270001	27/11/2023	$ 471.229.667,61	$ 0,00	$ 471.229.667,61
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 569.277.667,61**	**$ 0,00**	**$ 569.277.667,61**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2023	$ 4.899,00
31/01/2023	$ 73.487,00
28/02/2023	$ 73.496,00
31/03/2023	$ 73.505,00
30/04/2023	$ 73.514,00
31/05/2023	$ 73.524,00
30/06/2023	$ 73.533,00
31/07/2023	$ 73.542,00
31/08/2023	$ 73.551,00
30/09/2023	$ 73.560,00
31/10/2023	$ 73.569,00
30/11/2023	$ 58.919,00
TOTAL (3)	**$ 799.099,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023120111AH3168215019



60153 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60153

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2023**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**589,021,815.00**
Total 000001 Abonos:	5,165.00
Total 000002 Cargos:	-475,075,700.61
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	58,919.00
Saldo Final:	**114,010,198.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/11	0216	Cargo transferencia por Business	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-81,599,300.00	507,422,515.00
14/11	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 14/11/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	946433	5,165.00	507,427,680.00
27/11	0216	Cargo transferencia por Business	Duitama	G. Oficial Red 1	000000	-393,476,400.61	113,951,279.39
30/11	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		58,919.00	114,010,198.39
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ALCALDÍA DE TIPACOQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT. 800.099.187-6

Tipacoque Avanza

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202311090001

Conforme a la Obligación No. OBL202311080001

Fecha: 09/11/2023

Pagado a: UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

C.C ó NIT: 901690869

Concepto: LP 001 2023- ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA/ PAGO ACTA 1

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
130588002	Estampilla Pro- Adulto Mayor		0,00	3.921.920,00	0,00
130588002	Estampilla Pro- Adulto Mayor		0,00	0,00	3.921.920,00
410576002	Estampilla Pro Adulto Mayor		0,00	0,00	3.921.920,00
130588004	Estampilla Pro-Deporte		0,00	2.451.200,00	0,00
130588004	Estampilla Pro-Deporte		0,00	0,00	2.451.200,00
410576004	Estampilla Pro Deporte		0,00	0,00	2.451.200,00
130508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	980.480,00	0,00
410508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	0,00	980.480,00
130508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	0,00	980.480,00
130588001	Estampilla Pro-Cultura		0,00	1.961.000,00	0,00
130588001	Estampilla Pro-Cultura		0,00	0,00	1.961.000,00
410576001	Estampilla Pro Cultura		0,00	0,00	1.961.000,00
131127001	Contribución Especial Sobre Contratos de Obra		0,00	4.902.400,00	0,00
411061001	Contribución de contratos de obra 5%		0,00	0,00	4.902.400,00
131127001	Contribución Especial Sobre Contratos de Obra		0,00	0,00	4.902.400,00
131101009	Inscripcion de Proveedores		0,00	270.700,00	0,00
411001009	Inscripcion de Proveedores		0,00	0,00	270.700,00
131101009	Inscripcion de Proveedores		0,00	0,00	270.700,00
243626001	Retencion por Contratos de construcción y urbanización 2%		0,00	0,00	1.961.000,00
111006039	Bogota 19630 Sacudete		0,00	0,00	81.599.300,00
1.1.02.05.002.09.04	Inscripcion De Proveedores	Icld	270.700,00	0,00	0,00
1.1.01.02.200.01	Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Comerciales	Icld	980.480,00	0,00	0,00
FV.1.1.02.01.005.59	Contribución Especial Sobre Contratos De Obras Públicas	Contribución Sobre Contratos	4.902.400,00	0,00	0,00
FA.1.1.01.02.300.01	Estampilla Municipal Para El Bienestar Del Adulto Mayor	Estampilla AM MUNICIPIO	3.921.920,00	0,00	0,00
FC.1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	Estampilla PRO CULTURA	1.961.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02.04.45.4501.40	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida	1.2.3.3.04 Otras transferencias	98.048.000,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	1.2.3.3.04 Otras transferencias	0,00	98.048.000,00	0,00
FD.1.1.01.02.218	Tasa Pro Deporte Y Recreación	TASA PRODEPORTE Y RECF	2.451.200,00	0,00	0,00

EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS Secretaria de Hacienda	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:** NIT ó CC:901690869

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Bogota 19630 Sacudete
Cta. Contable:	111006039
Fecha:	09/11/2023
DEDUCCIONES:	**11.275.600,00**
NETO A PAGAR:	**81.599.300,00**

SON: OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

Elaborado por: EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS

ALCALDÍA DE TIPACOQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT. 800.099.187-6

Tipacoque Avanza

ORDEN DE PAGO
OBL202311080001
VIGENCIA 2023

Conforme al Registro No. RP2023000129

Paguese a: UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

C.C ó NIT: 901690869

Fecha: 08/11/2023

Concepto: LP 001 2023- ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA/ PAGO ACTA 1

Número Bpin 2023158100002

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.01.01.001.02.04.45.45	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida	1.2.3.3.04 Otras transferencias (	98048000,0000	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			0,00	98.048.000,00
550606	Asignación de bienes y servicios			98.048.000,00	0,00
			TOTAL CONSTITUCIÓN		**98.048.000,00**

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Tipacoque - Boyaca el 08/11/2023 Vence el 31 de Diciembre de 2023.

ORDENADOR DEL GASTO

Elaborado por: EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS

ALCALDÍA DE TIPACOQUE 1968 ALCALDÍA MUNICIPAL TIPACOQUE - BOYACÁ Nit: 800.099.187-6	**ACTA PARCIAL**	CODIGO:	A-MECI-GD-FO-10
		VERSION:	02
		FECHA DE EMISION:	2017-06-22

ACTA No. 1 DE PAGO PARCIAL.	
A. CONDICIONES INICIALES	
CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-001-2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ"
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($1.323.645.000,00)MCTE
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.R/L INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
SUPERVISOR	RODRIGO SALCEDO CORREDOR C.C No. 74362733 expedida en Nobsa Boyacá

En el Despacho de la Alcaldía del Municipio de TIPACOQUE, se reunieron los señores CARLOS NELSON DÍAZ PÉREZ, en calidad de Alcalde Municipal, UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE con Nit 901.690.869-0 con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificado con cédula de ciudadanía No.37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander , en calidad de contratista ,GERMAN RICARDO VAZQUEZ CHINCHILLA con cédula de ciudadanía N° 88.204.296976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander en calidad de Interventor y RODRIGO SALCEDO CORREDOR con C.C. 74362733 expedida en Nobsa Boyacá en calidad de secretario de planeación, infraestructura y contratación supervisor del contrato.

Con el fin de autorizar el pago parcial nº 1 del objeto contractual teniendo en cuenta que el contratista a la fecha ha cumplido con los requisitos establecidos en el contrato

B. PRÓRROGAS		
PRÓRROGA	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE APROBACIÓN

ALCALDÍA DE TIPACOQUE 1968 ALCALDÍA MUNICIPAL TIPACOQUE - BOYACÁ Nit: 800.099.187-6	**ACTA PARCIAL**	CODIGO:	A-MECI-GD-FO-10
		VERSION:	02
		FECHA DE EMISION:	2017-06-22

ADICION No.	VALOR ($)	FECHA DE APROBACIÓN

ACTA No. 1 DE PAGO PARCIAL.

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($1.323.645.000,00)MCTE**

F. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	%	VALOR A PAGAR	VALORES PAGADOS Y SALDOS	VER. ACUMULADO
VALOR DEL CONTRATO		$1.323.645.000,00		
VALOR ACTA PARCIAL 1	7.41%		$ 98.048.000,00	$ 98.048.000,00
SALDO	92.59%		$1.225.597.000,00	$1.225.597.000,00
SUMAS IGUALES	**100%**	$1.323.645.000,00	$1.323.645.000,00	$1.323.645.000,00

VALOR PRESENTE ACTA SON:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de pago parcial No. 1 a los:
Seis (06) días del mes de Septiembre de 2023

CARLOS NELSON DIAZ PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE TIPACOQUE 1968 ALCALDÍA MUNICIPAL TIPACOQUE - BOYACÁ Nit: 800.099.187-6	**ACTA PARCIAL**	CODIGO:	A-MECI-GD-FO-10
		VERSION:	02
		FECHA DE EMISION:	2017-06-22

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.
R/L:INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
CONTRATISTA

GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
INTERVENTOR

DOCUMENTO CONTROLADO

SABANA ACTA PARCIAL 1

ALCALDÍA DE TIPACOQUE

1968

CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-001-2023		FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023	PRESENTE ACTA	
OBJETO:"ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"		VALOR INICIAL:	$ 1,323,645,000	VALOR ACTA:	$ 98,048,000.00
		VALOR ADICIONAL:	$0.00	FECHA PRESENTE ACTA:	SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.R/L: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1,323,645,000	FECHA DE TERMINACIÓN :	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR :RODRIGO SALCEDO CORREDOR		PLAZO:	CINCO (05) MESES	% EJEC. PRESENTE ACTA:	7.41%
Secretario de Planeación,Obras y Contracion				% EJEC. ACUMULADO	7.41%

		CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	A. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GL	1	$ 4,902,400.00	$ 4,902,400.00	1	$ 4,902,400.00	1	$ 4,902,400.00
2	ESTUDIO DE SUELOS	GL	1	$ 7,843,840.00	$ 7,843,840.00	1	$ 7,843,840.00	1	$ 7,843,840.00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	GL	1	$ 14,707,200.00	$ 14,707,200.00	1	$ 14,707,200.00	1	$ 14,707,200.00
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	GL	1	$ 29,414,400.00	$ 29,414,400.00	1	$ 29,414,400.00	1	$ 29,414,400.00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	GL	1	$ 14,707,200.00	$ 14,707,200.00	1	$ 14,707,200.00	1	$ 14,707,200.00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	GL	1	$ 7,843,840.00	$ 7,843,840.00	1	$ 7,843,840.00	1	$ 7,843,840.00
7	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	GL	1	$ 12,746,240.00	$ 12,746,240.00	1	$ 12,746,240.00	1	$ 12,746,240.00
8	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	GL	1	$ 5,882,880.00	$ 5,882,880.00	1	$ 5,882,880.00	1	$ 5,882,880.00
	TOTAL PRESUPUESTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 98,048,000.00		$ 98,048,000.00		$ 98,048,000.00
	B. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA								
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA Cafeteria Baños y Sala Comunitaria Auditorio Abierto (Parte cubierta)	M²	80.00	$ 3,272,551.74	$ 261,804,139.20				
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA Auditorio con cubierta Cancha Sintética Graderias Juegos infantiles Gym Vital Ciclo Parqueo	M²	1,120.00	$ 860,529.34	$ 963,792,860.80				
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				$ 1,225,597,000				
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 1,323,645,000		$ 98,048,000.00		$ 98,048,000.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1,323,645,000
VALOR PRESENTE ACTA:	$98,048,000
ANTICIPO	$0
SALDO SIN EJECUTAR:	$1,225,597,000
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA:	$98,048,000

SON:	NOVENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

CARLOS NELSON DIAZ PEREZ	RODRIGO SALCEDO CORREDOR	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
ALCALDE MUNICIPAL	SUPERVISOR	R/LI: NGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS	INTERVENTOR

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
8e79b76472a123bce3553df4573cebd0f90291834124a465138ed983bca92aef55c25c3194a6fe1afad2f58be3b547f3

Factura electrónica
Serie: UTS
Folio: 1
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 12-09-2023
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?trackId=8e79b76472a123bce3553df4573cebd0f90291834124a465138

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901690869
Nombre: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800099187
Nombre: MUNICIPIO DE TIPACOQUE

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $98,048,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

En Bogotá, a los 26 dias del mes de junio de 2023 se reunieron las instalaciones del Ministerio del Interior –Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, para la entrega y recibo formal de la totalidad de los entregables de los estudios y diseños del convenio No. 2314 del 2022, cuyo objetivo "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ", los cuales fueron previamente aprobados por la interventoria y la supervisión del municipio.

Mediante la presente acta se deja constancia de la entrega realizada de los estudios y diseños por parte del alcalde del Municipio de Tipacoque Boyacá, los cuales fueron recibidos fisicamente y a entera satisfacción por parte del Municipio, de parte de cada uno de los profesionales especialistas de la consultoria con la respectiva revisión, verificación y aprobación de la Interventoria a la Consultoria.

A continuación, se mencionan cada uno de los profesionales responsables de los diferentes diseños.

1. **+Levantamiento topográfico**

Consultor de diseños: **UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor: **JUNJER JAVIER YORDANO VELASCO PAEZ**
Matricula profesional No.: **01-15979**

Interventor: **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**

Profesional responsable interventor: **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**
Matricula profesional No.: ***54202-098030 NTS***

2. **Estudio de suelos**

Consultor de diseños: **UNION TEMPO/RAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor: **ELKIN SUAREZ CALDERON**
Matricula profesional No.: **68202-170182 STD**

Interventor: **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**

Profesional responsable interventor: **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**
Matricula profesional No.: ***54202-098030 NTS***

3. **Plan de manejo ambiental**

Consultor de diseños : **UNION TEMPO/RAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor : JUAN ALBERTO MENESES PEÑALOZA
Matricula profesional No : 54228204-893 NTS

Interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA

Profesional responsable interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
Matricula profesional No : 54202-098030 NTS

4. **Estudio Estructural**

Consultor de diseños : **UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor : **JOSE RAFAEL CACERES RUBIO**
Matricula profesional No : **54202-100967**

Interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**

Profesional responsable interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**
Matricula profesional No : **54202-098030 NTS**

5. **Estudio Eléctrico**

Consultor de diseños : **UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor : **JHON FREDDY CARABALI ALVARADO**
Matricula profesional No : **NS250 – 70716**

Interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**

Profesional responsable interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**
Matricula profesional No : **54202-098030 NTS**

6. **Estudio Hidrosanitario**

Consultor de diseños : **UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable : **KEVIN DAVID BLANCO SILVA**
Matricula profesional No. : **54202-334987 NTS**

Interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**

Profesional responsable interventor : **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**
Matricula profesional No. : **54202-098030 NTS**

7. Estudio Arquitectónico

Consultor de diseños : **UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**

Profesional responsable consultor : EDWAR RAFAEL FIGUEREDO CASTRO
Matricula profesional No. : A2112023-1090444991

Interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA

Profesional responsable interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
Matricula profesional No. : 54202-098030 NTS

8. Costos y Presupuestos

Consultor de diseños : UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

Profesional responsable consultor : INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
Matricula profesional No. : 54202-305737 NTS

Interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA

Profesional responsable interventor : GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
Matricula profesional No. : 54202-098030 NTS

VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS

Detalle	*Convenio*	*Resultado Consultoría*
Valor estudios y diseño	$ 98.048.000	$ 97.945.600
Valor interventoría Estudios y diseño	$ 49.024.000	$ 49.024.000
Valor presupuesto de obra	$ 1.225.597.000	$ 1.225.597.000
Valor Presupuesto interventoría de obra	$98.048.000	$98.047.999
Valor total	**$1.470.717.000**	**$1.470.614.599**

VALOR ADICIONAL REQUERIDO PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO $ 0

9. AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA:

SI X **NO**

NOTA: Se autoriza el inicio de la obra toda vez que, cumplida la etapa de consultoria de estudios y diseños del SACUDETE al parque Tipo 1 Opción 1, el municipio presenta el valor del convenio resultado de la consultoría por $1.470.614.599, quedando un ahorro de $102.401, a favor del Ministerio del Interior.

Por lo anterior, la supervisión del convenio autoriza al municipio el inicio de las actividades de ejecución de la obra y dar cumplimiento estricto a lo consagrado en la cláusula segunda del convenio

En constancia de lo anterior, firman el presente documento, el día 26 del mes de junio de 2023 en la ciudad de Bogotá

Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***	*Por parte de:* ***MUNICIPIO DE TIPACOQUE***
HÉCTOR IVÁN AYALA DUEÑAS Cargo: Supervisor Email: hector.ayala@mininterior.gov.co Teléfono: 3112441372	**CARLOS NELSON DÍAZ PÉREZ** Cargo: Alcalde Email: alcaldia@tipacoque-boyaca.gov.co Teléfono:
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***	*Por parte de:* ***MUNICIPIO DE TIPACOQUE***
DARIO FERNANDO CORDOBA J. Cargo: Apoyo a la supervision Email: dario.cordoba@mininterior.gov.co Teléfono: 3112441372	**RODRIGO SALCEDO CORREDOR** Cargo: Supervisor / Secretaria de Planeación, Infraestructura y Contratación Email: planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co Teléfono:
Por parte de: ***CONTRATISTA DE INTERVENTORIA***	*Por parte de:* ***CONTRATISTA DE OBRA***
GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA Cargo: Representante Legal Email: interventoriatipacoque2023@gmail.com Teléfono:301-324-2070	**UT. SACUDETE TIPACOQUE** **R/L INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS** Cargo: Contratista Email: u.ttipacoque@gmail.com Teléfono: 310-302-5690

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE

NIT: 901690869-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 14 A 2 E 112, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia

Tel. 3103025690

Email. u.ttipacoque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048598812 válida desde 2023-05-05 hasta 2024-05-05 rango desde UTS-1 hasta UTS-100.

Cliente: MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT : 800099187-6
Dirección: CR 3 CL 8 ESQ, Tipacoque, Boyacá, Colombia
Teléfono:
Email: tesoreria@tipacoque-boyaca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 19/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**UTS - 1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:09:44**
FECHA FIRMADO:	**12/09/2023 11:09:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	09	2023	19	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	420	COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	WSD	1,00	$98.048.000,00		0,00	$98.048.000,00

Notas:

SON: (noventa y ocho millones cuarenta y ocho mil pesos)
CUFE: 8e79b76472a123bce3553df4573cebd0f90291834124a465138ed983bca92aef55c25c3194a6fe1afad2f58be3b547f3

Subtotal:	$98.048.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$98.048.000,00

Firma Digital: pKRcr28x7HnKqGwaWOvmEjTILOeIAB5ONTmFg3jzcy7nhdHjtKGw26VAz5vpVDGr
0TEig+sR93Q6BRIA3VFQ6QH+bgn/Y25J6C+L1xcbOnuNHEaHHC
pFaUex1utme87m eiVjVw4x2NGYCBrDCYUCdHATnv7VZxaByCeGeYmQOhvzfBHAtlPll1u0G1h0kwyD eg0H21pFTQtsokyBW9V098ENHh29bYGMsc1
Vlb0qRm+cc5oEx3gk3DJzY96+wzWy GwE6nrvWWe3RvZWjUeQhwcBk5l65dInV/gSrvl4/qE9zPb4yGDb8LEudMfDzXBRq zxMwdWnMzG2Cg35TEUFQ
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

930

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE
NIT: 901690869-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 14 A 2 E 112, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Tel. 3103025690
Email. u.ttipacoque@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048598812 válida desde 2023-05-05 hasta 2024-05-05 rango desde UTS-1 hasta UTS-100.

Cliente: MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT : 800099187-6
Dirección: CR 3 CL 8 ESQ, Tipacoque, Boyacá, Colombia
Teléfono:
Email: tesoreria@tipacoque-boyaca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 19/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : UTS - 1
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:09:44
FECHA FIRMADO: 12/09/2023 11:09:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	09	2023	19	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	420	COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	WSD	1,00	$98.048.000,00		0,00	$98.048.000,00

Notas:

SON: (noventa y ocho millones cuarenta y ocho mil pesos)
CUFE: 8e79b76472a123bce3553df4573cebd0f90291834124a465138ed983bca92aef55c25c3194a6fe1afad2f58be3b547f3

Subtotal:	$98.048.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$98.048.000,00

Firma Digital: pKRcr28x7HnKqGwaWOvmEjTILOeIAB5ONTmFg3jzcy7nhdHjtKGw26VAz5vpVDGr
0TEig+sR93Q6BRIA3VFQ6QH+bgn/Y25J6C+L1xcbOnuNHEaHHC
pFaUex1utme87m eiVjVw4x2NGYCBrDCYUCdHATnv7VZxaByCeGeYmQOhvzfBHAtlPll1u0G1h0kwyD eg0H21pFTQtsokyBW9V098ENHh29bYGMsc1
Vlb0qRm+cc5oEx3gk3DJzY96+wzWy GwE6nrvWWe3RvZWjUeQhwcBk5i65dInV/gSrvl4/qE9zPb4yGDb8LEudMfDzXBRq zxMwdWnMzG2Cg35TEUFQ
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA		CL 13 N 4E ED VENTURA [illegible]	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	24/04/2023	67203294	$1.222.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	46.400	0		0		0	6	400	0	46.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	6	400	0	46.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	6	700	0	93.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	6	2.800	0	374.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	6	1.400	0	187.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	6	1.400	0	187.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	6	800	99.900			991	99.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	185.600	6	1.400	187.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	185.600	187.100
Pensión	3	742.400	748.000
Riesgos Laborales	1	99.100	99.900
CCF	1	185.600	187.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.212.700	1.222.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA		CL 13 N 4E ED VENTURA RESERVADO	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	G – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	24/04/2023	67203294	$1,222,000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo Pensional de Solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090176221	ALVAREZ MANTILLA DIONNY MILADY	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	1	6.100	CCF37	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
2	CC	1090414811	QUINTERO MARTINEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	1	6.100	CCF37	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
3	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			S																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC50	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	1	6.100	CCF37	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
4	CC	88253373	PINZON ROJAS JHON JOUHER	1	0			S																	25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA	CL 13 N 4E ED VENTURA [illegible]	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	05/06/2023	67667763	$1.243.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	46.400	0		0		0	21	1.200	0	47.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	21	1.200	0	47.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	21	2.400	0	95.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	21	9.300	0	380.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	21	4.700	0	190.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	21	4.700	0	190.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	21	2.500	101.600			991	101.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	185.600	21	4.700	190.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	185.600	190.400
Pensión	3	742.400	761.100
Riesgos Laborales	1	99.100	101.600
CCF	1	185.600	190.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.212.700	1.243.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA		CL 13 N 4E ED VENTURA [illegible]	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	05/06/2023	67667763	$1.243.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
lo.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090176221	ALVAREZ MANTILLA DIONNY MILADY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1090414811	QUINTERO MARTINEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC50	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	88253373	PINZON ROJAS JHON JOUHER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA	CL 13 N 4E ED VENTURA	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	20/06/2023	68480207	$1.220.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	5	600	0	93.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	5	2.200	0	373.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	5	1.100	0	186.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	5	1.100	0	186.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	5	600	99.700			991	99.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	185.600	5	1.100	186.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	185.600	186.800
Pensión	3	742.400	746.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.700
CCF	1	185.600	186.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.212.700	1.220.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA	CL 13 N 4E ED VENTURA [illegible]	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	20/06/2023	68480207	$1.220.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
lo.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090176221	ALVAREZ MANTILLA DIONNY MILADY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1090414811	QUINTERO MARTINEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC50	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	88253373	PINZON ROJAS JHON JOUHER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA	CL 13 N 4E ED VENTURA RESERVADO	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	18/07/2023	69325509	$1.214.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	1	200	0	93.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	1	500	0	371.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	1	200	99.300			991	99.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	185.600	1	300	185.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	185.600	186.000
Pensión	3	742.400	743.500
Riesgos Laborales	1	99.100	99.300
CCF	1	185.600	185.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.212.700	1.214.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA		CL 13 N 4E ED VENTURA	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	18/07/2023	69325509	$1.214.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090176221	ALVAREZ MANTILLA DIONNY MILADY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1090414811	QUINTERO MARTINEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC50	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	88253373	PINZON ROJAS JHON JOUHER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA	CL 13 N 4E ED VENTURA	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	17/08/2023	69834591	$2.326.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	143.100	0		0		0	2	400	0	143.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	2	300	0	93.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	96.700	0		0		0	2	300	0	97.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	96.700	0		0		0	2	300	0	97.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	495.000	0	0	0	0	2	1.200	0	496.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	433.200	0	0	0	0	2	1.000	0	434.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	335.500				335.500	2	800	336.300			3.355	336.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	278.600	2	700	279.300	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900325661-9	GILTO CONSTRUCTORES LTDA		CL 13 N 4E ED VENTURA RESERVADO	5744199	ingridtovar_8306@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	17/08/2023	69834591	$2.326.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
46.500	2	200	46.700	3
ICBF				
69.900	2	200	70.100	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	475.700	477.200
Pensión	3	1.113.800	1.116.500
Riesgos Laborales	1	335.500	336.300
CCF	1	278.600	279.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	69.900	70.100
MEN	0	0	0
SENA	1	46.500	46.700
TOTALES	12	2.320.000	2.326.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	28/09/2023	71163631	$523.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	145.000	0		0		0	13	2.100	0	147.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	13	2.700	0	188.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	80.800				80.800	13	1.200	82.000			808	82.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	46.400	13	700	47.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
23.200	13	400	23.600	1
ICBF				
34.800	13	500	35.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	147.100
Pensión	1	185.600	188.300
Riesgos Laborales	1	80.800	82.000
CCF	1	46.400	47.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	34.800	35.300
MEN	0	0	0
SENA	1	23.200	23.600
TOTALES	6	515.800	523.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	28/09/2023	71163631	$523.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
lo.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			N	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC50	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD LIBRE-SECCIONAL CUCUTA
AV 6E No.5-68 BARRIO POPULAR
CELS.3212349751

El Suscrito Contador Público **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No.13.457.607 de Cúcuta y Tarjeta Profesional No. 22063-T

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE, con Nit. **901.690.869-0** a la fecha se encuentra a Paz y Salvo con los pagos de **SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES** y con los pagos a la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA Y I.C.B.F.** del mes de Agosto del 2023.

Expido la presente certificación en la Ciudad de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre del 2.023, para dar cumplimiento a lo estipulado por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002 y normas complementarias.

HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 22063-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



22063-T

HERNANDO RAFAEL
CALDERON QUINTERO
C.C. 13.457.607
RESOLUCION INSCRIPCION 2494-T FECHA 19-X-88
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00029642

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1960

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

09-DIC-1979 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00125775-M-0013457607-20081107 0005477984A 1 6970008635

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 A 5 6 A 8 6 E 1 A 1 D 6 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13457607 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 22063-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 A 5 6 A 8 6 E 1 A 1 D 6 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13457607 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 22063-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	01	**Tipo de Contrato**	OBRA			
	Fecha de elaboración		06 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
	Información General del Contrato					
	No. de Contrato	**LP-001-2023**	**Fecha de Contrato**	13/03/2023		
	Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.R/LINGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS				
	Número de Cédula	C.C N°37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander				
	Objeto del Contrato					
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"					
	Registros Presupuestales					
	Registros Iniciales			**Registros Adicionales (Si Aplica)**		
	CDP - N.º y Fecha	**20230 00007**	**11/01/2023**	**CDP - Nº y Fecha**		
	RP - N.º y Fecha	**20230 00129**	**13/03/2023**	**RP - Nº y Fecha**		
	Nombre del Supervisor	RODRIGO SALCEDO CORREDOR				
	Cargo del Supervisor	Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación				
	Oficina Gestora	PLANECION,OBRAS Y CONTRATACION				
	Valor Contrato	$1.323.645.000,00				
	Valor Adicional Contrato	**$0,00**				
	Valor Total Contrato	$1.323.645.000,00				
	Adicional en Tiempo Contrato	N/A				
	Plazo de ejecución del Contrato	CINCO (05) MESES				
	Fecha de Inicio del Contrato	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023				

	Fecha de Terminación Contrato		13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**Terminación Con Adición**		
	Periodo De Ejecución Del Contrato					
	Periodo Cumplido De Ejecución		14/04/2023-06/09/2023			
	Valor a Pagar		$ 98.048.000,00			
PERIODO	**NOMBRE**	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
				FAMISANAR		POSITIVA
ABRIL	**GILTO CONSTRUCTORES LTDA**	**24/04/2023**	**67203294**	$187.100	$748.000	$99.900
MAYO	**GILTO CONSTRUCTORES LTDA**	**05/06/2023**	**67667763**	$190.400	$761.100	$101.600
JUNIO	**GILTO CONSTRUCTORES LTDA**	**20/06/2023**	**68480207**	$186.800	$746.800	$99.700
JULIO	**GILTO CONSTRUCTORES LTDA**	**18/07/2023**	**69325509**	$186.000	$743.500	$99.300
AGOSTO	**GILTO CONSTRUCTORES LTDA**	**17/08/2023**	**69834591**	$477.200	$1.116.500	$336.300
SEPTIEMBRE	**UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**	**28/09/2023**	**71163631**	$147.100	$188.300	$82.000
	***Información tomada del contratista y verificada por el supervisor**					
	Ejecución del Contrato					
	Detalle		**Valor**		**Periodo**	**% Ejecución**
	Valor Inicial del Contrato		$1.323.645.000,00			
	Acta de Recibo parcial 001			$ 98.048.000,00	14/04/2023-06/09/2023	7.41%
	Saldo por ejecutar			$1.225.597.000,00		92.59%

	Total (Sumas Iguales)	$1.323.645.000,00	$1.323.645.000,00		**100%**

El suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social correspondiente. A continuación, se expone el desarrollo de las actividades


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	A. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GL	1	$ 4.902.400,00	$ 4.902.400,00	1	$ 4.902.400,00	1	$ 4.902.400,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	GL	1	$ 7.843.840,00	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	GL	1	$ 14.707.200,00	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	GL	1	$ 29.414.400,00	$ 29.414.400,00	1	$ 29.414.400,00	1	$ 29.414.400,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	GL	1	$ 14.707.200,00	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	GL	1	$ 7.843.840,00	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00
7	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	GL	1	$ 12.746.240,00	$ 12.746.240,00	1	$ 12.746.240,00	1	$ 12.746.240,00
8	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	GL	1	$ 5.882.880,00	$ 5.882.880,00	1	$ 5.882.880,00	1	$ 5.882.880,00
TOTAL PRESUPUESTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 98.048.000,00**		**$ 98.048.000,00**		**$ 98.048.000,00**




Render definitivo de los diseños ***DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***



Render definitivo de los diseños ***DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***



Render definitivo de los diseños ***DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***



Render definitivo de los diseños ***DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***

ATTE:

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
Supervisor

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Fecha: **SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Nombre del Contratista: ***UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.***

CC. O NIT: ***Nit:901.690.869-0***
Representante Legal ***INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS***
No. del Contrato: ***LP-001-2023***
Pago No:: ***Pago Parcial N°01***
Valor del pago: ***$98.048.000,00***
Periodo: ***14/04/2023-06/09/2023***

Yo, RODRIGO SALCEDO CORREDOR, con cédula de ciudadanía No. 74.362.733 de Nobsa, como supervisor conforme al Memorando (designación del supervisor)con fecha de catorce (14) de abril de 2023 del contrato de obra, *LP-001-2023* y teniendo en cuenta que el contratista llevo a cabo la ejecución del objeto contratado, me permito certificar:

Que la , **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE con Nit 901.690.869-0 con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificado con cedula de ciudadanía No.37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander** cumplió en cantidad, calidad y oportunidad, el objeto contractual del periodo descrito anteriormente, en tiempos y requisitos del contrato; de acuerdo con lo estipulado en la cláusula TERCERA, por lo anterior se solicita se adelante el pago número uno por valor de**: NOVENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 98.048.000,00) MCTE**
Cordialmente,

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
Supervisor

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: **MUNICIPIO DE TIPACOQUE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000991876**
Generado por: **EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS**

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

No. Autorización	19157934	**Fecha de Emisión**	2023/11/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO9630	**No. Producto**	*****9630
Fecha Transferencia	2023/11/09		

Destino

Valor Transferencia	$81,599,300.00
Nombre Destinatario	UT SACUDETE TIPACOQUE
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9016908690
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	601505019
Referencia / No. Factura	LP 001 2023 PAGO ACTA 1
Información Adicional	SACUDETE
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

EDITH MAYOLY
CARDENAS ROJAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/09 12:04

Transacciones
> Inscripciones
> Productos Destino
> Consultar

Productos Destino

¿Ayuda?

Parámetros de consulta

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 9016908690

Nombre Destinatario:

Entidad Financiera Destino: Seleccione

Tipo Producto: Seleccione

No. Producto Destino:

Resultado de Búsqueda

Nombre Destinatario	Entidad Financiera Destino	No. Producto Destino
UT SACUDETE TIPACOQUE	Banco de Bogotá	00000000601505019

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE identificado(a) con NITPJ 9016908690 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 601505019 desde el 07 de julio de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de julio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/11/09 | Hora Ingreso: 17:17 IP: 200.69.73.114

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Ultimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha Transferencia	Valor Transferencia	Entidad Financiera	Nombre Destinatario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
AHO9630	2023/11/09	$81,599,300.00	Banco de Bogotá	UT SACUDETE TIPACOQUE	601505019	⊘Exitosa	

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Referencia / Nro. Factura	LP 001 2023 PAGO ACTA 1
Nombre Producto	AHO9630	Información Adicional	SACUDETE
Nro. Producto	*****9630	Estado	Exitosa
Fecha Transferencia	2023/11/09	Nro. Autorización	19157934
Nombre Destinatario	UT SACUDETE TIPACOQUE	Fecha de Emisión	2023/11/09
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Exonerar Transacción de GMF	N/A
Nro. Identificación	9016908690	Usuario Crea	EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS
Valor Transferencia	$81,599,300.00	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	Código de Error	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Descripción de Código de Error	N/A
Nro. Producto Destino	601505019		

CAH6147	2023/10/13	$435,042,751.36	Bancolombia	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	4000007880	⊘Exitosa
CAH6147	2023/10/11	$135,042,751.36	Bancolombia	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	4000007880	⊗Rechazada
CAH6147	2023/10/10	$300,000,000.00	Bancolombia	ALIANZA FIDUCIARIA SA FID	4000007880	⊗Rechazada

ALCALDIA DE TIPACOQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT. 800.099.187-6

Tipacoque Avanza

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202311270001

Conforme a la Obligación No. OBL202311270001

Fecha: 27/11/2023

Pagado a: UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

C.C ó NIT: 901690869

Concepto: LP 001 2023- ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA/ ACTA PARCIA 2

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
130588002	Estampilla Pro- Adulto Mayor		0,00	18.849.187,00	0,00
130588002	Estampilla Pro- Adulto Mayor		0,00	0,00	18.849.187,00
410576002	Estampilla Pro Adulto Mayor		0,00	0,00	18.849.187,00
130588004	Estampilla Pro-Deporte		0,00	11.780.700,00	0,00
130588004	Estampilla Pro-Deporte		0,00	0,00	11.780.700,00
410576004	Estampilla Pro Deporte		0,00	0,00	11.780.700,00
130508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	4.712.297,00	0,00
410508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	0,00	4.712.297,00
130508003	Impuesto de Industria y Comercio - RETEICA		0,00	0,00	4.712.297,00
130588001	Estampilla Pro-Cultura		0,00	9.424.600,00	0,00
130588001	Estampilla Pro-Cultura		0,00	0,00	9.424.600,00
410576001	Estampilla Pro Cultura		0,00	0,00	9.424.600,00
131127001	Contribución Especial Sobre Contratos de Obra		0,00	23.561.483,00	0,00
411061001	Contribución de contratos de obra 5%		0,00	0,00	23.561.483,00
131127001	Contribución Especial Sobre Contratos de Obra		0,00	0,00	23.561.483,00
243626001	Retencion por Contratos de construcción y urbanización 2%		0,00	0,00	9.425.000,00
111006039	Bogota 19630 Sacudete		0,00	0,00	393.476.400,61
1.1.01.02.200.01	Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Comerciales	Icld	4.712.297,00	0,00	0,00
FV.1.1.02.01.005.59	Contribución Especial Sobre Contratos De Obras Públicas	Contribución Sobre Contratos	23.561.483,00	0,00	0,00
FA.1.1.01.02.300.01	Estampilla Municipal Para El Bienestar Del Adulto Mayor	Estampilla AM MUNICIPIO	18.849.187,00	0,00	0,00
FC.1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	Estampilla PRO CULTURA	9.424.600,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	1.2.3.3.04 Otras transferencias	0,00	471.229.667,61	0,00
2.3.2.01.01.001.02.04.45.4501.40	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida	1.2.3.3.04 Otras transferencias	471.229.667,61	0,00	0,00
FD.1.1.01.02.218	Tasa Pro Deporte Y Recreación	TASA PRODEPORTE Y RECF	11.780.700,00	0,00	0,00

EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS Secretaria de Hacienda	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:** NIT ó CC:901690869

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Bogota 19630 Sacudete
Cta. Contable:	111006039
Fecha:	27/11/2023
DEDUCCIONES:	**54.191.784,00**
NETO A PAGAR:	**393.476.400,61**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 0,61 MCTE

Elaborado por: EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS

ALCALDÍA DE TIPACOQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT. 800.099.187-6

Tipacoque Avanza

ORDEN DE PAGO
OBL202311270001
VIGENCIA 2023

Conforme al Registro No. RP2023000129

Paguese a: UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE

C.C ó NIT: 901690869

Fecha: 27/11/2023

Concepto: LP 001 2023- ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA/ ACTA PARCIA 2

Número Bpin 2023158100002

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.01.01.001.02.04.45.45	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida	1.2.3.3.04 Otras transferencias (	471229667,6100	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			0,00	471.229.667,61
550606	Asignación de bienes y servicios			471.229.667,61	0,00
			TOTAL CONSTITUCIÓN		**471.229.667,61**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 0,61 MCTE

Para constancia se expide y firma en Tipacoque - Boyaca el 27/11/2023 Vence el 31 de Diciembre de 2023.

ORDENADOR DEL GASTO

Elaborado por: EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS

ACTA No. 02 DE PAGO PARCIAL.		
A. CONDICIONES INICIALES		
CONTRATO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO:	*MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES* SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MONEDA CORRIENTE ($1.323.645.000.00)	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	
SUPERVISOR	RODRIGO SALCEDO CORREDOR C.C No. 74362733 expedida en Nobsa Boyacá	

En el Despacho de la Alcaldía del Municipio de TIPACOQUE, se reunieron los señores CARLOS NELSON DÍAZ PÉREZ, en calidad de Alcalde Municipal, UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE con Nit 901.690.869-0 con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificado con cedula de ciudadanía No.37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander , en calidad de contratista ,GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA con cedula de ciudadanía N° 88.204.293 expedida en Cúcuta-Norte de Santander en calidad de Interventor y RODRIGO SALCEDO CORREDOR con C.C. 74362733 expedida en Nobsa Boyacá en calidad de secretario de planeación, infraestructura y contratación supervisor del contrato.

Con el fin de autorizar el pago parcia No 2 del objeto contractual teniendo en cuenta que el contratista a la fecha ha cumplido con los requisitos establecidos en el contrato

B. PRORROGAS		
PRÓRROGA	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE APROBACIÓN
PRORROGA	3 MESES Y 10 DIAS	26 DE JULIO DE 2023

C. SUSPENSIONES Y/O AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTA N°	TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE APROBACIÓN

D. ADICIONES		
ADICION No.	VALOR ($)	FECHA DE APROBACIÓN

ACTA No. 2 DE PAGO PARCIAL.

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($1.323.645.000,00) MCTE**

F. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	%	VALOR A PAGAR	VALORES PAGADOS Y SALDOS	VER. ACUMULADO
VALOR DEL CONTRATO		$1.323.645.000.00		
VALOR ACTA PARCIAL 1	7,41%		$ 98.048.000,00	$ 98.048.000,00
VALOR ACTA PARCIAL 2	**35,60%**		**$ 471.229.667,61**	$ 569.277.667,61
SALDO	56,99%		$ 754.367.332,39	
SUMAS IGUALES	**100%**	$1.323.645.000.00	$1.323.645.000.00	

valor presente acta son: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 471.229.667,61)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de pago parcial No. 2 a los:
VEINTITRES (23) días del mes de NOVIEMBRE de 2023

CARLOS NELSON DIAZ PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
SUPERVISOR

Ingrid Tovar Ovallos

UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE
R/L: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS
CONTRATISTA

GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
R/L: GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
INTERVENTOR

ALCALDÍA DE TIPACOQUE

CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-001-2023	FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023	PRESENTE ACTA 02
OBJETO:"ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"	VALOR INICIAL:	$ 1.323.645.000,00	VALOR ACTA: $ 471.229.667,61
	VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA PRESENTE ACTA 02: VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.R/L: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.323.645.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN : VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR :RODRIGO SALCEDO CORREDOR	PLAZO:	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS	% EJEC. PRESENTE ACTA 02: 35,60%
Secretario de Planeación,Obras y Contracion			% EJEC. ACUMULADO 43,01%

			CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	A. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS										
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GL	1	$ 4.902.400,00	$ 4.902.400,00	1	$ 4.902.400,00	0	$ -	1	$ 4.902.400
2	ESTUDIO DE SUELOS	GL	1	$ 7.843.840,00	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00	0	$ -	1	$ 7.843.840
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	GL	1	$ 14.707.200,00	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00	0	$ -	1	$ 14.707.200
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	GL	1	$ 29.414.400,00	$ 29.414.400,00	1	$ 29.414.400,00	0	$ -	1	$ 29.414.400
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	GL	1	$ 14.707.200,00	$ 14.707.200,00	1	$ 14.707.200,00	0	$ -	1	$ 14.707.200
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	GL	1	$ 7.843.840,00	$ 7.843.840,00	1	$ 7.843.840,00	0	$ -	1	$ 7.843.840
7	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	GL	1	$ 12.746.240,00	$ 12.746.240,00	1	$ 12.746.240,00	0	$ -	1	$ 12.746.240
8	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	GL	1	$ 5.882.880,00	$ 5.882.880,00	1	$ 5.882.880,00	0	$ -	1	$ 5.882.880
	TOTAL PRESUPUESTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 98.048.000,00	TOTAL	$ 98.048.000,00				$ 98.048.000
	ACTIVIDADES DE OBRA										
2	PRELIMINARES										
2.1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	150,00	$ 48.379	$ 7.256.901		$ -	150	$ 7.256.901	150	$ 7.256.901
2.2	Localizacion y replanteo de obra arquitectonica	M2	1200,00	$ 6.371	$ 7.645.428		$ -	1200	$ 7.645.428	1200	$ 7.645.428
2.3	Red electrica provisional L=50M	GL	1,00	$ 3.295.699	$ 3.295.699		$ -	1	$ 3.295.699	1	$ 3.295.699
	TOTAL CAPITULO				$ 18.198.028,00		$ -		$ 18.198.028		$ 18.198.028
3	CANCHA SINTETICA										
3,1	Excavacion manual en material comun	M3	181,88	$ 93.000	$ 16.914.840		$ -	181,88	$ 16.914.840	181,88	$ 16.914.840
3.2	Relleno Tipo 4 Subbase B200	M3	68,13	$ 95.424	$ 6.501.207		$ -	68,13	$ 6.501.207	68,13	$ 6.501.207
3.3	Riego de liga con emulsion asfaltica CCR-1	M2	520,06	$ 4.259	$ 2.214.748		$ -		$ -	0	$ -
3.4	Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificacion	M2	520,06	$ 150.000	$ 78.009.000		$ -		$ -	0	$ -
3.5	Relleno tipo 1 gravilla	M3	26,03	$ 188.000	$ 4.893.640		$ -	26,03	$ 4.893.640	26,03	$ 4.893.640
3.6	Base arena cemento 1:20	M3	5,21	$ 183.500	$ 956.035		$ -	5,21	$ 956.035	5,21	$ 956.035
3.7	Tuberia PVC 4"	ML	140,00	$ 81.500	$ 11.410.000		$ -	140	$ 11.410.000	140	$ 11.410.000
3.8	Suministro e instalacion de Geotextil Nt 2000 (estabilizacion, filtro y separacion)	M2	520,06	$ 13.393	$ 6.965.164		$ -		$ -	0	$ -
3.9	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M3	8,57	$ 829.581	$ 7.109.512		$ -	8,57	$ 7.109.512	8,57	$ 7.109.512
3.10	Cerramiento contra impacto H=5,00m Tipo IDRD	ML	39,20	$ 2.104.012	$ 82.477.270		$ -		$ -	0	$ -
3.11	Cerramiento malla eslabonada C10, Incluye Angulo (Paral en tubo estructural Galvanizado 2")	M2	123,20	$ 180.226	$ 22.203.875		$ -		$ -	0	$ -
3.12	Muro ladrillo split e=0,15M	M2	67,20	$ 122.262	$ 8.216.006		$ -	67,2	$ 8.216.006	67,2	$ 8.216.006
3.13	Acero figurado 60000 PSI	KG	3351,52	$ 8.802	$ 29.500.481		$ -	3351,52	$ 29.500.481	3351,52	$ 29.500.481
3.14	Columnas 3500 PSI	M3	3,67	$ 1.198.077	$ 4.396.944		$ -	3,67	$ 4.396.944	3,67	$ 4.396.944
3,15	Concreto 3000 PSI	M3	9,64	$ 1.069.526	$ 10.310.235		$ -	9,64	$ 10.310.235	9,64	$ 10.310.235
	TOTAL CAPITULO				$ 292.078.957,73		$ -		$ 100.208.900		$ 100.208.900
4	BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA										
4.1	EXCAVACION										
4.1.1	Excavacion manual en material comun	M3	30,30	$ 93.000	$ 2.817.900		$ -	30,3	$ 2.817.900	30,3	$ 2.817.900
4.2	RELLENOS										
4.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	M3	35,30	$ 45.000	$ 1.588.500		$ -	35,3	$ 1.588.500	35,3	$ 1.588.500
4.3	HIERROS Y CONCRETOS										
4.3.1	Zapatas en concreto de 3500 PSI	M3	2,04	$ 870.170	$ 1.775.147		$ -	2,04	$ 1.775.147	2,04	$ 1.775.147
4.3.2	Columnas 3500 PSI	M3	3,18	$ 1.198.077	$ 3.809.886		$ -	3,18	$ 3.809.886	3,18	$ 3.809.886
4.3.3	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M3	5,03	$ 829.581	$ 4.172.794		$ -	5,03	$ 4.172.794	5,03	$ 4.172.794
4.3.4	Acero figurado 60000 PSI	KG	2082,52	$ 8.802	$ 18.330.591		$ -	2082,52	$ 18.330.591	2082,52	$ 18.330.591
4.3.5	Viga aerea en concreto 3500 PSI	M3	3,50	$ 1.439.390	$ 5.037.866		$ -	3,5	$ 5.037.866	3,5	$ 5.037.866
4.3.6	Concreto 3000 PSI	M3	7,72	$ 1.069.526	$ 8.256.745		$ -	7,72	$ 8.256.745	7,72	$ 8.256.745
4.3.7	Refuerzo malla electrosoldada	KG	296,40	$ 10.622	$ 3.148.367		$ -	296,4	$ 3.148.367	296,4	$ 3.148.367
4.4	PISOS Y MAMPOSTERIA										
4.4.1	Muro ladrillo split e=0,15M	M2	155,12	$ 122.262	$ 18.965.280		$ -	155,12	$ 18.965.280	155,12	$ 18.965.280

4.4.2	ceramica piso trafico 5, calidad primera	M2	77,18	$	64.713	$ 4.994.539		$ -		$ -	0	$ -
4.4.3	Alisado Pisos 1:3 E=0.04	M2	77,18	$	30.232	$ 2.333.323		$ -		$ -	0	$ -
4.4.4	Baldosa ceramica pared 20x20 calidad primera	M2	96,50	$	64.713	$ 6.244.791		$ -		$ -	0	$ -
4.4.5	Pañete liso muros 1:4 E=1.50	M2	96,50	$	25.188	$ 2.430.611		$ -		$ -	0	$ -
4.5	**CUBIERTA**											
4.5.1	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	ML	198,70	$	100.594	$ 19.988.026		$ -		$ -	0	$ -
4.5.2	Cercha h=0.80m a=0.10m 3N6 celosia N4 c/0.30 m instalada x 1 m	ML	60,00	$	160.595	$ 9.635.694		$ -		$ -	0	$ -
4.5.3	Teja en lamina galvanizada	M2	88,07	$	108.250	$ 9.533.541		$ -		$ -	0	$ -
4.5.4	Bajante PVC (Amazonas, Raingo)	ML	5,43	$	71.082	$ 385.976		$ -		$ -	0	$ -
4.5.5	Canal PVC Amazonas	ML	17,00	$	104.190	$ 1.771.222		$ -		$ -	0	$ -
		TOTAL CAPITULO			**$ 125.220.798,27**			**$ -**		**$ 67.903.076**		**$ 67.903.076**
5	**BLOQUE TEATRO AL AIRE LIBRE**											
5.1	**EXCAVACION**											
5.1.1	Excavacion manual en material comun	M3	34,37	$	93.000	$ 3.196.410		$ -	34,37	$ 3.196.410	34,37	$ 3.196.410
5.2	**RELLENOS**							$ -		$ -	0	$ -
5.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	M3	42,24	$	45.000	$ 1.900.800		$ -	42,24	$ 1.900.800	42,24	$ 1.900.800
5.3	**HIERROS Y CONCRETOS**											
5.3.1	Zapatas en concreto de 3500 PSI	M3	1,50	$	870.170	$ 1.305.255		$ -	1,5	$ 1.305.255	1,5	$ 1.305.255
5.3.2	Columnas 3500 PSI	M3	4,38	$	1.198.077	$ 5.247.579		$ -	4,38	$ 5.247.579	4,38	$ 5.247.579
5.3.3	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M3	4,25	$	829.581	$ 3.525.721		$ -	4,25	$ 3.525.721	4,25	$ 3.525.721
5.3.4	Acero figurado 60000 PSI	KG	1124,45	$	8.802	$ 9.897.544		$ -	1124,45	$ 9.897.544	1124,45	$ 9.897.544
5.3.5	Concreto 3000 PSI	M3	14,56	$	1.069.526	$ 15.572.306		$ -	14,56	$ 15.572.306	14,56	$ 15.572.306
5.3.6	Refuerzo malla electrosoldada	KG	345,80	$	10.622	$ 3.673.095		$ -	345,80	$ 3.673.095	345,8	$ 3.673.095
5.4	**PISOS Y MAMPOSTERIA**											
5.4.1	Muro ladrillo split e=0,15M	M2	65,50	$	122.262	$ 8.008.160		$ -		$ -	0	$ -
5.4.2	Alisado Pisos 1:3 E=0.04	M2	97,08	$	30.232	$ 2.934.944		$ -		$ -	0	$ -
5.5	**CUBIERTA**											
5.5.1	Teja en lamina galvanizada	M2	97,08	$	70.250	$ 6.819.830		$ -		$ -	0	$ -
5.5.2	Cercha h=0.80m a=0.10m 3N6 celosia N4 c/0.30 m instalada x 1 m	ML	65,80	$	160.595	$ 10.567.144		$ -		$ -	0	$ -
5.5.3	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	ML	200,15	$	90.000	$ 18.013.500		$ -		$ -	0	$ -
5.5.4	Bajante PVC (Amazonas, Raingo)	ML	10,80	$	71.082	$ 767.687		$ -		$ -	0	$ -
5.5.5	Canal PVC Amazonas	ML	22,00	$	104.190	$ 2.292.169		$ -		$ -	0	$ -
	TOTAL CAPITULO				**$ 93.722.144,81**			**$ -**		**$ 44.318.709**		**$ 44.318.709**
6	**GRADERIA**											
6.1	**EXCAVACION**											
6.1.1	Excavacion manual en material comun	M3	11,09	$	93.000	$ 1.031.370		$ -	11,09	$ 1.031.370	11,09	$ 1.031.370
6.2	**RELLENOS**							$ -		$ -	0	$ -
6.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	M3	13,20	$	45.000	$ 594.000		$ -	13,2	$ 594.000	13,2	$ 594.000
6.3	**HIERROS Y CONCRETOS**							$ -		$ -	0	$ -
6.3.1	Columnas 3500 PSI	M3	1,00	$	1.198.077	$ 1.198.077		$ -	1	$ 1.198.077	1	$ 1.198.077
6.3.2	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M3	2,40	$	829.581	$ 1.990.995		$ -	2,4	$ 1.990.995	2,4	$ 1.990.995
6.3.3	Acero figurado 60000 PSI	KG	1750,00	$	8.802	$ 15.403.710		$ -	1750,00	$ 15.403.710	1750	$ 15.403.710
6.4	**PISOS Y MAMPOSTERIA**							$ -		$ -	0	$ -
6.4.1	Muro ladrillo split e=0,15M	M2	28,80	$	122.262	$ 3.521.145		$ -	28,8	$ 3.521.145	28,8	$ 3.521.145
6.4.1	Concreto 3000 PSI	M3	4,31	$	1.069.526	$ 4.609.659		$ -	4,31	$ 4.609.659	4,31	$ 4.609.659
		TOTAL CAPITULO			**$ 28.348.956,93**			**$ -**		**$ 28.348.957**		**$ 28.348.957**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
7.1	**RED Y APARATOS**											
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	GL	1,00	$	423.581	$ 423.581		$ -	1,00	$ 423.581	1	$ 423.581
7.1.2	Tablero Parciales 18 Circuitos (incluye Tacos de 30A)	UN	1,00	$	639.197	$ 639.197		$ -		$ -	0	$ -
7.1.3	tuberia conduit EMT galvanizada 1"	ML	65,00	$	42.950	$ 2.791.771		$ -		$ -	0	$ -
7.1.4	tuberia conduit EMT galvanizada 3/4"	ML	57,50	$	38.042	$ 2.187.414		$ -		$ -	0	$ -
7.1.5	Linea a tierra tablero general	UN	1,00	$	856.851	$ 856.851		$ -	1,00	$ 856.851	1	$ 856.851
7.1.6	Salida Lampara toma EMT completa	UN	27,00	$	184.650	$ 4.985.537		$ -		$ -	0	$ -
7.1.7	Salida toma doble PVC completa	UN	13,00	$	144.650	$ 1.880.444		$ -		$ -	0	$ -
7.1.8	Lampara LED redonda de 8"	UN	13,00	$	157.801	$ 2.051.414		$ -		$ -	0	$ -
7.1.9	Lampara LED hermetica	UN	5,00	$	129.399	$ 646.993		$ -		$ -	0	$ -
7.1.10	Lampara LED hermetica ECOPROOF (Exterior)	UN	9,00	$	523.556	$ 4.712.002		$ -		$ -	0	$ -
7.1.11	Suministro e instalacion de Guaya para descolgar iluminacion	ML	28,00	$	5.000	$ 140.000		$ -	28,00	$ 140.000	28	$ 140.000
7.1.12	LAMPARA LED TIPO STREET DE 120 WATTS	UN	14,00	$	605.773	$ 8.480.820		$ -	14,00	$ 8.480.820	14	$ 8.480.820
7.1.13	POSTE METÁLICO 6M	UN	11,00	$	2.850.652	$ 31.357.172		$ -	11,00	$ 31.357.172	11	$ 31.357.172
7.1.14	REFLECTOR LED 200W CANCHA	UN	9,00	$	3.700.000	$ 33.300.000		$ -	9,00	$ 33.300.000	9	$ 33.300.000
7.1.15	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 AWG	ML	180,00	$	16.186	$ 2.913.561		$ -	180,00	$ 2.913.561	180	$ 2.913.561
7.1.16	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 8 AWG	ML	90,00	$	14.154	$ 1.273.830		$ -	90,00	$ 1.273.830	90	$ 1.273.830
7.1.17	Interruptor sencillo	UN	3,00	$	88.980	$ 266.941		$ -		$ -	0	$ -
7.1.18	Interruptor doble	UN	2,00	$	92.127	$ 184.255		$ -		$ -	0	$ -
7.1.19	Caja de inspeccion en Mamposteria 30x30	UN	12,00	$	467.034	$ 5.604.405		$ -	12,00	$ 5.604.405	12	$ 5.604.405
7.1.20	Caja de inspeccion en Mamposteria 60x60	UN	2,00	$	588.617	$ 1.177.235		$ -	2,00	$ 1.177.235	2	$ 1.177.235
		TOTAL CAPITULO			**$ 105.873.422,86**			**$ 0,00**		**$ 85.527.454,99**		**$ 85.527.454,99**

8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
8.1	REDES HIDRAULICAS											
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UN	1,00	$ 270.641	$ 270.641		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.2	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UN	1,00	$ 113.974	$ 113.974		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	29,40	$ 19.092	$ 561.309		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	1,00	$ 16.715	$ 16.715		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC 1/2"	ML	2,50	$ 12.850	$ 32.125		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1`` EN BRONCE	UN	10,00	$ 91.485	$ 914.851		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UN	1,00	$ 731.090	$ 731.090		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"	UN	2,00	$ 232.061	$ 464.121		$ -		$ -	0	$ -	
8.1.9	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	UN	1,00	$ 464.535	$ 464.535		$ -		$ -	0	$ -	
8.2	RED SANITARIA Y DESAGUES											
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	ML	12,00	$ 43.852	$ 526.224		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	ML	5,00	$ 62.142	$ 310.711		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.3	TUBERIA DE 2`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	20,00	$ 42.356	$ 847.122		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.4	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	49,10	$ 56.981	$ 2.797.776		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.5	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	79,00	$ 104.284	$ 8.238.437		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.6	REVENTILACION PVC 3"	ML	8,00	$ 33.702	$ 269.614		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.7	SALIDA SANITARIA PVC 3"	UN	2,00	$ 159.108	$ 318.216		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.8	Caja de inspeccion en Mamposteria 80x80	UN	3,00	$ 480.786	$ 1.442.358		$ -		$ -	0	$ -	
8.2.9	Caja de inspeccion en Mamposteria 100X100	UN	1,00	$ 600.593	$ 600.593		$ -		$ -	0	$ -	
8.3	APARATOS SANITARIOS											
8.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UN	6,00	$ 130.168	$ 781.006		$ -		$ -	0	$ -	
8.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UN	3,00	$ 353.615	$ 1.060.845		$ -		$ -	0	$ -	
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR	UN	5,00	$ 641.639	$ 3.208.195		$ -		$ -	0	$ -	
8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UN	2,00	$ 140.342	$ 280.683		$ -		$ -	0	$ -	
	TOTAL CAPITULO			$	24.251.143		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
9	CARPINTERIA											
9.1	PUERTAS Y VENTANAS											
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UN	4,00	$ 411.030	$ 1.644.118		$ -		$ -	0	$ -	
9.1.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	UN	8,00	$ 238.796	$ 1.910.366		$ -		$ -	0	$ -	
9.2	CERRADURAS											
9.2.1	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UN	4,00	$ 136.131	$ 544.525		$ -		$ -	0	$ -	
9.2.2	CERRADURA BAÑO	UN	6,00	$ 62.298	$ 373.789		$ -		$ -	0	$ -	
	TOTAL CAPITULO			$	4.472.798		$ -		$ -		$ -	
10	ZONAS EXTERIORES											
10.1	ANDENES PERIMETRALES Y SENDEROS											
10.1.1	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	156,00	$ 88.498	$ 13.805.735		$ -	156	$ 13.805.735	156	$ 13.805.735	
10.1.2	Bordillo prefabricado A-80(0.350.20x0.80m)ZV	ML	60,00	$ 53.813	$ 3.228.806		$ -	60	$ 3.228.806	60	$ 3.228.806	
10.2	PISOS ZONAS EXTERIORES											
10.2.1	Relleno Tipo 4 Subbase B200	M3	9,90	$ 95.424	$ 944.693		$ -	9,9	$ 944.693	9,9	$ 944.693	
10.2.2	Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificacion	M2	197,80	$ 150.000	$ 29.670.000		$ -		$ -	0	$ -	
	TOTAL CAPITULO			$	47.649.234		$ -		$ 17.979.234		$ 17.979.234	
11	DOTACION Y MOBILIARIO											
11.1	GYM VITAL											
11.1.1	suministro e instalacion de Caminador Aereo	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.1.2	suministro e instalacion de Pony Remo	UN	1,00	$ 2.800.000	$ 2.800.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.1.3	suministro e instalacion de Modulo para Barras Paralelas	UN	1,00	$ 2.600.000	$ 2.600.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.1.4	suministro e instalacion de Modulo Giro de Cadera Twister	UN	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.2	JUEGOS INFANTILES											
11.2.1	suministro e instalacion de CIO IDRD 106849 - Columpio canasta Rotomoldeadora	UN	1,00	$ 21.000.000	$ 21.000.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.2.2	suministro e instalacion de CIO IDRD 106052 - Circuito Medieval Multifuncion	UN	1,00	$ 110.200.000	$ 110.200.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.2.3	suministro e instalacion de CIO IDRD 100831 - Muelle Sillas Dobles	UN	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ -		$ -	0	$ -	
11.2.4	suministro e instalacion Baranda juegos multiples M-80	ML	40,00	$ 360.000	$ 14.400.000		$ -		$ -	0	$ -	

11.3	**DOTACION CANCHA**												
11.3.1	PORTERÍA (JUEGO CANCHAS FÚTBOL) incluye malla para arcos	UN	1,00	$ 5.173.959	$ 5.173.959		$ -		$ -	0	$ -
11.4	**DOTACION URBANA**												
11.4.1	suministro e instalacion CICLOPARQUEADERO M100 - Tipo 1	UN	1,00	$ 750.000	$ 750.000		$ -		$ -	0	$ -
11.4.2	suministro e instalacion BANCA MODULAR EN CONCRETO M-40	UN	1,00	$ 450.000	$ 450.000		$ -		$ -	0	$ -
11.4.3	suministro e instalacion CANECA M-120	UN	1,00	$ 539.360	$ 539.360		$ -		$ -	0	$ -
11.4.4	Señaletica "sacudete" parque	GL	1,00	$ 3.200.000	$ 3.200.000		$ -		$ -	0	$ -
11.4.5	suministro e instalacion placa parque	GL	1,00	$ 1.128.000	$ 1.128.000		$ -		$ -	0	$ -
11.4.6	suministro e instalacion placa juegos infantiles	GL	1,00	$ 1.128.000	$ 1.128.000		$ -		$ -	0	$ -
11.4.7	suministro e instalacion placa cancha	GL	1,00	$ 1.128.000	$ 1.128.000		$ -		$ -	0	$ -
			TOTAL CAPITULO	**$**	**185.497.319**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
12		**EQUIPOS**									
12.1	suministro e instalacion de sistema de sonido Line Array	UN	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000		$ -		$ -		$ -
12.2	Sumistro Microfono inhalambrico de mano uhv411	UN	1,00	$ 258.625	$ 258.625		$ -		$ -		$ -
12.3	suministro e instalacion Pantalla Telon de proyeccion electrica (3.10x3.10m)	UN	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ -		$ -		$ -
12.4	suministro e instalacion Mini proyector videnci wifi v20 vied android teatro	UN	1,00	$ 2.200.020	$ 2.200.020		$ -		$ -		$ -
			TOTAL CAPITULO		**$ 10.458.644,55**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**935.771.447**	**TOTAL COSTO DIRECTO**	$ -	**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ 362.484.359,70**	**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ 362.484.359,70**
		ADMINISTRACION	**24%**		**$ 224.585.147,19**	**ADM**	$ -	**ADM**	**$ 86.996.246,33**	**ADM**	**$ 86.996.246,33**
		IMPREVISTOS	**1%**		**$ 9.357.714,47**	**IMPR**	$ -	**IMPR**	**$ 3.624.843,60**	**IMPR**	**$ 3.624.843,60**
		UTILIDAD	**5%**		**$ 46.788.572,33**	**UTI**	$ -	**UTI**	**$ 18.124.217,98**	**UTI**	**$ 18.124.217,98**
			TOTAL OBRA CIVIL	**$**	**1.216.502.881**	**TOTAL OBRA CIVIL**	**$ 0,00**	**TOTAL OBRA CIVIL**	**$ 471.229.667,61**	**TOTAL OBRA CIVIL**	**$ 471.229.667,61**
13	**CERTIFICACIONES**										
13.1	Certificacion RETIE	GL	1,00	$ 3.780.276	$ 3.780.276		$ -		$ -		$ -
13.2	Certificacion RETILAP	GL	1,00	$ 3.861.841	$ 3.861.841		$ -		$ -		$ -
				subtotal	**$ 7.642.117**	**SUBTOTAL**	**$ -**	**SUBTOTAL**	**$ -**	**SUBTOTAL**	**$ -**
			IVA	19%	$ 1.452.002	IVA	$ -	IVA	$ -	IVA	$ -
			TOTAL CERTIFICACIONES	**$**	**9.094.119,39**	**TOTAL CERT.**	**$ -**	**TOTAL CERT.**	**$ -**	**TOTAL CERT.**	**$ -**
			TOTAL DISEÑOS							**TOTAL DISEÑOS**	**$ 98.048.000**
			TOTAL OBRA - SACUDETE TIPACOQUE BOYACA	**$**	**1.225.597.000,00**	**VALOR EJECUTADO ACTA 01**	**$ 98.048.000,00**	**VALOR EJECUTADO ACTA 02**	**$ 471.229.667,61**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 569.277.667,61**
			VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$**	**1.323.645.000,00**	**% EJECUTADO ACTA 01**	**7,41%**	**% EJECUTADO ACTA 02**	**35,60%**	**% ACUMULADO**	**43,01%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$1.323.645.000,00**
VALOR ACTA 01	**$98.048.000,00**
VALOR PRESENTE ACTA:	**$471.229.667,61**
ANTICIPO	**$0,00**
VALOR ACUMULADO	**$569.277.667,61**
SALDO SIN EJECUTAR:	**$754.367.332,39**
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA:	**$471.229.667,61**

SON:	**CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 471.229.667,61)**

CARLOS NELSON DIAZ PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
SUPERVISOR

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.
R/LI: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS

GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
INTERVENTOR

HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD LIBRE-SECCIONAL CUCUTA
AV 6E No.5-68 BARRIO POPULAR
CELS.3212349751

El Suscrito Contador Público **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No.13.457.607 de Cúcuta y Tarjeta Profesional No. 22063-T

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE, con Nit. **901.690.869-0** a la fecha se encuentra a Paz y Salvo con los pagos de **SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES** y con los pagos a la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA Y I.C.B.F.** del mes de Octubre del 2023.

Expido la presente certificación en la Ciudad de Cúcuta, a los veinticinco (23) días del mes de Noviembre del 2.023, para dar cumplimiento a lo estipulado por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002 y normas complementarias.

HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 22063-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 A 5 6 A 8 6 E 1 A 1 D 6 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO RAFAEL CALDERON QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13457607 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 22063-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1960**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

09-DIC-1979 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00125775-M-0013457607-20081107 0005477984A 1 6970008635




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22063-T

HERNANDO RAFAEL
CALDERON QUINTERO
C.C. 13.457.607
RESOLUCION INSCRIPCION 2494-T FECHA 19-X-88
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00029642



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE

NIT: 901690869-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 14 A 2 E 112, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia

Tel. 3103025690

Email. u.ttipacoque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048598812 válida desde 2023-05-05 hasta 2024-05-05 rango desde UTS-1 hasta UTS-100.

Cliente: MUNICIPIO DE TIPACOQUE
NIT : 800099187-6
Dirección: CR 3 CL 8 ESQ, Tipacoque, Boyacá, Colombia
Teléfono:
Email: tesoreria@tipacoque-boyaca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 30/11/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**UTS - 3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:17:20**
FECHA FIRMADO:	**23/11/2023 16:17:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	11	2023	30	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	420	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$362.484.359,70		0,00	$362.484.359,70
2	420	ADMINISTRACION 24%	WSD	1,00	$86.996.246,33		0,00	$86.996.246,33
3	420	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$3.624.843,60		0,00	$3.624.843,60
4	420	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$18.124.217,98		0,00	$18.124.217,98

Notas:

SON: (cuatrocientos setenta y un millones doscientos veintinueve mil seiscientos sesenta y siete pesos sesenta y un centavos)
CUFE: 767aae32210b38456fded9865a149a97e41eaaec8c5f4946a5b61a6c27b15a840ef5979d7b4e1e9a5ac08ea82bd2206b

Subtotal:	$471.229.667,61
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$471.229.667,61

Firma Digital: br0kN+CN/CUlr+Q+dpsqN3nbUhH8Ubk66BbtIE9TLf/z3hPpFvDGwUzfZzYC13FL 4ZamLd4Mmh8qHexOqYf9i+zhdA+eBuBRznndloMsSJM8nwn5wU rbSZLlvk4y4RRC RLFqe98hCk1P67hB1QdLOfqAUUDJPqmsZVAPwtXKlQ+kgbnA4f7idCMsQ6NJbSjp 8hEgpe3hdD8WOtOLKUNOAg5MxNxCIHY6u7K Wju7Y9wpUxt71sKToTrYhfL3Rw4Rw t7r7UlXF+KVOllH4txD1J9HT8uHRJnk73xxtRxzlnBLEf8oWouUlRVeIVwkTH/Ux OTnciKj2ZQTVSAzKBmAK tA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Fecha:	**VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023**
Nombre del Contratista:	***UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.***
CC. O NIT:	***Nit:901.690.869-0***
Representante Legal	***INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS***
No. del Contrato:	***LP-001-2023***
Pago No::	***Pago Parcial N°02***
Valor del pago:	***$ 471.229.667,61***
Periodo:	***07/09/2023-23/11/2023***

Yo, RODRIGO SALCEDO CORREDOR, con cédula de ciudadanía No. 74.362.733 de Nobsa, como supervisor conforme al Memorando (designación del supervisor) con fecha de catorce (14) de abril de 2023 del contrato de obra, *LP-001-2023* y teniendo en cuenta que el contratista llevo a cabo la ejecución del objeto contratado, me permito certificar:

Que la , **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE con Nit 901.690.869-0 con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS identificado con cedula de ciudadanía No.37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander** cumplió en cantidad, calidad y oportunidad, el objeto contractual del periodo descrito anteriormente, en tiempos y requisitos del contrato; de acuerdo con lo estipulado en la cláusula TERCERA, por lo anterior se solicita se adelante el pago número dos por valor de: **CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 471.229.667,61)**

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71439743	$5.158.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	725.000	0		0		0	0	0	0	725.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	580.000	0		0		0	0	0	0	580.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	808.000				808.000	0	0	808.000			8.080	808.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	464.000	0	0	464.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
232.000	0	0	232.000	10
ICBF				
348.000	0	0	348.000	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.450.000	1.450.000
Pensión	4	1.856.000	1.856.000
Riesgos Laborales	1	808.000	808.000
CCF	1	464.000	464.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	348.000	348.000
MEN	0	0	0
SENA	1	232.000	232.000
TOTALES	11	5.158.000	5.158.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE		CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71439743	$5,158,000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014183163	QUINTERO RAMIREZ OSCAR DAVID	1	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
2	CC	1056592993	GALLO LOPEZ LUIS FELIPE	1	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
3	CC	1056593021	PEREZ OTALORA BRAYAN RICARDO	1	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
4	CC	1056593060	ROJAS PRIETO ELKIN DAVID	1	0			N																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
5	CC	1090389146	VELASCO PLATA RODERICH SANYMAR	1	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
6	CC	1092335123	DIAZ CARDENAS EDISSON ALBERTO	1	0			N																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
7	CC	13479174	VELASCO NIÑO MARIO ENRIQUE	1	0			N																	25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
8	CC	13536193	CETINA CARDENAS EMIRO	1	0			N																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
9	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			N																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC50	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0
10	CC	6613336	NORIEGA PINTO JOSE SANTIAGO	1	0			N																	231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	145,000	14-23	1,160,000	5	80,800	CCF37	1,160,000	46,400	1,160,000	23,200	34,800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE		CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72158904	$5.158.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	725.000	0		0		0	0	0	0	725.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	580.000	0		0		0	0	0	0	580.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	808.000				808.000	0	0	808.000			8.080	808.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	464.000	0	0	464.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
232.000	0	0	232.000	10
ICBF				
348.000	0	0	348.000	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.450.000	1.450.000
Pensión	4	1.856.000	1.856.000
Riesgos Laborales	1	808.000	808.000
CCF	1	464.000	464.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	348.000	348.000
MEN	0	0	0
SENA	1	232.000	232.000
TOTALES	11	5.158.000	5.158.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901690869-0	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	CL 14 A 2 E 112 BRR CAOBOS	3103025690	u.ttipacoque@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72158904	$5.158.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014183163	QUINTERO RAMIREZ OSCAR DAVID	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	1056592993	GALLO LOPEZ LUIS FELIPE	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
3	CC	1056593021	PEREZ OTALORA BRAYAN RICARDO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
4	CC	1056593060	ROJAS PRIETO ELKIN DAVID	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
5	CC	1090389146	VELASCO PLATA RODERICH SANYMAR	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
6	CC	1092335123	DIAZ CARDENAS EDISSON ALBERTO	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
7	CC	13479174	VELASCO NIÑO MARIO ENRIQUE	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
8	CC	13536193	CETINA CARDENAS EMIRO	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
9	CC	6613336	NORIEGA PINTO JOSE SANTIAGO	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
10	CC	37444976	TOVAR OVALLOS INGRID DEL ROCIO	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC50	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	02	**Tipo de Contrato**	OBRA			
	Fecha de elaboración		23 de noviembre de 2023			
	Información General del Contrato					
	No. de Contrato	**LP-001-2023**	**Fecha de Contrato**	13/03/2023		
	Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE.R/LINGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS				
	Número de Cédula	C.C N°37.444.976 expedida en Cúcuta-Norte de Santander				
	Objeto del Contrato					
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"					
	Registros Presupuestales					
	Registros Iniciales			**Registros Adicionales (Si Aplica)**		
	CDP - N.° y Fecha	**20230 00007**	**11/01/2023**	**CDP - N° y Fecha**		
	RP - N.° y Fecha	**20230 00129**	**13/03/2023**	**RP - N° y Fecha**		
	Nombre del Supervisor	RODRIGO SALCEDO CORREDOR				
	Cargo del Supervisor	Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación				
	Oficina Gestora	PLANECION,OBRAS Y CONTRATACION				
	Valor Contrato	$1.323.645.000,00				
	Valor Adicional Contrato	**$0,00**				
	Valor Total Contrato	$1.323.645.000,00				
	Plazo de ejecución del Contrato	CINCO (05) MESES				
	Adicional en Tiempo Contrato	Tres (03) meses y diez (10) días				
	Plazo final del contrato	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS				
	Fecha de Inicio del					

	Contrato		CATORCE (14) DE ABRIL DE 2023			
	Fecha de Terminación Contrato		13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**Terminación Con Adición**	24/12/2023	
	Periodo De Ejecución Del Contrato					
	Periodo Cumplido De Ejecución		07/09/2023-23/11/2023			
	Valor a Pagar		$ 471.229.667,61			
PERIODO	**NOMBRE**	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
				FAMISANAR		POSITIVA
OCTUBRE	**UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**	**17/10/2023**	**71439743**	$1.450.000	$1.856.000	$808.000
NOVIEMBRE	**UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE**	**09/11/2023**	**72158904**	$1.450.000	$1.856.000	$808.000
	***Información tomada del contratista y verificada por el supervisor**					
	Ejecución del Contrato					
	Detalle		**Valor**		**Periodo**	**% Ejecución**
	Valor Inicial del Contrato		$1.323.645.000,00			
	Acta de Recibo parcial 001			$ 98.048.000,00	14/04/2023-06/09/2023	7.41%
	Presente Acta			$ 471.229.667,61	07/09/2023 - 23/11/2023	35.60%
	Saldo por ejecutar			$ 754.367.332,39		56.99%
	Total (Sumas Iguales)		$1.323.645.000,00	$1.323.645.000,00		**100%**

El suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social correspondiente. A continuación, se expone el desarrollo de las actividades

					ACTA 2	
No. De ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	ACTA 2	
1	DISEÑOS				CANT	V/TOTAL
	TOTAL DISEÑOS			$ 98.048.000,00		$ -
	ACTIVIDADES DE OBRA					
2	PRELIMINARES					
2.1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	150,00	$ 48.379	150,00	$ 7.256.901
2.2	Localizacion y replanteo de obra arquitectonica	M2	1200,00	$ 6.371	1200,00	$ 7.645.428
2.3	Red electrica provisional L=50M	GL	1,00	$ 3.295.699	1,00	$ 3.295.699
	TOTAL CAPITULO			$ 18.198.028,00		$ 18.198.028
3	CANCHA SINTETICA					
3,1	Excavacion manual en material comun	M3	181,88	$ 93.000	181,88	$ 16.914.840
3.2	Relleno Tipo 4 Subbase B200	M3	68,13	$ 95.424	68,13	$ 6.501.207
3.5	Relleno tipo 1 gravilla	M3	26,03	$ 188.000	26,03	$ 4.893.640
3.6	Base arena cemento 1:20	M3	5,21	$ 183.500	5,21	$ 956.035
3.7	Tuberia PVC 4"	ML	140,00	$ 81.500	140	$ 11.410.000
3.9	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M3	8,57	$ 829.581	8,57	$ 7.109.512
3.12	Muro ladrillo split e=0,15M	M2	67,20	$ 122.262	67,20	$ 8.216.006
3.13	Acero figurado 60000 PSI	KG	3351,52	$ 8.802	3351,52	$ 29.500.481
3.14	Columnas 3500 PSI	M3	3,67	$ 1.198.077	3,67	$ 4.396.944


3,15	Concreto 3000 PSI	M 3	9,64	$ 1.069.526	9,64	$ 10.310.235
	TOTAL CAPITULO			**$ 292.078.957,73**		**$ 100.208.900**
4	**BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA**					
4.1	**EXCAVACION**					
4.1.1	Excavacion manual en material comun	M 3	30,30	$ 93.000	30,30	$ 2.817.900
4.2	**RELLENOS**					
4.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	M 3	35,30	$ 45.000	35,30	$ 1.588.500
4.3	**HIERROS Y CONCRETOS**					
4.3.1	Zapatas en concreto de 3500 PSI	M 3	2,04	$ 870.170	2,04	$ 1.775.147
4.3.2	Columnas 3500 PSI	M 3	3,18	$ 1.198.077	3,18	$ 3.809.886
4.3.3	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	M 3	5,03	$ 829.581	5,03	$ 4.172.794
4.3.4	Acero figurado 60000 PSI	KG	2082,52	$ 8.802	2082,52	$ 18.330.591
4.3.5	Viga aerea en concreto 3500 PSI	M 3	3,50	$ 1.439.390	3,5	$ 5.037.866
4.3.6	Concreto 3000 PSI	M 3	7,72	$ 1.069.526	7,72	$ 8.256.745
4.3.7	Refuerzo malla electrosoldada	KG	296,40	$ 10.622	296,4	$ 3.148.367
4.4	**PISOS Y MAMPOSTERIA**					
4.4.1	Muro ladrillo split e=0,15M	M 2	155,12	$ 122.262	155,12	$ 18.965.280
	TOTAL CAPITULO			**$ 125.220.798,27**		**$ 67.903.076**
5	**BLOQUE TEATRO AL AIRE LIBRE**					
5.1	**EXCAVACION**					
5.1.1	Excavacion manual en material comun	M 3	34,37	$ 93.000	34,37	$ 3.196.410



5.2	**RELLENOS**					
5.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	**M 3**	42,24	$ 45.000	42,24	$ 1.900.800
5.3	**HIERROS Y CONCRETOS**					
5.3.1	Zapatas en concreto de 3500 PSI	**M 3**	1,50	$ 870.170	1,50	$ 1.305.255
5.3.2	Columnas 3500 PSI	**M 3**	4,38	$ 1.198.077	4,38	$ 5.247.579
5.3.3	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	**M 3**	4,25	$ 829.581	4,25	$ 3.525.721
5.3.4	Acero figurado 60000 PSI	**KG**	1124,45	$ 8.802	1124,45	$ 9.897.544
5.3.5	Concreto 3000 PSI	**M 3**	14,56	$ 1.069.526	14,56	$ 15.572.306
5.3.6	Refuerzo malla electrosoldada	**KG**	345,80	$ 10.622	345,80	$ 3.673.095
TOTAL CAPITULO				**$ 93.722.144,81**		**$ 44.318.709**
6	**GRADERIA**					
6.1	**EXCAVACION**					
6.1.1	Excavacion manual en material comun	**M 3**	11,09	$ 93.000	11,09	$ 1.031.370
6.2	**RELLENOS**					
6.2.1	Relleno en recebo comun compactado mecanicamente	**M 3**	13,20	$ 45.000	13,20	$ 594.000
6.3	**HIERROS Y CONCRETOS**					
6.3.1	Columnas 3500 PSI	**M 3**	1,00	$ 1.198.077	1,00	$ 1.198.077
6.3.2	Viga de amarre en concreto 3500 PSI	**M 3**	2,40	$ 829.581	2,40	$ 1.990.995
6.3.3	Acero figurado 60000 PSI	**KG**	1750,00	$ 8.802	1750,00	$ 15.403.710
6.4	**PISOS Y MAMPOSTERIA**					
6.4.1	Muro ladrillo split e=0,15M	**M 2**	28,80	$ 122.262	28,8	$ 3.521.145
6.4.2	Concreto 3000 PSI	**M 3**	4,31	$ 1.069.526	4,31	$ 4.609.659




	TOTAL CAPITULO			**$ 28.348.956,93**			**$ 28.348.957**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
7.1	**RED Y APARATOS**						
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	GL	1,00	$ 423.581	1,00	$ 423.581
7.1.5	Linea a tierra tablero general	UN	1,00	$ 856.851	1,00	$ 856.851
7.1.11	Suministro e instalacion de Guaya para descolgar iluminacion	ML	28,00	$ 5.000	28,00	$ 140.000
7.1.12	LAMPARA LED TIPO STREET DE 120 WATTS	UN	14,00	$ 605.773	14,00	$ 8.480.820
7.1.13	POSTE METÁLICO 6M	UN	11,00	$ 2.850.652	11,00	$ 31.357.172
7.1.14	REFLECTOR LED 200W CANCHA	UN	9,00	$ 3.700.000	9,00	$ 33.300.000
7.1.15	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12 AWG	ML	180,00	$ 16.186	180,00	$ 2.913.561
7.1.16	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 8 AWG	ML	90,00	$ 14.154	90,00	$ 1.273.830
7.1.19	Caja de inspeccion en Mamposteria 30x30	UN	12,00	$ 467.034	12,00	$ 5.604.405
7.1.20	Caja de inspeccion en Mamposteria 60x60	UN	2,00	$ 588.617	2,00	$ 1.177.235
	TOTAL CAPITULO			**$ 105.873.422,86**		**$ 85.527.454,99**
	TOTAL CAPITULO			**$ 4.472.798**		**$ -**
10	**ZONAS EXTERIORES**					
10.1	**ANDENES PERIMETRALES Y SENDEROS**					
10.1.1	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	156,00	$ 88.498	156,00	$ 13.805.735
10.1.2	Bordillo prefabricado A-80(0.350.20x0.80m)ZV	ML	60,00	$ 53.813	60,00	$ 3.228.806



10.2	**PISOS ZONAS EXTERIORES**					
10.2.1	Relleno Tipo 4 Subbase B200	M3	9,90	$ 95.424	9,90	$ 944.693
10.2.2	Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificacion	M2	197,80	$ 150.000		$ -
				TOTAL CAPITULO		**$ 17.979.234**
				TOTAL CAPITULO		**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**TOTAL COSTO DIRECTO**	$ 362.484.360
			ADMINISTRACION	**24%**	**ADM**	$ 86.996.246
			IMPREVISTOS	**1%**	**IMPR**	$ 3.624.844
			UTILIDAD	**5%**	**UTI**	$ 18.124.218
				TOTAL OBRA CIVIL	**TOTAL OBRA CIVIL**	**$ 471.229.668**
13	**CERTIFICACIONES**					
13.1	Certificacion RETIE	GL	1,00	$ 3.780.276		$ -
13.2	Certificacion RETILAP	GL	1,00	$ 3.861.841		$ -
				subtotal	**SUBTOTAL**	**$ -**
			IVA	19%	IVA	$ -
				TOTAL CERTIFICACIONES	**TOTAL CERT.**	**$ -**
				TOTAL OBRA - SACUDETE TIPACOQUE BOYACA	**TOTAL OBRA - SACUDETE TIPACOQU**	**$ 471.229.667,61**

		E BOYACA	
TOTAL DISEÑOS	$ 98.048.000	TOTAL DISEÑOS	$ -
		TOTAL	$ 471.229.667,61
TOTAL PRESUPUESTADO	$ 1.323.645.000	% EJECUTADO ACTA 02	35,60%

	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FIBRA VIDRIO DE 12 m X 750 Kgf	SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET
	
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HOLLADA E HINCADA Y FUNDIDA DE MASTIL EN FIBRA DE VIDRIO DE 10mX150Kgf PARA MONTAJE DE LAMPARAS TIPO STREET	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA EN POSTE - (CANCHA SINTETICA).	. ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTADO POR BT - CONCENTRICO 2X8+8 AWG
	
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO 3X#12 AWG

	
CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.	CAJA DE PASO A.L. 30x30 cm.
	
CAJA DE PASO A.L. 60x60 cm.	TUBERIA PVC DE 3/4"

	
TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.	TENDIDO DE RED TRENZADA MONOFASICA BIFILAR EN CABLE MULTIPLEX TRIPLEX AISLADO DE 2 X #2 + #2 ACSR METRO.
	
ESTRUCTURA RED TRENZADA FINAL DE CIRCUITO	ESTRUCTURA RED TRENZADA CON DERIVACION

ATTE:

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
Supervisor

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: **MUNICIPIO DE TIPACOQUE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000991876**
Generado por: **EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS**

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Nro. Autorización	07249191	**Fecha de Emisión**	2023/11/27
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO9630	**Nro. Producto**	*****9630
Fecha Transferencia	2023/11/27		
Destino			
Valor Transferencia	$393,476,400.61		
Nombre Destinatario	UT SACUDETE TIPACOQUE		
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
Nro. Identificación	9016908690		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente		
Nro. Producto Destino	601505019		
Referencia / Nro. Factura	LP 001 2023 PAGO ACTA 2		
Información Adicional	SACUDETE		
Estado	Exitosa		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco