SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-07-021-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No: SUPERVISIÓN: _X_ INTERVENTORÍA __	No. 3	DE SEGUIMIENTO	_X__	FINAL	—
		PARA PAGO	_X_		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/2023	Hasta:	30/11/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	1160-06-07-021-2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01 de febrero de 2023
FECHA ACTA DE INICIO:			08 de febrero de 2023
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.			

CONTRATISTA	THINK IT S.A.S		
NIT O CÉDULA	900.210.365-9		
VALOR INICIAL	$65.000.000	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA incluido	
PLAZO INICIAL	ONCE (11) Meses y CINCO (5) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023		
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	
CDP	N° 11	FECHA DEL CDP	02/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 181	FECHA DEL CDP	01/02/2023

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
SUPERVISOR/ CARGO	FECHA DESDE: 06/02/2023 HASTA: vigente	HALEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, Subsecretario de TIC

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

HISTORICO DE SUPERVISORES		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	90,49%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	73,45%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Aquí se plasman los comentarios pertinentes y necesarios ya sean explicativos o adicionales para enterar al ordenador del gasto de todos los pormenores a que haya lugar, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Desde el 08 de febrero de 2023 se viene dando cumplimiento al objeto contractual, para el cual se estableció un plazo de once (11) Meses y cinco (5) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023.

Durante ese periodo de seguimiento se reciben de parte del contratista las siguientes ejecuciones:

Actividades agosto de 2023:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CATEGORÍA	HORAS
8/08/2023	Atención Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv03][saymir]: 2023-08-08 14:33, bloqueo. Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo del usuario LCASTANO.	Soporte	0,25
11/08/2023	Disponibilidad - Se realiza paso de datafiles de las bases de datos orario y mgeorio en los servidores sfamrosv01 y sfamrosv02 respectivamente.	Administración	1,00

12/08/2023	Disponibilidad - Atención alerta Message STANDBY from saymir Depuración del filesystem /backup servidor ORA-SRV-003, limpieza del repositorio del rman y monitoreo de sincronización.	Soporte	1,00
12/08/2023	Disponibilidad - Mantenimiento de tablas CLI_SWP y X$MRIDS servidor sfamrosv03 para las bases de datos bdturnos y saymir, debido a aumento de tamaño y de los archives y posterior llenado de disco /backup.	Administración	1,00
12/08/2023	Disponibilidad - Se realiza paso de datafiles y tempfiles de las bases de datos bdturnos y saymir servidor sfamrosv03.	Administración	1,00
14/08/2023	Monitoreo Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-08-14 12:53, bloqueos Se realizan seguimiento a bloqueos, se informa al cliente y a saymir.	Soporte	1,00
24/08/2023	Atención casos #23892, #23893 y #23894. RV: Problem: Oracle TBS 'SAIMYR_TESIX': Tablespace usage is too high (over 90% for 5m). - RV: Problem: Oracle TBS 'QFPLUS_IDX': Tablespace usage is too high (over 95% for 5m) y RV: Problem: Oracle TBS 'SAIMYR_TES': Tablespace usage is too high (over 90% for 5m.	Soporte	0,50
29/08/2023	Revisión casos #23914, #23915 y #23915 - RV: Problem: Oracle: Failed to fetch info data (or no data for 5m) , RV: Problem: xvde: Disk read/write request responses are too high (read > 20 ms for 15m or write > 20 ms for 15m) - Se solicita validar con mesa de ayuda, ya que no se cuentan con los accesos a zabbix.	Soporte	0,50
29/08/2023	Solicitud por grupo de whatsapp. Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo del usuario GGUARIN.	Soporte	0,25
AGOSTO	Monitoreo bloqueos, espacio en tablespace y disco - Administración en sitio.	Administración	15,00
AGOSTO	Tareas de mantenimiento bases de datos y revisión diaria de backup.	Monitoreo	5,00
		TOTAL HORAS	26,50

Actividades septiembre de 2023:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CATEGORÍA	HORAS
1/09/2023	Revisión de espacio en disco, ejecución de backups y sincronización de standby - Se escala al cliente llenado de la unidad compartida.	Administración	0,50
5/09/2023	Se revisan el sistema de archivos y se procede con la depuración de la NAS.	Administración	1,00

5/09/2023	Debido a problemas de llenado de la unidad compartida se disminuye el tiempo de retención de los backups export data pump full de la base de datos orario (document) de 3 meses a 2 meses. Esto con autorización del señor Dairo.	Soporte	0,50
5/09/2023	Solicitud grupo whatsapp por Bladimir Villada murillo - Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo.	Soporte	0,25
6/09/2023	Disponibilidad - Atención alerta [PagerDuty ALERT] You have 2 TRIGGERED Incidents (f2bc1) Se revisan servicios, los mismos se encuentran operativos - falso positivo.	Soporte	0,25
11/09/2023	Atención alerta - Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-09-11 09:03, bloqueos Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo del usuario JUPEGUI.	Soporte	0,25
11/09/2023	Solicitud por grupo de whatsapp por Bladimir villada murillo. Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo.	Soporte	0,25
20/09/2023	Se revisa estado de la ejecución de los backups rman full y export data pump en las bases de datos de los servidores sfamrosv01, sfamrosv02 y sfamrosv03, esto debido a problemas con el canal de internet reportado por el cliente.	Administración	0,75
20/09/2023	Atención alerta [PagerDuty ALERT] You have 1 TRIGGERED Incident (ca062) Se validan servicios los cuales se encuentran arriba y se escala al cliente por perdida de conexión.	Soporte	0,50
22/09/2023	Validación de conectividad a la VPN - Se escala al cliente - Se configura nuevamente la VPN.	Administración	0,50
25/09/2023	Atención alerta Persistent Alert : sfamrosv01 is Down for 11 Mins 42 Secs Se validan servicios los cuales se encuentran arriba, se revisa salida a internet en los tres servidores sfamrosv01, sfamrosv02 y sfamrosv03 y se procede a reiniciar el agente del site24x7.	Soporte	0,50
27/09/2023	Atención Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-09-27 10:43, bloqueos Se finalizan sesiones bloqueantes en estado inactivo.	Soporte	0,25
SEPTIEMBRE	Monitoreo bloqueos, espacio en tablespace y disco - Administración en sitio.	Administración	15,00
SEPTIEMBRE	Tareas de mantenimiento bases de datos y revisión diaria de backup.	Monitoreo	5,00
		TOTAL HORAS	25,50

Actividades octubre de 2023:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CATEGORÍA	HORAS
3/10/2023	Se finalizan sesiones bloqueantes en estado inactivo, de la base de datos orario del servidor sv01.	Soporte	0,50
4/10/2023	Entrada 1 - MIGRACION BASE DE DATOS SAIMYR Se aumentan 100GB al filesystem /oracle y 20GB de memoria RAM en el sfamrosv03. Posterior se activa el modo archivelog de la base de datos saimyr del servidor sv01.	Administración	1,50
4/10/2023	Generación de plan de trabajo para la migración de la base de datos saimyr, verificación de recursos disponibles en el servidor de destino.	Administración	1,00
5/10/2023	Entrada 2 - MIGRACION BASE DE DATOS SAIMYR Ejecución del backup rman full en el origen. Restauración de la base de datos en el destino. Validación de objetos y compilación en base de datos. Programación y validación de tareas de ejecución del backup export data pump.	Administración	6,50
6/10/2023	Disponibilidad - Verificación del direccionamiento IPv6 del servidor 192.168.0.42 y posible aumento de los núcleos en el servidor 192.168.0.245.	Soporte	0,50
7/10/2023	Disponibilidad - Solicitud chat personal de whatsapp por Dairo. Se validan recursos de la máquina sfamrosv01, sincronización de las standbys de los tres servidores, disponibilidad de procesadores desde el OVM y comportamiento de las sesiones MLOPERA y AREYES.	Soporte	1,00
8/10/2023	Disponibilidad - Entrada 1: Atención caso #24088 - Requerimiento Se aumenta el procesamiento de 12CPU a 25CPU en el servidor 192.168.0.245.	Soporte	0,50
17/10/2023	Eliminación de tablas "SYS"."SYS_EXPORT_FULL_" con errores en la ejecución de los backups export de las bases de datos de los servidores sfamrosv01, sfamrosv02 y sfamrosv03.	Administración	1,00
18/10/2023	Se realiza actividad de mantenimiento en la depuración de tablas de auditorías CLI_SWP$ y X$MRIDS. Se evidencia disminución en el tamaño de los archives en el servidor sfamrosv03.	Administración	1,50
18/10/2023	Se realiza actividad de mantenimiento en la depuración de tablas de auditorías CLI_SWP$ y X$MRIDS. Se evidencia disminución en el tamaño de los archives en el servidor sfamrosv03.	Administración	1,50
23/10/2023	Se realiza actividad de mantenimiento en la depuración de tablas de auditorías CLI_SWP$ y X$MRIDS. Se evidencia disminución en el tamaño de los archives en el servidor	Administración	1,00

	sfamrosv01.		
23/10/2023	Entrada 2: Atención caso #24088 - Requerimiento Se disminuye el procesamiento de 25CPU a 12CPU en el servidor 192.168.0.245.	Soporte	0,50
26/10/2023	Atención sincronización bdturnos atrasada 248 secuencias y 580 minutos en servidor stb_sv03	Soporte	1,00
30/10/2023	Atención Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-10-30 17:13, bloqueos Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo.	Soporte	0,25
30/10/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv03][saymir]: 2023-10-30 16:53, bloqueos ...	Soporte	0,17
OCTUBRE	Monitoreo bloqueos, espacio en tablespace y disco - Administración en sitio.	Administración	15,00
OCTUBRE	Tareas de mantenimiento bases de datos y revisión diaria de backup.	Monitoreo	5,00
		TOTAL HORAS	36,92

Actividades noviembre de 2023:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CATEGORÍA	HORAS
3/11/2023	1. Servidor sfamrosv03 Depuración de archivos .xml en la ruta /oracle/app/diag/tnslsnr/sfamrosv03/listener/alert	Administración	0,50
8/11/2023	Se realiza resize a los tablespace SYSAUX y UNDOTBS1 de la base de datos orario del servidor sfamrosv01 y se recuperan 13GB a nivel de sistema operativo en el filesystem /datos. Posteriormente en ventana de mantenimiento se realiza resize al tablespace TEMP y se recuperan 29GB.	Administración	1,50
9/11/2023	Atención alerta Message STANDBY from orario... sincronización orario atrasada 13 secuencias y 90 minutos en el servidor stb_sv01	Soporte	0,50
10/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-10 10:43, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando JALZATE nomina Proceso S. O: 13724 SID: 1026 Status: INACTIVE (0:2:48) Maquina: ALCALDIA\GENERA Objeto Bloqueado: Transaction for Object :TABLE: SAIMYR.SAIMYR_FNO_TIP_MOV Bloqueado JALZATE nomina Proceso_S. O:13630 SID:	Soporte	0,25

	2031 Status: ACTIVE (0:2:30) Maquina: ALCALDIA\GENERA - Se valida bloqueo y se mata la sesión bloqueante.		
16/11/2023	Atención Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-16 10:03, bloqueos Se finaliza sesión bloqueante en estado inactivo del usuario JSALAZAR.	Soporte	0,25
20/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-20 11:43, bloqueos ... Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando LARANGO crentas Proceso S. O: 13827 SID: 2786 Status: INACTIVE (0:9:47) Maquina: ALCALDIA\AMR-PO Objeto Bloqueado: DML for Object: TABLE: SAIMYR.SAIMYR_VALO_CUOTA_PAGO .... Bloqueado BOSPINA bospina Proceso_S. O:14023 SID: 2807 Status: ACTIVE (0:10:6) Maquina: ALCALDIA\PC-11- !!Sentencia en progreso: 313213462 @ DELETE FROM saimyr_fac_fac WHERE cons_mpio =:1 AND uso_fac =:2 AND ano_fac =:3 AND número =:4	Soporte	0,25
20/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-20 13:13, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando JNORENAM janorena Proceso S.O: 1012 SID: 1771 Status: INACTIVE (0:32:27) Maquina: ALCALDIA\AMR-SI Objeto Bloqueado: Transaction for Object :TABLE: SAIMYR.SAIMYR_CAG_MANZANA - valido Bloqueo y procedo a matar la sesión bloqueante	Soporte	0,25
21/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-21 11:33, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando BOSPINA bospina Proceso S. O: 24870 SID: 2306 Status: INACTIVE (0:7:16) Maquina: ALCALDIA\PC-11- Objeto Bloqueado: Transaction for Object: TABLE: SAIMYR.SAIMYR_CAG_PRED_PERS .... Bloqueado BOSPINA bospina Proceso_S. O:8247 SID: 1302 Status: ACTIVE (0:2:18) Maquina: ALCALDIA\PC-11- Al momento de entrar a validar ya el	Soporte	0,17

	bloqueo no se encuentra.		
21/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-21 14:03, bloqueos ...Bloqueando MCMARTIN mcmartinez Proceso S.O: 26792 SID: 2540 Status: INACTIVE	Soporte	0,25
21/11/2023	Revisión alerta sfamrosv03 is in Trouble Validación de procesos consumiendo memoria swap.	Soporte	0,50
22/11/2023	Depuración piezas de backup .dmp obsoletas de la unidad compartida nas /nas_backup.	Administración	2,00
24/11/2023	Atención caso #24313 - apoyo tecnico Validación de la versión de Oracle vm de las maquinas físicas y del sistema operativo de máquinas VM	Soporte	0,50
24/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-24 07:53, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar accion correctiva. Bloqueando ERENDON c-earendon Proceso S.O: 28199 SID: 2279 Status: ACTIVE (0:1:11) Maquina: ALCALDIA\AMR_CI !!Sentencia en progreso: 1292815340 @ update saimyr_cag_pred SET ficha =LTRIM (RTRIM (ficha)) Objeto Bloqueado: Transaction for Object :TABLE: SAIMYR.SAIMYR_CAG_PRED	Soporte	0,17
24/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-24 11:53, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando AECHEVER c-aecheverry Proceso S. O: 32707 SID: 1799 Status: INACTIVE (0:0:0) Maquina: ALCALDIA\HACIEN !!Sentencia en progreso: 2015392174 @ SELECT A.STATUS, B.STATUS, B.LAST_DDL_TIME FROM DBA_TRIGGERS A, DBA_OBJECTS B WHERE A.TRIGGER_NAME = B.OBJECT_NAME AND A.TRIGGER_NAME = 'X$MRT_IMG_CIERRE_DDL' Objeto Bloqueado: Transaction for Object :TABLE: SAIMYR.SAIMYR_GAC_PERS	Soporte	0,25
24/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv01][orario]: 2023-11-24 12:13, bloqueos ...Situación de sesión(es) bloqueada(s) detectada (permanente por más de 60 segundos). Se debe revisar la vigencia de la alerta y tomar acción correctiva. Bloqueando MCMARTIN mcmartinez Proceso S.O: 5084 SID: 2047 Status: ACTIVE (0:21:53) Maquina: ALCALDIA\SP181- !!Sentencia en progreso: 1292815340 @ update	Soporte	0,25

	saimyr_cag_pred SET ficha =LTRIM (RTRIM (ficha)) Objeto Bloqueado: Transaction for Object :TABLE: SAIMYR.SAIMYR_CAG_PRED		
25/11/2023	Se revisan los servidores SFAMROSV01, SFAMROSV02 y SFAMROSV03 por solicitud del cliente. Se evidencian máquinas virtuales stopped Se evidencia maquina física sfamrovms2 down. se reinicia servidor físico sfamrovms1 Se suben las máquinas virtuales y se revisan los servicios de bases de datos en cada uno de los servidores	Soporte	2,00
26/11/2023	Atención alerta por servidor SFAMROSV02 down. Se revisa y efectivamente estaba apagado, se procede a encender la máquina virtual y se revisan servicios de bases de datos	Soporte	1,00
27/11/2023	Alerta DB [RIONEGRO][Oracle][sfamrosv03][saymir]: 2023-11-27 13:43, bloqueos ...Bloqueando DESCOBAR GESTION HUMANA Proceso S.O: 22515 SID: 244 Status: INACTIVE (1:30:47) Maquina: WORKGROUP\GESTI	Soporte	0,25
27/11/2023	Solicitud chat de whatsapp por Dairo. Se sube la base de datos saimyr en el servidor 192.168.0.42 y se programa en el oratab para que suba automáticamente después del reinicio del servidor.	Soporte	1,00
NOVIEMBRE	Monitoreo bloqueos, espacio en tablespace y disco - Administración en sitio.	Administración	15,00
NOVIEMBRE	Tareas de mantenimiento bases de datos y revisión diaria de backup.	Monitoreo	5,00
		TOTAL HORAS	32,00

RESUMEN HORAS POR MES:

Agosto	26,50
Septiembre	25,50
octubre	36,92
noviembre	32,00
total	120,92

Valor hora unitario: 142.800
Valor horas: 142.800* 120,92 horas = 17.267.376

Los servicios prestados tienen un valor de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($17.267.376) IVA incluido.

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

En este numeral realizar un recuento del porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra el contrato o convenio, y para los casos que aplique aportes del conveniente, indicar la cláusula y numeral en la que se encuentra, es necesario que al momento de presentar el informe de actividades el conveniente suministre al municipio las evidencias de los aportes realizados, según la propuesta presentada.

APORTES DEL CONVENIENTE			
TOTAL DEL APORTE INICIAL DEL CONTRATO CONVENIO	VALOR APORTE DEL CONVENIENTE	SALDO	EVIDENCIAS
$	N/A	N/A	(Relacionar y adjuntar evidencias del aporte que está realizando el contratista, anexos)

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista, cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la secretaría de hacienda de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el Municipio efectúe.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	T916	X					$12.983.376		$52.016.624
2	T997	X					$17.493.000		$34.523.624
3	T1092	X					$17.267.376		$17.256.248

8. SALDOS POR LIBERAR:
   N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

   El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Informe de actividades del contratista el cual esta subido a la plataforma Secop II

Para constancia, se firma la presente acta el 05 DIC 2023

HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor

Proyectó: Leidy Paola Pérez ríos
Revisó: Anderson Botero- Profesional Universitario
Aprobó: Harlem Augusto Ramírez