Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP**
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACION DE CASA... OFICINA JURIDICA - ARCHIV...
Firma
Quien Recibe
Fecha 27/11/23 Hora 6:00

Yopal, 27 de noviembre de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **NÚMERO CONTRATO** | 1344 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 2022-08-03 |
| **OBJETO** | REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ<br>C.C. No. 24.227.103-3 de Aguazul Casanare |

| CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR | | |
|---|---|---|
| **Ítem** | **Nombre Documento** | **No. Folios** |
| | ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 NUMERO INTERNO No.1344 DE 2022-08-03 | |
| 1 | Certificación de cumplimiento (12647) | 01 |
| 2 | Informe de Supervisión (12648-12806) | 159 |
| 3 | Informe de Actividades (12807-12814) | 08 |
| 4 | Certificaciòn de parafiscales y soportes (12815-12826) | 12 |
| 5 | Certificaciòn de Industria y Comercio (12827) | 01 |
| 6 | Certificaciòn de Avisos y Tableros (12828-12829) | 02 |
| 7 | Certificaciòn Bancaria (112830) | 01 |
| 8 | Rut y Resolución de Facturación (12831-12835) | 05 |
| 9 | Cámara de Comercio (12836-12838) | 03 |
| 10 | Certificaciòn Rendimientos Financieros (12839-12841) | 03 |
| 11 | Informe del Contratista (12842-15776) | 2935 |
| 12 | Acta de Liquidación (15777- 15787) | 11 |
| **TOTAL FOLIOS REMITIDOS** | | 3141 folios |

Atentamente,

ANDRES JESUS CAMPO BECERRA
Director Técnico de Cobertura Educativa

Anexo Trece (13) carpetas que contienen (3.141) folios

Proyectó: Gladys Díaz R. Secretaria SED

1577

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA: 27/11/23

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ<br>CC. 24.227.103 |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 03 DE AGOSTO DE 2022 |
| ACTA DE INICIO: | 23 DE AGOSTO DE 2022 |
| VALOR CONTRATO: | MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($1.139.790.741,00). |
| PLAZO | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

En Yopal, a los 27 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron ELISABETH OJEDA RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 46.360.251 de Sogamoso, secretaria de Educación de Casanare y quien para efectos de la presente acta de denominará el Departamento, debidamente facultada para la suscripción de este tipo de actos de conformidad con el Decreto 033 de 2023, ANDRES JESUS CAMPO BECERRA, Director de Cobertura Educativa, supervisor del contrato y EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul, en calidad de contratista, a fin de suscribir ACTA DE LIQUIDACION del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. Interno 1344 de 2022-08-03, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

| CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. INTERNO 1344 DE 2021-08-03 | |
|---|---|
| Contratista: | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ |
| Valor del Contrato: | $1.139.790.741,00 |
| Valor del Anticipo (30%): | $ 341.937.222,30 |
| Fecha de suscripción | 03 de agosto de 2022 |
| Plazo: | Cinco (05) meses y quince (15) días |
| Fecha de acta de Inicio: | 23 de agosto de 2022 |
| Terminación inicial programada: | 6 de febrero de 2022 |
| Suspensión No. 1 - Diez (10) días | 07 de octubre de 2022 |
| Reinicio 1 | 18 de octubre de 2022 |
| Suspensión No. 2 - Treinta y un (31) días | 16 de diciembre de 2022 |
| Reinicio 2 | 17 de enero 2023 |
| Adicional No. 1 | Trescientos diez millones ochocientos cincuenta y dos mil veinte pesos m/cte. ($310.852.020,00). |
| Prórroga No. 1 Cincuenta y siete (57) días | 15 de marzo de 2023 |
| Suspensión No. 3 Nueve (09) días | 31 de marzo de 2023 |
| Reinicio 3 | 10 de abril de 2023 |
| Fecha de terminación actual | 21 de mayo de 2023 |
| Periodo de informe | Del 10 al 30 de abril y del 1 al 21 de mayo de 2023 |
| Códigos Presupuestales Contrato | 5.123303.22.2201.0700.2020005850018.0.2.3.2.02.02.35<br>5.22.2201.0700.2020005850018.0.133503.2.3.2.02.036 |



17

178

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. INTERNO 1344 DE 2021-08-03 | |
|---|---|
| | 5.22.2201.0700.2020005850018.0.123303.2.3.2.02.02.036 |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal Contrato | 2201344 del 04/08/2022 - 23001344 del 04/01/2023 2301344 16/03/2023 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 2202026 del 29/06/2022 - 2300003 del 4/01/2023 2301388 14/03/2023 |
| Supervisor del contrato. | Dirección de Cobertura -ANDRES JESUS CAMPO BECERRA |

PRIMERA: Que el 03 de agosto de 2022, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, suscribieron el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. Interno 1344 de 2022-08-03, objeto: *"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"* ***Ver documentos contractuales Anexo 0.2 Minuta del contrato 1344 de 2022.***

SEGUNDA: Que en la cláusula vigésima del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-20212 y No. Interno 1344 de 2022-08-03, se designó la supervisión de este acto a la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

TERCERA: El contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula vigésima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos de que haya lugar. La aprobación, por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. La constitución de las garantías deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro de los tres (03) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co". Dicha cláusula se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, las cuales se encuentran vigentes y cuyos números corresponden a: 3402820-1 y 0860945-4, además de esto, se presenta recibos de caja No. 22025810, 22025812, 22025811, 22025743 y 22025744 de Tesorería, del 12 de agosto de 2022, certificando el pago de las estampillas: Pro-cultura, Pro-adulto mayor, Pro-desarrollo y Pro - Deporte y Recreación.

| Concepto | Estampilla Pro-cultura Cód: 410576001 | Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 410576002 | Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 410576003 | Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005 | Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005 | Número | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | | | |
| Valor Total Inicial | $9.578.100,00 | | | | | 22025810 | 12/08/2022 |
| Valor Total Inicial | | $28.734.200,00 | | | | 22025812 | 12/08/2022 |
| Valor Total Inicial | | | $9.578.100,00 | | | 22025811 | 12/08/2022 |
| Valor Total Inicial | | | | $23.945.184,00 | | 22025743 | 12/08/2022 |



18

1579

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| Concepto | Estampilla Pro-cultura Cód: 410576001 | Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 410576002 | Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 410576003 | Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005 | Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005 | Número | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | | | |
| Valor Total Inicial | | | | | $14.367.110,00 | 22025744 | 12/08/2022 |
| Valor Total Adicional 1 Prórroga 1 | $2.612.200,00 | | | | | 23008792 | 22/03/2023 |
| Valor Total Adicional 1 Prórroga 1 | | $7.836.600,00 | | | | 23008790 | 22/03/2023 |
| Valor Total Adicional 1 Prórroga 1 | | | $2.612.200,00 | | | 23008791 | 22/03/2023 |
| Valor Total Adicional 1 Prórroga 1 | | | | $6.530.505,00 | | 23008793 | 22/03/2023 |
| Valor Total Adicional 1 Prórroga 1 | | | | | $3.918.303,00 | 23008795 | 22/03/2023 |

***Ver documentos contractuales Anexo 0.4 Pago de estampillas***

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO**

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 08/08/2022

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 04/08/2022 | 19/05/2023 | $ 113.979.074,00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 04/08/2022 | 19/05/2023 | $ 341.937.222,00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 04/08/2022 | 19/01/2026 | $ 56.989.537,00 |
| Calidad del servicio | 04/08/2022 | 19/05/2023 | $ 113.979.074,00 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 08/08/2022

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 04/08/2022 | 19/01/2023 | $ 200.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 1**

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 25/10/2022



79

1580

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 23/08/2022 | 18/06/2023 | $ 113.979.074,00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 23/08/2022 | 18/06/2023 | $ 341.937.222,00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 23/08/2022 | 18/02/2026 | $ 56.989.537,00 |
| Calidad del servicio | 23/08/2022 | 18/06/2023 | $ 113.979.074,00 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 25/10/2022

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 23/08/2022 | 18/02/2023 | $ 200.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 2**
Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 19/01/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 23/08/2022 | 20/07/2023 | $ 113.979.074,00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 23/08/2022 | 20/07/2023 | $ 341.937.222,00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 23/08/2022 | 22/03/2026 | $ 56.989.537,00 |
| Calidad del servicio | 23/08/2022 | 20/07/2023 | $ 113.979.074,00 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 19/01/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 23/08/2022 | 22/03/2023 | $ 200.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1**
Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 28/03/2023

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 23/08/2022 | 16/09/2023 | $ 145.064.276,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 23/08/2022 | 16/09/2023 | $ 435.192.828,30 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 23/08/2022 | 19/05/2026 | $ 72.532.138,05 |
| Calidad del servicio | 20/10/2022 | 16/09/2023 | $ 145.064.276,10 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 28/03/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 23/08/2022 | 19/05/2023 | $ 232.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACIÓN No. 3**
Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 14/04/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 23/08/2022 | 27/09/2023 | $ 145.064.276,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 23/08/2022 | 27/09/2023 | $ 435.192.828,30 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 23/08/2022 | 30/05/2026 | $ 72.532.138,05 |
| Calidad del servicio | 20/10/2022 | 27/09/2023 | $ 145.064.276,10 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 14/04/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 23/08/2022 | 30/05/2023 | $ 232.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE TERMINACION**
Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 3402820-1
Fecha de aprobación de la póliza: 23/10/2023

1582

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 23/08/2022 | 27/11/2023 | $ 145.064.276,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 23/08/2022 | 27/11/2023 | $ 435.192.828,30 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 23/08/2022 | 30/05/2026 | $ 72.532.138,05 |
| Calidad del servicio | 20/10/2022 | 27/09/2023 | $ 145.064.276,10 |

Póliza expedida por: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
No. de la Póliza: 0860945-4
Fecha de aprobación de la póliza: 14/04/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 23/08/2022 | 30/05/2023 | $ 232.000.000,00 |

Nota. A la fecha las garantías se encuentran vigentes y debidamente actualizadas. ***Ver documentos contractuales Anexo 0.5 Reporte de aprobación de pólizas.***

CUARTA: Que el 23 de agosto del 2022, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. Interno 1344 de 2022-08-03. ***Ver documentos contractuales Anexo 0.3 Acta de inicio.***

QUINTA: Que el 12 de septiembre de 2022, se protocolizó acta entrega de anticipo, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del contrato, equivalentes a la suma de trescientos cuarenta y un millones novecientos treinta y siete mil setecientos veintidós pesos con treinta centavos m/cte. ($341.937.722,30), según Plan de Inversión de Anticipo de fecha 13 de septiembre de 2022. ***Ver documentos contractuales: Anexo 0.6 Plan de inversión del anticipo y Acta de entrega de anticipo 1.***

SEXTA: Que el 15 de marzo 2023 se suscribió Adicional No. 1 y Prorroga No. 1 por un valor de trescientos diez millones ochocientos cincuenta y dos mil veinte pesos m/cte. ($310.852.020,00) y plazo de cincuenta y siete (57) días, esto por cuanto la entidad territorial debe realizar la vigilancia idónea y permanente en ejecución del contrato principal, por lo cual debe garantizarse la continuidad del contrato de consultoría. ***Ver documentos contractuales: Anexo 0.12 Adicional 1 Prorroga 1***

SÉPTIMA: Que el día 28 de marzo de 2023, se protocolizó acta entrega de anticipo No. 2, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del Adicional No. 1 y Prorroga No. 1, equivalentes a la suma de noventa



22

y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos m/cte. ($93.255.606,00). ***Ver documentos contractuales: Anexo 0.13 Plan de inversión del anticipo y acta de entrega de anticipo 2***

OCTAVA: Para el manejo de los recursos por concepto de anticipo, la contratista realizó apertura de cuenta de ahorros No. 981-639040 del BANCO BBVA, la cual fue cancelada el día veintinueve (29) de junio de 2023. Los rendimientos financieros generados de la cuenta ascendieron a la suma de **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.587,00),** los cuales fueron consignados en la cuenta de ahorros No. 98151660-2 del Banco BBVA a nombre de la Gobernación del Casanare, conforme a certificación expedida por el Director Técnico de Tesorería Departamental, RAFAEL ALBERTO ARANGUREN RODRÍGUEZ de fecha 29 de junio de 2022. ***Ver documentos contractuales anexo 018- rendimientos financieros documentos contractuales.***

NOVENA: Que el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. Interno 1344 de 2022-08-03, tiene un porcentaje de ejecución del 100,00 %, como se detalla a continuación:

| EJECUCIÓN DIAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1344 de 2022 | |
|---|---|
| Plazo de ejecución total | 222 días |
| Fecha acta de inicio | 23 de agosto de 2022 |
| Periodo del informe | del 10 al 30 de abril y del 1 al 21 de mayo de 2023 |
| Ejecución | 222 días |
| Porcentaje de ejecución | 100,00% |
| Número de días por ejecutar | 00,00 días |
| Porcentaje por ejecutar | 00,00% |

DECIMA: Que teniendo en cuenta la presente acta aprobada por parte de la supervisión, se estable para el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 y No. Interno 1344 de 2022-08-03, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | VALOR POR EJECUTAR | ANTICIPO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 1.139.790.741,00 | | | | |
| **VALOR ANTICIPO 1** | | | | | $ 341.937.222,30 |
| **ADICIONAL 1** | $ 310.852.020,00 | | | | |
| **VALOR ANTICIPO 2** | | | | | $ 93.255.606,00 |

1509

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | VALOR POR EJECUTAR | ANTICIPO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 01** | | $ 407.561.537,70 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01 | | | | $ 122.268.461,31 | |
| **VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01** | | | | | $ 285.293.076,39 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 02** | | $ 233.154.961,33 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02 | | | | $ 69.946.488,40 | |
| **VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2** | | | | | $ 163.208.472,93 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 03** | | $ 310.852.020,27 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03 | | | | $ 93.255.606,08 | |
| **VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3** | | | | | $ 217.596.414,19 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 04** | | $ 207.234.680,18 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04 | | | | $ 62.170.404,05 | |
| **VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4** | | | | | $ 145.064.276,13 |
| **VALOR ACTA DE LIQUIDACION** | | $ 290.128.552,25 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA DE LIQUIDACION | | | | $ 87.551.868,46 | |
| **VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION** | | | | | $ 202.576.683,79 |
| VALOR A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | $ 1.711.009,27 | | $ 1.711.009,27 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | | | $ - | |
| **TOTAL** | **$ 1.450.642.761,00** | **$ 1.448.931.751,73** | **$ 1.711.009,27** | **$ 435.192.828,30** | **$ 1.450.642.761,00** |

Valor a girar en la presente acta: Doscientos dos millones quinientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y tres pesos con setenta y nueve centavos ml/cte. ($202.576.683,79).

DECIMA PRIMERA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de ACTA DE LIQUIDACION, la contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, tiene apertura da la cuenta corriente

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No. 0077006211 del BANCO BBVA, allegando factura, por valor de Doscientos noventa millones ciento veintiocho mil quinientos cincuenta y dos pesos con veinticinco centavos m/cte. ($290.128.552,25), que corresponden al cobro de la presente acta. ***Ver documentos contractuales Anexo 0.16 Certificación cuenta bancaria para pago actas parciales.***

DECIMA SEGUNDA: Que a la fecha de trámite de pago de la presente acta y en ejecución del contrato intervenido, se llevaron a cabo reuniones y comités técnicos, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ No. | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2022 | 1 | Fase pre-operativa/ Fase de alistamiento, Establecer fecha de inicio de prestación del servicio de alimentación escolar. |
| 2 | 13-10-2022 | 2 | Socialización del plan de contingencia, implementado por el operador CONSORCIO ALIMENTANDO SUEÑOS 2022, con ocasión a la emergencia, caída del puente Ramón Basurto sobre el rio Ariporo vía Paz de Ariporo-Hatocorozal. |
| 3 | 02-12-2022 | | Términos y condiciones de la suspensión del contrato 1344 de 2022 |
| 4 | 20-01-2023 | 3 | Socialización de condiciones del estado actual del contrato de prestación de servicios No. 1374 de 2022, verificación fase de alistamiento para el reinicio del contrato 1374 de 2022, novedades y requerimientos para reinicio de la prestación del servicio PAE |
| 5 | 24-01-2023 | 4 | Revisión de novedades presentadas en el reinicio de la operación, revisión y aprobación cambio de modalidad para el servicio del PAE |
| 6 | 13-02-2023 | 5 | Socialización Prorroga No. 1 al contrato 1374 de 2013, Solicitud ajuste del contrato de prestación de servicios No. 1374 de 2022 de acuerdo al aumento del salario mínimo del año 2023, Socialización del nuevo proceso de licitación pública para finalización de calendario escolar año 2023, Revisión de solicitudes para cambio de modalidad en sedes educativas, Necesidades de nuevos cortes de estudiantes registrados en el SIMAT para la estrategia PAE regular y residencias escolares, Novedades cronograma salidas obligatorias de los estudiantes de las residencias Escolares, según circular No. 700 003 del 16 de Enero del 2023 y circular 700 0140 del 06 de Febrero del 2023, Requerimiento de Informe ejecutivo No. 3 al Consorcio Alimentando Sueños 2022. |
| 7 | 24-02-2023 | 6 | Oficio con referencia cancelación de seguridad social, parafiscales y nómina del personal contratado para el periodo comprendido del 17 al 31 de enero de 2023. Novedad beneficiarios PAE mayoritario corte a 24 de febrero de 2023 |
| 8 | 06-03-2023 | 7 | Analizar términos para modificatorio, adicional 1 y prorroga 2 al contrato de prestación de servicios No. 1374 de 2022 del PAE |
| 9 | 31-03-2023 | 8 | Suspensión y Reinicio de los contratos No. 1344 de 2022 y 1374 de 2022 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ No. | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 10 | 28-04-2023 | 9 | Análisis financiero para continuidad de prestación de servicio en modalidades PS-almuerzo, Ración Industrializada PS – residencias escolares del periodo 1 al a corte 14 de mayo de 2023. |

Los soportes de las actas de Comités se encuentran en el expediente contractual.

DÉCIMA TERCERA: Que en la ejecución del contrato cuya acta aquí se tramita se han presentado tres suspensiones así:

| | FECHA | TIEMPO | CAUSA |
|---|---|---|---|
| SUSPENSION 1 | 7/10/2022 | 10 días | Receso escolar octubre 2022 - Resolución No. 1709 de 01 de octubre de 2021 y Resolución No. 2361 del 24 de diciembre de 2021, por la cual se modifica parcialmente el calendario académico para el año 2022 |
| SUSPENSION 2 | 16/12/2022 | 31 días | Culminación calendario académico 2022 - Resolución No. 1709 de 01 de octubre de 2021 y Resolución No. 2361 del 24 de diciembre de 2021, por la cual se modifica parcialmente el calendario académico para el año 2022 |
| SUSPENSION 3 | 31/03/2023 | 9 días | Receso estudiantil 2023 - Resolución No. 2394 de 27 de octubre de 2022 por medio de la cual se fija el calendario académico para el año 2023 |

DÉCIMA CUARTA: Que el 23 de mayo de 2023, supervisión y contratista, suscribieron acta de terminación del contrato. ***Ver documentos contractuales Anexo 0.19 – Acta de terminación***

DECIMA QUINTA: Que el Acta de liquidación se fundamenta en la ejecución del Contrato de Consultoría No. 1344 de 2022, el cumplimiento del objeto contractual, conforme se evidencia en informes de avances correspondientes al periodo del 10 al 30 de abril y del 1 al 21 de mayo de 2023.

DÉCIMA SEXTA: Que durante la ejecución del contrato comprendida del 10 al 30 de abril y del 1 al 21 de mayo de 2023, la contratista cumplió con los respectivos aportes a los sistemas en salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar, de conformidad con la normatividad vigente, presentando certificación de fecha 23 de octubre de 2023, suscrita por Contadora Pública Myriam Gutiérrez Patiño, quien se identifica con C.C. No. 46.379.959 expedida en Sogamoso (Boyacá) y T.P. No. 119676-T, documento e información verificada y avalada por la Supervisión. ***Ver documentos contractuales Anexo 0.20 Certificación cumplimiento seguridad social parafiscales***

DÉCIMA SEPTIMA: Que de acuerdo a certificación del 27 de noviembre de 2023 expedida por la supervisión, la contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría No. 1344 de 2022 y a lo contractualmente pactado en las especificaciones técnicas y documentos anexos que hacen parte integral, conforme se refleja en informe final para liquidación e informe de ejecución de los periodos del 10 al 30 de abril y del 1 al 21 de mayo de 2023.

1587

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
FO-AB-53
01-03-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-007-2022 No. INTERNO 1344 DE 2022-08-03, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

ELISABETH OJEDA RODRÍGUEZ
C.C. No. 46.360.251 de Sogamoso
Secretaria de Educación de Casanare

ANDRES DE JESUS CAMPO BECERRA
Director Técnico de Cobertura
Supervisión Contrato de Consultoría No. 1344 de 2022

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
C.C. No. 24.227.103 de Aguazul
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1344 de 2022

Reviso, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboró, Juliana Castillo Panezzo, Profesional Contratado

William Alejandro Melendez, Profesional Contratado PAE.

Fernanda Tumay Tedios, Profesional Contratado PAE.

Maria E. Páez Castellanos, Profesional Contratado PAE.

Aurora Pinto, Profesional Contratado PAE.

Johana Rodríguez, Profesional Contratado PAE.