CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-015-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 16 de noviembre 2023		**ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución**	
CONTRATO No: DE CONSULTORÍA No 1349 DE 2023		**TIPO DE CONTRATO:DE CONSULTORÍA No 1349 DE 2023**	
CONTRATISTA: ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A			
Nit o C.C. No.	804.000.292-0	**No. DE INFORME: 3**	
OBJETO:	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS		
VALOR INICIAL: ($1.082.226.461,41) IVA INCLUIDO		**VALOR ADICIONAL: 0**	
PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de2023		**PLAZO ADICIONAL: 0**	
SUPERVISOR: Rocio Ayala Moreno			
CARGO SUPERVISOR: Subdirecor de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS			
INTERVENTOR: GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS			

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 de Agosto de 2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2021			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	NO APLICA
PERIODO DEL INFORME:	17 de octubre al 16 de noviembre 2023				

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	3	17 de octubre al 16 de noviembre 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS.	**$ 1.082.226.461,41**	0	$ 0,00	5 MESES	3 MES	**30,00%**	**0%**
Recopilar la información existente en la CAS de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 108.222.646,00**	0	$ 0,00			10,00%	
Tabulación de información por medio de un instrumento de análisis que permita evaluar su pertinencia, y actualidad de la información.	**$ 119.044.911,00**	0	$ 0,00			11,00%	
Analizar la información existente de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como documental, sobre la DRMI GUANTIVA LA RUSIA, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 54.111.323,00**	0	$ 0,00			5,00%	
Generar documento memoria explicativa del proceso de análisis de información , referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales.	**$ 43.289.058,00**	0	$ 0,00			4,00%	
Identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP, con base en los cuales se debe como tal, ya diseñar el esquema que permita la articulación y sinergia interinstitucional.	**$ 3.246.680,00**	0	$ 0,00			0,30%	
Mesas de trabajo " Articulación municipal (1 espacio diseñado en cada uno de los 8 municipios)"	**$ 5.411.132,00**	0	$ 0,00			0,43%	
	$ 333.325.750,00					30,73%	

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	17/08/2023	37-44-101041361	23/12/2023	0	$ 1.082.226.461,41	0	0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

1. Los avances de ejecucón estan basados en seguimiento del cronograma del plan de trabajo V4 de fecha 07/11/2023, anexo a este informe
2. A la fecha de corte de este informe el avance del contrato es del 30,73% según seguimiento del PDT
3. La interventoria aprobo acta parcial de pago No1 de la ejecución del 30% de las actividades de los item 1.1 FORMALIZACIÓN DE ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS Y DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, según descripción dentro del PDT anexo a este informe.

FIRMA INTERVENTOR

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
RL- DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA

Proyectó Diana Ramos
Revisó Elber Beltrán

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Link de entregables con aprobación para pago de acta parcial No1
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1WdprrB3GRGeqfwWxV-r5bfWRDr2ppwOl
2. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones realizadas desde el 6 de septiembre a noviembre 16 de 2023
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12mAkV-i_ZFeNFA0g_9ZR6fqfWPB3OnCh

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co