INFORME NRO 1 Y FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CORNARE – MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN NÚMERO 265-2023

OBJETO: **PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LAS FRIAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON METODOLOGIA PRISER.**

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
CONTRATANTE:	CORNARE
SUPERVISOR:	ORLANDO ALBERTO VARGAS GUTIERREZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN:	OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO
VALOR TOTAL:	**$ 22.721.347**
APORTE CORNARE:	**$ 15.914.997**
APORTE MUNICIPIO:	**$6.806.350**
FECHA DE INICIO:	7 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	6 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO:	SEIS (06) MESES
FECHA DEL INFORME:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la siguiente tabla se relacionan las actividades ejecutadas entre el 7 de junio y el 16 de noviembre:

Actividad	Unidad	Cantidad	Cantidad ejecutada Acta de Avance No. 1	Cantidad ejecutada acumulada	Porcentaje de ejecución
Protección de microcuencas, mediante el cercamiento	Cerramiento (Metros)	140 ML	140 ML	140 ML	100%
Siembra de árboles protectores	Siembra Arboles (Unidad)	400	400	200	100%
Instalación de tanques plásticos, para el almacenamiento de agua para abasto de 250 lts	Abastos de agua	3	3	3	100%
Instalación de tanques plásticos, para el almacenamiento de agua para abasto de 500 lts	Abastos de agua	2	2	2	100%
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. Manguera de 3/4	Abastos de agua	1800	900	900	100%
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. Manguera de 1 "	Abastos de agua	200	200	200	100%
Establecimiento de huertas agroecológicas	Huerta	9	9	9	100%

Establecimiento de composteras	**Compostera**	**5**	**5**	**5**	**100%**
Realizar taller de socialización	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100%**
Realizar Taller teórico sobre manejo de envases y empaques de plaguicidas y uso racional de agroquímicos	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100%**
Realizar taller sobre siembra de arboles	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100 %**
Realizar taller sobre huertas agroecológicas	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100 %**
Evento de evaluación del proyecto	**Evento**	**1**	**1**	**1**	**100 %**
TOTAL, AVANCE DE EJECUCIÓN					**100%**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS, MEDIANTE EL CERCAMIENTO

Se realizo cercamiento de 140 ML con estacones de madera de pino de cuatro caras, de 2 m de largo, punta diamante, se inmunizo con brea, la distancia entre cada estacón fue de 2 mt y cada 20 mt se colocó un pie de amigo y en los puntos de quiebre del terreno. Se colocaron 3 cuerdas de alambre de púa calibre 14 bien tensionadas. Los estacones se enterraron 60 cms quedando en la parte exterior 140 cms donde se ubicaron las cuerdas de alambre a 40 cms una de la otra.

Este cercamiento mejoro las condiciones de vida del beneficiario y su familia, puesto que los animales tales como bovinos y equinos ingresaban directamente al nacimiento de agua contaminando el recurso hídrico con estiércol y orina, a su vez que dañaban el tanque de almacenamiento perjudicando considerablemente su salud y economía, pero ya gracias al cerco realizado están consumiendo agua limpia y de una óptima calidad.
De igual forma, este cercamiento permitirá que a mediano y a largo plazo se conserve el nacimiento a través de la restauración natural.

Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Víctor Alfonso Marín Osorio	1.038.212.164	3127442145	60 ML	6°21'23	-75°16'26

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VICTOR ALFONSO MARIN OSORIO







Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A51



Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Luis Alberto Marín Gómez	70286338	3116449533	40 ML	6º21'10	75º15'53

REGISTRO FOTOGRAFICO LUIS ALBERTO MARIN GOMEZ









Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Liliana Andrea Cardeño Castrillón	1038212524	3195117494	40 ML	6°21'21	75°15'52

REGISTROS FOTOGRAFICOS LILIANA ANDREA CARDEÑO CASTRILLON









2. SIEMBRA DE ÁRBOLES PROTECTORES.

Se realizó la siembra de cuatrocientos (400) árboles con función protectora para la conservación del recurso hídrico, a continuación, se relacionan las actividades que se hicieron en el proceso de siembra:

En la preparación del terreno se respetó los individuos arbóreos de especies nativas presentes en la zona.
Finalmente, se hizo la recolección de los residuos de bolsas que quedaron luego de la siembra, las cuales se trajeron a la Zona Urbana para su debida disposición.
La siembra de árboles permitirá a largo plazo que estos se conviertan en protectores del recurso hídrico y asegura cantidad y calidad del agua a las personas que la consumen.

Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Víctor Alfonso Marín Osorio	1038212164	3127442145	100 arboles	6°21'23	75°16'26

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VICTOR ALFONSO MARIN OSORIO SIEMBRA DE 100 ARBOLES CON FUNCION DE PROTECCION





CC





Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Liliana Andrea Cardeño Castrillón	1038212524	3195117494	100 arboles	6°21'21	75°15'52

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LILIANA ANDREA CARDEÑO CASTRILLON SIEMBRA DE 100 ARBOLES CON FUNCION DE PROTECCION










Beneficiario	N° Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Rocío Gómez	21667465	3193914654	200 arboles	6°22'14	75°16'17

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ROCIO GOMEZ SIEMBRA DE 200 ARBOLES CON FUNCION PROTECTORA









3. INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO

Se instalaron tres (**3**) tanques plásticos con capacidad de 250 litros para abastecimiento de agua de tres **(3)** familias, ya que estas no tenían donde almacenar el agua que desde el nacimiento es conducida a sus viviendas, lo que les generaba grandes dificultades puesto que constantemente se quedaban sin el servicio por falta de un recipiente que les almacenara el agua.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Liliana Andrea Cardeño Castrillón	1038212524	3195117494	1 (250 lt)	6°21'21	75°15'52
Jesús Antonio Gil Gil	98473355	3196324319	1 (250 lt)	6°21'47	75°15'56

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Luis Alberto Marín Gómez	70286338	3116449533	1(250 lt)	6°21'10	75°15'53

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS LILIANA ANDREA CARDEÑO CASTRILLON TANQUE DE (250LTS)







EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS JESUS ANTONIO GIL TANQUE DE (250LTS)





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LUIS ALBERTO MARIN GOMEZ TANQUE DE (250LTS)








4. INSTALACIÓN DE 2 TANQUES PLASTICOS DE 500 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO

Se instalaron dos (**2**) tanques plásticos con capacidad de 500 litros para abastecimiento de agua de dos **(2)** familias, ya que estas no tenían donde almacenar el agua que desde el nacimiento es conducida a sus viviendas, lo que les generaba grandes dificultades puesto que constantemente se quedaban sin el servicio por falta de un recipiente que les almacenara el agua.


Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Jenifer Andrea Carmona Gómez	1038212750	3195854425	1 tanque de 500 (lts)	6°21'53	75°15'48
Luis Santiago Sánchez Gómez	1038212340	3128739324	1 tanque de 500(lts)	6°22'90	75°16'32


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS JENIFER ANDREA CARMONA GOMEZ TANQUE (500LTS)





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LUIS SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ TANQUE DE (500 LTS)





5. MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTO, PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS. MANGUERA DE 3/4


Se mejoró el sistema de conducción de agua para consumo de nueve **(9)** familias de la vereda, dado que la manguera que tenían estaba en muy mal estado, tenía fugas que provocaba procesos erosivos y desperdicio de agua, además el servicio de agua era muy inestable ya que en innumerables ocasiones se quedaban sin acceso al recurso.
Se cambiaron las mangueras deterioradas, las cuales se enterraron para que los bovinos y equinos no las dañen y para que el sol no las cristalice. Las mangueras que se enterraron fueron 1800 metros de ¾.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Roció Gómez	21667465	3193914654	3 rollos de 3/4	6°22'14	75°16'17
Liliana Andrea Cardeña Castrillón	1038212524	3195117494	3 rollos de 3/4	6°21'21.	75°15'52
Gabriel Antonio Sánchez	3451744	3195554929	1 rollo de 3/4	6°22'70	75°16'26
Manuel Salvador Gil	3451976	3146294837	2 rollos de 3/4	6°21'53	75°16'5.
Jenifer Andrea Carmona Gómez	1038212750	3195854425	2 rollos de 3/4	6°21'53.	75°15'48
Sandra milena Sánchez Gómez	43858969	3229562556	2 rollos de 3/4	6°21'54	75°15'58
Francisco Luis Sánchez Duque	3595146	3193974224	1 rollo de 3/4	6°21'9.8	75°15'38

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Luis Eduardo Sánchez	6451623		3 rollos de 3/4	6°22'8.2	75°16'21
Luis Alberto Marín Gómez	70286338	3116449533	1 rollo de 3/4	6°21'10	75°15'53

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS ROCIO GOMEZ 300 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA







EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LILIANA ANDREA CARDEÑO CASTRILLON
300 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA






uad Camera
i Galaxy A51

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS GABRIEL ANTONIO SANCHEZ 100 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA MEJORAR LA CONDUCCION DE AGUA










EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MANUEL SALVADOR GIL 200 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA MEJORAR LA CONDUCCION DE AGUA






EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS JENNIFER ANDREA CARMONA GOMEZ 200 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA.







EVIDENCIAS FOTOGRAFICA SANDRA MILENA SANCHEZ GOMEZ 200 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA.








EVIDENCIAS FOTOGRAFICAFRANCISCO LUIS SANCHEZ DUQUE 100 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA.





EVIDENCIAS FOTOGRAFICO LUIS EDUARDO SANCHEZ 300 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA








EVIDENCIAS FOTOGRAFICO LuiS ALBERTO MARIN GOMRZ 100 METROS DE MANGUERA DE ¾ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA







6. MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTO, PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS. MANGUERA DE 1"

Se mejoró el sistema de conducción de agua para consumo de dos **(2)** familias de la vereda, dado que la manguera que tenían estaba en muy mal estado, tenía fugas que provocaban procesos erosivos y desperdicio de agua, además el servicio de agua era muy inestable ya que en innumerables ocasiones se quedaban sin agua.

Se cambiaron las mangueras deterioradas, las cuales se enterraron para que los bovinos y equinos no las dañen y para que el sol no las cristalice. Las mangueras que se enterraron fueron 200 metros de 1".

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Manuel Salvador Gil	3451976	3146294837	1 rollo de 1"	6º21'53	75º16'59
Luis Santiago Sánchez Gómez	1038212340	3128739324	1 rollo de 1"	6º22'90	75º16'32

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS MANUEL SALVADOR GIL 100 METROS DE MANGUERA DE 1" PARA MEJORAR LA CONDUCCION DE AGUA







EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LUIS SANTIAGO SANCHEZ 100 METROS DE MANGUERA DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUA

NOTA: en este caso se realizó la instalación de la manguera con el sistema de elevación debido a las pendientes del terreno y que el recurso hídrico debe llegar a la cabecera del predio donde están ubicadas las viviendas.





7. IMPLEMENTACION DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS.

Con esta estrategia se busca fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad a partir de hortalizas producidas de una manera más sana donde se genere un impacto positivo en cuanto al tema de alimentación. Se implementaron nueve (9) huertas y se sembraron 7 especies (remolacha, zanahoria, repollo, cilantro, lechuga, pimentón, brócoli)

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Manuel Salvador Gil	3451976	3146294837	1 huerta agro ecológica	6°21'53	75°16'59
Jesús Antonio Gil Gil	98473355	3196324319	1 huerta agro ecológica	6°21'57	75°15'56
Jenifer Andrea Carmona	1038212750	3195854425	1 huerta agro ecológica	6°21'53.	75°15'48
María Bernardita Henao	21267464	3196316494	1 huerta agro ecológica	6°21'57	75°16'35
Roció Gómez	21667465	3193914654	1 huerta agro ecológica	6°22'14.	75°16'17.
Jhon Fredy Sánchez valencia	98474116	3127643234	1 huerta agro ecológica	6°21'50.	75°16'1.
Sandra Milena Sánchez Gómez	43858969	3229562556	1 Huerta Agroecológica	6°21'54	75°15'58
Luis Eduardo Sánchez	6451623		1 Huerta Agroecológica	6°22'8	75°16'21

Francisco Luis Sánchez Duque	3595146	3193974224	1Huerta Agroecológica	6°21'9.8	75°15'38.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA MANUEL SALVADOR GIL





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA JESUS ANTONIO GIL GIL








Quad Camera

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA JENIFER ANDREA CARMONA









EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA MARIA BERNARDITA HENAO






EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA ROCIO GOMEZ







EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA JHON FREDY SANCHEZ VALENCIA







EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA SANDRA MILENA SANCHEZ




EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA LUIS EDUARDO SANCHEZ





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS HUERTA AGROECOLÓGICA FRANCISCO LUIS SANCHEZ DUQUE






8. ESTABLECIMIENTO DE COMPOSTERA

Se construyeron cinco composteras (5) composteras en guadua, se hicieron de 1 metro de alto x 2 m de ancho x 2 m de largo. Están cubiertas con tejas de zinc. Estas permitirán que los beneficiarios tengan un lugar adecuado para descomponer los residuos que se producen en la finca y así poder producir abono que se pueda utilizar para los diferentes cultivos que se tienen dentro de la vereda.


Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Jesús Antonio Gil Gil	6451623	3196324319	1 compostera	6°21'47	75°15'56
Víctor Alfonso Marín Osorio	1038212164	3127442145	1 compostera	6°21'23	75°16'26
Gabriel Antonio Sánchez	3451744	3195554929	1 compostera	6°22'7.0	75°16'26
Jhon Fredy Sánchez Valencia	98474116	3195084380	1 compostera	6°21'50	75°16'1.7
Rosa Inés López Acevedo	43420707	3162960738	1 Compostera	6°21'9.8	75°15'38


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS COMPOSTERA JESUS ANTONIO GIL GIL




msung Quad Camera
ada con mi Galaxy A51


nera
51





EVIDENCIA FOTOGRAFICA COMPOSTERA VICTOR ALFONSO MARIN OSORIO










EVIDENCIA FOTOGRAFICA COMPOSTERA GABRIEL ANTONIO SANCHEZ





Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A51



g Quad Camera
n mi Galaxy A51

EVIDENCIA FOTOGRAFICA JHON FREDY SANCHEZ VALENCIA









EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ROSA INES LOPEZ ACEVEDO








9. REALIZACIÓN TALLER DE SOCIALIZACIÓN

La socialización del proyecto a los beneficiarios se realizó el día 14 de julio con la presencia de la secretaria de la unidad de desarrollo rural y algunos técnicos. En la socialización se les dio a conocer a la comunidad cada uno de los beneficiarios del proyecto y las actividades a realizar, las cuales fueron focalizadas con anterioridad en el diagnostico veredal que se realizó casa a casa donde se identificaron las principales necesidades que se tenían en la comunidad. Además, se conformó el comité de compras y se llegaron a acuerdos para la ejecución del proyecto y se organizó los días de los convites.

Finalmente, se motivó a la comunidad para que desarrollaran las actividades con mucho empeño, responsabilidad y compromiso. Poniendo en práctica el trabajo en equipo, la participación y la cooperación, para así poder alcanzar los objetivos propuestos

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD


ıng Quad Camera
con mi Galaxy A51


REFLEXION
nera
51


Samsung Quad Camera
omada con mi Galaxy A51


Quad Camera
ni Galaxy A51

10. TALLER TEÓRICO SOBRE MANEJO DE ENVASES Y EMPAQUES DE PLAGUICIDAS Y USO RACIONAL DE AGROQUÍMICOS

Este taller se desarrolló el día 11 de agosto en el salón comunal y tiene como intención fortalecer la capacitación frente al manejo de los agroquímicos disposición practicas responsables afectaciones a la salud, brindándoles otra mirada frente al a las responsabilidades que tenemos todos los individuos dentro del ecosistema.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









Este taller se desarrolló el día 8 de septiembre en el salón comunal y tiene como objetivo promover las buenas prácticas manipulación y siembra de material vegetal con el fin de crear zonas protegidas para procurar que el recurso hídrico este presente dentro de nuestras comunidades, para nuestras generaciones y para las futuras.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS




ABONADO Y SIEMBRA
SOMOS DISTINTOS
Y ALLÍ ESTÁ LA
MAGIA
NUESTRA
POTENCIA ES LA
DIVER-
SIDAD.


ALIMENTOS
NO
CONFORMES




12. TALLER SOBRE HUERTAS AGROECOGICAS

Este taller se desarrolló el día 20 de septiembre en el salón comunal y tiene como objetivo principal brindarles herramientas a nuestros campesinos a la hora de implementar sus unidades productivas, haciendo énfasis en la producción agro eclógica y sus nuevas técnicas todo esto con el fin de rebajar las tazas de toxicidad en nuestros alimentos que consumimos a diario.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









13. Evento de Evaluación del proyecto

Se realizó el día 16 de noviembre del 2023 en la escuela de la vereda con la participación del Doctor Oscar Enrique Martínez Moreno director de la regional Porce Nus, Gustavo Alonso López Orrego alcalde municipal, Martha Cecilia Ceballos Secretaria de la unidad de desarrollo rural y algunos técnicos de campo donde se generó un espacio de sano esparcimiento con la comunidad dentro de las actividades se les mostro todo el proceso de la ejecución del proyecto donde el presidente de la junta de acción comunal fue el que tomó la palabra para hablar de todo este proceso desde el inicio hasta la finalización, se habló de cada una de las actividades realizadas y de los logros obtenidos por último la comunidad manifestó el agradecimiento a las instituciones por hacer parte de estos procesos y por todo el apoyo recibido.









Miguel Angel Sanchez G.
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ
Apoyo en la Coordinación del proyecto

Vo/ Bo

MARTHA CECILIA CEBALLOS CEBALLOS
Secretaria Unidad de Desarrollo Rural