INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 900.01.01-230 DE 2023

FECHA: 01 de diciembre de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS

NIT: 8.460.617

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HOGAR DEPASO DEL MUNICIPIO DE AMGÁ, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,oo)

VALOR ADICIÓN: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,oo)

VALOR TOTAL: QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,oo)

DURACIÓN: CUATRO (04) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 24 de agosto de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de diciembre 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0652 de julio 07/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1085 de agosto 24/2023

CDP ADICIÓN: 1011 de noviembre 03/2023

RP ADICIÓN: 1505 de noviembre 15/2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-230 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo factura y relación de alimentos suministrados.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se adjunta relación del suministro de desayunos, almuerzos y cenas entregadas a los niños y niñas del hogar de paso en el Municipio Salomé Rojas Betancur, Nicolás Ossa Bedoya y Jasbleidy Aresary Landaeta Yánez, de acuerdo a la necesidad durante el período comprendido entre el 01 de octub re hasta el 30 de noviembre de 2023.

2.1 COMPROMISOS:

Compromiso	Fecha de entrega
Seguir cumpliendo con el objeto contractual de manera satisfactoria	Cuando se requiera

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$10.000.000,oo
Valor adición	$5.000.000,oo
Valor total del contrato	$15.000.000,oo
Pagos Realizados	$7.371.540,oo
Pago autorizado con el presente informe	$5.654.880,oo
Porcentaje de ejecución financiera con otrosí	86,84%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversia s entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$5.654.880,oo**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor