ENTRE LOS SUSCRITOS:

EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
EL CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO MB SIBATE
NIT.:	901.755.718-8
RL.:	SEVERO DE JESUS VIASUS PIRACOCA
C.C.	6.771.829 EXPEDIDA EN TUNJA
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DE 2023,** A FIN DE DEJAR CONSTA NCIA DEL OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DEL MISMO:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	021-2023
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO- EL JAZMIN HACIA LA VEREDA SANTA ROSA EN EL SECTOR DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 413 DE 2023.**
TERMINO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO, Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. EL SUPERVISOR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PODRÁN REALIZAR UNA VISITA A LA OBRA A FIN DE DETERMINAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR, Y EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE-14 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE-30 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	**$95.679.560,06**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE OBRA, SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD. 2. UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, ACREDITADA MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD,

	LOS CUÁLES SERÁN PAGADOS PREVIA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS.				
FORMA DE PAGO:	**CON ANTICIPO** ____	**SIN ANTICIPO __X__**			
VALOR DEL ANTICIPO:	**N/A**				
PAGO DE PUBLICACION	**APLICA**	**NO APLICA**	**FECHA DE PAGO**		
		NO APLIC	**DIA**	**MES**	**AÑO**
APROBACION DE POLIZAS	**No. Aprobación**		**Fecha de aprobación**		
	N/A		**12**	**10**	**2023**

GARANTIAS EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO Y APORTADAS POR EL CONTRATISTA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	No. DE POLIZA: 600-47-994000070147			
SEGUROS DEL ESTADO SA	FECHA EXPEDICION	**02**	**10**	**2023**

AMPAROS Y VIGENCIAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO			**X**	**CALIDAD BIENES**			**N/A**	**CALIDAD SERVICIO**			**N/A**								
DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA				
29	09	2023	04	06	2024	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A		
ANTICIPO			**N/A**	**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**			**X**	**ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA**			**X**								
DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA				
D	M	A	D	M	A	29	09	2023	04	12	2026	NOTA ACLARATORIA:*COMIENZA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBA A ENTERA SATISFACCION Y POR UN TERMINO DE 5 AÑOS.							

POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								**X**
COMPAÑÍA: **SEGUROS DEL ESTADO SA**					No. DE POLIZA: 600-74-994000010994			
VIGENCIA	DESDE	29	09	2023	HASTA	05	12	2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

SERAN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y EN LA ACEPTACION DE LA OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-SI-017-2023** DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021-2023 Y LAS DE ALLEGAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO.

VERIFICACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

1. SE OBLIGA A REALIZAR LOS PAGOS DE PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL PROPIO Y DE LAS PERSONAS QUE TENGA A SU CARGO) DURANTE EL TIEMPO DURACION CONTRATO.
2. RECOLECCION ESCOMBROS PRODUCTO DE LA OBRA (SI HAY LUGAR A ELLO).

PERSONAL

CARGO	PROFESION	NOMBRE Y APELLIDOS	No. MATRICULA PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO EN TRANSPORTES Y VIAS	SEVERO DE JESUS VIASUS PIRACOCA	0212-0653

DIRECTOR OBRA	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	OSCAR HERNANDO MUÑOZ ECHEVERIA	01199-0524 C.P.I.T.V.C

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICADAS LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO LAS PARTES PROCEDEN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE COMÚN ACUERDO EN SIBATÉ – CUNDINAMARCA A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

CONSORCIO GRUPO MB SIBATE
NIT. 901.755.718-8
RL.: SEVERO DE JESUS VIASUS PIRACOCA
C.C. 6.771.829 EXPEDIDA EN TUNJA
CONTRATISTA

ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	MARIA CECILIA GOMEZ RIOS	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	ALCALDE MUNICIPAL
FECHA		NOVIEMBRE DE 2023	