GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de Octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	*4600008123*		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	*25/05/2018*		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			*28/05/2018*		
OBJETO: *PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*INTERPESAJE S.A.*		
		NIT	*830.051.764-8*		
VALOR [$]:		INICIAL:	***TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($ 36.193.295)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	*$ 17.372.782*	*48.00%*
		VALOR TOTAL:	***CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 53.566.077)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO..*		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			*N.A*		
PLAZO:		INICIAL	***SIETE Y MEDIO (7.5)** MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.*		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			28/05/2018	*31/12/2018*	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	*TRES (3) MESES*	*31/03/2019*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010105; 4200010219*		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*20/05/2018; 25/01/2019*		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			*SI*		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP			***8199***		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*MARÍA EUGENIA RAMÍREZ H.*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N.A*

% DE EJECUCION FISICA	***62,71 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***62,71 %***

CONSIDERANDO

1. Que entre el ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*** e ***INTERPESAJE S.A.,*** se celebró el contrato N° ***4600008123,*** cuyo objeto es "***PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.***" y cuya fecha de terminación fue ***el 31/03/2019.***

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en los informes de seguimiento, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO/DESEMBOLSO No/		FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
FACTURA N° 1	MED 139	12.07.2018	$ 1.381.110
FACTURA N° 2	MED 142	03.08.2018	$ 963.900
FACTURA N° 3	MED 156	29.08.2018	$ 963.900
FACTURA N° 4	MED 169	04.10.2018	$ 15.957.579
FACTURA N° 5	MED 181	13.11.2018	$ 8.540.682
FACTURA N° 6	MED 186	20.12.2018	$ 963.900
FACTURA N° 7	MED 211	25.01.2019	$ 963.900
FACTURA N° 8	MED 193	25.01.2019	$ 963.900
FACTURA N° 9	MED 218	07.03.2019	$ 963.900
FACTURA N° 10	MED 224	04.04.2019	$ 963.900
FACTURA N° 11	MED 229	03.05.2019	$ 963.900
TOTAL			$ 33.590.571

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ 36.193.295**
Valor adiciones	**$ 17.372.782**
Valor Total del contrato	**$ 53.566.077**
Valor pagado a la fecha	**$ 33.590.571**
Valor que falta por pagar/desembolsar	***$ 0***
Valor no ejecutado	***$ 19.975.506***
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

6. **Observaciones:** Del valor total del contrato quedo un saldo de $ 19.975.506, el cual fue liberado por presupuesto. Valor que no se ejecutó debido a que hacia parte de una bolsa presupuestal, establecida en los estudio previo, el cual forma parte del mantenimiento correctivo (para cambios de repuestos) , el cual no fue necesario cambiar el total de los repuestos

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. ***4600008123*** al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los: 09 DIC. 2019

IVÁN CORREA CALDERÓN
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Contratante

ALIX MARÍA MUÑOZ SILVA
INTERPESAJE S.A
Contratista

Elaborado por ***María Eugenia Ramírez H***