	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1
FECHA INFORME: Día: _05___ Mes: ___12_____. Año: ____2023___

CONTRATO N°. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
CONTRATISTA: INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5
VALOR DEL CONTRATO: $60.095.000,00
FORMA DE PAGO: PAC del mes de diciembre-2023 y/o cuentas por pagar 2023 (pagaderas en el primer bimestre de la vigencia 2024, al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato
FECHA FIRMA CONTRATO: Día 01 Mes 11 Año 2023
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:
FECHA DE FIRMA: 09 de noviembre 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal y extensión fecha de entrega de los elementos

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 noviembre del 2023 hasta el 30 noviembre 2023
Porcentaje Avance en tiempo: 0 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos) 0%

CONTRATO MODIFICATORIO No.2:
FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Fecha de entrega de los elementos

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de noviembre del 2023 hasta el 07 de diciembre del 2023
Porcentaje Avance en tiempo: 0%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X__Sí _____Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X_. Sí ____.Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí _X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se inicia con las funciones de supervisión el día 1 de noviembre, fecha en la que se recibe el documento No FAC-S-2023-011497-CR del 1 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECON, donde se evidencian los datos de contacto del contratista, valor y fecha de ejecución para el 10 de noviembre del 2023

   Contrato de compra venta No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

   Objeto: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

   Contratista INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5

   Valor : CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 47'245.000,00), suma que debe ejecutar el contratista, entregando los productos en las cantidades, marcas y precios según oferta

   Aprobación de póliza: 01-noviembre-2023

   Fecha de ejecución del contrato: El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como **plazo hasta el 10 de noviembre del 2023.**

2. El día 01 de noviembre del 2023 vía llamada se establece comunicación con el señor representante legal para efectuar un primer acercamiento y manifestarle la posibilidad de adicionar más recursos al presupuesto inicial, con el fin de incrementar las cantidades de algunos elementos, adicionalmente se puso a consideración la posibilidad realizar una prórroga a la fecha de entrega teniendo en cuenta la cercanía esta y así evitar posibles incumplimientos, siendo propuesta por el señor Oscar el día 30 de Noviembre del 2023
3. El día 07 de noviembre se emite el oficio No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAY, el cual trata de la adición de recursos al contrato, al cual se recibe respuesta vía correo SECOP II el día 08 de noviembre del 2023 donde el señor represéntate legal aceptaba la adición de presupuesto

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
De: &NGECON S.A.S
Usuario: oscar orlando castro roa
Fecha: 22 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 10:30:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.5521134
Tipo de mensaje: General
Asunto: FAC-S-2023-032953-CE ACEPTACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO

Anexos

Documento	Nombre del documento
ACEPTACIÓN ADICIÓN 105.pdf	ACEPTACIÓN ADICIÓN 105.pdf

Exportar todos

Texto de mensaje

Buen día,

adjunto envío aceptación de adición del presente contrato.

Quedo atento

Ing Oscar Castro

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 07/2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Puerto Salgar-Cundinamarca
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA

ASUNTO: Aceptación adición al contrato N. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, manifiesto que aceptamos la propuesta de aumento de los elementos adicionales dentro del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto "**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1**" tal y como se expone a continuación:

4. El día 09 de noviembre del 2023 se emite el MODIFICATORIO N.1 n el cual se establecen los nuevos valores del contrato y la nueva fecha de entrega quedando como plazo el día 30 de noviembre del 2023

Cláusula 2 – Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del contrato inicial


Sumados los recursos al contrato inicial, el nuevo valor del contrato es:

2.1 Nuevo valor del contrato: SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 60'095.000,00), suma que debe ejecutar el contratista, entregando los productos en las cantidades iniciales más las adicionadas en las marcas y precios según oferta.

2.4. Plazo de ejecución:

Conforme a los No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA informado al Contratista, y No FAC-S-2023-204970-CI del 8 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA solicitud del supervisor al Ordenador, se amplía la fecha de entrega de todos los bienes, quedando de la siguiente manera:
El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo **hasta el 30 de noviembre del 2023.**

5. El día 14 de noviembre del 2023 vía correo electrónico, se envía un mensaje al señor representante lega &NGECON para recordarle las cantidades que se adicionaron el listado de elementos y manifestarle la necesidad de recibir las fichas técnicas de los elementos con fecha de 16 de noviembre del 2023 y de ser posible adelantar la entrega de los elementos a fecha 23 de noviembre con el fin de tener tiempo para el ingreso y a fecha 30 de noviembre tener todo listo.



SOLICITUD HERRAMIENTAS CONTRATO 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com
Mar 14/11/2023 5:48 PM
CC: T1. GUSTAVO ADOLFO DUQUE GUTIERREZ; **y 2 más**

PEDIDO HERRAMIENTAS.xlsx
14 KB

Señor
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA,
Representación legal
INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5


En atención a la designación como supervisor principal del contrato 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1" el cual fue adjudicado inicialmente por $ 45.245.000 y un modificatorio (adición) por $ 12.850.000 para un total de $ 60.095.000, me permito enviar el consolidado de elementos estipulados en dicho contrato.

Así mismo, me permito solicitar de manera atenta sea allegado **las fichas técnicas** de los elementos con plazo el día 16 de noviembre de 2023, según las marcas y especificaciones ofertadas por ustedes, esto para dar ingreso en sistema SAP y así mismo se programe la entrega de los elementos en el almacén del CACOM-1 para el día 23 de noviembre de 2023 en el horario de 7:30 a 12:00 y 14:00 a 16:30 .

Lo anterior, en razón a que se debe surtir un trámite administrativo para la entrega de los documentos en el departamento de compras públicas y éste a su vez para la obligación del pago en el departamento financiero.

Quedo atento.

6. El día 16 de noviembre el Señor Supervisor Suplente envía un mensaje vía Email, recordando el plazo de entrega de la fichas técnicas y solicitando la entrega de los elementos a fecha 23 de noviembre del 2023



Solicitud fichas técnicas

T1. GUSTAVO ADOLFO DUQUE GUTIERREZ

Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com

Jue 16/11/2023 11:07 AM

CC: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ; TS19. MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ; **y 1 más**

Buenos días, Según la designación como supervisor suplente del contrato 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1" me permito recordar la solicitud efectuada por el señor T3 Quintero Johanny supervisor principal del contrato, sobre el envió de la fichas técnicas el día 16 de noviembre de 2023 de los elementos a entregar , con lo cual se dará ingreso al sistema SAP y agilizara los tramites administrativos para el pago.

Así mismo, recordar la fecha de entrega de los elementos para el día 23 de noviembre de 2023 en los horarios de 7:30 a 12:00 y 14:00 a 16:30

de antemano agradezco su colaboración y ayuda para dar celeridad al proceso.

Responder | Responder a todos | Reenviar

7. El día 17 de noviembre vía WhatsApp se recibieron parcialmente las fichas técnicas, siendo el 21 de noviembre del 2023 la segunda entrega de fichas técnicas.
8. El día 27 de noviembre del 2023 se recibe vía correo interno de la plataforma SECOP II una solicitud de adición de tiempo por parte del señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA, representante legal &INGECON, en la cual manifiesta que por aspectos técnicos de consecución solicita la ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 27/2023

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

ASUNTO: solicitud Prorroga contrato No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023


OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, solicito una prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1"** este lapso de tiempo es hasta el día doce (12) de diciembre del 2023. El motivo de esta solicitud es por aspectos técnicos de consecución de las herramientas en el mercado por las especificaciones y tipo de referencias que la Entidad está solicitando.

Cordialmente,

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal

9. El 27 de noviembre del 2023 Se solicito al contratista el envío de soportes que permitan constatar lo manifestado por el señor representante legal referente a la ampliación del plazo de entrega, pero no fue posible obtenerlos.



HERMES | HERMES | HERMES | HERMES | HERMES | FileHandler | FileHandler | Mostrar men | FAC-S-2023-

secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureMessageDisplay/Index?id=91711367&messageBoxId=105216587&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4946388&opDossierUniquel...

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → **Detalles del mensaje**

Volver

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.
De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Usuario: MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ
Fecha: 7 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:56:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: &NGECON S.A.S;
Referencia del mensaje CO1.MSG.5605958
Tipo de mensaje: General
Asunto: Sustentación de solicitud de adicion en tiempo corregida contrato 105

Texto de mensaje

buenas tardes, en atención a su solicitud, y siguiendo instrucciones del especialista juridico , que una vez revisadas las razones de solicitud de prorroga, se requiere allegue la sustentación -soportes

El motivo de esta solicitud es por aspectos técnicos de consecución de las herramientas en el mercado por las especificaciones y tipo de referencias que la Entidad está solicitando.

10. El 28 de noviembre del 2023 mediante oficio No FAC-S-2023-035750-CE del 28 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se le solicita al señor contratista la definición de una nueva fecha para la entrega de los elementos, teniendo en cuenta que según lo manifestado vía telefónica, la fecha 30 de noviembre del 2023 que inicialmente había establecido para el primer modificatorio ya no lo era viable puesto que no disponía de los elementos para su entrega.
11. El día 29 de noviembre del 2023 se hace una aclaración mediante oficio No FAC-S-2023-035829-CE del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM, que la fecha límite para la entrega de los elementos que se podría extender el proceso mediante un nuevo modificatorio sería el 06 de diciembre del 2023
12. El día 29 de noviembre se recibe mediante el SECOP II la respuesta por parte del contratista referente al oficio No FAC-S-2023-035750-CE

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 29/2023

Señores
FUERZA AROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

ASUNTO: repuesta a oficio FAC-S-2023-035750-CE

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, muy respetuosamente se pide sea concedida la prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1¨** en los tiempos solicitados por nuestra empresa, ya que como se explico en la solicitud de prorroga tenemos algunos inconvenientes técnicos que superar, por este motivo se pide nuevamente el favor sea considerada la fecha que solicitamos con el fin de no tener mas inconvenientes de tiempo al hacer la entrega.

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal
Teléfono: 3125331075

Documento al cual se responde con el oficio No FAC-S-2023-035916-CE del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, en el cual se indica que el plazo máximo que se propone para la entrega de los elementos ser el día 07 de diciembre del 2023, para lo cual se solicitó por escrito y con plazo 30 de noviembre del 2023 a las 11:00 la respuesta frente a la propuesta de prórroga.

13. El día 30 de noviembre del 2023 siendo las 13:32 se recibe respuesta por parte del contratista referente a la propuesta de extensión

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT
900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 30/2023

Señores
FUERZA AROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, muy respetuosamente se pide sea concedida la prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1"** me permito manifestar que no estamos de acuerdo, pero sin embargo aceptamos la adición en tiempo, cabe resaltar que los tiempos solicitados son necesarios para que podamos cumplir al 100 % con la entrega.

De otro lado no son necesarias las amenazas ya que nuestra empresa es una empresa seria y que quiere cumplir el objeto de la mejor manera.

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal

14. El día 30 de noviembre mediante oficio No FAC-S-2023-220656-CI del 30 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se solicita ante el señor ordenador del gasto sea tramitada la prórroga en la fecha de entrega de los elementos.

15. El día 30 de noviembre mediante oficio No FAC-S-2023-036036-CE del 30 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se informa al señor contratista que fue recibida su aceptación a la propuesta de modificatorio y que se iniciaron los trámites para legalizar el modificatorio

16. El día 01 de diciembre se logra constatar que el contratista firma a través del SECOP II el modificatorio.

17. El día 04 de diciembre del 2023 y a solicitud del departamento de contratos se radica el documento No FAC-S-2023-036416-CE del 4 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, en el cual se le recuerda al contratista la necesidad de actualizar los amparos o pólizas, teniendo en cuenta la nueva fecha de entrega de los elementos, también se le recuerda la importancia de la entrega de los elementos en la fecha acordada ya que son requeridos con urgencia por parte de la unidad militar.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los elementos en la fecha que se estableció en relación al modificatorio N 2

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI: _____ NO: ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES

FIRMA: Johanny Quintero

C.C. No. 1.111.201.108

DEPENDENCIA: CACOM 1-GRUAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución N. 001 del 17-julio-2023 dispuesto en el secop2
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Documentos publicados en el numeral 7 EJECUCIÓN del contrato electrónico dispuesto en el secop2
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		Cumplida
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	N/A		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	N/A		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	N/A		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se relacionan en este informe
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se relacionan en este informe
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	Pendiente entrega de los elementos objeto del contrato
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Primer informe presentado
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Se relacionan en este informe
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	En ejecución		