GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de Octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		*4600009012*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*26/11/2018*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*29/11/2018*	
OBJETO: *SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*METROLOGÍA GLOBAL S.A.S*		
		NIT	*811.030.748-0*		
VALOR [$]:		INICIAL:	***TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L ($ 3.701.793)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:	***TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L ($ 3.701.793)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			*N.A*		
PLAZO:		INICIAL	***UN (1)** MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 y la ejecución de dicho servicio es de un (1) días sábado del mes de plazo del contrato, acordado entre las partes.*		
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**
			29/11/2018		*14/12/2018*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	*N.A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		*42000010204*	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		*23/11/2018*	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			*N.A*		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP			***9080***		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 09
		Fecha de aprobación: 13 de Octubre del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*MARÍA EUGENIA RAMÍREZ H.*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N.A*

% DE EJECUCION FISICA	***100,0 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,0 %***

CONSIDERANDO

1. Que entre el ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*** y ***METROLOGÍA GLOBAL S.A.S***, se celebró el contrato N° ***4600009012,*** cuyo objeto es "***SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.***" y cuya fecha de terminación fue ***el 14/12/2018.***

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en los informes de seguimiento, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1 - FACT. MEFV 5617	25/01/2019	$ 3.701.793
VALOR TOTAL		$ 3.701.793

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 3.701.793
Valor adiciones	$ 0
Valor Total del contrato	$ 3.701.793
Valor pagado a la fecha	$ 3.701.793
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 0**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

6. **Observaciones:** Ninguna

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. ***4600009012*** al que se refiere el presente documento.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los: 05 DIC. 2019

IVÁN CORREA CALDERÓN
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Contratante

SANDRA PATRICIA TIQUE POSSO
METROLOGÍA GLOBAL S.A.S
Contratista

Elaborado por ***María Eugenia Ramírez H***