Autor:	Helbert Orlando Navarrete Aunta	**Fecha:**	14 de septiembre de 2023
Lugar:	Microsoft Teams.		
Asunto:	Reunión de seguimiento contrato CCS-302-2022		
Asistentes:	Proes Ingeniería S.A.S, Supervisión		

1. De los temas tratados

Se desarrolla el comité de seguimiento No.10 del contrato de Consultoría CCS-302-2022, con la supervisión del contrato.

Para iniciar el Ingeniero Nicolás Ortega (Director de la consultoría), se enfoca en tratar los compromisos pactados en el comité de seguimiento anterior, donde una vez se inicia se tratan los temas por áreas del HITO 2, HITO 3, Facturación y Modificación Contractual, los cuales son los siguientes:

1. Desde el volumen de Geología y Geotecnia el Director de la consultoría, aclara que, de acuerdo con el compromiso del comité anterior, se aclara que los planos y los documentos modificados ya fueron cargados a los enlaces compartidos, donde el apoyo a la supervisión menciona que serán revisados entre el lunes y martes de la siguiente semana para dar aprobación definitiva a los dichos volúmenes.

2. Desde el volumen de Estructuras, se menciona que ya fueron cargados al enlace del componente del HITO No. 3, en donde se manifiesta por parte de la entidad que ya fue remitido al profesional encargado y una vez se tengan las observaciones se realizara una mesa de trabajo para socializar las observaciones.

3. Desde el volumen del componente ambiental y forestal, se menciona que ya fueron cargados al enlace del componente del HITO No. 3, en donde se manifiesta por parte de la entidad que ya fue remitido al profesional encargado y una vez se tengan las observaciones se realizara una mesa de trabajo para socializar las observaciones.

4. Desde el volumen del componente social, se menciona que ya fueron cargados al enlace del componente del HITO No. 3, en donde se manifiesta por parte de la entidad que ya fue remitido al profesional encargado y una vez se tengan las observaciones se realizara la remisión de las mismas.

5. El ingeniero de apoyo ambiental da claridad del avance del documento ambiental y el trámite de los permisos y finaliza reiterando la solicitud a la entidad el favor del suministro de la cartografía de la zona que tengan en su pertenencia para poder relacionar las figuras del componente. Por otra parte, también se reitera la solicitud de la intermediación de la entidad con planeación de los Municipios de Cabrera y Une, con el fin de que se suministre la información del uso del suelo de los predios que se afectan en la jurisdicción de estos Municipios, donde la entidad informa que no ha tenido ninguna respuesta.

6. El apoyo de supervisión, aclara que una vez se tenga las revisiones de los volúmenes por parte de los profesionales encargados, se proponen realizar mesas de trabajo para obtener las aprobaciones de manera pertinente y poder realizar los respectivos tramites ambientales.

7. La consultoría aclara que el Hito No. 4 ya se encuentra en proceso de desarrollo, particularmente el área de presupuesto y especificaciones técnicas, las cuales se comenzaran a cargar la próxima semana.

8. De acuerdo con la modificación contractual realizada mediante la solicitud de adición para la incorporación del profesional en biología, se procede a preguntar a la entidad si es posible facturas esta adición en el cobro del Hito No. 4 o si es necesario ajustar la factura del Hito No. 3, donde se aclara por la supervisión que el trámite de la factura del Hito No. 3 ya va en proceso por lo tanto quedaría para la facturación del Hito No. 4.


9. Por último, por parte de la consultoría se pregunta a la entidad sobre el pago del Hito No. 4, si el mismo queda supeditado a la aprobación por parte de la entidad ambiental encargada de realizar la revisión de los PMA´s de los puentes, donde se aclara por parte de la entidad que la misma no queda supeditada en el cobro del Hito No. 4, pero si supedita el cobro de la etapa de liquidación correspondiente al Hito No. 5.

Una vez tratados todos los temas de interés por las partes, se da como finalizado el comité de seguimiento No. 10 del contrato.

2. Tareas establecidas:

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Revisión de planos de geología	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	19 de septiembre de 2023
Revisión de atención de observaciones volumen de geotécnia.	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	19 de septiembre de 2023
Revisión de volúmenes correspondientes al Hito No. 3	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	22 de septiembre de 2023
Revisión de cuenta para cobro del HITO No. 3	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	22 de septiembre de 2023
Cartografía de la zona.	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	22 de septiembre de 2023
Inicio de entrega de presupuesto y especificaciones técnicas.	PROES INGENIERÍA	22 de septiembre de 2023

3. Firmas

NOMBRE	Cargo	FIRMA
Nicolás Ortega Restrepo	Director de la Consultoría	
Ronald Fresneda	Ingeniero de apoyo Ambiental	
Helbert Orlando Navarrete Aunta	Ingeniero De Apoyo	
Harold Hernández	Apoyo a la Supervisión	