INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERO

(13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023)

Referencia: CONTRATO No. CCS-302-2022 “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA”.

Primer Pago	Informe de actividades previas (Análisis y recopilación de información).	El 10% del valor total contrato	$ 59.756.307,80 incluido IVA
Segundo Pago	*Estudios topográficos. *Estudio geológico. *Estudio de suelos *Estudio hidrológico y de socavación.	El 20% del valor total contrato.	$ 119.512.615,60 incluido IVA
Tercer Pago	*Análisis estructural (incluye análisis de vulnerabilidad estructura y estudios de patología para estructuras existentes) *Estudio de componente ambiental y forestal (incluye plan de manejo ambiental y SST). *Estudio de componente social (incluye plan de manejo social) *Diseños de intervención.	El 30% del valor total contrato.	$ 179.268.923,40 incluido IVA
Cuarto Pago	*Presupuesto, análisis de precios unitarios y cantidades de obra. *Especificaciones técnicas. *Tramites de licencias y permisos	El 30% del valor total contrato.	$ 179.268.923,40 incluido IVA
Quinto Pago	Suscripción del Acta de recibo final y de Liquidación del contrato de consultoría.	El 10% del valor total contrato.	$ 59.756.307,80 incluido IVA
Valor Inicial del Contrato		$ 597.563.078,00 incluido IVA	
Adición No. 1		$ 13.871.021,00 incluido IVA	

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com

Valor Actual del Contrato		$ 611.434.099,00 incluido IVA
Periodo de ejecución	**Cuarto pago:** *Presupuesto, análisis de precios unitarios y cantidades de obra. *Especificaciones técnicas. *Tramites de licencias y permisos. *90 % de Adición No. 1 por inclusión del Profesional Biólogo que participa en el Hito No. 3 e Hito No. 4	13 de septiembre al 12 de octubre de 2023
Valor ejecutado		$ 191.752.843,00 incluido IVA
Valor Ejecutado Acumulado		$ 550.290.689,00 incluido IVA
Valor por Ejecutar		$ 61.143.410,00 incluido IVA

Atentamente,

EDWIN ALBERTO VARGAS
Representante Legal
PROES INGENIERIA SAS
C.C 74.180.505 de Sogamoso