	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	01	**Lugar y Fecha**	Coveñas, 17 de noviembre de 2023
Asunto	Visita inicial de obra		
Oficina Productora	Contratista		
Hora Inicio	08:30 am	**Hora Finalización**	12:00 pm
Ausentes			

Orden del día:

1. Recorrido de reconocimiento de obra
2. Mesa de trabajo

Desarrollo:

1. Se hace reconocimiento de las actividades que hacen parte del alcance en cada una de las cabañas, en su orden N° 6,1,2 y 3, en conjunto Supervisión, Interventoría y Contratista.
2. Después del recorrido se hizo una mesa de trabajo con todas las partes involucradas en el proyecto, Supervisión, interventoría y contratista para establecer los documentos que deben ser allegados por parte del contratista y cumplir con las exigencias del Anexo Técnico.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Programación de Obra	Contratista	24 de noviembre 2023
Flujo de Caja	Contratista	24 de noviembre 2023
Desglose del AIU	Contratista	24 de noviembre 2023
Hojas de vida de los profesionales	Contratista	24 de noviembre 2023
Plan de manejo ambiental	Contratista	24 de noviembre 2023
SST	Contratista	24 de noviembre 2023
Estudios de Seguridad del personal	Contratista	24 de noviembre 2023

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

NIXON DURAN
Supervisor

FABIAN MOLINA- CLOFA
Fabian Molina
Apoyo Supervisión

Jesús David Jimenez
Apoyo Supervisión

Cindy Paola Mosquera
RL R&M Arquitectura y Estudios SAS

Jhon Romero
RL Ingeblar SAS

Sandra Murillo
Residente de Obra

Julieth Anaya
Residente Auxiliar

Vivian Diaz
Profesional SST

Hector Criollo
Coordinador Administrativo Contratista