Modificación No. 1 **Fecha de Solicitud:12/12/2019**

Tipo de Solicitud: Adición y Prorroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	**27-005-2019**	Tipo de contrato.:	**IMC-27-05-2019**
Objeto:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS CUBIERTAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRES.		
Contratista:	HKL LOGISTICS S.A.S		
NIT:	900.866.566-8		
Valor del contrato:	$ 58.875.406,51		
Plazo del contrato:	Hasta el 15 de diciembre de 2019.		
Fecha de inicio:	13 de noviembre de 2019.		
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2019.		
CDP:	**2219 del 11/10/2019**	CRP:	**7719 del 01/11/2019**
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	A la fecha no se han generado Multas, Sanciones e Incumplimiento contractual.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	A la fecha se han realizado actividades por valor de $ 42.000.000,00, las cuales se encuentran en el mantenimiento de los cielos rasos, limpieza e impermeabilización de canales y viga canales.
Valor total pagado a la fecha:	A la fecha no se ha realizado ningún pago de las actividades que se ha desarrollado desde el inicio del contrato.
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	A la fecha está pendiente que el contratista facture los $ 42.000.000,00 de las actividades que ya se encuentran realizadas; adicionalmente, es pertinente mencionar que también está pendiente realizar y facturar actividades por $ 16.875.406,51.

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN.	
Valor de la adición:	$ 22.865.410,49.
Nuevo Valor del Contrato:	$ 81.740.816,99.
Cláusula que se requiere modificar:	Valor del contrato.
Justificación de la solicitud de adición:	Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual se hace necesario realizar mayores cantidades de obra de las actividades contractuales, como adicionar dos actividades que surgieron en el desarrollo del contrato para su cumplimiento. - PINTURA BARNIZ SINTEITCO EXTERIORES VIGAS MADERA 2 MANOS A 2 CARAS (ML). - PINTURA BARNIZ SINTEITCO EXTERIORES COLUMNETAS EN MADERA A 4 CARAS A DOS MANOS (ML).

PRÓRROGA.	
Tiempo de la prórroga:	15 días.
Fecha Terminación Final:	30 de diciembre de 2019.
Cláusula que se requiere modificar:	Tiempo de ejecución del contrato.
Justificación de la solicitud de prórroga:	La Entidad deberá garantizar al contratista el tiempo suficiente para que se realicen las mayores cantidades de obra solicitadas como las nuevas actividades que serán incorporadas al contrato mediante esta la Modificación No. 1.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

Supervisor
Nombre: Jorge Alberto Peña Morales
Cargo: Gestor III

Anexos: Balance del Contrato.
APUs - Precios de Referencia de las dos nuevas actividades.