ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**	**08/09/2023**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6**		**CONDICIONES OBRA EJECUTADA**					
								ACUMULADO ANTERIOR		**RECIBIDO PRESENTE ACTA**		**RECIBIDO ACUMULADO**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR POR CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR POR CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR POR CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR POR CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR POR CANTIDAD**
1	Localización y replanteo por intersección. Incluye visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante.	un	16	$ 1.579.476	$ 25.271.616	19,00	$ 30.010.044	13,00	$ 20.533.188	6,00	$ 9.476.856	19,00	$ 30.010.044
2	Demolición de anden en concreto e<=15cm. Incluye consumibles, equipo para demolición, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	m2	5	$ 46.606	$ 233.030	949,85	$ 44.268.709	782,45	$ 36.466.865	167,40	$ 7.801.844	949,85	$ 44.268.709
3	Retiro de unidades de adoquín o losetas en concreto. Incluye selección y acopio de material en condiciones aceptables para su reutilización.	m2	5	$ 30.202	$ 151.010	31,38	$ 947.739	10,33	$ 311.987	21,05	$ 635.752	31,38	$ 947.739
4	Limpieza de caja de inspección existente, con dimensiones internas desde 40cm x 40cm hasta 70cm x 70cm. Incluye retiro de sobrantes.	un	40	$ 28.508	$ 1.140.320	16,00	$ 456.128	0,00	$ -	16,00	$ 456.128	16,00	$ 456.128
5	Inspección y sondeo de ductería para D<=4". Incluye hilado y plano de levantamiento de la canalización existente.	ml	1025	$ 3.316	$ 3.398.900	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	Corte de losa o placa en concreto e<=15cm. Incluye consumibles, transporte de equipo y operador.	ml	20	$ 10.048	$ 200.960	1.041,18	$ 10.461.777	705,09	$ 7.084.744	336,09	$ 3.377.032	1041,18	$ 10.461.777
7	Demolición de sardinel en concreto. Incluye consumibles, equipo para demolición, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	20	$ 11.362	$ 227.240	109,86	$ 1.248.229	105,61	$ 1.199.941	4,25	$ 48.289	109,86	$ 1.248.229
8	Retiro de bolardo. Incluye trasiego, cargue y disposición final a botadero autorizado.	un	10	$ 16.606	$ 166.060	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Retiro de base semafórica en concreto, existente. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, izaje, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	10	$ 729.238	$ 7.292.380	30,00	$ 21.877.140	19,00	$ 13.855.522	11,00	$ 8.021.618	30,00	$ 21.877.140

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
10	Demolición de caja de inspección existente con dimensiones internas que obscilan entre 30cm x 30cm hasta 60cm x 60cm. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, trasiego, acopio, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	40	$ 106.038	$ 4.241.520	10,00	$ 1.060.380	5,00	$ 530.190	5,00	$ 530.190	10,00	$ 1.060.380
11	Retiro de tubería existente para diámetros D<=4". Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, trasiego, acopio, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	ml	10	$ 7.744	$ 77.440	1,20	$ 9.293	0,00	$ -	1,20	$ 9.293	1,20	$ 9.293
12	Excavación manual H<= 1.20m A<=50cm. Incluye trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	10	$ 26.896	$ 268.960	86,58	$ 2.328.656	86,58	$ 2.328.656	0,00	$ -	86,58	$ 2.328.656
13	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=1 1/2" DB en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 1 1/2" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 134.258	$ 6.712.900	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 141.234	$ 7.061.700	240,28	$ 33.935.706	162,90	$ 23.007.019	77,38	$ 10.928.687	240,28	$ 33.935.706

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
15	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 125.568	$ 6.278.400	313,85	$ 39.409.517	195,31	$ 24.524.686	118,54	$ 14.884.831	313,85	$ 39.409.517
16	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	23	$ 150.418	$ 3.459.614	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	416	$ 185.294	$ 77.082.304	389,60	$ 72.190.542	266,35	$ 49.353.057	123,25	$ 22.837.486	389,60	$ 72.190.542

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**	**08/09/2023**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
18	Canalización mediante excavación a cielo abierto 3 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	100	$ 217.394	$ 21.739.400	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=1 1/2" DB en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material de sitio seleccionado compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 101.706	$ 5.085.300	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material de sitio seleccionado compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 72.546	$ 3.627.300	162,76	$ 11.807.587	121,31	$ 8.800.555	41,45	$ 3.007.032	162,76	$ 11.807.587
21	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	50	$ 89.334	$ 4.466.700	260,23	$ 23.247.387	134,93	$ 12.053.837	125,30	$ 11.193.550	260,23	$ 23.247.387

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
22	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	16	$ 105.952	$ 1.695.232	2,40	$ 254.285	0,00	$ -	2,40	$ 254.285	2,40	$ 254.285
23	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	99	$ 151.428	$ 14.991.372	278,55	$ 42.180.269	195,20	$ 29.558.746	83,35	$ 12.621.524	278,55	$ 42.180.269
24	Canalización mediante excavación a cielo abierto 3 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	10	$ 188.154	$ 1.881.540	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=1 1/2" DB , en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	100	$ 241.192	$ 24.119.200	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE MOVILIDAD	ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
	CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
	OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
26	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=2" DB , en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	100	$ 245.398	$ 24.539.800	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
27	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	100	$ 310.636	$ 31.063.600	5,06	$ 1.571.818	3,30	$ 1.025.099	1,76	$ 546.719	5,06	$ 1.571.818
28	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	2902	$ 297.280	$ 862.706.560	3.363,96	$ 1.000.038.415	2.583,59	$ 768.050.230	780,37	$ 231.988.185	3363,96	$ 1.000.038.415

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE MOVILIDAD	ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
	CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
	OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
29	Canalización mediante equipo de perforación dirigida con suministro e instalación de tubería PVC D=2" DB , en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de acabado de espacio público (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	20	$ 308.268	$ 6.165.360	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30	Canalización mediante equipo de perforación dirigida con suministro e instalación de tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de acabado de espacio público (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	20	$ 316.160	$ 6.323.200	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**	**08/09/2023**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
31	Canalización mediante equipo de perforación dirigida con suministro e instalación de tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de acabado de espacio público (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	61	$ 340.582	$ 20.775.502	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32	Suministro e instalación tubo 2" galvanizado para paso en puentes vehiculares y peatonales. Incluye elementos de sujeción a la estructura.	ml	100	$ 320.810	$ 32.081.000	208,00	$ 66.728.480	208,00	$ 66.728.480	0,00	$ -	208,00	$ 66.728.480
33	Tapa en concreto para caja de paso de 60cm x 60cm. Incluye parilla de refuerzo en barra 3/8" separación de 9cm en ambas direcciones, lámina de fondo 1/8" soldada al marco en platina de 2", concreto f'c: 3000 psi.	un	100	$ 393.222	$ 39.322.200	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34	Construcción de caja sencilla con dimensiones internas de 60cm x 60cm y profundidad h<=1m. Incluye: muros en ladrillo comun o tolete de arcilla, repellado en su cara interna con mortero 1:3, losa de fondo en concreto f'c: 3000 psi e=10cm con ventana de 20cm x 20cm lleno con grava de 1/2" de tamaño mínimo y sin material fino, mejoramiento de subrasante con material importado e=10cm, cinta superior perimetral en concreto f'c:3000 psi con su respectivo ángulo metálica de 2"x1/4", tapa en concreto con borde en platina de 2"x1/4", emparrillado con barras de acero de 3/8" espaciadas cada 9cm, terminales PVC campanas RETIE, consumibles, equipo, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	127	$ 986.618	$ 125.300.486	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
35	Construcción de caja doble con dimensiones internas de 60cm x 130cm y profundidad h>1m. Incluye: muros en ladrillo comun o tolete de arcilla, repellado en su cara interna con mortero 1:3, losa de fondo en concreto f'c: 3000 psi e=10cm con ventana de 20cm x 20cm lleno con grava de 1/2" de tamaño mínimo y sin material fino, mejoramiento de subrasante con material importado e=10cm, cinta superior perimetral en concreto f'c:3000 psi con su respectivo ángulo metálica de 2"x1/4", tapa en concreto con borde en platina de 2"x1/4", emparrillado con barras de acero de 3/8" espaciadas cada 9cm, terminales PVC campanas RETIE, consumibles, equipo, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	50	$ 1.612.654	$ 80.632.700	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
36	Construcción de caja sencilla con dimensiones internas de 60cm x 60cm y profundidad h<=1m. Incluye: muros en ladrillo comun o tolete de arcilla, repellado en su cara interna con mortero 1:3, losa de fondo en concreto f'c: 3000 psi e=10cm con ventana de 20cm x 20cm lleno con grava de 1/2" de tamaño mínimo y sin material fino, mejoramiento de subrasante con material importado e=10cm, cinta superior perimetral en concreto f'c:3000 psi con su respectivo ángulo metálico de 2"x1/4", tapa en concreto con borde en platina de 2"x1/4", emparrillado con barras de acero de 3/8" espaciadas cada 9cm, terminales PVC campana RETIE, consumibles, equipo, mano de obra, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante. Incluye sistema de puesta a tierra (tratamiento de suelo y suministro e instalación de barra de cobre macizo 3/4" de 2.4m) cumpliendo RETIE.	un	14	$ 1.115.698	$ 15.619.772	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE MOVILIDAD	ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
	CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
	OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
37	Construcción de base (80cm x 80cm x 80cm) para poste semafórico. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	121	$ 1.503.970	$ 181.980.370	182,00	$ 273.722.540	144,00	$ 216.571.680	38,00	$ 57.150.860	182,00	$ 273.722.540
38	Construcción de base (70cm x 70cm x 153cm) para poste semafórico con ménsula de 8.5m. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	1	$ 1.693.908	$ 1.693.908	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
39	Construcción de pedestal en concreto f'c. 3000 Psi para base de pórtico o poste semafórico, sobre zapata, con sección transversal hasta 50cm x 50cm y profundidad hasta 2m. No incluye acero de refuerzo. Incluye recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	m3	1	$ 1.179.342	$ 1.179.342	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
40	Construcción de zapata en concreto f'c. 3000 Psi para base de pórtico semafórico de dimensiones hasta a 2m x 2m, cimentada a una profundidad de hasta 2m, y un espesor entre 30cm y 50cm. No incluye acero de refuerzo. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90%	m3	1	$ 1.092.538	$ 1.092.538	1,78	$ 1.944.718	1,78	$ 1.944.718	0,00	$ -	1,78	$ 1.944.718

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
41	Suministro e instalación de pórtico semafórico en acero estructural (aprox 4000kg c/u). Incluye 2 columnas en tubo de 10" x 5mm, soportada con una placa base de 40cm x 40cm x 1/2" y 4 pernos 1/2" x 50cm grado 8, cercha con una luz de hasta 15m, perfil superior en tubo de 6 1/4" x 4mm, perfil inferior en tubo 4" x 2.5mm, diagonales y montantes en tubo de 1 1/2" x 2mm. Todos los elementos deben estar terminados con pintura en poliuretano. Incluye fabricación, transporte y montaje en intersección indicada.	kg	100	$ 50.366	$ 5.036.600	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
42	Cercha en acero estructural para ensamble a 2 columnas en concreto , conformando un pórtico con una luz de hasta 15m. Todos los elementos deben estar terminados con pintura en poliuretano. Incluye conexiones, soldadura, fabricación, transporte y montaje en intersección indicada.	kg	700	$ 47.202	$ 33.041.400	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
43	Columnas en concreto terminado a la vista f'c: 3000 psi, fundidas hasta una altura no mayor de 6m.	m3	5	$ 985.084	$ 4.925.420	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
44	Suministro, instalación y armado de acero de refuerzo 60000psi para estructura en concreto reforzado. Incluye trasiego amacenamiento y actividades relacionadas.	kg	10	$ 11.090	$ 110.900	555,40	$ 6.159.386	311,68	$ 3.456.531	243,72	$ 2.702.855	555,40	$ 6.159.386
45	Construcción de cinta perimetral para caja de paso existente de dimensiones internas hasta 60cm x 60cm. Incluye: acondicionamiento y limpieza de superficie a intervenir, suministro e instalación de marco metálico en ángulo de 2"x1/4" protegido con anticorrosivo, concreto f'c: 3000 Psi, y trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	20	$ 458.786	$ 9.175.720	6,00	$ 2.752.716	1,00	$ 458.786	5,00	$ 2.293.930	6,00	$ 2.752.716
46	Suministro e instalación de tapa en concreto f'c: 3000 Psi de dimensiones 68,9cm x 68,9cm. Incluye reforzamiento en barra de 3/8" separadas cada 9cm en ambas direcciones, marco metálico en platina de 2" x 1/4" protegida con anticorrosivo incluye soldadura al marco en cuatro puntos.	un	20	$ 240.768	$ 4.815.360	5,00	$ 1.203.840	0,00	$ -	5,00	$ 1.203.840	5,00	$ 1.203.840

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2 / 08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
47	Construcción de base y/o pedestal en concreto de 3.000psi para ubicación equipo de control y/o regulador de tráfico incluye: replanteo, demolición de acabado de piso existente, excavación, suministro e instalación de tres (3) ductos con curvas en tubería PVC 4" y conexión a caja, base en recebo, suministro e instalación de pedestal medidas externas 120cm x 65cm x 93cm, hueco con espacio para equipamiento eléctrico, puetas y cerradura de seguridad en acerro en una de sus caras. Incluye estructura en acero y pernos para fijación de equipo controlador.	un	13	$ 1.234.580	$ 16.049.540	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
48	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra en caja existente. Incluye apertura de 20cm x 20cm en loza de fondo, relleno triturado de diámetro mínimo 1/2", tratamiento de suelo y barra de cobre macizo 3/4" de 2.4m cumpliendo RETIE.	un	10	$ 466.948	$ 4.669.480	15,00	$ 7.004.220	7,00	$ 3.268.636	8,00	$ 3.735.584	15,00	$ 7.004.220
49	Suministro e instalación de tubería para acometida eléctrica o de telecomunicaciones. Incluye: curva de 2", Tubo conduict 2" hasta 1m, Tubo galvanizado 2" x 3ml, capacete galvanizado, sujeción a poste con zunchos metálicos de 5/8" (3 puntos mínimo), localización, replanteo, corte y demolición de acabado, excavación, conexión a caja hasta 1m, recuperación de anden f'c:3000 psi, trasiego y retiro de material sobrante en lugar autorizado.	un	10	$ 657.592	$ 6.575.920	35,00	$ 23.015.720	15,00	$ 9.863.880	20,00	$ 13.151.840	35,00	$ 23.015.720
50	Excavación manual. Incluye trasiego y acopio en intersección.	m3	380	$ 40.624	$ 15.437.120	381,35	$ 15.491.962	103,95	$ 4.222.865	277,40	$ 11.269.098	381,35	$ 15.491.962
51	Retiro de material sobrante proveniente de todas las actividades a desarrollar en la intersección. Incluye cargue y disposición final a botadero autorizado.	m3	380	$ 52.080	$ 19.790.400	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
52	Instalación de loseta en concreto formato 40x40 lisa o texturizada, resultante de seleccionar el material de sitio retirado. Incluye suministro de arena para nivelación y sellado.	m2	10	$ 75.710	$ 757.100	11,68	$ 884.293	0,00	$ -	11,68	$ 884.293	11,68	$ 884.293

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
53	Instalación de adoquín de gres o en concreto, resultante de seleccionar el material de sitio retirado. Incluye suministro de arena para nivelación y sellado.	m2	10	$ 87.250	$ 872.500	13,69	$ 1.194.453	4,32	$ 376.920	9,37	$ 817.533	13,69	$ 1.194.453
54	Reposición de carpeta asfáltica con mezcla asfáltica en frío, correspondiente al paramento formado entre el sardinel y la calzada. Incluye limpieza y acondicionamiento de la superficie.	ml	20	$ 98.180	$ 1.963.600	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
55	Suministro e instalación de subbase granular compactada P.M. 95% en área de andenes.	m3	5	$ 136.896	$ 684.480	98,95	$ 13.545.859	75,46	$ 10.330.172	23,49	$ 3.215.687	98,95	$ 13.545.859
56	Construcción de anden en concreto e= 10 cms. Incluye concreto f'c: 3000 Psi con sus respectivas juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	20	$ 84.236	$ 1.684.720	390,97	$ 32.933.749	286,38	$ 24.123.506	104,59	$ 8.810.243	390,97	$ 32.933.749
57	Construcción de anden en concreto e= 15cm para accesos vehiculares. Incluye concreto f'c: 3000, malla electrosoldada 15 x 15 x 6mm, juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	20	$ 175.528	$ 3.510.560	6,93	$ 1.216.409	6,93	$ 1.216.409	0,00	$ -	6,93	$ 1.216.409
58	Construcción Vado en concreto f'c: 3000 Psi. Incluye elementos de confinamiento laterales en concreto (hombros), juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	1881	$ 148.848	$ 279.983.088	183,94	$ 27.379.101	183,94	$ 27.379.101	0,00	$ -	183,94	$ 27.379.101
59	Suministro e Instalación de adoquín peatonal de gres formato 20cm x 10cm x 6cm. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	m2	10	$ 135.076	$ 1.350.760	14,82	$ 2.001.826	14,82	$ 2.001.826	0,00	$ -	14,82	$ 2.001.826
60	Suministro e instalación de adoquin peatonal en concreto formato 20cm x 10cm x 6cm. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	m2	10	$ 146.124	$ 1.461.240	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
61	Suministro e instalación de loseta prefabricada formato 40cm x 40cm x 6cm; Tipo: guía, alerta (Toperol), cuadrato, sin textura o similares. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	m2	10	$ 131.684	$ 1.316.840	2,00	$ 263.368	0,00	$ -	2,00	$ 263.368	2,00	$ 263.368
62	Suministro e instalación de loseta prefabricada formato 40cm x 40cm x 6cm; Tipo: guía, alerta (Toperol), cuadrato, sin textura o similares. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	ml	10	$ 120.406	$ 1.204.060	190,18	$ 22.898.813	139,33	$ 16.776.168	50,85	$ 6.122.645	190,18	$ 22.898.813

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
63	Suministro e instalación de loseta prefabricada formato 20cm x 20cm x 6cm Tipo Alerta. Incluye adecuación de superficie, cama y sello con arena, transporte, descargue, acopio y trasiego del material.	ml	10	$ 145.034	$ 1.450.340	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
64	Capa de rodadura de pavimento vehicular, implentando el suministro e instalación de concreto asfáltico en frío e=2". Incluye limpieza y acondicionamiento de la superficie a intervenir.	m2	10	$ 96.040	$ 960.400	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
65	Corte de asfalto	ml	10	$ 12.048	$ 120.480	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
66	Relleno con material de sitio seleccionado, para recuperación de nivel en zonas verdes.	m2	10	$ 57.896	$ 578.960	133,15	$ 7.708.852	44,69	$ 2.587.372	88,46	$ 5.121.480	133,15	$ 7.708.852
67	Empradización. Incluye tierra agrícola y micronivelación final.	m2	10	$ 34.072	$ 340.720	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
68	Construcción de sardinel vehicular monolítico de sección 20cm x 50cm fundido en sitio . Incluye concreto f'c: 3000 Psi, juntas de dilatación y sellador elástico.	ml	10	$ 82.592	$ 825.920	245,87	$ 20.306.895	185,62	$ 15.330.727	60,25	$ 4.976.168	245,87	$ 20.306.895
69	Construcción de sardinel con elementos prefabricados referencia A10. Incluye mortero 1:3 de nivelación y pega.	ml	10	$ 95.826	$ 958.260	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
70	Construcción de sardinel con elementos prefabricados referencia A80. Incluye mortero 1:3 de nivelación y pega.	ml	10	$ 159.560	$ 1.595.600	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
71	Construcción de sardinel con elementos prefabricados referencia A85 (bajo rampa). Incluye mortero 1:3 de nivelación y pega.	ml	10	$ 224.076	$ 2.240.760	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
72	Suministro e instalación de bolardo prefabricado en concreto ref. M-60. Incluye base en concreto, transporte y descargue.	un	10	$ 262.976	$ 2.629.760	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
73	Bolardo metálico tipo M62-M63	un	10	$ 363.978	$ 3.639.780	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
74	Cinta de confinamiento de sección 10cm x 15cm, en concreto f'c: 3000 Psi	ml	10	$ 55.864	$ 558.640	16,00	$ 893.824	0,00	$ -	16,00	$ 893.824	16,00	$ 893.824
75	Suministro e Instalación de tapa válvula Acueducto	un	5	$ 215.762	$ 1.078.810	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
76	Renivelación de sumidero	un	5	$ 283.620	$ 1.418.100	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
77	Nivelación marco y tapa caja de inspección sencilla (no incluye suministro de marco y tapa).	un	5	$ 118.398	$ 591.990	6,00	$ 710.388	1,00	$ 118.398	5,00	$ 591.990	6,00	$ 710.388
78	Nivelación marco y tapa cámara doble (no incluye suministro de marco y tapa)	un	5	$ 180.444	$ 902.220	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
79	Renivelación caja sencilla. Incluye: limpieza, demolicíon de paredes hasta el nivel requerido, recuperación de cinta perimentral y tapa en concreto, resane interno de muros, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	5	$ 185.344	$ 926.720	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
80	Realce de caja sencilla h<=20cm. Incluye: limpieza interna, muro en ladrillo tolete hasta nivel requerido, repello, cinta perimetral y tapa en concreto con sus respectivos marcos metálicos protegidos con anticorrosivo.	un	5	$ 253.784	$ 1.268.920	0,00	$ 0	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
81	Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango de 300 metros en las intersecciones a intervenir.	Ud	16	$ 3.006.890	$ 48.110.240	16,00	$ 48.110.240	13,00	$ 39.089.570	3,00	$ 9.020.670	16,00	$ 48.110.240
82	Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de comunicación para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos. El punto de atención, así como el canal de comunicación deben estar disponibles durante la totalidad de ejecución del proyecto.	Ud	1,000	$ 15.864.334	$ 15.864.334	1,000	$ 15.864.334	0,813	$ 12.889.771	0,188	$ 2.974.563	1,000	$ 15.864.334
	SUBTOTAL				**$ 2.151.824.498**		**$ 1.931.239.606**		**$ 1.457.419.836**		**$ 473.819.770**		**$ 1.931.239.606**
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	0	$ 986.618	$ -	158,00	$ 155.885.644	115	$ 113.461.070	43,00	$ 42.424.574	158,00	$ 155.885.644
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	0	$ 1.612.654	$ -	55,00	$ 88.695.970	47	$ 75.794.738	8,00	$ 12.901.232	55,00	$ 88.695.970
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ 0	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ 0	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	0	$ 3.840.875	$ -	16,00	$ 61.454.000	8	$ 30.727.000	8,00	$ 30.727.000	16,00	$ 61.454.000
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	11,00	$ 4.620.990	1,00	$ 420.090	10,00	$ 4.200.900	11,00	$ 4.620.990
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	0	$ 12.980	$ -	1.148,00	$ 14.901.040	308,00	$ 3.997.840	840,00	$ 10.903.200	1148,00	$ 14.901.040
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	297,25	$ 25.386.934	21,96	$ 1.875.516	275,29	$ 23.511.418	297,25	$ 25.386.934

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2 / 08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	2.151.824.498,00
VALOR ADICIÓN	$	196.025.923,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.347.850.421,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6		CONDICIONES OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	46,00	$ 4.012.074	7,00	$ 610.533	39,00	$ 3.401.541	46,00	$ 4.012.074
NP10	REPARACIÓN TUBO DE ACUEDUCTO	un	0	$ 31.878.229	$ -	1,00	$ 31.878.229	0,00	$ -	1,00	$ 31.878.229	1,00	$ 31.878.229
	SUBTOTAL				$ -		$ 386.834.881		$ 226.886.787		$ 159.948.094		$ 386.834.881
	TOTAL				$ 2.151.824.498		$ 2.318.074.486		$ 1.684.306.622		$ 633.767.864,00		$ 2.318.074.486,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 1.602.252.046		$ 1.726.042.059				$ 471.904.589,72		$ 1.726.042.059,57
	COSTOS INDIRECTOS												
	ADMINISTRACIÓN		29,3%		$ 469.459.850		$ 505.730.323				$ 138.268.044,79		$ 505.730.323,45
	IMPREVISTOS		0%		$ -		$ -				$ -		$ -
	UTILIDAD		5%		$ 80.112.602		$ 86.302.103				$ 23.595.229,49		$ 86.302.102,98
	VALOR CONTRATO LOTE 2				$ 2.151.824.498		$ 2.318.074.486		$ 1.684.306.622		$ 633.767.864		$ 2.318.074.486
	VALOR ADICION 1				$ 196.025.923				$ -		$ -		$ -
	TOTAL CONTRATO + ADICION LOTE 2				$ 2.347.850.421		$ 2.318.074.486		$ 1.684.306.622		$ 633.767.864		$ 2.318.074.486

VALOR FINAL DEL CONTRATO (Valor inicial del contrato más valor adición)	$	2.347.850.421
VALOR TOTAL RECIBIDO ACUMULADO	$	2.318.074.486
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (Valor final del contrato incluyendo adición menos recibido acumulado)	$	29.775.935
VALOR TOTAL ACTA FINAL	$	633.767.864
VALOR A PAGAR CUOTA #6	$	517.864.140
VALOR A PAGAR CUOTA #7 (5% retención para liquidación del contrato)	$	115.903.724

OBSERVACIONES

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018
CONTRATISTA

MARIA TERESA VARONA ARCILA
CONSORCIO INTERVÍAS CD
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	CL 13 CRA 100										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	8,48	$ 46.606	$ 395.219	0,00	$ -	8,48	$ 395.219	8,48	$ 395.219
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	9,37	$ 30.202	$ 282.993	0,00	$ -	9,37	$ 282.993	9,37	$ 282.993
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	4	$ 28.508	$ 114.032	0,00	$ -	4,00	$ 114.032	4,00	$ 114.032
5	SONDEO	ml		$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	9,6	$ 10.048	$ 96.461	0,00	$ -	9,60	$ 96.461	9,60	$ 96.461
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml		$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un		$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un		$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml		$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml		$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml		$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	17,5	$ 141.234	$ 2.471.595	0,00	$ -	17,50	$ 2.471.595	17,50	$ 2.471.595
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	8,91	$ 125.568	$ 1.118.811	0,00	$ -	8,91	$ 1.118.811	8,91	$ 1.118.811
16	EXCAVACION DURA 4"	ml		$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	1,4	$ 185.294	$ 259.412	0,00	$ -	1,40	$ 259.412	1,40	$ 259.412
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml		$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml		$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	2	$ 72.546	$ 145.092	0,00	$ -	2,00	$ 145.092	2,00	$ 145.092
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml		$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml		$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml		$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml		$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml		$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml		$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml		$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	12,17	$ 297.280	$ 3.617.898	0,00	$ -	12,17	$ 3.617.898	12,17	$ 3.617.898
29	DIRIGIDA 2"	ml		$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml		$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml		$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml		$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un		$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un		$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un		$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un		$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	2	$ 1.503.970	$ 3.007.940	0,00	$ -	2,00	$ 3.007.940	2,00	$ 3.007.940
38	ANCLAJE 2	un		$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3		$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3		$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg		$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg		$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3		$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg		$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un		$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un		$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un		$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un		$ 466.948	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	1	$ 657.592	$ 657.592	0,00	$ -	1,00	$ 657.592	1,00	$ 657.592
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	2,31	$ 40.624	$ 93.841	0,00	$ -	2,31	$ 93.841	2,31	$ 93.841
51	RETIRO DE MATERIAL	m3		$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2		$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	9,37	$ 87.250	$ 817.533	0,00	$ -	9,37	$ 817.533	9,37	$ 817.533
54	ASFALTO	ml		$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3		$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2		$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2		$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2		$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2		$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2		$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2		$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml		$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml		$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2		$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml		$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2		$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2		$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		**08/09/2023**

6 — **FECHA:** (DD/MM/AAAA)

OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924

DESCRIPCIÓN DE ACTA: Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
68	SARDINEL VEHICULAR	ml		$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml		$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml		$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml		$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un		$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un		$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml		$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un		$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un		$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un		$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un		$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un		$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un		$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud		$ 3.006.890	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud		$ 15.864.334	$ -	0,0000	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 14.657.893**		**$ -**		**$ 14.657.893**		**$ 14.657.893**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	3	$ 986.618	$ 2.959.854	0,00	$ -	3,00	$ 2.959.854	3,00	$ 2.959.854
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un		$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml		$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml		$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un		$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	32	$ 12.980	$ 415.360	0,00	$ -	32,00	$ 415.360	32,00	$ 415.360
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	17,3	$ 85.406	$ 1.477.524	0,00	$ -	17,30	$ 1.477.524	17,30	$ 1.477.524
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	6	$ 87.219	$ 523.314	0,00	$ -	6,00	$ 523.314	6,00	$ 523.314
	SUBTOTAL				**$ 9.216.927**		**$ -**		**$ 9.216.927**		**$ 9.216.927**
	TOTAL				**$ 23.874.820**		**$ -**		**$ 23.874.820**		**$ 23.874.820**
	CL 13 X CL 14										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	0	$ 46.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	6	$ 28.508	$ 171.048	0,00	$ -	6,00	$ 171.048	6,00	$ 171.048
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	0	$ 10.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	6,85	$ 141.234	$ 967.453	0,00	$ -	6,85	$ 967.453	6,85	$ 967.453
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	0	$ 125.568	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	0	$ 185.294	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	2,4	$ 105.952	$ 254.285	0,00	$ -	2,40	$ 254.285	2,40	$ 254.285
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	0	$ 297.280	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	1	$ 1.503.970	$ 1.503.970	0,00	$ -	1,00	$ 1.503.970	1,00	$ 1.503.970
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	5	$ 458.786	$ 2.293.930	0,00	$ -	5,00	$ 2.293.930	5,00	$ 2.293.930
46	TAPA CAJA	un	5	$ 240.768	$ 1.203.840	0,00	$ -	5,00	$ 1.203.840	5,00	$ 1.203.840
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	1	$ 657.592	$ 657.592	0,00	$ -	1,00	$ 657.592	1,00	$ 657.592
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	1,74	$ 40.624	$ 70.686	0,00	$ -	1,74	$ 70.686	1,74	$ 70.686
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	16	$ 55.864	$ 893.824	0,00	$ -	16,00	$ 893.824	16,00	$ 893.824
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	5	$ 118.398	$ 591.990	0,00	$ -	5,00	$ 591.990	5,00	$ 591.990
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	0	$ 3.006.890	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0	$ 15.864.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 10.655.041**		**$ -**		**$ 10.655.041**		**$ 10.655.041**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	0,00	$ -	1,00	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	32	$ 12.980	$ 415.360	0,00	$ -	32,00	$ 415.360	32,00	$ 415.360
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	6,85	$ 85.406	$ 585.031	0,00	$ -	6,85	$ 585.031	6,85	$ 585.031
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	3	$ 87.219	$ 261.657	0,00	$ -	3,00	$ 261.657	3,00	$ 261.657
	SUBTOTAL				$ 6.715.577		**$ -**		**$ 6.715.577**		**$ 6.715.577**
	TOTAL				**$ 17.370.619**		**$ -**		**$ 17.370.619**		**$ 17.370.619**
	CL 13 X DG 23										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	3,68	$ 46.606	$ 171.510	0,00	$ -	3,68	$ 171.510	3,68	$ 171.510
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	2	$ 28.508	$ 57.016	0,00	$ -	2,00	$ 57.016	2,00	$ 57.016
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	7,8	$ 10.048	$ 78.374	0,00	$ -	7,80	$ 78.374	7,80	$ 78.374
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	9,1	$ 141.234	$ 1.285.229	0,00	$ -	9,10	$ 1.285.229	9,10	$ 1.285.229
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	0	$ 125.568	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	7,3	$ 185.294	$ 1.352.646	0,00	$ -	7,30	$ 1.352.646	7,30	$ 1.352.646
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	2,2	$ 151.428	$ 333.142	0,00	$ -	2,20	$ 333.142	2,20	$ 333.142
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	15,86	$ 297.280	$ 4.714.861	0,00	$ -	15,86	$ 4.714.861	15,86	$ 4.714.861
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	0	$ 1.503.970	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	0	$ 657.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	2,51	$ 40.624	$ 101.966	0,00	$ -	2,51	$ 101.966	2,51	$ 101.966
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	0	$ 3.006.890	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0	$ 15.864.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 10.141.169**		**$ -**		**$ 10.141.169**		**$ 10.141.169**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	1	$ 986.618	$ 986.618	0,00	$ -	1,00	$ 986.618	1,00	$ 986.618
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	0,00	$ -	1,00	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	20	$ 12.980	$ 259.600	0,00	$ -	20,00	$ 259.600	20,00	$ 259.600
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	16,4	$ 85.406	$ 1.400.658	0,00	$ -	16,40	$ 1.400.658	16,40	$ 1.400.658
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	5	$ 87.219	$ 436.095	0,00	$ -	5,00	$ 436.095	5,00	$ 436.095
	SUBTOTAL				$ 8.536.500		**$ -**		**$ 8.536.500**		**$ 8.536.500**
	TOTAL				**$ 18.677.669**		**$ -**		**$ 18.677.669**		**$ 18.677.669**
	CL 14 X KR 105										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	0	$ 46.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	0	$ 10.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	0	$ 141.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	0	$ 125.568	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	0	$ 185.294	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	0	$ 297.280	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	0	$ 1.503.970	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	0	$ 466.948	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	0	$ 657.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	0	$ 40.624	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	0,00	$ -	1,00	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0000	$ -	0,0625	$ 991.521	0,06	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 5.577.887**		**$ -**		**$ 5.577.887**		**$ 5.577.887**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	0	$ 3.840.875	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	1	$ 420.090	$ 420.090	0,00	$ -	1,00	$ 420.090	1,00	$ 420.090
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	0	$ 12.980	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 420.090**		**$ -**		**$ 420.090**		**$ 420.090**
	TOTAL				**$ 5.997.977**		**$ -**		**$ 5.997.977**		**$ 5.997.977**
	CL 13 X KR 103										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	10,4	$ 46.606	$ 484.702	0,00	$ -	10,40	$ 484.702	10,40	$ 484.702
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	25,8	$ 10.048	$ 259.238	0,00	$ -	25,80	$ 259.238	25,80	$ 259.238
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	2	$ 141.234	$ 282.468	0,00	$ -	2,00	$ 282.468	2,00	$ 282.468
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	15,78	$ 125.568	$ 1.981.463	0,00	$ -	15,78	$ 1.981.463	15,78	$ 1.981.463
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	12,5	$ 185.294	$ 2.316.175	0,00	$ -	12,50	$ 2.316.175	12,50	$ 2.316.175
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	8,7	$ 72.546	$ 631.150	0,00	$ -	8,70	$ 631.150	8,70	$ 631.150
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	9,09	$ 89.334	$ 812.046	0,00	$ -	9,09	$ 812.046	9,09	$ 812.046
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	13,2	$ 151.428	$ 1.998.850	0,00	$ -	13,20	$ 1.998.850	13,20	$ 1.998.850
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	169,936	$ 297.280	$ 50.518.574	0,00	$ -	169,94	$ 50.518.574	169,94	$ 50.518.574
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	9	$ 1.503.970	$ 13.535.730	0,00	$ -	9,00	$ 13.535.730	9,00	$ 13.535.730
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	1	$ 657.592	$ 657.592	0,00	$ -	1,00	$ 657.592	1,00	$ 657.592
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	10,41	$ 40.624	$ 422.896	0,00	$ -	10,41	$ 422.896	10,41	$ 422.896
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	0,00	$ -	1,00	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0000	$ -	0,0625	$ 991.521	0,06	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 79.945.719**		**$ -**		**$ 79.945.719**		**$ 79.945.719**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	9	$ 986.618	$ 8.879.562	0,00	$ -	9,00	$ 8.879.562	9,00	$ 8.879.562
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	2	$ 1.612.654	$ 3.225.308	0,00	$ -	2,00	$ 3.225.308	2,00	$ 3.225.308
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

	6	FECHA: (DD/MM/AAAA)	
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	3	$ 420.090	$ 1.260.270	0,00	$ -	3,00	$ 1.260.270	3,00	$ 1.260.270
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	52	$ 12.980	$ 674.960	0,00	$ -	52,00	$ 674.960	52,00	$ 674.960
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	15,2	$ 85.406	$ 1.298.171	0,00	$ -	15,20	$ 1.298.171	15,20	$ 1.298.171
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	2	$ 87.219	$ 174.438	0,00	$ -	2,00	$ 174.438	2,00	$ 174.438
	SUBTOTAL				**$ 19.353.584**		**$ -**		**$ 19.353.584**		**$ 19.353.584**
	TOTAL				**$ 99.299.304**		**$ -**		**$ 99.299.304**		**$ 99.299.304**
	CL 13 X KR 102										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	0,00	$ -	1,00	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	0	$ 46.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	0	$ 10.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	0	$ 141.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	0	$ 125.568	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	0	$ 185.294	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	0	$ 297.280	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	0	$ 1.503.970	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	0	$ 466.948	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	0	$ 657.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	0	$ 40.624	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	0,00	$ -	1,00	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0000	$ -	0,0625	$ 991.521	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 5.577.887**		**$ -**		**$ 5.577.887**		**$ 5.577.887**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	0	$ 3.840.875	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	0	$ 12.980	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	TOTAL				**$ 5.577.887**		**$ -**		**$ 5.577.887**		**$ 5.577.887**
	CL 13 X KR 98										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	6,24	$ 46.606	$ 290.821	0,00	$ -	6,24	$ 290.821	6,24	$ 290.821
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	11,68	$ 30.202	$ 352.759	0,00	$ -	11,68	$ 352.759	11,68	$ 352.759
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	14,2	$ 10.048	$ 142.682	0,00	$ -	14,20	$ 142.682	14,20	$ 142.682
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	3	$ 729.238	$ 2.187.714	0,00	$ -	3,00	$ 2.187.714	3,00	$ 2.187.714
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	14,4	$ 141.234	$ 2.033.770	0,00	$ -	14,40	$ 2.033.770	14,40	$ 2.033.770
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	3,11	$ 125.568	$ 390.516	0,00	$ -	3,11	$ 390.516	3,11	$ 390.516
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	45,8	$ 185.294	$ 8.486.465	0,00	$ -	45,80	$ 8.486.465	45,80	$ 8.486.465
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	13,47	$ 89.334	$ 1.203.329	0,00	$ -	13,47	$ 1.203.329	13,47	$ 1.203.329
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	33,5	$ 151.428	$ 5.072.838	0,00	$ -	33,50	$ 5.072.838	33,50	$ 5.072.838
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	5,06	$ 310.636	$ 1.571.818	3,30	$ 1.025.099	1,76	$ 546.719	5,06	$ 1.571.818
28	TOPO 4"	ml	168,896	$ 297.280	$ 50.209.403	115,60	$ 34.365.568	53,30	$ 15.843.835	168,90	$ 50.209.403
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)		
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		**08/09/2023**
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	6	$ 1.503.970	$ 9.023.820	0,00	$ -	6,00	$ 9.023.820	6,00	$ 9.023.820
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	2	$ 657.592	$ 1.315.184	0,00	$ -	2,00	$ 1.315.184	2,00	$ 1.315.184
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	12,27	$ 40.624	$ 498.456	0,00	$ -	12,27	$ 498.456	12,27	$ 498.456
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	11,68	$ 75.710	$ 884.293	0,00	$ -	11,68	$ 884.293	11,68	$ 884.293
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	0	$ 84.236	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	19,6	$ 120.406	$ 2.359.958	0,00	$ -	19,60	$ 2.359.958	19,60	$ 2.359.958
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	3,6	$ 57.896	$ 208.426	0,00	$ -	3,60	$ 208.426	3,60	$ 208.426
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 92.277.087**		**$ 40.968.554**		**$ 51.308.533**		**$ 92.277.087**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	9	$ 986.618	$ 8.879.562	0,00	$ -	9,00	$ 8.879.562	9,00	$ 8.879.562
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	0,00	$ -	1,00	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	44	$ 12.980	$ 571.120	0,00	$ -	44,00	$ 571.120	44,00	$ 571.120
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	91,6	$ 85.406	$ 7.823.190	0,00	$ -	91,60	$ 7.823.190	91,60	$ 7.823.190
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 22.727.401**		**$ -**		**$ 22.727.401**		**$ 22.727.401**
	TOTAL				**$ 115.004.488**		**$ 40.968.554**		**$ 74.035.934**		**$ 115.004.488**
	CL 13 X KR 97										

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	27,36	$ 46.606	$ 1.275.140	14,40	$ 671.126	12,96	$ 604.014	27,36	$ 1.275.140
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	25,6	$ 10.048	$ 257.229	0,00	$ -	25,60	$ 257.229	25,60	$ 257.229
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	1	$ 106.038	$ 106.038	0,00	$ -	1,00	$ 106.038	1,00	$ 106.038
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	0	$ 141.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	4,66	$ 125.568	$ 585.147	0,00	$ -	4,66	$ 585.147	4,66	$ 585.147
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	31,25	$ 185.294	$ 5.790.438	0,00	$ -	31,25	$ 5.790.438	31,25	$ 5.790.438
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	8,75	$ 89.334	$ 781.673	6,60	$ 589.604	2,15	$ 192.068	8,75	$ 781.673
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	20,1	$ 151.428	$ 3.043.703	20,10	$ 3.043.703		$ -	20,10	$ 3.043.703
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	153,556	$ 297.280	$ 45.649.128	144,50	$ 42.956.960	9,06	$ 2.692.168	153,56	$ 45.649.128
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	7	$ 1.503.970	$ 10.527.790	5,00	$ 7.519.850	2,00	$ 3.007.940	7,00	$ 10.527.790
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	0	$ 466.948	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	1	$ 657.592	$ 657.592	0,00	$ -	1,00	$ 657.592	1,00	$ 657.592
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	12,15	$ 40.624	$ 493.582	0,00	$ -	12,15	$ 493.582	12,15	$ 493.582
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	0	$ 136.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
56	ANDEN 10	m2	2	$ 84.236	$ 168.472	0,00	$ -	2,00	$ 168.472	2,00	$ 168.472
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	2	$ 131.684	$ 263.368	0,00	$ -	2,00	$ 263.368	2,00	$ 263.368
62	LOSETA 40X40 ML	ml	31,25	$ 120.406	$ 3.762.688	0,00	$ -	31,25	$ 3.762.688	31,25	$ 3.762.688
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	3,68	$ 57.896	$ 213.057	0,00	$ -	3,68	$ 213.057	3,68	$ 213.057
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 79.152.930**		**$ 60.359.130**		**$ 18.793.799**		**$ 79.152.930**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	11	$ 986.618	$ 10.852.798	7,00	$ 6.906.326	4,00	$ 3.946.472	11,00	$ 10.852.798
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	0	$ 3.840.875	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	48	$ 12.980	$ 623.040	0,00	$ -	48,00	$ 623.040	48,00	$ 623.040
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	62,5	$ 85.406	$ 5.337.875	0,00	$ -	62,50	$ 5.337.875	62,50	$ 5.337.875
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	1	$ 87.219	$ 87.219	0,00	$ -	1,00	$ 87.219	1,00	$ 87.219
	SUBTOTAL				**$ 16.900.932**		**$ 6.906.326**		**$ 9.994.606**		**$ 16.900.932**
	TOTAL				**$ 96.053.862**		**$ 67.265.456**		**$ 28.788.405**		**$ 96.053.862**
	CL 13 X KR 83										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	17,96	$ 46.606	$ 837.044	0,00	$ -	17,96	$ 837.044	17,96	$ 837.044
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	25,8	$ 10.048	$ 259.238	0,00	$ -	25,80	$ 259.238	25,80	$ 259.238
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	1	$ 729.238	$ 729.238	0,00	$ -	1,00	$ 729.238	1,00	$ 729.238
10	DEMOLICION DE CAJA	un	1	$ 106.038	$ 106.038	0,00	$ -	1,00	$ 106.038	1,00	$ 106.038
11	RETIRO TUBERÍA	ml	1,2	$ 7.744	$ 9.293	0,00	$ -	1,20	$ 9.293	1,20	$ 9.293
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	0	$ 141.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	7,49	$ 125.568	$ 940.504	0,00	$ -	7,49	$ 940.504	7,49	$ 940.504
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	9	$ 185.294	$ 1.667.646	0,00	$ -	9,00	$ 1.667.646	9,00	$ 1.667.646
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	18,6	$ 72.546	$ 1.349.356	0,00	$ -	18,60	$ 1.349.356	18,60	$ 1.349.356
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	20,72	$ 89.334	$ 1.851.000	0,00	$ -	20,72	$ 1.851.000	20,72	$ 1.851.000
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	27	$ 151.428	$ 4.088.556	0,00	$ -	27,00	$ 4.088.556	27,00	$ 4.088.556
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	221,832	$ 297.280	$ 65.946.217	75,60	$ 22.474.368	146,23	$ 43.471.849	221,83	$ 65.946.217
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	12	$ 1.503.970	$ 18.047.640	0,00	$ -	12,00	$ 18.047.640	12,00	$ 18.047.640
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	2	$ 657.592	$ 1.315.184	0,00	$ -	2,00	$ 1.315.184	2,00	$ 1.315.184
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	19,48	$ 40.624	$ 791.356	0,00	$ -	19,48	$ 791.356	19,48	$ 791.356
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	3,08	$ 136.896	$ 421.640	0,00	$ -	3,08	$ 421.640	3,08	$ 421.640
56	ANDEN 10	m2	15,4	$ 84.236	$ 1.297.234	0,00	$ -	15,40	$ 1.297.234	15,40	$ 1.297.234
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	5,82	$ 57.896	$ 336.955	0,00	$ -	5,82	$ 336.955	5,82	$ 336.955
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 106.038.974**		**$ 28.052.255**		**$ 77.986.719**		**$ 106.038.974**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	12	$ 986.618	$ 11.839.416	0,00	$ -	12,00	$ 11.839.416	12,00	$ 11.839.416
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	0,00	$ -	1,00	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	3	$ 420.090	$ 1.260.270	0,00	$ -	3,00	$ 1.260.270	3,00	$ 1.260.270
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	56	$ 12.980	$ 726.880	0,00	$ -	56,00	$ 726.880	56,00	$ 726.880
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 19.280.095**		**$ -**		**$ 19.280.095**		**$ 19.280.095**
	TOTAL				**$ 125.319.069**		**$ 28.052.255**		**$ 97.266.814**		**$ 125.319.069**
	CL 13 X KR 70										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	35,76	$ 46.606	$ 1.666.631	13,76	$ 641.299	22,00	$ 1.025.332	35,76	$ 1.666.631
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	3	$ 28.508	$ 85.524	0,00	$ -	3,00	$ 85.524	3,00	$ 85.524
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	45,4	$ 10.048	$ 456.179	2,80	$ 28.134	42,60	$ 428.045	45,40	$ 456.179
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	6	$ 729.238	$ 4.375.428	2,00	$ 1.458.476	4,00	$ 2.916.952	6,00	$ 4.375.428
10	DEMOLICION DE CAJA	un	3	$ 106.038	$ 318.114	2,00	$ 212.076	1,00	$ 106.038	3,00	$ 318.114

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	4,5	$ 141.234	$ 635.553	0,00	$ -	4,50	$ 635.553	4,50	$ 635.553
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	43,1	$ 125.568	$ 5.411.981	25,45	$ 3.195.706	17,65	$ 2.216.275	43,10	$ 5.411.981
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	23	$ 185.294	$ 4.261.762	16,00	$ 2.964.704	7,00	$ 1.297.058	23,00	$ 4.261.762
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	46,89	$ 89.334	$ 4.188.871	28,55	$ 2.550.486	18,34	$ 1.638.386	46,89	$ 4.188.871
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	45,05	$ 151.428	$ 6.821.831	39,35	$ 5.958.692	5,70	$ 863.140	45,05	$ 6.821.831
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	443,1433	$ 297.280	$ 131.737.640	253,20	$ 75.271.296	189,94	$ 56.466.344	443,14	$ 131.737.640
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	21	$ 1.503.970	$ 31.583.370	20,00	$ 30.079.400	1,00	$ 1.503.970	21,00	$ 31.583.370
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	0	$ 11.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	2	$ 657.592	$ 1.315.184	0,00	$ -	2,00	$ 1.315.184	2,00	$ 1.315.184
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	57,34	$ 40.624	$ 2.329.380	5,20	$ 211.245	52,14	$ 2.118.135	57,34	$ 2.329.380
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	2,99	$ 136.896	$ 409.319	0,00	$ -	2,99	$ 409.319	2,99	$ 409.319
56	ANDEN 10	m2	14,93	$ 84.236	$ 1.257.643	0,00	$ -	14,93	$ 1.257.643	14,93	$ 1.257.643
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	34,18	$ 57.896	$ 1.978.885	5,20	$ 301.059	28,98	$ 1.677.826	34,18	$ 1.978.885
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	0	$ 82.592	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		**08/09/2023**
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

6 — **FECHA:** (DD/MM/AAAA)

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 204.878.131**		**$ 128.450.459**		**$ 76.427.672**		**$ 204.878.131**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	12	$ 986.618	$ 11.839.416	10,00	$ 9.866.180	2,00	$ 1.973.236	12,00	$ 11.839.416
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	11	$ 1.612.654	$ 17.739.194	11,00	$ 17.739.194		$ -	11,00	$ 17.739.194
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	136	$ 12.980	$ 1.765.280	0,00	$ -	136,00	$ 1.765.280	136,00	$ 1.765.280
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	18,9	$ 85.406	$ 1.614.173	0,00	$ -	18,90	$ 1.614.173	18,90	$ 1.614.173
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	7	$ 87.219	$ 610.533	0,00	$ -	7,00	$ 610.533	7,00	$ 610.533
	SUBTOTAL				**$ 37.409.471**		**$ 27.605.374**		**$ 9.804.097**		**$ 37.409.471**
	TOTAL				**$ 242.287.602**		**$ 156.055.833**		**$ 86.231.769**		**$ 242.287.602**
	CL 13 X KR 66										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	30,98	$ 46.606	$ 1.443.854	18,50	$ 862.211	12,48	$ 581.643	30,98	$ 1.443.854
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	80,24	$ 10.048	$ 806.252	44,56	$ 447.739	35,68	$ 358.513	80,24	$ 806.252
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	1,5	$ 11.362	$ 17.043	1,50	$ 17.043		$ -	1,50	$ 17.043
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	4	$ 729.238	$ 2.916.952	3,00	$ 2.187.714	1,00	$ 729.238	4,00	$ 2.916.952
10	DEMOLICION DE CAJA	un	1	$ 106.038	$ 106.038	1,00	$ 106.038		$ -	1,00	$ 106.038
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	1,25	$ 141.234	$ 176.543	0,00	$ -	1,25	$ 176.543	1,25	$ 176.543
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	31,37	$ 125.568	$ 3.939.068	19,70	$ 2.473.690	11,67	$ 1.465.379	31,37	$ 3.939.068
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	21,5	$ 185.294	$ 3.983.821	21,50	$ 3.983.821		$ -	21,50	$ 3.983.821
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	28,3	$ 89.334	$ 2.528.152	24,43	$ 2.182.430	3,87	$ 345.723	28,30	$ 2.528.152
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	14,5	$ 151.428	$ 2.195.706	14,50	$ 2.195.706		$ -	14,50	$ 2.195.706
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	293,616	$ 297.280	$ 87.286.164	290,73	$ 86.428.809	2,88	$ 857.356	293,62	$ 87.286.164
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	15	$ 1.503.970	$ 22.559.550	15,00	$ 22.559.550		$ -	15,00	$ 22.559.550
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	26,95	$ 11.090	$ 298.876	16,24	$ 180.102	10,71	$ 118.774	26,95	$ 298.876
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	1,00	$ 657.592	2,00	$ 1.315.184	3,00	$ 1.972.776

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	23,82	$ 40.624	$ 967.664	0,61	$ 24.781	23,21	$ 942.883	23,82	$ 967.664
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	1,94	$ 136.896	$ 265.578	1,37	$ 187.548	0,57	$ 78.031	1,94	$ 265.578
56	ANDEN 10	m2	10,46	$ 84.236	$ 881.109	10,46	$ 881.109		$ -	10,46	$ 881.109
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	6,2	$ 57.896	$ 358.955	0,00	$ -	6,20	$ 358.955	6,20	$ 358.955
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	14,4	$ 82.592	$ 1.189.325	14,40	$ 1.189.325		$ -	14,40	$ 1.189.325
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 139.938.260**		**$ 132.143.092**		**$ 7.795.168**		**$ 139.938.260**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	13	$ 986.618	$ 12.826.034	13,00	$ 12.826.034		$ -	13,00	$ 12.826.034
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	2	$ 1.612.654	$ 3.225.308	2,00	$ 3.225.308		$ -	2,00	$ 3.225.308
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	3	$ 420.090	$ 1.260.270	0,00	$ -	3,00	$ 1.260.270	3,00	$ 1.260.270
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	68	$ 12.980	$ 882.640	0,00	$ -	68,00	$ 882.640	68,00	$ 882.640
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	13,34	$ 85.406	$ 1.139.316	0,00	$ -	13,34	$ 1.139.316	13,34	$ 1.139.316
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	0	$ 87.219	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 23.174.443**		**$ 19.892.217**		**$ 3.282.226**		**$ 23.174.443**
	TOTAL				**$ 163.112.703**		**$ 152.035.309**		**$ 11.077.394**		**$ 163.112.703**
	CL 13 X KR 56										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	37,4	$ 46.606	$ 1.743.064	6,24	$ 290.821	31,16	$ 1.452.243	37,40	$ 1.743.064
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	88,96	$ 10.048	$ 893.870	6,40	$ 64.307	82,56	$ 829.563	88,96	$ 893.870
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	3	$ 729.238	$ 2.187.714	1,00	$ 729.238	2,00	$ 1.458.476	3,00	$ 2.187.714
10	DEMOLICION DE CAJA	un	2	$ 106.038	$ 212.076	0,00	$ -	2,00	$ 212.076	2,00	$ 212.076
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	6,5	$ 141.234	$ 918.021	0,00	$ -	6,50	$ 918.021	6,50	$ 918.021
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	43,68	$ 125.568	$ 5.484.810	0,00	$ -	43,68	$ 5.484.810	43,68	$ 5.484.810
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	11,8	$ 185.294	$ 2.186.469	2,80	$ 518.823	9,00	$ 1.667.646	11,80	$ 2.186.469
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	6,3	$ 72.546	$ 457.040	0,00	$ -	6,30	$ 457.040	6,30	$ 457.040

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	55,74	$ 89.334	$ 4.979.477	6,25	$ 558.338	49,49	$ 4.421.140	55,74	$ 4.979.477
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	56,55	$ 151.428	$ 8.563.253	54,80	$ 8.298.254	1,75	$ 264.999	56,55	$ 8.563.253
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	323,592	$ 297.280	$ 96.197.430	142,60	$ 42.392.128	180,99	$ 53.805.302	323,59	$ 96.197.430
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	19	$ 1.503.970	$ 28.575.430	14,00	$ 21.055.580	5,00	$ 7.519.850	19,00	$ 28.575.430
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	68,33	$ 11.090	$ 757.780	0,00	$ -	68,33	$ 757.780	68,33	$ 757.780
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	0,00	$ -	1,00	$ 466.948	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	0,00	$ -	3,00	$ 1.972.776	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	32,77	$ 40.624	$ 1.331.248	0,00	$ -	32,77	$ 1.331.248	32,77	$ 1.331.248
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	7,36	$ 136.896	$ 1.007.555	0,00	$ -	7,36	$ 1.007.555	7,36	$ 1.007.555
56	ANDEN 10	m2	72,26	$ 84.236	$ 6.086.893	0,00	$ -	72,26	$ 6.086.893	72,26	$ 6.086.893
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	2,68	$ 57.896	$ 155.161	0,00	$ -	2,68	$ 155.161	2,68	$ 155.161
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	56	$ 82.592	$ 4.625.152	0,00	$ -	56,00	$ 4.625.152	56,00	$ 4.625.152
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 174.380.055**		**$ 79.485.377**		**$ 94.894.679**		**$ 174.380.055**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	9	$ 986.618	$ 8.879.562	6,00	$ 5.919.708	3,00	$ 2.959.854	9,00	$ 8.879.562
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	8	$ 1.612.654	$ 12.901.232	6,00	$ 9.675.924	2,00	$ 3.225.308	8,00	$ 12.901.232
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	0,00	$ -	1,00	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	100	$ 12.980	$ 1.298.000	0,00	$ -	100,00	$ 1.298.000	100,00	$ 1.298.000
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	28,2	$ 85.406	$ 2.408.449	0,00	$ -	28,20	$ 2.408.449	28,20	$ 2.408.449
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	9	$ 87.219	$ 784.971	0,00	$ -	9,00	$ 784.971	9,00	$ 784.971
	SUBTOTAL				**$ 30.113.089**		**$ 15.595.632**		**$ 14.517.457**		**$ 30.113.089**
	TOTAL				**$ 204.493.144**		**$ 95.081.009**		**$ 109.412.136**		**$ 204.493.144**
	CL 13 X KR 50										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	153,49	$ 46.606	$ 7.153.555	138,37	$ 6.448.872	15,12	$ 704.683	153,49	$ 7.153.555
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	1	$ 28.508	$ 28.508	0,00	$ -	1,00	$ 28.508	1,00	$ 28.508
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	229,14	$ 10.048	$ 2.302.399	196,54	$ 1.974.834	32,60	$ 327.565	229,14	$ 2.302.399
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	3	$ 729.238	$ 2.187.714	3,00	$ 2.187.714		$ -	3,00	$ 2.187.714
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	73	$ 141.234	$ 10.310.082	73,00	$ 10.310.082		$ -	73,00	$ 10.310.082
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	13,81	$ 125.568	$ 1.734.094	10,80	$ 1.356.134	3,01	$ 377.960	13,81	$ 1.734.094
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	27,95	$ 185.294	$ 5.178.967	27,95	$ 5.178.967		$ -	27,95	$ 5.178.967
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	64,68	$ 72.546	$ 4.692.275	64,68	$ 4.692.275		$ -	64,68	$ 4.692.275
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	47,69	$ 89.334	$ 4.260.338	42,10	$ 3.760.961	5,59	$ 499.377	47,69	$ 4.260.338
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	43,4	$ 151.428	$ 6.571.975	43,40	$ 6.571.975		$ -	43,40	$ 6.571.975
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	353,5	$ 297.280	$ 105.088.480	353,50	$ 105.088.480		$ -	353,50	$ 105.088.480
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	120	$ 320.810	$ 38.497.200	120,00	$ 38.497.200		$ -	120,00	$ 38.497.200
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	20	$ 1.503.970	$ 30.079.400	20,00	$ 30.079.400		$ -	20,00	$ 30.079.400
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0,79	$ 1.092.538	$ 863.105	0,79	$ 863.105		$ -	0,79	$ 863.105
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	99,71	$ 11.090	$ 1.105.784	99,71	$ 1.105.784		$ -	99,71	$ 1.105.784
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	3,00	$ 1.972.776		$ -	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	60,58	$ 40.624	$ 2.461.002	15,36	$ 623.985	45,22	$ 1.837.017	60,58	$ 2.461.002
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	8,86	$ 136.896	$ 1.212.899	8,86	$ 1.212.899		$ -	8,86	$ 1.212.899
56	ANDEN 10	m2	44,39	$ 84.236	$ 3.739.236	44,39	$ 3.739.236		$ -	44,39	$ 3.739.236
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)		
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**	**08/09/2023**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023		ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
66	RELLENO	m2	15,36	$ 57.896	$ 889.283	15,36	$ 889.283		$ -	15,36	$ 889.283		
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	30	$ 82.592	$ 2.477.760	30,00	$ 2.477.760		$ -	30,00	$ 2.477.760		
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890		
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521		
	SUBTOTAL				**$ 238.851.667**		**$ 235.076.557**		**$ 3.775.110**		**$ 238.851.667**		
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00			
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	6	$ 986.618	$ 5.919.708	6,00	$ 5.919.708		$ -	6,00	$ 5.919.708		
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	15	$ 1.612.654	$ 24.189.810	15,00	$ 24.189.810		$ -	15,00	$ 24.189.810		
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875		
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	1	$ 420.090	$ 420.090	1,00	$ 420.090		$ -	1,00	$ 420.090		
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	144	$ 12.980	$ 1.869.120	0,00	$ -	144,00	$ 1.869.120	144,00	$ 1.869.120		
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	1	$ 87.219	$ 87.219	0,00	$ -	1,00	$ 87.219	1,00	$ 87.219		
	SUBTOTAL				**$ 36.326.822**		**$ 34.370.483**		**$ 1.956.339**		**$ 36.326.822**		
	TOTAL				**$ 275.178.488,86**		**$ 269.447.040,32**		**$ 5.731.448,54**		**$ 275.178.488,86**		
	CL 13 X KR 44												
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476		
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	96,17	$ 46.606	$ 4.482.099	96,17	$ 4.482.099		$ -	96,17	$ 4.482.099		
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	10,33	$ 30.202	$ 311.987	10,33	$ 311.987		$ -	10,33	$ 311.987		
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
6	CORTE DE LOSA	ml	65,91	$ 10.048	$ 662.264	65,91	$ 662.264		$ -	65,91	$ 662.264		
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	28,61	$ 11.362	$ 325.067	28,61	$ 325.067		$ -	28,61	$ 325.067		
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
9	RETIRO ANCLAJE	un	1	$ 729.238	$ 729.238	1,00	$ 729.238		$ -	1,00	$ 729.238		
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	8,08	$ 141.234	$ 1.141.171	0,00	$ -	8,08	$ 1.141.171	8,08	$ 1.141.171		
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	12,66	$ 125.568	$ 1.589.691	12,66	$ 1.589.691		$ -	12,66	$ 1.589.691		
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	30,7	$ 185.294	$ 5.688.526	30,70	$ 5.688.526		$ -	30,70	$ 5.688.526		
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0,7	$ 89.334	$ 62.534	0,70	$ 62.534		$ -	0,70	$ 62.534		
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
28	TOPO 4"	ml	210,72	$ 297.280	$ 62.642.842	210,72	$ 62.642.842		$ -	210,72	$ 62.642.842		
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	13	$ 1.503.970	$ 19.551.610	13,00	$ 19.551.610		$ -	13,00	$ 19.551.610
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	38,06	$ 11.090	$ 422.085	38,06	$ 422.085		$ -	38,06	$ 422.085
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	1,00	$ 657.592	2,00	$ 1.315.184	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	9,14	$ 40.624	$ 371.303	9,14	$ 371.303		$ -	9,14	$ 371.303
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	4,32	$ 87.250	$ 376.920	4,32	$ 376.920		$ -	4,32	$ 376.920
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	8,05	$ 136.896	$ 1.102.013	8,05	$ 1.102.013		$ -	8,05	$ 1.102.013
56	ANDEN 10	m2	32,52	$ 84.236	$ 2.739.355	32,52	$ 2.739.355		$ -	32,52	$ 2.739.355
57	ANDEN 15	m2	6,93	$ 175.528	$ 1.216.409	6,93	$ 1.216.409		$ -	6,93	$ 1.216.409
58	VADO	m2	35,17	$ 148.848	$ 5.234.984	35,17	$ 5.234.984		$ -	35,17	$ 5.234.984
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	41,44	$ 120.406	$ 4.989.625	41,44	$ 4.989.625		$ -	41,44	$ 4.989.625
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	0	$ 57.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	34,15	$ 82.592	$ 2.820.517	34,15	$ 2.820.517		$ -	34,15	$ 2.820.517
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 124.477.849**		**$ 122.021.494**		**$ 2.456.355**		**$ 124.477.849**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	12	$ 986.618	$ 11.839.416	12,00	$ 11.839.416		$ -	12,00	$ 11.839.416
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654		$ -	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	64	$ 12.980	$ 830.720	56,00	$ 726.880	8,00	$ 103.840	64,00	$ 830.720
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	4,16	$ 85.406	$ 355.289	4,16	$ 355.289		$ -	4,16	$ 355.289
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	2	$ 87.219	$ 174.438	0,00	$ -	2,00	$ 174.438	2,00	$ 174.438
	SUBTOTAL				**$ 18.653.392**		**$ 18.375.114**		**$ 278.278**		**$ 18.653.392**
	TOTAL				**$ 143.131.240,74**		**$ 140.396.608,02**		**$ 2.734.632,72**		**$ 143.131.240,74**
	CL 13 X KR 39										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		08/09/2023
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	52,79	$ 46.606	$ 2.460.331	25,87	$ 1.205.697	26,92	$ 1.254.634	52,79	$ 2.460.331
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	63,85	$ 10.048	$ 641.565	30,00	$ 301.440	33,85	$ 340.125	63,85	$ 641.565
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	4,25	$ 11.362	$ 48.289	0,00	$ -	4,25	$ 48.289	4,25	$ 48.289
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	1	$ 729.238	$ 729.238	1,00	$ 729.238		$ -	1,00	$ 729.238
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	65,35	$ 141.234	$ 9.229.642	65,35	$ 9.229.642		$ -	65,35	$ 9.229.642
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	18,45	$ 125.568	$ 2.316.730	15,87	$ 1.992.764	2,58	$ 323.965	18,45	$ 2.316.730
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	16,85	$ 185.294	$ 3.122.204	16,85	$ 3.122.204		$ -	16,85	$ 3.122.204
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	51,2	$ 72.546	$ 3.714.355	51,20	$ 3.714.355		$ -	51,20	$ 3.714.355
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	17,13	$ 89.334	$ 1.530.291	14,55	$ 1.299.810	2,58	$ 230.482	17,13	$ 1.530.291
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	12,75	$ 151.428	$ 1.930.707	12,75	$ 1.930.707		$ -	12,75	$ 1.930.707
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	219,86	$ 297.280	$ 65.359.981	219,86	$ 65.359.981		$ -	219,86	$ 65.359.981
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	88	$ 320.810	$ 28.231.280	88,00	$ 28.231.280		$ -	88,00	$ 28.231.280
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	12	$ 1.503.970	$ 18.047.640	12,00	$ 18.047.640		$ -	12,00	$ 18.047.640
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0,99	$ 1.092.538	$ 1.081.613	0,99	$ 1.081.613		$ -	0,99	$ 1.081.613
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	207,94	$ 11.090	$ 2.306.055	43,26	$ 479.753	164,68	$ 1.826.301	207,94	$ 2.306.055
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	3,00	$ 1.972.776		$ -	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	67,19	$ 40.624	$ 2.729.527	4,00	$ 162.496	63,19	$ 2.567.031	67,19	$ 2.729.527
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	10,29	$ 136.896	$ 1.408.660	0,80	$ 109.517	9,49	$ 1.299.143	10,29	$ 1.408.660
56	ANDEN 10	m2	4	$ 84.236	$ 336.944	4,00	$ 336.944		$ -	4,00	$ 336.944
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	41,5	$ 57.896	$ 2.402.684	4,00	$ 231.584	37,50	$ 2.171.100	41,50	$ 2.402.684
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	4,25	$ 82.592	$ 351.016	0,00	$ -	4,25	$ 351.016	4,25	$ 351.016
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 155.996.360**		**$ 145.584.276**		**$ 10.412.085**		**$ 155.996.360**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	14	$ 986.618	$ 13.812.652	14,00	$ 13.812.652		$ -	14,00	$ 13.812.652
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	4	$ 1.612.654	$ 6.450.616	4,00	$ 6.450.616		$ -	4,00	$ 6.450.616
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	88	$ 12.980	$ 1.142.240	0,00	$ -	88,00	$ 1.142.240	88,00	$ 1.142.240
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	4	$ 87.219	$ 348.876	4,00	$ 348.876		$ -	4,00	$ 348.876
NP10	Reparación de tubería metálica 20'	un	1	$ 31.878.229	$ 31.878.229	0,00	$ -	1,00	$ 31.878.229	1,00	$ 31.878.229
	SUBTOTAL				**$ 57.473.488**		**$ 24.453.019**		**$ 33.020.469**		**$ 57.473.488**
	TOTAL				**$ 213.469.849**		**$ 170.037.295**		**$ 43.432.554**		**$ 213.469.848,51**
	CL 13 X KR 34										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	216,48	$ 46.606	$ 10.089.267	216,48	$ 10.089.267		$ -	216,48	$ 10.089.267
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	176,58	$ 10.048	$ 1.774.276	176,58	$ 1.774.276		$ -	176,58	$ 1.774.276
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	41,48	$ 11.362	$ 471.296	41,48	$ 471.296		$ -	41,48	$ 471.296
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	1	$ 729.238	$ 729.238	1,00	$ 729.238		$ -	1,00	$ 729.238
10	DEMOLICION DE CAJA	un	1	$ 106.038	$ 106.038	1,00	$ 106.038		$ -	1,00	$ 106.038
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	0	$ 141.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	42,66	$ 125.568	$ 5.356.731	42,66	$ 5.356.731		$ -	42,66	$ 5.356.731
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	45,35	$ 185.294	$ 8.403.083	45,35	$ 8.403.083		$ -	45,35	$ 8.403.083
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	10,03	$ 72.546	$ 727.636	4,18	$ 303.242	5,85	$ 424.394	10,03	$ 727.636
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	11,75	$ 89.334	$ 1.049.675	11,75	$ 1.049.675		$ -	11,75	$ 1.049.675
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	202,24	$ 297.280	$ 60.121.907	202,24	$ 60.121.907		$ -	202,24	$ 60.121.907
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	15	$ 1.503.970	$ 22.559.550	15,00	$ 22.559.550		$ -	15,00	$ 22.559.550
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	14,57	$ 11.090	$ 161.581	14,57	$ 161.581		$ -	14,57	$ 161.581
45	MARCO CAJA	un	1	$ 458.786	$ 458.786	1,00	$ 458.786		$ -	1,00	$ 458.786
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	1,00	$ 657.592	2,00	$ 1.315.184	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	49,63	$ 40.624	$ 2.016.169	49,63	$ 2.016.169		$ -	49,63	$ 2.016.169
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	35,22	$ 136.896	$ 4.821.477	35,22	$ 4.821.477		$ -	35,22	$ 4.821.477
56	ANDEN 10	m2	105,7	$ 84.236	$ 8.903.745	105,70	$ 8.903.745		$ -	105,70	$ 8.903.745
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	67,86	$ 148.848	$ 10.100.825	67,86	$ 10.100.825		$ -	67,86	$ 10.100.825
59	ADOQUIN GRES	m2	14,82	$ 135.076	$ 2.001.826	14,82	$ 2.001.826		$ -	14,82	$ 2.001.826
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	44,91	$ 120.406	$ 5.407.433	44,91	$ 5.407.433		$ -	44,91	$ 5.407.433
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	7,92	$ 57.896	$ 458.536	7,92	$ 458.536		$ -	7,92	$ 458.536
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	18,4	$ 82.592	$ 1.519.693	18,40	$ 1.519.693		$ -	18,40	$ 1.519.693
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	1	$ 118.398	$ 118.398	1,00	$ 118.398		$ -	1,00	$ 118.398
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 155.374.778**		**$ 153.635.200**		**$ 1.739.578**		**$ 155.374.778**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	13	$ 986.618	$ 12.826.034	13,00	$ 12.826.034		$ -	13,00	$ 12.826.034
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654		$ -	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	68	$ 12.980	$ 882.640	60,00	$ 778.800	8,00	$ 103.840	68,00	$ 882.640
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	5	$ 85.406	$ 427.030	0,00	$ -	5,00	$ 427.030	5,00	$ 427.030
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	2	$ 87.219	$ 174.438	0,00	$ -	2,00	$ 174.438	2,00	$ 174.438
	SUBTOTAL				**$ 19.763.671**		**$ 19.058.363**		**$ 705.308**		**$ 19.763.671**
	TOTAL				**$ 175.138.449,14**		**$ 172.693.563,04**		**$ 2.444.886,10**		**$ 175.138.449,14**
	CL 13 X KR 32										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	58	$ 46.606	$ 2.703.148	58,00	$ 2.703.148		$ -	58,00	$ 2.703.148
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	28,1	$ 10.048	$ 282.349	28,10	$ 282.349		$ -	28,10	$ 282.349
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	0	$ 11.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	2	$ 729.238	$ 1.458.476	2,00	$ 1.458.476		$ -	2,00	$ 1.458.476
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

6	**FECHA:** (DD/MM/AAAA)		
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	**LOTE:**	**2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018		**08/09/2023**
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		**DESCRIPCIÓN DE ACTA**	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	40,4	$ 26.896	$ 1.086.598	40,40	$ 1.086.598		$ -	40,40	$ 1.086.598
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	6,35	$ 141.234	$ 896.836	6,35	$ 896.836		$ -	6,35	$ 896.836
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	30,1	$ 125.568	$ 3.779.597	30,10	$ 3.779.597		$ -	30,10	$ 3.779.597
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	47,5	$ 185.294	$ 8.801.465	47,50	$ 8.801.465		$ -	47,50	$ 8.801.465
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	1,25	$ 72.546	$ 90.683	1,25	$ 90.683		$ -	1,25	$ 90.683
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	5,2	$ 151.428	$ 787.426	5,20	$ 787.426		$ -	5,20	$ 787.426
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	154,1	$ 297.280	$ 45.810.848	154,10	$ 45.810.848		$ -	154,10	$ 45.810.848
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	6	$ 1.503.970	$ 9.023.820	6,00	$ 9.023.820		$ -	6,00	$ 9.023.820
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	10,08	$ 11.090	$ 111.787	10,08	$ 111.787		$ -	10,08	$ 111.787
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	3	$ 657.592	$ 1.972.776	3,00	$ 1.972.776		$ -	3,00	$ 1.972.776
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	6,63	$ 40.624	$ 269.337	6,63	$ 269.337		$ -	6,63	$ 269.337
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	8,55	$ 136.896	$ 1.170.461	8,55	$ 1.170.461		$ -	8,55	$ 1.170.461
56	ANDEN 10	m2	36,89	$ 84.236	$ 3.107.466	36,89	$ 3.107.466		$ -	36,89	$ 3.107.466
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	15,15	$ 148.848	$ 2.255.047	15,15	$ 2.255.047		$ -	15,15	$ 2.255.047
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	6	$ 120.406	$ 722.436	6,00	$ 722.436		$ -	6,00	$ 722.436
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	4	$ 57.896	$ 231.584	4,00	$ 231.584		$ -	4,00	$ 231.584
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	9	$ 82.592	$ 743.328	9,00	$ 743.328		$ -	9,00	$ 743.328
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023			ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 91.350.302**		**$ 91.350.302**		**$ -**		**$ 91.350.302**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	11	$ 986.618	$ 10.852.798	11,00	$ 10.852.798		$ -	11,00	$ 10.852.798
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	2	$ 1.612.654	$ 3.225.308	2,00	$ 3.225.308		$ -	2,00	$ 3.225.308
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	60	$ 12.980	$ 778.800	60,00	$ 778.800		$ -	60,00	$ 778.800
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	0	$ 85.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	2	$ 87.219	$ 174.438	2,00	$ 174.438		$ -	2,00	$ 174.438
	SUBTOTAL				**$ 18.872.219**		**$ 18.872.219**		**$ -**		**$ 18.872.219**
	TOTAL				**$ 110.222.521,24**		**$ 110.222.521,24**		**$ -**		**$ 110.222.521,24**
	CL 13 X KR 23										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	52,55	$ 46.606	$ 2.449.145	52,55	$ 2.449.145		$ -	52,55	$ 2.449.145
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	6,4	$ 10.048	$ 64.307	6,40	$ 64.307		$ -	6,40	$ 64.307
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	3	$ 11.362	$ 34.086	3,00	$ 34.086		$ -	3,00	$ 34.086
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	5	$ 729.238	$ 3.646.190	5,00	$ 3.646.190		$ -	5,00	$ 3.646.190
10	DEMOLICION DE CAJA	un	1	$ 106.038	$ 106.038	1,00	$ 106.038		$ -	1,00	$ 106.038
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	46,18	$ 26.896	$ 1.242.057	46,18	$ 1.242.057		$ -	46,18	$ 1.242.057
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	18,2	$ 141.234	$ 2.570.459	18,20	$ 2.570.459		$ -	18,20	$ 2.570.459
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	22,45	$ 125.568	$ 2.819.002	22,45	$ 2.819.002		$ -	22,45	$ 2.819.002
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	47,7	$ 185.294	$ 8.838.524	47,70	$ 8.838.524		$ -	47,70	$ 8.838.524
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	5,1	$ 151.428	$ 772.283	5,10	$ 772.283		$ -	5,10	$ 772.283
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	219,3	$ 297.280	$ 65.193.504	219,30	$ 65.193.504		$ -	219,30	$ 65.193.504
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	13	$ 1.503.970	$ 19.551.610	13,00	$ 19.551.610		$ -	13,00	$ 19.551.610
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	3,36	$ 11.090	$ 37.262	3,36	$ 37.262		$ -	3,36	$ 37.262
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	2	$ 657.592	$ 1.315.184	2,00	$ 1.315.184		$ -	2,00	$ 1.315.184

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

		6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	4	$ 40.624	$ 162.496	4,00	$ 162.496		$ -	4,00	$ 162.496
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	2,49	$ 136.896	$ 340.871	2,49	$ 340.871		$ -	2,49	$ 340.871
56	ANDEN 10	m2	19,99	$ 84.236	$ 1.683.878	19,99	$ 1.683.878		$ -	19,99	$ 1.683.878
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	0	$ 148.848	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	0	$ 120.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	5,02	$ 57.896	$ 290.638	5,02	$ 290.638		$ -	5,02	$ 290.638
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	3	$ 82.592	$ 247.776	3,00	$ 247.776		$ -	3,00	$ 247.776
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 117.410.145**		**$ 117.410.145**		**$ -**		**$ 117.410.145**
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	14	$ 986.618	$ 13.812.652	14,00	$ 13.812.652		$ -	14,00	$ 13.812.652
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	4	$ 1.612.654	$ 6.450.616	4,00	$ 6.450.616		$ -	4,00	$ 6.450.616
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	88	$ 12.980	$ 1.142.240	88,00	$ 1.142.240		$ -	88,00	$ 1.142.240
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	9,8	$ 85.406	$ 836.979	9,80	$ 836.979		$ -	9,80	$ 836.979
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	1	$ 87.219	$ 87.219	1,00	$ 87.219		$ -	1,00	$ 87.219
	SUBTOTAL				**$ 26.170.581**		**$ 26.170.581**		**$ -**		**$ 26.170.581**
	TOTAL				**$ 143.580.725,46**		**$ 143.580.725,46**		**$ -**		**$ 143.580.725,46**
	CL 13 X KR 20										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	un	1	$ 1.579.476	$ 1.579.476	1,00	$ 1.579.476		$ -	1,00	$ 1.579.476
2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m2	142,11	$ 46.606	$ 6.623.179	142,11	$ 6.623.179		$ -	142,11	$ 6.623.179
3	RETIRO DE ADOQUIN	m2	0	$ 30.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	LIMPIEZA DE CAJA	un	0	$ 28.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	SONDEO	ml	0	$ 3.316	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CORTE DE LOSA	ml	147,8	$ 10.048	$ 1.485.094	147,80	$ 1.485.094		$ -	147,80	$ 1.485.094
7	DEMOLICIÓN DE SARDINEL	ml	31,02	$ 11.362	$ 352.449	31,02	$ 352.449		$ -	31,02	$ 352.449
8	RETIRO DE BOLARDO	un	0	$ 16.606	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	RETIRO ANCLAJE	un	0	$ 729.238	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	DEMOLICION DE CAJA	un	0	$ 106.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	RETIRO TUBERÍA	ml	0	$ 7.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	EXCAVACION MANUAL ML	ml	0	$ 26.896	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	EXCAVACION DURA 1 1/2"	ml	0	$ 134.258	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14	EXCAVACION DURA 2"	ml	7,2	$ 141.234	$ 1.016.885	0,00	$ -	7,20	$ 1.016.885	7,20	$ 1.016.885
15	EXCAVACION DURA 3"	ml	15,62	$ 125.568	$ 1.961.372	15,62	$ 1.961.372		$ -	15,62	$ 1.961.372
16	EXCAVACION DURA 4"	ml	0	$ 150.418	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	EXCAVACION DURA 4" X 2	ml	10	$ 185.294	$ 1.852.940	10,00	$ 1.852.940		$ -	10,00	$ 1.852.940
18	EXCAVACION DURA 4" X 3	ml	0	$ 217.394	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACION BLANDA 1 1/2"	ml	0	$ 101.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20	EXCAVACION BLANDA 2"	ml	0	$ 72.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
21	EXCAVACION BLANDA 3"	ml	0	$ 89.334	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22	EXCAVACION BLANDA 4"	ml	0	$ 105.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	EXCAVACION BLANDA 4" X 2	ml	0	$ 151.428	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	EXCAVACION BLANDA 4" X 3	ml	0	$ 188.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	TOPO 1 1/2"	ml	0	$ 241.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	TOPO 2"	ml	0	$ 245.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	TOPO 3"	ml	0	$ 310.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28	TOPO 4"	ml	201,64	$ 297.280	$ 59.943.539	201,64	$ 59.943.539		$ -	201,64	$ 59.943.539
29	DIRIGIDA 2"	ml	0	$ 308.268	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30	DIRIGIDA 3"	ml	0	$ 316.160	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31	DIRIGIDA 4"	ml	0	$ 340.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32	TUBO PUENTE	ml	0	$ 320.810	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	TAPA CAJA REFORZADA	un	0	$ 393.222	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
34	CAJA SENCILLA	un	0	$ 986.618	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	CAJA DOBLE	un	0	$ 1.612.654	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
36	CAJA PEDESTAL	un	0	$ 1.115.698	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
37	ANCLAJE 1	un	11	$ 1.503.970	$ 16.543.670	11,00	$ 16.543.670		$ -	11,00	$ 16.543.670
38	ANCLAJE 2	un	0	$ 1.693.908	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
39	PEDESTAL PORTICO	m3	0	$ 1.179.342	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
40	ZAPATA PORTICO	m3	0	$ 1.092.538	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
41	PORTICO	kg	0	$ 50.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
42	CERCHA EN ACERO	kg	0	$ 47.202	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
43	COLUMNA EN CONCRETO	m3	0	$ 985.084	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
44	ACERO	kg	86,4	$ 11.090	$ 958.176	86,40	$ 958.176		$ -	86,40	$ 958.176
45	MARCO CAJA	un	0	$ 458.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
46	TAPA CAJA	un	0	$ 240.768	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
47	PEDESTAL UPS	un	0	$ 1.234.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
48	PUESTA A TIERRA	un	1	$ 466.948	$ 466.948	1,00	$ 466.948		$ -	1,00	$ 466.948
49	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	2	$ 657.592	$ 1.315.184	1,00	$ 657.592	1,00	$ 657.592	2,00	$ 1.315.184
50	EXCAVACION MANUAL M3	m3	9,38	$ 40.624	$ 381.053	9,38	$ 381.053		$ -	9,38	$ 381.053
51	RETIRO DE MATERIAL	m3	0	$ 52.080	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
52	REUBICACION LOSETA	m2	0	$ 75.710	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
53	REUBICACION ADOQUIN	m2	0	$ 87.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	ASFALTO	ml	0	$ 98.180	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
55	SUBBASE	m3	10,12	$ 136.896	$ 1.385.388	10,12	$ 1.385.388		$ -	10,12	$ 1.385.388
56	ANDEN 10	m2	32,43	$ 84.236	$ 2.731.773	32,43	$ 2.731.773		$ -	32,43	$ 2.731.773
57	ANDEN 15	m2	0	$ 175.528	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	VADO	m2	65,76	$ 148.848	$ 9.788.244	65,76	$ 9.788.244		$ -	65,76	$ 9.788.244
59	ADOQUIN GRES	m2	0	$ 135.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
60	ADOQUIN CONCRETO	m2	0	$ 146.124	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	LOSETA 40X40 M2	m2	0	$ 131.684	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	LOSETA 40X40 ML	ml	46,98	$ 120.406	$ 5.656.674	46,98	$ 5.656.674		$ -	46,98	$ 5.656.674
63	LOSETA 20X20	ml	0	$ 145.034	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
64	CONCRETO ASFALTICO	m2	0	$ 96.040	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
65	CORTE ASFALTO	ml	0	$ 12.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
66	RELLENO	m2	3,19	$ 57.896	$ 184.688	3,19	$ 184.688		$ -	3,19	$ 184.688
67	PRADO	m2	0	$ 34.072	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
68	SARDINEL VEHICULAR	ml	76,67	$ 82.592	$ 6.332.329	76,67	$ 6.332.329		$ -	76,67	$ 6.332.329
69	SARDINEL A10	ml	0	$ 95.826	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
70	SARDINEL A80	ml	0	$ 159.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
71	SARDINEL A85	ml	0	$ 224.076	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
72	BOLARDO M60	un	0	$ 262.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
73	BOLARDO M62-M63	un	0	$ 363.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
74	CINTA	ml	0	$ 55.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
75	TAPA VALVULA	un	0	$ 215.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
76	NIVELACION SUMIDERO	un	0	$ 283.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
77	NIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 118.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
78	NIVELACION CAJA DOBLE	un	0	$ 180.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
79	RENIVELACION CAJA SENCILLA	un	0	$ 185.344	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
80	REALCE CAJA SENCILLA	un	0	$ 253.784	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
81	SOCIALIZACIÓN	Ud	1	$ 3.006.890	$ 3.006.890	1,00	$ 3.006.890		$ -	1,00	$ 3.006.890
82	PUNTO DE ATENCIÓN	Ud	0,0625	$ 15.864.334	$ 991.521	0,0625	$ 991.521		$ -	0,0625	$ 991.521
	SUBTOTAL				**$ 124.557.473**		**$ 122.882.996**		**$ 1.674.477**		**$ 124.557.473**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	un	9	$ 986.618	$ 8.879.562	9,00	$ 8.879.562		$ -	9,00	$ 8.879.562
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	un	1	$ 1.612.654	$ 1.612.654	1,00	$ 1.612.654		$ -	1,00	$ 1.612.654
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP4	DIRIGIDA 4" x 1 TUB PEAD	ml	0	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

ACTA FINAL DE OBRA

			6	FECHA: (DD/MM/AAAA)
CONTRATO:	4152.010.26.1.750.2022	LOTE:	2	08/09/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018			
OBJETO: REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS DE LA CALLE 13 Y CARRERA 105 EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP 26002924		DESCRIPCIÓN DE ACTA	Recibo parcial soportado por las memorias de cantidades verificadas por la Interventoría	

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 6 DEL 22/08/2023						ACUMULADO ANTERIOR		RECIBIDO PRESENTE ACTA		RECIBIDO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
NP5	PEDESTAL CONTROLADOR	un	1	$ 3.840.875	$ 3.840.875	1,00	$ 3.840.875		$ -	1,00	$ 3.840.875
NP6	TRÁMITE DAGMA	un	0	$ 420.090	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP7	PUNTO SOLDADURA TAPAS	pto	48	$ 12.980	$ 623.040	44,00	$ 571.120	4,00	$ 51.920	48,00	$ 623.040
NP8	DEMOL FRANJA PAVIMENTO	ml	8	$ 85.406	$ 683.248	8,00	$ 683.248		$ -	8,00	$ 683.248
NP9	EMPALME CAJA EXISTENTE	pared	1	$ 87.219	$ 87.219	0,00	$ -	1,00	$ 87.219	1,00	$ 87.219
	SUBTOTAL				**$ 15.726.598**		**$ 15.587.459**		**$ 139.139**		**$ 15.726.598**
	TOTAL				**$ 140.284.070,70**		**$ 138.470.454,90**		**$ 1.813.615,80**		**$ 140.284.070,70**
	TOTAL LOTE 2				$ 2.318.074.486		$ 1.684.306.622		$ 633.767.864		$ 2.318.074.486

VALOR FINAL DEL CONTRATO (Valor inicial del contrato más valor adición)	**$ 2.347.850.421**
VALOR TOTAL RECIBIDO ACUMULADO	**$ 2.318.074.486**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (Valor final del contrato incluyendo adición menos recibido acumulado)	**$ 29.775.935**
VALOR TOTAL ACTA FINAL	**$ 633.767.864**
VALOR A PAGAR CUOTA #6	**$ 517.864.140**
VALOR A PAGAR CUOTA #7 (5% retención para liquidación del contrato)	**$ 115.903.724**

OBSERVACIONES

CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
CONSORCIO SEMAFORIZACION 1018
CONTRATISTA

MARIA TERESA VARONA ARCILA
CONSORCIO INTERVIAS CD
INTERVENTORÍA