ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01		CONTRATO No.	1885 DE 2023		FECHA DE INICIO:	01/08/2023		FECHA DE SUSPENSION: N/A	
		CONTRATISTA	RUMA INGENIERIA SAS		FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	15/12/2023		FCEHA DE REINICIO: N/A	
		SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO GARCIA		VALOR INICIAL	699.749.456,00		PLAZO DE EJECUCION ACTUAL: 4 MESES Y 15 DÍAS	
					VALOR ADICIONAL:	279.899.782,00		FECHA PRESENTE ACTA:	
					VALOR TOTAL CON ADICIONAL:	979.649.238,00		14 NOV 2023	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA MODIFICACION ANTERIOR)	CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA		CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS	
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)	CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)	CANTIDAD	VALOR
A. INSUMOS PARA VÍAS											
1	Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19	m3	1.006,00	695.576,00	699.749.456,00			402,40		1.408,40	979.649.238,00
VALOR TOTAL CONTRATADO					699.749.456,00				VALOR TOTAL MODIFICADO		979.649.238,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de modificación de cantidades del insumo, los que en ella intervinieron,

RUMA INGENIERIA SAS
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Contratista

OSCAR EDUARDO GARCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor