INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA :	27 NOVIEMBRE DE 2023	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	2

CONTRATO No.	LP AMO 001 DE FECHA 4 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 001 DE FECHA 13 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 002 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESPACHO ALCALDE
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CARRASCAL ROJAS
C.C.	1091671843 EXPEDIDA EN OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CARRASCAL ROJAS
REGIMEN CONTRIBUTIVO (	RESPONSABLE DE IVA
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTWARE) CON INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE REGIMEN SUBSIDIADIO PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y ASEGURAMIENTO DE USUARIOS A LAS REDES PRESTADORAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA
RUBRO	2.1.2.01.01.003.03.02.001 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 2.1.2.01.01.003.03.02.002 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 2.1.2.01.01.004.01.01.04. OTROS MUEBLES N.C.P. 2.3.2.02.02.009.19.023 DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1219 DE FECHA 11 AGOSTO DE 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1444 DE FECHA 4 OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($510.920.000.oo) MCTE
PLAZO O DURACIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	4 OCTUBRE DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NO APLICA
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NO APLICA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	ADICIONAL 001 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CDP 1460 DE FECHA 13 OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	RP 1472 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($187.594.000) MCTE
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	SIETE (7) DIAS
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	ADICIONAL 002 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CDP 1521 DE FECHA 20 OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	RP 1511 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($67.840.000) MCTE
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	OCHO (8) DIAS
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($766.354.000) MCTE
FECHA DE TERMINACION	28 OCTUBRE DE 2023
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	11-44-101209155 SEGUROS DEL ESTADO DE FECHA 5 OCTUBRE DE 2023 Y 11-44-101209155 SEGUROS DEL ESTADO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	GABRIELA JOHANNA RODRIGUEZ GRAJALES
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NO APLICA

FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	NO APLICA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió lo requerido para el pago final del Contrato de compraventa LP AMO 001 DE FECHA 4 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 001 DE FECHA 13 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 002 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023

OBLIGACIONES Y OBSERVACIONES

1. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1. Contar con logística adecuada para brindar una pronta solución en el cambio de los elementos, debe ser inmediato.	X		Contó con la logística necesaria para cada uno de los cambios de los elementos, que fueron necesarios en la entrega según propuesta presentada.
2. Suministro de equipos eléctricos y electrónicos para oficina deben ser de origen colombiano o legalmente importado.	X		Se dio cumplimiento a la entrega de los equipos eléctricos y electrónicos de origen colombiano según objeto contractual. ✓ 2 PAQUETES CD1X-52X 7000 MB X 50 UNIDADES ✓ 267 CAJAS RESMAS PAPEL CARTA ✓ 398 CAJAS DE RESMAS PAPEL OFICIO ✓ 17 COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE15/8GB RAM/DSS 500 GB ✓ 6 CAJAS DE CORRECTOR X 12 UNIDADES ✓ 20 COLBON DE 245 GR ✓ 2 CAJAS DE RESALTADOR X 12 UNIDADES ✓ 10 LIBROSA DE ACTAS DE 100 FOLIOS ✓ 15 CAJAS DE LAPICEROS PUNTA FINA ✓ 10 CAJAS DE LAPIZ No.2X12 ✓ 250 CAJAS DE ARCHIVO ✓ 200 CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS
3. Suministrar los equipos eléctricos y electrónicos para oficina en excelentes condiciones de calidad, y que cumplan con todas las especificaciones consignadas en la propuesta que presente el contratista.	X		Suministró los respectivos equipos eléctricos y electrónicos cumpliendo con todas las especificaciones y en excelentes condiciones según propuesta presentada.

4. Entregar oportunamente los equipos eléctricos y electrónicos para oficina ofertados en el proceso, de acuerdo a la cantidad y descripción, al Área de Almacén adscrita a la Secretaría General del Municipio de Ocaña.	X		Entregó oportunamente los equipos eléctricos y electrónicos ofertados en el proceso al Área de Almacén de la Alcaldía Municipal de Ocaña, con las correspondientes actas de entrega y salida.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$510.920.000,oo
2	+ VALOR ADICIÓN 001	$ 187.594.000.oo
	+ VALOR ADICION 002	$ 67.840.000.oo
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$766.354.000,oo
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$510.920.000.oo
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$255.434.000.oo
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	----o-----
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$000.oo

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PRIMER PAGO	CE 4297 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	$510.920.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, GABRIELA JOHANNA RODRIGUEZ GRAJALES identificada con la cedula de ciudadanía número 1.091.667.163 expedida en Ocaña en mi condición de supervisora del contrato de compraventa No.LP AMO 001 DE FECHA 4 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 001 DE FECHA 13 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 002 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, CERTIFICO que: CARLOS ALBERTO CARRASCAL ROJAS identificado con CC. 1091671843 DE OCAÑA, hizo entrega final de lo relacionado con la de ejecución del Objeto contractual DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LP AMO 001 DE FECHA 4 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 001 DE FECHA 13 OCTUBRE DE 2023 Y ADICIONAL 002 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($255.434.000.oo) MCTE correspondiente al pago Nº 2 de 2 estimadas en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes Octubre de 2023	Mes Noviembre de 2023
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR

Valor	$185.600.oo	$185.600.oo
Empresa administradora de salud	SANITAS	SANITAS
Valor $	$145.000.oo	$145.000.oo
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$6.100.oo	$6.100.oo
Valor total de cotización	$336.700.oo	$336.700.oo
N° de Planilla	9457987858	9458701073
PIN o Clave	234522353	262548060
Entidad financiera	BANCO DE BOGOTÁ	BANCO DE BOGOTÁ
Periodo Cotización	OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de pago	23 OCTUBRE DE 2023	7 NOVIEMBRE DE 2023
N° de estampilla Pro-hospital	DESCONTADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	DESCONTADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

Observaciones (Si hay lugar a ello):

GABRIELA JOHANNA RODRIGUEZ GRAJALES
Secretaria de Desarrollo Humano

CARLOS ALBERTO CARRASCAL ROJAS
Contratista