INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SM-CPS-098-2023	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 14.09.2023 hasta el 13.10.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	20.11.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	NELSY AVILA LOPEZ
NIT / C.C.:	10239228315
Supervisor:	CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA
Cargo:	GERENTE
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	13.07.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.07.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100041049
Registro Presupuestal	4600019399
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25,050,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$25,050,000
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO MESES (5) DIEZ Y SIETE (17) DIAS
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	CINCO MESES (5) DIEZ Y SIETE (17) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 48%

1.Elaborar la recolección de información financiera y comercial necesaria en el marco de la estrategia, desde la perspectiva organizativa.

Durante este mes no realizo actividades correspondientes al desarrollo de esta obligación.

2.Realizar las actividades de promoción y divulgación territorial de la estrategia, de conformidad con la designación

realizada por la supervisión.

El jueves 14 de septiembre en el municipio de Guaduas, corregimiento Puerto Bogotá socializo a 13 mujeres la oferta institucional de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género como la estrategia de autonomía económica –ICPES y el violentometro, herramienta pedagógica que es de vital importancia para que las mujeres identifiquen los diferentes tipos de violencia a las que pueden estar expuestas o desconocen.

El jueves 21 de septiembre en el municipio de Machetá, vereda Guina socializo a 3 mujeres la oferta institucional de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género como la estrategia de autonomía económica –ICPES y el violentometro, herramienta pedagógica que es de vital importancia para que las mujeres identifiquen los diferentes tipos de violencia a las que pueden estar expuestas o desconocen.

3.Apoyar el desarrollo de las estrategias de comercialización desde la perspectiva de sector económico y financiero, con el objetivo de apoyar la fase de comercialización de los mecanismos generadores de ingresos - MGI susceptibles de encadenamiento.

Durante este mes no realizo actividades correspondientes al desarrollo de esta obligación.

4.Realizar seguimiento en el proceso de formulación y ejecución de los planes de promoción y divulgación de los MGI formulados en el marco de la estrategia.

El miércoles 27 de septiembre en el municipio de Sesquilé, vereda Boitá visito a la emprendedora Deisy Sofía Gallego Ramos beneficiada de la convocatoria ICPES 2022, con el objetivo de realizar la fase de seguimiento de la estrategia.

El miércoles 27 de septiembre en el municipio de Sesquilé, vereda Nescuatá visito a la emprendedora Nubia Aguilar de la convocatoria ICPES 2022, con el objetivo de realizar la fase de seguimiento de la estrategia.

5.Apoyar la parte administrativa de acuerdo con las necesidades de las acciones de la Estrategia de Autonomía Económica.

Durante este mes no realizo actividades correspondientes al desarrollo de esta obligación.

6.Todas las demás actividades que se requieran por parte de la supervisión y que permitan el desarrollo del objeto contratado.

El lunes 18 de septiembre por directriz de la Gerente Dra. Claudia Bernal envio a mi compañera Francy Chávez 16 respuestas de validación documental de los MGI de las emprendedoras de la provincia de Almeidas que no pasaron a la evaluación externa de la convocatoria ICPES 2023.

El martes 19 de septiembre por directriz de la Gerente Dra. Claudia Bernal envio a mi compañera Francy Chávez 22 respuestas de validación documental de los MGI de las emprendedoras de la provincia de Almeidas que pasaron a la evaluación externa de la convocatoria ICPES 2023.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300107976	05.09.2023	$4,500,000
3300111092	22.09.2023	$4,500,000

El contratista cumplió con el pago de seguridad social donde aporto en salud, pensión y ARL.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió con las obligaciones de acuerdo a las directrices dadas por el ordenador del gasto y la supervisión, en los tiempos requeridos del presente informe.

_____

CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA
GERENTE