ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA**	**PSI-SJM-FR-13** **Estado Vigente** **Versión 3**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ **CONTRATO DE SUMINISTROS** ___**X**__

ACTA №	1 Y FINAL
FECHA	viernes, 17 de noviembre de 2023
SECRETARÍA	Secretaría del Deporte
PERIODO EVALUADO	10 de noviembre de 2023 a 14 de noviembre de 2023
CONTRATO №	2311071368
OBJETO	"INSUMOS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA DUCHAS DEL COLISEO MENOR RAMÓN MARÍN VARGAS DE MANIZALES"
CONTRATISTA	ALEXANDER RESTREPO AGUDELO
SUPERVISOR(ES)	JHON JAIME MUÑOZ MARÍN
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 10 de Noviembre de 2023 hasta el 14 de Noviembre de 2023.
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.556.800
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	0
ADICIONES	0

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 36.556.800
ADICIONES		$ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 36.556.800	
SALDO	$ -	
TOTAL	**$ 36.556.800**	**$ 36.556.800**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Realizar la entrega e instalación de todo el suministro en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales, ubicado exactamente en la Calle 65 Avenida Lindsay con Carrera 24 esquina.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
2	Antes de la entrega de todo el suministro, presentar a la supervisión del contrato una muestra de cada uno de los tipos de suministros. y/o sus materiales a disponer en el sitio. Suministros y sus materiales aprobados por la supervisión serán los	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ

3	Contar con el personal idóneo y capacitado, debidamente afiliado al sistema de Seguridad acial Colombiano y con los elementos de protección personal y de bioseguridad respectivos para realizar el descargue, transporte a mano e instalación de todo el suministro en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
4	Instalar, fijar debidamente todo el suministro en el sitio de entrega, bajo todas las normas bioseguridad.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
5	Hacer entrega de todo el suministro exclusivamente a las personas autorizadas por la Secretaría del Deporte	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
6	Abstenerse de entregar elementos con posterioridad a la fecha límite establecido, toda vez que el pago se efectuará de acuerdo a la cantidad de elementos entregados durante el plazo del contrato.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
7	Ejecutar el objeto contractual mediante la entrega de los bienes descritos en las condicione técnicas con oportunidad y calidad, satisfaciendo las necesidades requeridas por la Administración Municipal de Manizales.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
8	Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma pare integral del contrato.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
9	Entregar los elementos completamente nuevos y en perfecto estado (acorde con las especificaciones) en el plazo y el lugar previamente definido con el supervisor del contrato. No se aceptan elementos remanufacturados, fabricados con materias primar reutilizadas, usados, con imperfectos, golpes, abolladuras o defectos generados duran en perfectas condiciones de empaque, embalaje y almacenamiento.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ

10	Garantizar las características calidad y cantidad de los elementos objeto de la contratación, acorde a las especificaciones técnicas indicadas por la Administración Municipal.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
11	Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deber; restituir a su costa, sin que implique modificación ni al plazo de entrega ni al valor de cada elemento ni al valor final del contrato, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
12	Entregar debidamente empacados los elementos adquiridos, previos a su desembalaje e instalación.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
13	Concretar con el supervisor, el procedimiento para la entrega y recepción de los elementos.	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ
14	Las demás estipuladas en las condiciones técnicas exigidas	CINCO (5) DÍAS	100,00%	CUMPLIÓ

Anexos entregados:
- Informe de ejecución de contrato de prestación de servicios No. 2311071368 correspondiente al período de 10 de noviembre de 2023 a 14 de noviembre de 2023
- Copia del pago de Seguridad Social.
- Factura Electrónica.

El supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y que la consignada es veraz.

ALEXANDER RESTREPO AGUDELO C.C. No. 1.053.768.165 de Manizales CONTRATISTA	**JHON JAIME MUÑOZ MARÍN** C.C. 75.064.222 SUPERVISOR