	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3903 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: DOS (2) MES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/10/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/12/2023 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 42.490.422,00 **50% EN SMMLV:** $ 18,31
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 42.490.422,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 1 de diciembre de 2023 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Un adicional por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 7.509.578,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A., a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3903 DE 2023

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La actividad principal que se desarrollar con el Adicional es la demarcación vial, actividad que se va a desarrollar en la vía con código 7008 del sector conocido como alto del pozo -(PR69+000) y el municipio de Sardinata (PR128+0000).

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha:**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.	42.490.422,00	N/A	**7.509.578,00**	**50.000.000,00**
	$ -	$ -		**$ -**
	$ -	$ -		**$ -**
	$ -			**$ -**
	$ -			**$ -**
	$ -		**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				**50.000.000,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de _ NOVIEMBRE_____ (mes anterior a la presente solicitud) de _2023____ (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 80,00% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del ___65,00_%.

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: 27.618.774,30 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 33.992.337,60 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 33.992.337,60

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _NOVIEMBRE_ (mes anterior a la presente solicitud) de ___2023____ (año) $ 33.992.337,60

Último mes facturado: NOVIEMBRE-2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 8.498.084,40 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO REGISTRA NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Teniendo en cuenta las necesidades del Contratista, el supervisor considera viable la solicitud del Contratista de una nueva adición a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3903 DE 2023, CUYO OBJETO ES: OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. en un valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 7.509.578,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A.

JURÍDICA:

Considerando que presupuestalmente es viable la solicitud del contratista de fecha del 1 de diciembre de 2023 y después del visto bueno del supervisor del contrato y del Director Territorial Norte de Santander, la oficina jurídica considera que es necesario una nueva adición a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.3903 DE 2023, cuyo objetivo es:OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Dar continuidad a las actividades de señalización con el fin de atender completamente las necesidades que se presentan actualmente en la via con codigo 7008 de la ruta 70, que comunica el sector conocido como alto del pozo -(PR69+000) y el municipio de Sardinata (PR128+0000) y con ello dar cumplimiento al objeto contractual. OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA CARRETERA ALTO EL POZO - SARDINATA (7008), SECTOR PR69+000 -PR128+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/12/2023
(Día / Mes / Año)

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**
A la fecha de la presente solicitud se está a la espera del nuevo adicional por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 7.509.578,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**
NO REGISTRA NINGUNA

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**
NO REGISTRA NINGUNA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**
- Oficio de fecha 1 de Diciembre de 2023
- Presupuesto Adicional

Notas:
1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: CLAUDIA FOCIO MORALES TOLEDO
REPRE. LEGAL. DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.NORTE S.A.S.
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-68941 NTS

Firma N/A
Nombre: N/A
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:5

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Vo.Bo.Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Vo.Bo.Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: DARWIN LORENZO DELGADO ARISMENDI
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.