Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., NOVIEMBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	9003 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S
7. NIT/CEDULA	800.151.064-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL
9. VALOR A ADICIONAR	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (150.000.000) MCTE
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
11. JUSTIFICACIÓN	QUE SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. QUE EL CONTRATO 9003 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL QUE A LA FECHA EL CONTRATO 9003 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 65%, UN SALDO DE $96.906.594 Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE ACUERDO No. 181 DE NOVIEMBRE 27 DE 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED APROBÓ LA ADICIÓN DEL CONTRATO 9003 DE 2022 EN LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (150.000.000) MCTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HASTA EL 18 DE ENERO DE 2024. POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 9003 DE 2022 EN CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (150.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
Profesional Universitario - Dirección Administrativa

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
Vo.Bo. Director Financiero

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

15. Anexó: ____ (_) folios.

Viene 11/Dic/2023

Materia: Medico Quirurgico
$ 640 207.337

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	3	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	30/09/2023	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____	**INFORME PARCIAL:** X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9003-2022	**FECHA DEL INFORME :**	29/11/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S SIGLA : POLIFARMA S.A.S	NIT O C.C	800.151.064-0	Valor Inicial:	$21.645.031		10/01/2023	9/03/2023
Representante Legal:	OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ	Cedula Representante	16.635.746	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	10/03/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL			Adición 2:	$10.000.000	Prórroga 2:	1/05/2023	31/05/2023
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$10.000.000	Prórroga 3:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 4:	$24.935.093	Prórroga 4:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 5:	$50.000.000	Prórroga 5:	1/08/2023	31/08/2023
Disponibilidades Números				Adición 6:	$70.000.000	Prórroga 6:	1/09/2023	11/09/2023
				Adición 7:	$70.000.000	Prórroga 7:	12/09/2023	11/10/2023
	1204-13/06/2022	Registros Presupuestales		Adición 8:		Prórroga 8:	12/10/2023	11/11/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:	12/11/2023	11/12/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			421501040101	Valor Total:	$276.580.124	Fecha Terminación actual:		11/12/2023

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE8737	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017696	1381933	$ 1.381.933	$275.198.191	0%	
2	FE8826	26/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017832	11458525	$ 12.840.458	$263.739.666	5%	
3	FE8818	25/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017873	2168481	$ 15.008.939	$261.571.185	5%	
4	FE8944	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018114	$ 1.924.290	$ 16.933.229	$259.646.895	6%	
5	FE8945	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018132	$ 4.618.295	$ 21.551.524	$255.028.600	8%	
6	FE8943	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018137	$ 18.564	$ 21.570.088	$255.010.036	8%	
7	FE9293	21/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018730	$ 230.000	$ 21.800.088	$254.780.036	8%	
8	FE9292	21/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018731	$ 11.500	$ 21.811.588	$254.768.536	8%	
9	FE9291	21/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018732	$ 11.516.106	$ 33.327.694	$243.252.430	12%	
10	FE9298	22/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018758	$ 5.758.053	$ 39.085.747	$237.494.377	14%	
11	FE9571	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019108	$ 1.381.933	$ 40.467.680	$236.112.444	15%	
12	FE9566	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019110	$ 1.094.030	$ 41.561.710	$235.018.414	15%	
13	FE9573	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019111	$ 69.000	$ 41.630.710	$234.949.414	15%	
14	FE9726	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019842	$ 5.758.053	$ 47.388.763	$229.191.361	17%	
15	FE9727	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019843	$ 769.716	$ 48.158.479	$228.421.645	17%	
16	FE9756	19/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019846	$ 138.000	$ 48.296.479	$228.283.645	17%	
17	FE9725	18/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019847	$ 132.542	$ 48.429.021	$228.151.103	18%	
18	FE9757	19/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019848	$ 69.000	$ 48.498.021	$228.082.103	18%	
19	FE9940	14/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020107	$ 957.128	$ 49.455.149	$227.124.975	18%	
20	FE10002A	22/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020443	$ 6.912.627	$ 56.367.776	$220.212.348	20%	
21	FE10053A	28/06/2023	JUNIO DE 2023	AK000000020492	$ 309.970	$ 56.677.746	$219.902.378	20%	
22	FE10359	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000020977	$ 6.912.627	$ 63.590.373	$212.989.751	23%	
23	FE10357	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000020979	$ 248.294	$ 63.838.667	$212.741.457	23%	
24	FE10358	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000020980	$ 61.880	$ 63.900.547	$212.679.577	23%	
25	FE10522	24/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021254	$ 403.064	$ 64.303.611	$212.276.513	23%	
26	FE10555	25/08/2023	AGOSTO DE 2023	AK000000021348	$ 21.685.216	$ 85.988.827	$190.591.297	31%	
27	FE10804	19/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021675	$ 3.051.768	$ 89.040.595	$187.539.529	32%	
28	FE10805A	19/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021677	$ 769.716	$ 89.810.311	$186.769.813	32%	
29	FE10844	27/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021861	$ 1.673.749	$ 91.484.060	$185.096.064	33%	
30	FE10856	29/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	AK000000021890	$ 8.109.538	$ 99.593.598	$176.986.526	36%	
31	FE10888	3/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022150	$ 28.190.704	$ 127.784.302	$148.795.822	46%	
32	FE11061	25/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022257	$ 1.986.218	$ 129.770.520	$146.809.604	47%	
33	FE11075	27/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022314	$ 12.485.659	$ 142.256.179	$134.323.945	51%	
34	FE11087	27/10/2023	OCTUBRE DE 2023	AK000000022357	$ 37.417.351	$ 179.673.530	$96.906.594	65%	
35						$ 179.673.530	$96.906.594	65%	
36						$ 179.673.530	$96.906.594	65%	
37						$ 179.673.530	$96.906.594	65%	
		TOTAL			179.673.530	179.673.530	96.906.594		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Noviembre de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adicion No. 8 y Prorroga No. 10, para el contrato **9003-2022**, suscrito con **POLIMEDIC´S FARMACÉUTICA S.A.S.**Suministro de dispositivos médico quirúrgicos con destino a las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte Y Sur Occidente E.S.E Del Distrito Capital. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 181-2023 del 27 de Noviembre de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 150.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Ciento Cincuenta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Tecnico Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez Babativa	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CDP 26722

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2977

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 150.000.000,00

TOTAL DISPONIBILIDAD $ 150.000.000,00

OBJETO CDP : CTO 9003-2022 ADICION 8 PRORROGA 10 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL, EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDDO No. 181-2023 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 29/11/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 79693459

Usuario: 52017381