Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Comutador. 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

I =
Cc =
% = 99.99 %
FP =

96

Espacio para radicado (Archivo)

420.07.07

Caldas Antioquia, 23/06/2022

Para: Contabilidad
De: Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura Física

Asunto: Relación cuenta de cobro 02 del Contrato 1645 de 2022

Reciba un cordial saludo,
Adjunto los documentos correspondientes a la cuenta de cobro N°02 del Contrato 1645 de 2022 al periodo comprendido del 01 al 30 de Mayo de 2022 por valor de Doce millones Setenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos ($12.074.126), dicho valor deberá ser cancelado por los rubros presupuestales N°05.2.3.2.02.02.009.250 se adjunta

- Factura Electrónica N° FECA-45
- Certificado compromiso presupuestal
- Recibo a satisfacción.
- Planilla de liquidación
- Informe parcial de supervisión del contrato
- Copia de cedula
- Asignación de Supervisor
- Acta de avance de obra

Valor con Saldo, ello Factura $ 11.026
Acta de Obra 1, debe ser la 2

Atentamente,

JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ
Secretario
Secretaría de Infraestructura Física
Anexo: 12 folios

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Juan Esteban Zapata Pérez	Secretario		23/06/2022
Revisó:	Juan Esteban Zapata Pérez	Secretario		23/06/2022
Aprobó:	Juan Esteban Zapata Pérez	Secretario		23/06/2022

23 JUN 2022
Ma 4/12.

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S.

NIT: 901516488-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

AV 31 DG 60-35 INT 1296, Bello, Antioquia, Colombia

Tel. 3127340881

Autorización facturación electrónica No. 18764018578496 válida desde 2021-09-24 hasta 2022-09-24 rango desde FECA1 hasta FECA1000.

Correo Electrónico: albelroara08@gmail.com

97

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S

Cliente:	MUNICIPIO DE CALDAS
NIT:	890980447
Dirección:	CRA. 51 127 SUR -41, Caldas, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3788500
Email:	infraestructura@caldasantioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FECA45
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:04:24
FECHA FIRMADO:	21/06/2022 09:04:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	06	2022	21	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-01	Costos Directos- Mano de Obra *Contrato Obra PublicaNo. 1645-2022MAS Obra Extra:Reposición de pasamanos en tubería redonda del 2" incluida pintura, aplicación de pintura de tipo Koraza, localización traslado y replanteo.*	WSD	1,00	$9.712.135,00		0,00	$9.712.135,00
2	AIU	Administracion, Imprevistos y Utilidades	WSD	1,00	$2.361.991,00		0,00	$2.361.991,00

Notas:
Contrato Obra Publica Municipio de CaldasNo. 1645-2022

SON: (doce millones setenta y cuatro mil ciento veintiseis pesos)
CUFE: 7fe29d215c8b4c7cf9623ff0c0a54f3783dcda4bf7091ee2bfd8f01674faef020635aff648225564b4a9856ae4ea02c7

Subtotal:	$12.074.126,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$12.074.126,00
Total:	$12,074,126.00

Favor Consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia · No. 541-000022-33

Firma Digital: Y+nBxWnhOgY/ICZ6x6r+HPGVstJypCjsZ/xpLX4tW/bsNAd6SiPjvN5/3dUZhMaXFM9bZmqRmAIC6kzjfG2RzoDq/yF7G1ngkMH2E2CphDrpIREw3Lm rDDsym7v5b7kj95xCO2ky2DJnJreGQrQ8z90rmSSgfplimIrepBW74IPKrDFZ+6Z1qVZC/GZ2f0sKnRnmsblPqIcsL4onRJkNmf57e9Bf25D4QW1bUz 5unIRFBIISPu25IHjX7YLgn3ITOQh2hFKOIpHMBO85vRVcgUSgGEPNjGJVAnNtfknN00dkD5Svd5FnWIKEH+0yM069a4l6pkd/b28Tfo8LSkhFuw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Nit: 890980447-1

VIGENTE

NGARCIA

COMPROMISO NÚMERO : 1057

Fecha de Impresión: 29-Apr-2022 Fecha del Compromiso: 26/04/2022 00:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
1645-2022	901516488	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.S	130,000,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: OBRAS DE MITIGACION DE PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA 2022

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	26/04/2022 00:00:00	50,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
729	087	05.2.3.2.02.02.009.250	ATENCION EMERGENCIA OLA INVERNAL	130,000,000.00

Total: 130,000,000.00

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Alcaldía de Caldas Antioquia	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	**Código:** F-CC-15
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 30/12/2020

Caldas, 23 de Junio de 2022

Juan Esteban Zapata Pérez , en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las actividades o suministro realizadas por el contratista CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S, comprendidas entre el 1 de Mayo y el 30 de mayo de 2022 y/o correspondiente a el acta de obra N°2 con factura N° FECA-45, de acuerdo a las actividades del contrato de Obra N° 1645 de 2022 que tiene como objeto : "Obras civiles de mitigación en virtud de la declaratoria de la calamidad pública y urgencia manifiesta para los sectores de la quebrada La legía, escuela Salinas, La Maní del Cardal y zonas anexas "

La cuenta de cobro o factura por valor de doce millones setenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos ($12.074.126), se realiza con cargo al artículo presupuestal No. 05.2.3.2.02.02.009.250

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura
Supervisor

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-04, 11:00:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 56125067

Período Cotización: mayo de 2022 **Período Servicio:** junio de 2022

PAGADO 21/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO SAS		
Documento	NI901516488	**Dirección**	CR 44B #133 SUR - 10
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127900503
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARANGO ARANGO LUIS ALBEIRO	**Identificación**	CC 70325931
Total Afiliados	13	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Ident/Fecha	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1001773325	BRAYAN STIVEN ARANGO MADAS	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF04) COMFAMA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
C 1020425905	JOHN ARLEY RIVERA GOMEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1020468681	ANGEE PAOLA DUQUE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1020457195	MARIANO ALEXANDER CANO BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1035875877	JORGE IVAN LOPEZ HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1035812372	ANDRES ALEJANDRO CORTES PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1066522370	DENIS ALEXANDER CAREL SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 43210612	BEATRIZ MARIA CARMONA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 70325931	LUIS ALBEIRO ARANGO ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71385274	RICHARD ALONSO MENESES PIEDRAHITA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS016) EPS SURA	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF04) COMFAMA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
C 71745227	JAVIER EDWILSON LOPEZ CUARTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 8417268	JHON JAIRO ALVAREZ HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 98773707	JHON FERNANDO HERNANDEZ ZAPATA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.800.000	$ 11.800.000	$ 11.800.000	$ 11.800.000	$ 1.888.000	$ 472.000	$ 921.400	$ 472.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.653.400	$ 0	$ 3.653.400

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-04, 11:14:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56689588

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 21/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO SAS		
Documento	NI901516488	**Dirección**	CR 44B #133 SUR - 10
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127900503
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARANGO ARANGO LUIS ALBEIRO	**Identificación**	CC 70325931
Total Afiliados	22	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VST a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
C 1000295376	JANS SPENCER ARANGO MUÑOZ	01	00	X																0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 766.667	$ 122.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 766.667	$ 93.700	6,960	$ 766.667	$ 53.400	(CCF04) COMFAMA	$ 766.667	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
C 1001773325	BRAYAN STIVEN ARANGO VACAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1003538	HUBER DARIO PEREZ MESA	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
C 1020466681	ANGEE PAOLA DUQUE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1020497196	MARIANO ALEXANDER CANO BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1026150368	ANDRES FELIPE MOLINA AGUDELO	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 333.334	$ 53.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.200	(CCF04) COMFAMA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500
C 1035875677	JORGE IVAN LOPEZ HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1035912372	ANDRES ALEJANDRO CORTES PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 1036522370	DEIVIS ALEXÁNDER CAREL SANCHEZ	01	00		X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 100.000	$ 16.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
C 1152713357	LUIS FERNANDO DEOSSA PANIAGUA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 466.667	$ 74.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF04) COMFAMA	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600
C 43210612	BEATRIZ MARIA CARMONA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 70325931	LUIS ALBEIRO ARANGO ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71395274	RICHARD ALONSO MENESES PEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71745227	JAVIER EDWILSON LOPEZ CUARTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 71850357	FEDERICO ANTONIO LONDOÑO LONDOÑO	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
C 8155897	HOBER VERGARA	51	05																	0	0	30	30	30	(XENAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.600
C 8417266	JHON JAIRO ALVAREZ HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 8417933	ALVEIRO ANTONIO TUBEROUA VELASQUEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 43.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
C 8471113	LUIS ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 533.334	$ 85.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 533.334	$ 21.400	6,960	$ 533.334	$ 37.200	(CCF04) COMFAMA	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/07/2022 | Empresa NI901516488 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS | Planilla Nro: 56689588 | Periodo Cotización: junio de 2022 | Periodo Servicio: julio de 2022

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 96649130	JORGE MARIO LONDOÑO LONDOÑO	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 15.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 4.000	8,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
T 3470237	JESUS ENRIQUE NAVA	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 15.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 100.000	$ 4.000	8,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
T 5070870	ANDERSON RAMON YEPEZ	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 68.667	$ 10.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 68.667	$ 2.700	8,960	$ 68.667	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 68.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.666.669	$ 14.666.669	$ 14.666.669	$ 14.666.669	$ 2.186.900	$ 586.900	$ 1.021.300	$ 586.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.382.000	$ 0	$ 4.382.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Alcaldía de Caldas Antioquia	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	**Código:** F-CC-88
		Versión: 03
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 19/12/2020

Fecha: Del 01 al 30 de Mayo de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARANGO S.A.S / NIT. 90.151.688-4
OBJETO: "OBRAS CIVILES DE MITIGACIÓN EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA PARA LOS SECTORES DE LA QUEBRADA LA LEGÍA, ESCUELA SALINAS, LA MANÍ DEL CARDAL Y ZONAS ANEXAS"

VALOR TOTAL: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000)
DURACIÓN: DOS (2) MESES


Fecha de inicio: 01 de Abril de 2022
Fecha de terminación: 01 de Junio de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N° 1645 de 2022, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.


INFORME TÉCNICO

Durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de realizaron las siguientes actividades:


- Construcción de Gaviones




Cuadrilla para atención de Emergencia (1 oficial x 2 ayudantes) para evacuación de agua en salinas sector la Montoya



- Botada de material Heterogéneo Procedente de Deslizamientos, incluye Derechos de Botadero.





- Localización traslado y replanteo



INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Escuela Rural Vereda Salinas
Caldas- Antioquia

Nivel de Ejecución del contrato: 99.99%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo 2022	54966123	$362.700	$1.450.700	$631.100	$2.807.200
Mayo 2022	56125067	$472.000	$1.888.000	$821400	$3.653.400

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	RUBRO 05.2.3.2.02.02.009.250 $130.000.000	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
729	1057	$117.914.848	INFRAESTRUCTURA FISICA	(1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022)	$117.914.848	$12.085.152
729	1057	$12.074.126	INFRAESTRUCTURA FISICA	(1 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2022)	$12.074.126	$11.025

INFORME JURÍDICO

Actualmente se ha dado cumplimiento con la documentación jurídica requerida.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $12.074.126 (incluido el IVA).

Caldas Antioquia, 30 de Mayo del 2022

Juan esteba Zapata Pérez
Secretarios de Infraestructura
Supervisor
No. de cédula: 71.275.352

104

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.325.931
ARANGO ARANGO
APELLIDOS
LUIS ALBEIRO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1973
ANGOSTURA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-MAR-1992 GIRARDOTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00193365-M-0070325931-20091103 0017G66804A 1 29643305

Caldas (Antioquia), 26 de Abril de 2022

PARA: JUAN ESTEBAN ZAPATA PÉREZ
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor Principal

RICARDO ESTEBAN CASTAÑO VANEGAS
Profesional Universitario
Supervisor Suplente

DE: JONATHAN GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario General

Asunto: Comunicación de designación de supervisión del Contrato No. 1645 de 2022

Respetuoso saludo,

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación del Municipio de Caldas, adoptado por el Decreto Municipal 230 de 2021, desde la etapa precontractual el ordenador del gasto realizó la designación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, y en razón de ello, se le comunica la designación como supervisor del contrato del asunto, el cual tiene como objeto: "Obras Civiles de mitigación en virtud de la declaratoria de la calamidad pública y urgencia manifiesta para los sectores de la quebrada la legía, escuela Salinas, la Maní del cardal y zonas anexas.", plazo: DOS (2) MESES, contados a partir de la autorización para contratar emitida el día primero (01) de abril del 2022 y valor de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) incluido AU, suscrito entre el Municipio de Caldas - Secretaría de Infraestructura Física y Construcciones y Acabados Arango S.A.S.

De acuerdo con lo anterior, le informo que la supervisión suplente estará a cargo del profesional universitario RICARDO ESTEBAN CASTAÑO VANEGAS, quien asumirá el rol de supervisor principal durante el tiempo en que el servidor JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ, se encuentre ausente de sus funciones.

Las responsabilidades de los supervisores o interventores de los contratos suscritos por las entidades estatales, están definidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción y Manual de Contratación del Municipio de Caldas. Asi mismo, la Guia para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoria de Colombia Compra Eficiente, define como alcance de la supervisión... *"el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por la misma Entidad Estatal sobre la ejecución del contrato."* Por lo que cada supervisor tiene la función general de ejercer el control y la vigilancia, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas en las cláusulas del contrato.

Adicional a las obligaciones generales ya descritas, es importante que se considere la siguiente información, la cual les brindará y aportará herramientas necesarias para el desarrollo de la supervisión.

1. El Manual de Contratación del Municipio de Caldas, adoptado mediante el Decreto Municipal 230 de 2021, cuenta con información con la que podrá ilustrarse de manera precisa y clara frente a las

Alcaldía de Caldas Antioquia

Acta de Avance de Obra

Código: F-CC-14
Versión: 02
Proceso: A-CC-10
Fecha actualización: 07/03/2022

ACTA DE AVANCE DE OBRA

N°2

CONTRATO N°	1645-2022
OBJETO: Obras civiles de mitigación en virtud de la declaratoria de calamidad publica y urgencia manifiesta para lossectores de la quebrada la Legia, escuela de Salinas, la Mani del Cardal y zonas anexas.	
VALOR INICIAL:	
ANTICIPO:	
PLAZO INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACION:	

INTERVENTOR:

FECHA:

CANTIDADES CONTRACTUALES					ACTAS				PENDIENTE POR EJECUTAR	
					ACTA No.02		CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
1					$ 75,322,850.90					
1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y	m	120.00	26,136	$ 3,136,328.40		120	$ 3,136,328.40	3,136,328.40	$ 3,136,328
2	[illegible]	m	5.00	154,731	$ 773,653.70		5	$ 773,653.70	773,653.70	$ 773,654
3	[illegible]	m2	2.00	152,379	$ 304,758.00		2	$ 304,758.00	304,758.00	$ 304,758
4	[illegible]	un	1.00	727,239	$ 727,239.00		1	$ 727,239.00	727,239.00	$ 727,239
5	[illegible]	un	1.00	485,926	$ 485,926.00		1	$ 485,926.00	485,926.00	$ 485,926
6	[illegible]	ml	7.60	63,503	$ 482,622.80		7.6	$ 482,622.80	482,622.80	$ 482,623
7	Reparación de enchape paredes y pisos de baño, incluye retiro de enchape existente e instalación	m2	4.00	128,033	$ 512,132.00		4	$ 512,132.00	512,132.00	$ 512,132
8	Suministro e instalación puntos Hidráulicos para Baño	un	5.00	31,082	$ 155,410.00		5	$ 155,410.00	155,410.00	$ 155,410
9	Suministro e instalación de puerta madera de 2.10x0.60	un	1.00	351,804	$ 351,804.00		1	$ 351,804.00	351,804.00	$ 351,804
10	Suministro e instalación puntos Eléctricos	un	7.00	83,683	$ 585,781.00		7	$ 585,781.00	585,781.00	$ 585,781
11	Suministro e instalación de duchas de 110	un	2.00	206,340	$ 412,680.00		2	$ 412,680.00	412,680.00	$ 412,680
12	DEMOLICION CARCAMOS y CUNETAS en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 0.70m, incluye compresor	m	1.00	19,141	$ 19,141.00		1	$ 19,141.00	19,141.00	$ 19,141
13	Construcción de cuneta con un desarrollo de 1.20 CM incluyendo muros en ambos lados	m	30.00	186,566	$ 5,596,980.00		30	$ 5,596,980.00	5,596,980.00	$ 5,596,980
14	Construcción de CUNETA EN V en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.75 ml., ESPESOR DE 0.10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, retroexcavadora	m	25.00	130,211	$ 3,255,275.00		25	$ 3,255,275.00	3,255,275.00	$ 3,255,275
15	Retiro e instalación de juegos infantiles	un	1.00	480,000	$ 480,000.00		1	$ 480,000.00	480,000.00	$ 480,000
16	Rocería y limpieza, incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de	m2	200.00	2,450	$ 490,000.00		200	$ 490,000.00	490,000.00	$ 490,000
17	Suministro e instalación de losa en concreto 21Mpa para gaviones	m3	6.00	561,322	$ 3,367,932.00		6	$ 3,367,932.00	3,367,932.00	$ 3,367,932
18	Suministro e instalación gaviones incluye malla, piedra, alambres, y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	40.00	626,525	$ 25,061,000.00	1.40	$ 877,135.00	40	$ 25,061,000.00	25,938,135.00	$ 25,938,135
19	Demolición y retiro de cerramiento en malla eslabonada	m2	30.00	34,536	$ 1,036,080.00			30	$ 1,036,080.00	1,036,080.00	$ 1,036,080
20	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 6,0 Ro. 3,	m	12.00	446,597	$ 5,359,164.00			12	$ 5,359,164.00	5,359,164.00	$ 5,359,164
21	Limpieza y mantenimiento de cosecha y hierbas indeseables, incluye todo lo necesario	m	2.00	119,706	$ 239,412.00			2	$ 239,412.00	239,412.00	$ 239,412
22	para su correcta limpieza	un	4.00	50,133	$ 200,532.00			4	$ 200,532.00	200,532.00	$ 200,532
23	Suministro de Hora de retroexcavadora de Oruga de 80 a 220	hr	48.00	168,000	$ 8,064,000.00			48	$ 8,064,000.00	8,064,000.00	$ 8,064,000
24	Cuadrilla para atención de Emergencia (1 oficial x 2 ayudantes) para evacuación de agua en salinas sector la Montoya	día	25.00	415,000	$ 10,375,000.00	5.00	$ 2,075,000.00	15	$ 6,225,000.00	8,300,000.00	$ 8,300,000
25	Botada de material Heterogéneo Procedente de Deslizamientos, incluye Derechos de Boladero.	m3	70.00	55,000	$ 3,850,000.00	37.00	$ 2,035,000.00	70	$ 3,850,000.00	5,885,000.00	$ 5,885,000
	Costo Directo				$ 75,322,851		$ 4,987,135		$ 71,172,851		$ 76,159,[illegible]
	AU ___%	24.32%			$ 18,318,517		$ 1,212,871		$ 17,309,237		$ 18,522,[illegible]
	Costo Total				$ 93,641,368		$ 6,200,006		$ 88,482,088		$ 94,682,[illegible]

19

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTAS				PENDIENTE POR EJECUTAR	
						ACTA No.02		CANTIDAD ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL			CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
OE	OBRA EXTRA										
OE-1	Reposicion de pasamanos en tuberia redonda de 2" incluye pintura	ml	30.00	450,000							
OE-2	Aplicación de pintura tipo Koraza	m2	550.00	18,500							
OE-3	Localización traslado y replanteo	dia		675,000		7.00	$ 4,725,000			7.00	$ 4,725,000
OE-4											
OE-5											
	Costo Directo OE						$ 4,725,000				$ 28,400,000
	AU__%	24.32%					$ 1,149,120				$ 6,906,870
	Costo Total OE						$ 5,874,120				$ 35,306,870
COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA							$ 9,712,135				104,559,935
AU	24.34%						$ 2,361,991				25,428,939
COSTO TOTAL (OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA)							$ 12,074,126				129,988,974
AMORTIZACION ANTICIPO ___%		24.32%									
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA							$ 12,074,126				$ 129,988,974

VALOR TOTAL EJECUTADO	
PORCENTAJE EJECUTADO	
AMORTIZACION ACUMULADA	
PORCENTAJE AMORTIZADO	
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR	

INTERVENTOR

CONTRATISTA Ubeiva Arango

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

4.07