	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
12	PNN El Cocuy	02 - 10 - 2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Jean Guillermo Leal
Equipo SSC
Equipo PVC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento avance iniciativa ovina sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Avance de la iniciativa
2.
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	El Beneficiario instauro la malla, realizo la renovacion de praderas y se construyo el redil, por inconvenientes en el prestamo de la maquinaria agricola no se ha podido instaurar el banco forrajero, este queda pendiente
2.	

Powered by CamScanner

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_ 01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Continua desarrollo de la iniciativa	Beneficiario	31-11-2023
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
León Guillermo Leal	Beneficiario	
Jorge Raul Cifuentes	PNN El Cocuy	
Fernando Zambrano	PNN El Cocuy	
Andrea Sirley Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

Powered by CamScanner