INFORME No. 001

NÚMERO DE CONTRATO: PS 0091 DE 2023		VALOR DEL CONTRATO: $ 300.009.383	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION PRESERVAR		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA X ☐	
IDENTIFICACIÓN:	NIT 900133565-5	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.096.536	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA			
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 16 DE DICIEMBRE DE 2023	
PÓLIZA – GARANTÍA No.: 46-44-101012055 - 46-44-101012028 - 46-40-101005761		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11-10-2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 05-12-2026
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Según la Cláusula Segunda, el contrato en mención contempla el siguiente alcance del objeto:

OBJETIVOS DEL CONTRATO 0091 DE 2023

Objetivo general

Promover el adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el casco urbano del municipio deMaicao

Objetivo Específicos

Generar conocimientos sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.

Mejorar los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos

El cronograma del proyecto contempla las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS / M S							
		1 MES				2 MES			
		1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM
1	Realizar la socialización y divulgación del proyecto								
2	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao								
3	Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores y organizaciones civicas								
4	Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes								
5	Definir una estrategia de comercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores								

El siguiente es el cronograma de inversión del anticipo aprobado:

ITEM	ACTIVID DES	TIEMPO EN SEMANAS/MES			
		1 MES			
		1SEM	2SEM	3SEM	4SEM
1	Realizar la socialización y divulgación del proyecto			131 asistentes	
2	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao	128 caracterizaciones			
3	Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores y organizaciones civicas				4 talleres
4	Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes				1 mesa de trabajo
5	Definir una estrategia de co ercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores				

A continuación se detalla el avance generado por el contratista por actividad para el primer mes de ejecución:

OBJETIVO 1. Generar conocimientos sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos			
ACTIVIDAD		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
1.1	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DIVULGACIÓN GENERALDEL PROYECTO.	100%	Se realizó socialización y divulgación de la informaciónbásica del proyecto, los beneficios y los objetivos del mismo.
1.2	REALIZAR TALLERES EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS RECICLADORES, JAC Y EDILES.	100%	Durante el primer mes de ejec ción, se realizaron 4talleres dirigidos a presidentes de JAC y Ediles.
OBJETIVO 2. Mejorar los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos			
ACTIVIDAD		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
2.1	CARACTERIZAR A LOS RECICLADORS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	100%	Durante el primer mes de ejecución, se logró caracterizar a 128 recicladores pertenecientes a las ECA's ARM, CORPRECAM y Beraca.

2.2	DISEÑAR RUTA DE RECOLECCIÓN EN ARTICULACIÓN DE LA EMPRESA DE ASEO, RECICLADORES Y COMERCIANTES.	70%	Se adelantó mesa técnica con empresa de aseo, Alcaldía municipal de Maicao, Representantes de las empresas recicladoras y comerciantes a fin de definir la ruta de recolección de residuos. El documento técnicose encuentra en fase de estructuración.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico del contrato, el contratista adelantó las siguientes actividades:

Actividad 1.1. Realizar la socialización y Divulgación del proyecto

La socialización y divulgación de las acciones a desarrollarse en el contrato se realizó el día 03 de noviembre de 2023, a partir de la 4:00 pm en las instalaciones de la Casa de La Cultura Municipal de Maicao.

Al evento de socialización asistieron los presidentes de JAC, Ediles, Asociaciones de recicladores CORPRECAM, BERACA, ARM, Representantes de la administración municipal de Maicao, Representantes de la Corporación Preservar, Director General de Corpoguajira, representantes de la empresa Aseo Técnico del municipio.

Se contó con la participación de 131 personas; durante el espacio de socialización, los diferentes actores relevantes, como Director de Corpoguajira, Representante de la Corporación Preservar y Administración



Fotografías donde se evidencia la socialización inicial del proyecto. Municipio de Maicao.

La supervisión corroboró que hubo espacio, para explicar detenidamente cada una de las actividades del contrato, por parte de un profesional de la Corporación Preservar, así mismo espacio para los asistentes, los cuales fueron exitosamente aprovechados, notándose un interés en la población beneficiada y siendo respondidas de manera respetuosa y clara cada una de las inquietudes y comentarios planteados. Fueron entregados folletos con información relevante del contrato, se les hizo acompañamiento con un refrigerio y servicio de cafetería e hidratación.

Previo a la realización de este evento, el contratista entregó oficios en físico a cada uno de los asistentes, se realizó cadena de llamadas telefónicas para recordar la asistencia al evento y se realizó difusión en prensa escrita y radial. Igualmente con posterioridad al evento se hizo difusión de esta actividad a través de los medios.

Actividad 1.2. Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores, JAC y ediles. Durante el primer mes de ejecución del contrato, se realizaron 4 talleres, dirigidos a los presidentes de Juntas deAcción Comunal y Ediles; fueron citados previa invitación y recordatorio mediante llamadas telefónicas.

Primer Taller

Fue dirigido a los presentes de JAC y Ediles, el día 08 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con laasistencia de 35 personas.

Durante este primer taller la temática abordada fue la guía para la separación de los residuos sólidos, importancia de la separación en el entorno (trabajo y el hogar) y cuidado del ambiente y la salud, tips para la reducción del consumo de papeles, plástico y el cartón

La profesional Fabileidi Freile, realizó el taller con el empleo de técnicas de ofimática, mediante ilustraciones, contenidos y videos impartió conocimientos a los asistentes, dejando un espacio para dar respuestas a las inquietudes que tenían las personas durante el avance de los temas abordados.

La profesional (tallerista) realizó un ejercicio práctico con los asistentes, invitándolos a citar dos acciones que en el hogar o en el trabajo realizan con los residuos que generan para conservar el entorno limpio. Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediantela retroalimentación.



Fotografias que evidencian la realización del primer taller a grupos de recicladores.

Segundo Taller

Estuvo dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 09 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 32 personas.

Durante este segundo taller la temática abordada fueron los lineamientos para la formulación de un plan de gestión ambiental comunitaria.

El tallerista, inicialmente presentó en diapositivas el paso a paso para la formulación de un plan de gestión ambiental comunitaria, exhortando a los asistentes a su estructuración, debido a que siendo presidentes de comunas, que aborda varios barrios, y siendo líderes, puedan de la mano de Corpoguajira y la administración municipal, desarrollar esta herramienta, que le permita mejorar las condiciones naturales de la comuna en la que viven.

Por ello a través de un ejercicio práctico, el contratista pidió a cada asistente indicar que problemática observa en su entorno y mediante qué acciones puede contribuir a su solución, con el involucramiento de los vecinos y entes locales para que su calidad de vida no se siga viendo deteriorada debido a la contaminación.




Tercer Taller
Dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 10 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 40 personas.

Durante este tercer taller la temática abordada fue las manualidades a partir de residuos ordinarios, para el despertar de la creatividad en los asistentes.

El tallerista, inicialmente entregó unos kits de materiales a los asistentes que incluía 1 tijera, 1 exacto, 5 potes pintura, 1 rollo de cuerda fique. Se emplearon cajas de cartón, envases de gaseosa de material plástico, y de la mano de las orientaciones y la creatividad se puso en marcha la realización de nuevos materiales para la decoración y la navidad a partir de los residuos aprovechables como el cartón y el plástico.

Cuarto Taller
Estuvo dirigido a los presidentes de JAC y Ediles, el día 14 de noviembre en el horario de 10 am a 5pm. Contó con la asistencia de 34 personas.

Durante este cuarto taller la temática abordada fue la economía circular y la importancia del reciclaje.
El tallerista, inicialmente presentó en diapositivas las normas establecidas en el país, relacionadas con la estrategia nacional de Economía Circular, conceptos, su importancia, funcionamiento y algunos ejemplos en el país, donde se ha adelantado en el tema.

Lo anterior con la finalidad de despertar en los asistentes el interés y la creatividad de nuevos negocios o emprendimientos donde se permita que los residuos que cada día generamos tengan mayor tiempo en el ciclo de vida.

Por tanto, aprendieron sobre los beneficios de la economía circular, la importancia del reciclaje, la innovación y la valorización de un residuo, luego de ser utilizado y reintegrado al ciclo productivo.

Se presentó, la utilización de plástico, aserrín, cascara de arroz, cascara de mandarinas, el cacao, como productos que se ha alargado su vida en el sistema, siendo aprovechados una y otra vez.

Los asistentes se mostraron muy contentos con la capacitación, los temas aprendidos, y fortalecieron sus conocimientos mediante la retroalimentación.





Fotografías sobre el avance de los talleres.

Actividad 2.1. Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao
Para la puesta en marcha de esta actividad, el contratista diseñó un formato de caracterización de los recicladores; instrumento en físico empleado para diligenciarlo con cada una de las personas que hace parte de las asociaciones ARM, Beraca, CORPRECAM y de ser necesario, la inclusión de nuevos recicladores cuya existencia en la labor esté comprobada.

La aplicación del formato, se realizó de la mano de los representantes legales de las asociaciones de recicladores, quienes convocan al personal en hora y día y el equipo de profesionales de la Corporación Preservar se traslada para realizar a cada uno la caracterización.
Esta actividad se empezó a ejecutar desde el 19 de octubre. Durante este primer mes el contratista ha diligenciado 128 formatos de caracterización a igual número de recicladores.





Fotografías que demuestran la aplicación de formatos de caracterización a recicladores de oficio del municipio de Maicao.

Actividad 2.2. Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes.

En mesa técnica liderada por el contratista de la mano con la empresa Aseo Técnico; Alcaldía de Maicao; Corpoguajira; y las ECAs, se analizó sobre un plano del Municipio, el mapeo de recorridos que realizan los recicladores a fin de hacer más eficiente la recolección de residuos sólidos dentro del casco urbano. Durante la sesión técnica se evaluaron las 14 rutas funcionales (7 macro y 7 micro) en varias zonas residenciales y se contempló la necesidad de anexar otra más, pero en esta ocasión se construyó una que permitiera el acceso a barrios aledaños al pulmón comercial, por ser este el 2do emisor de residuos sólidos en la jurisdicción fronteriza, se delimitó el trayecto desde la calle 15 a la 10 con carrera 8, siguiendo todo el

tramo hasta la carrera 16.

Como resultado de la primera mesa técnica se contó con la nueva ruta de recolección la cual establece su pedagogía, los días y los horarios para su recorrido. La mesa técnica en cuestión se realizó el día miércoles 15 de noviembre con la asistencia de 14 personas.




Fotografias que muestran el desarrollo de las mesas técnicas.

.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de indicadores de gestión a 17 de noviembre de 2023.

Actividad	Indicad r de Gestión	Unidad de Medida	Meta	Eje ución	Porcentaje de Avance de Ejecución
Realizar la Socialización del proyecto y divulgación general del proyecto	**0500G100.** Socializaciones Realizadas	Número	2	2	100%
Realizar talleres en el manejo integral de residuos sólidos a los recicladores, JAC y Ediles	**0900G078** Procesos de Educación Ambiental y Participación Social Fortalecidos	Número	8	4	50%
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Maicao	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	1	100%
Diseñar Ruta de Recolección en articulación con la empresa de aseo, recicladores y comerciantes	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	0	0%
Definir una estrategia de comercialización de los residuos sólidos urbanos recolectados por los recicladores	**1000G614** Documentos Insumos Elaborados	Número	1	0	0%
Total avance de ejecución fecha corte					**50%**

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD	RECURSO RECIBIDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	RECURSO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DIVULGACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	$ 10.857.864	$ 10.857.864	100%
REALIZAR TALLERES EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS RECICLADORES, JAC Y EDILES.	$ 92.895.633	$ 92.895.633	100%
CARACTERIZAR A LOS RECICLADORS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO	$ 15.527.414	$ 15.527.414	100%
DISEÑAR RUTA DE RECOLECCIÓN EN ARTICULACIÓN DE LA EMPRESA DE ASEO, RECICLADORES Y COMERCIANTES.	$ 30.723.781	$ 17.255.339	56%
TOTAL	**$ 150.004.692**	**$ 136.536.250**	**91%**

Durante este mes de ejecución, la supervisión púdo evidenciar que se cuenta con el aval de los actores priorizados en la ejecución de este proyecto como son los recicladores, los presidentes de junta de acción comunal, ediles y las 3 empresas recicladoras ARM, CORPRECAM y BERACA, quienes han participado en todas las actividades desarrolladas durante este primer mes de ejecución, obteniendo grandes avances en la construcción de la ruta de recolección, la estrategia de comercialización de residuos sólidos recolectado y la caracterización de recicladores de las tres empresas antes mencionadas, documento importante para conocer a este sector de la población y sus condiciones de vida, laboral y financiera y así poder diseñar las estrategias, planes y programas que fortalezcan la actividad comercial en aras de un mejoramiento de la calidad de vida de este sector poblacional.

Debido al calendario electoral, las actividades del proyecto que involucraban reuniones y aglomeración de personal debieron postergarse para después de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre, por lo que aunque el acta de inicio del proyecto tenga fecha del 17/10/2023, la socialización del mismo se llevó a cabo hasta el 03/11/2023. Sin embargo, previo a la socialización se inició el proceso de caracterización de los recicladores de oficio. Teniendo en cuenta que para la actividad 2.2. Diseñar ruta de recolección en articulación de la empresa de aseo, recicladores y comerciantes, el cronograma del proyecto estipula una duración de 15 días, solo fue posible la realización de una mesa técnica, encontrándose en fase de estructuración el documento entregable correspondiente a esta actividad

Ejecución Financiera

.

VALOR CONTRATO:	$ 300.009.383	
MENOS ANTICIPO:		$ 150.004.692
VALOR PAGADO:		0
VALOR PRESENTE PAGO:		$0
AMORTIZACION APORTE CORPOGUAJIRA		$0
VALOR A PAGAR:		$0
VALOR POR EJECUTAR:		$ 150.004.692
SUMAS IGUALES:	$ 300.009.383	$ 300.009.383

Jurídicas: Se le solicitaron al contratista actas de avance que a fecha de 17 de noviembre no habían sido allegadas, al igual que la actualización de pólizas, el informe de la ejecución mensual física y financiera de cada una de las actividades y subactividades con cantidades y el pago de seguridad social, lo cual no ha sido allegado.

INDICADOR DE EFICACIA: 9 0

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato PS 0091 de 2023.
Certifico que evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: CORPORACION PRESERVAR
Contrato u Orden de Compra. Contrato ps 0091 de 2023
Factura Nº
Fecha de Seguimiento: 17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2023

CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**20**	20
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**20**	20
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**	10
• Personal idóneo	**20**	20
• Valor Agregado	**10**	10
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**	10
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100	90

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Contrato PS 0091 de 2023.

Certifico que se ha realizado supervisión del primer mes de ejecución del contrato PS 0091 de 2023, encontrando desarrollo del objeto de acuerdo a la mayoría de las condiciones convenidas, aunque existe un incumplimiento en la entrega de información de pólizas, seguridad social e informe de ejecución. Con el presente informe no se autoriza desembolso ni pago alguno.

FIRMA:



SUPERVISOR O INTERVENTOR (CARGO)
FECHA DEL INFORME: 1 de Diciembre de 2023